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Załącznik do uchwały nr 9  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 26 września 2019 r.   

 

 
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2020 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

 

Tytuł projektu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej” 

Wnioskodawca Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Beneficjent Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Budżet państwa: część budżetowa nr 27 -Informatyzacja 
Środki UE:  
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”,  
Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego 
ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”  

Całkowity koszt  
projektu 7 328 560,43 zł 

Całkowity koszt projek-
tu - wydatki kwalifiko-
walne 

7 328 560,43 zł 

Okres realizacji  
projektu 02.01.2020 – 31.12.2022 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

 

Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód. 
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 2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wy-
datkowanych 

Wartość środków 
zaangażowanych 

25,00% 
 
 

1.  40,93% 
2.  0% 
3.  Nie dotyczy 

 

95,05% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki pro-
jektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji ka-
mienia milowego 

Zadanie 2 - Dostosowanie po-
mieszczeń pracowni na cele 
realizacji projektu oraz zakup 
niezbędnego sprzętu do digita-
lizacji 

Z zadaniem nie są 
powiązane 
wskaźniki pro-
duktu. 
 

04-2020 06-2020 Osiągnięty. 

Zakończenie prac adaptacyj-
nych pomieszczeń pracowni 
inwentaryzacji i digitalizacji 
zabytków 

Z zadaniem nie są 
powiązane 
wskaźniki pro-
duktu. 
 

03-2020 04-2020 Osiągnięty. Wydłużenie 
postępowania o udzielenie 
zamówienia wynikało z 
powszechnego stanu epi-
demii Covid-19 i wprowa-
dzeniem ograniczeń skut-
kujących trudnościami w 
dostawie zamówionych 
towarów z obszaru Unii 
Europejskiej oraz kwestia-
mi pracowniczymi warun-
kującymi brak możliwości 
dotrzymania tego terminu. 
Wpłynął na to również 
specyfika i charakter pracy 
(bezpośredni zespołu pra-
cowników) oraz utrudnio-
na z uwagi na stan epide-
mii dostępność budynków 
instytucji. 

Zakup, montaż i uruchomienie 
sprzętu do digitalizacji 

Z zadaniem nie są 
powiązane 
wskaźniki pro-
duktu. 
 

04-2020 06-2020 Osiągnięty. Wydłużenie 
postępowania o udzielenie 
zamówienia wynikało z 
powszechnego stanu epi-
demii Covid-19 i wprowa-
dzeniem ograniczeń skut-
kujących problemami w 
składaniu i realizacji za-
mówień na dostawy arty-

                                                 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki pro-
jektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji ka-
mienia milowego 

kułów sprowadzanych 
spoza granicy RP z uwagi 
na restrykcje powodujące 
przestoje w produkcji (do-
stępność pracowników i 
materiałów) i uniemożli-
wiające swobodny prze-
pływ towarów. Z uwagi na 
zaistniałą sytuację spowo-
dowaną wprowadzeniem 
stanu epidemii Uniwersy-
tet wystąpił do Operatora 
Programu o wydłużenie 
terminu kamieni milowych. 

Zadanie 3 - Dostosowanie bazy 
danych i rozbudowa portalu 
internetowego 

Nr porządko-
wy/wartość do-
celowa: 
1. 1 szt. 
2. 1 022 szt. 
3. 1 szt. 
4. 1 szt. 
5. 18 TB 

12-2022  
 
 
 

W trakcie realizacji 

Zakończenie procedur przetar-
gowych na zakup sprzę-
tu/oprogramowania 

 03-2020 03-2020 Osiągnięty 

Dostosowanie i rozbudowa 
bazy danych 

 03-2020 03-2020 Osiągnięty 

Rozbudowa portalu inter-
netowego 

 12-2020  W trakcie realizacji 

Zadanie 4 – Konserwacja 
dokumentów 

Z zadaniem nie są 
powiązane 
wskaźniki pro-
duktu. 
 

06-2022  W trakcie realizacji 

Zakończenie procesu zabezpie-
czenie konserwatorskiego digi-
talizowanych dokumentów 

 06-2022  W trakcie realizacji 

Zadanie 5 – Proces digitalizacji i 
archiwizacji dokumentów 

Nr porządko-
wy/wartość do-
celowa: 
6. 1 022 szt. 
7. 59 TB 

12-2022  W trakcie realizacji 

Zakończenie rekrutacji perso-
nelu projektu 

 01-2020 01-2020 Osiągnięty 

Zakończenie procesu digitaliza-
cji i archiwizacji dokumentów 
planowanych do udostępnienia 
31.12.2021 

 12-2021  W trakcie realizacji 

Zakończenie procesu digitaliza-
cji i archiwizacji dokumentów 

 12-2022  Planowany 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki pro-
jektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji ka-
mienia milowego 

planowanych do udostępnienia 
31.12.2022 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osi-
ągnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba podmiotów, które 

udostępniły on-line infor-

macje sektora publicznego  

 

2. Liczba udostępnionych on-

line dokumentów zawiera-

jących informacje sektora 

publicznego  

 

3. Liczba utworzonych API  

 

4. Liczba baz danych udostęp-

nionych on-line poprzez API  

 

5. Rozmiar udostępnionych 

on-line informacji sektora 

publicznego  

 

6. Liczba zdigitalizowanych 

dokumentów zawierających 

informacje sektora publicz-

nego   

 

7. Rozmiar zdigitalizowanej 

informacji sektora publicz-

nego  

szt. 
 
 
 
 
szt. 
 
 
 
 
szt. 
 
 
szt. 
 

TB 
 
 
szt. 
 
 
 
 
TB 

1 
 
 
 
 
1 022 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
18 
 
 
1022 
 
 
 
 
59 

12-2022 
 
 
 
 
12-2022 
 
 
 
 
12-2020 
 
 
12-2022 
 
 
12-2022 
 
 
12-2022 
 
 
 
 
12-2022 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
66 
 
 
 
 
5,36 

- Liczba pobrań/odtworzeń 

dokumentów zawierających 

informacje sektora publicznego 

 

 

szt./rok 
 
 
 
 
 

51 000 
 
 
 
 
 

2023 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymal-

nie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

 
Projekt obejmuje trzy zbiory archiwalne: 
1. Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (tzw. Ar-

chiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka): 
- Akta wizytacji biskupich (XVII-XIX w.)  
- Akta konsystorskie (XVII-XVIIIw. oraz XIX/XXw.)  
- Akta wybranych parafii (XVIII-pocz.XX w.)    
- Akta metrykalne (XVI-XIX w.)  
- Indeksy do akt konsystorskich (XVII-XIX w.)  
2. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie:  
- Acta Officialia (XVII-XVIII w.)   
- Acta Episcopalia (XVII-XVIII w.) 
- Akta Metrykalne (XVII-XVIII w.) 
- Administratolia (XVII-XIX w.)  
- Gratiosa (XVII-XIX w.)  
- Liber Ordinationum (XVII-XVIII w.)  
- Wizytacje dziekańskie (XIX-pocz.XX w.) 
- Dokumenty luźne – Miscellanea (poł. XX w.)  
3. Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: 
- Akta metrykalne z 41 parafii (lata 20 XVII w.-

XIX w.) 
 
Produkty końcowe projektu: 
 
1. Zdigitalizowane dokumenty zawierające in-

formacje sektora publicznego, 
 w tym: 

- zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. 
Akta wizytacji biskupich i konsystorskie z XVII-
XVIII w. oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie tj. Acta Officialia, Acta Episcopalia, 
Liber ordinationum  
- zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. 
Akta: konsystorskie z XIX i XX w., wybranych 
parafii, metrykalne, Indeksy do akt konsystor-
skich oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie tj. Akta Metrykalne, Administratolia, 
Gratiosa, Wizytacje Dziekańskie, Dokumenty 
luźne, a także z Archiwum Diecezji Bielsko-
Żywieckiej: Akta metrykalne  

 
2. Udostępnione on-line dokumenty zawierają-

ce informacje sektora publicznego  
w tym: 

- zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. 
Akta: wizytacji biskupich i konsystorskie z XVII-
XVIII w. oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie tj. Acta Officialia, Acta Episcopalia, 
Liber ordinationum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-2022 
 
 
12-2021 
 
 
 
 
12-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-2022 
 
 
12-2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
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Nazwa 
Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

- zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj.  
Akta: konsystorskie z XIX i XX w., wybranych 
parafii, metrykalne, Indeksy do akt konsystor-
skich oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie tj. Akta Metrykalne, Administratolia, 
Gratiosa, Wizytacje Dziekańskie, Dokumenty 
luźne, a także z Archiwum Diecezji Bielsko-
Żywieckiej: Akta metrykalne  

 
 

12-2022 

 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

 
1. Utworzone API  

 
 
2. Rozbudowany portal 

publikacyjny  
 
 

3. Rozbudowany sys-
tem/infrastruktura  te-
leinformatyczna 

 
 

 
12-2020 
 
 
12-2020 
 
 
 
03-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
03-2020 

 
Ad. 1. Status: Planowane 
 
 
Ad. 2 Status: Planowane 
 
 
 
Ad. 3 Status: Zrealizowany 

Zakupiona i wdrożona w ramach kamie-
nia milowego infrastruktura teleinfor-
matyczna została przewidziana jako 
rozszerzenie i uzupełnienie posiadanych 
i eksploatowanych dotychczas urządzeń, 
zakupionych w latach 2017-19 w ramach 
projektu „Sakralne Dziedzictwo Mało-
polski” (RPO WM Działanie 2.1). 

Dotychczas eksploatowane rozwiązanie 
infrastrukturalne zostało zaplanowane 
do wsparcia całego procesu prowadzo-
nych prac digitalizacyjnych oraz upo-
wszechniania ich efektów za pomocą 
dedykowanego portalu. Składające się 
nań urządzenia czyli serwery, macierze 
dyskowe, UPS-y, urządzenia sieci LAN 
oraz rozwiązania backupowe i archiwiza-
cyjne zostały funkcjonalnie podzielone i 
zlokalizowane w odrębnych centrach 
przetwarzania danych, tj. podstawowym 
(wewnętrznym), portalowym (zewnętrz-
nym) i zlokalizowanym w odrębnej geo-
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

graficznie lokalizacji, centrum zapaso-
wym. 

Obecnie zostały one uzupełnione o li-
cencje oprogramowania do budowy 
klastra SDS (Software Defined Storage) 
polegającego na uniezależnieniu rozwią-
zań do przechowywania danych od fi-
zycznego sprzętu (macierze dyskowe) 
poprzez wirtualizację pamięci. Oprogra-
mowanie SDS umożliwia implementację 
systemu na dowolnie wybranych przez 
użytkownika komponentach. Umożliwia 
to stworzenie wspólnego zasobu dysko-
wego z różnorodnych maszyn oraz pełną 
swobodę doboru komponentów sprzę-
towych (hardware), Zastosowanie takie-
go rozwiązania ma na celu zapewnienie 
elastyczności w eksploatacji oraz znacz-
ne ułatwienie zarządzania nimi przez 
służby informatyczne. 

W ramach realizacji tego kamienia mi-
lowego dostarczono także i wdrożono: 
serwery SDS wyposażone w sprzętowo 
realizowane macierze dyskowe, urzą-
dzenia sieciowe (switche) oraz niezbęd-
ne do ich właściwego wykorzystania 
moduły SFP i kable połączeniowe. 

Rozbudowany system teleinformatyczny 
jest niezbędny do zapewniania niezbęd-
nej przestrzeni dyskowej na przechowy-
wanie, przetwarzanie i archiwizowanie 
efektów prowadzonej w projekcie digita-
lizacji oraz zrealizowania innych produk-
tów końcowych projektu, tj. budowy i 
udostępnienia rozbudowanego portalu 
publikacyjnego oraz interfejsu API. 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddzia-
ływania  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

1. Organizacyjne:  
 

 
 

Działania zarządcze/efekty: 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddzia-
ływania  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

- opóźnienia w zakresie realizacji projektu 
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ryzyko odpływu specjalistycznych kadr 
zaangażowanych w realizację projektu 

duża 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mała 

niskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
średnie 

- minimalizowanie opóźnień poprzez 
szczegółowe planowanie poszczególnych 
etapów projektu, stała weryfikacja postę-
pów rzeczowych i czasowych projektu 
- z uwagi na wystąpienie powszechnego 
stanu epidemii Covid-19 podjęte zostały 
dodatkowe działania w postaci bieżącej 
analizy sytuacji w kraju i zagranicą, w tym 
monitorowania działań podejmowanych 
na szczeblu rządowym, informowania 
Operatora Programu o statusie i możliwo-
ści wystąpienia ryzyka opóźnień oraz 
zwrócenia się z prośbą o prolongatę ter-
minu realizacji ostatecznego kamienia 
milowego, reagowania w możliwie naj-
krótszym okresie czasu na wnioski zgła-
szane przez Wykonawców w trakcie trwa-
nia postępowań o udzielenie zamówień, 
kontakty z wyłonionym Wykonawcą w 
celu bieżącej informacji o możliwości i 
statusie realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz w celu poszukiwania alternatywnych 
niż dotychczasowe źródeł dostaw. 
- staranne i bazujące na stawkach rynko-
wych oszacowanie kosztów wynagrodze-
nia dla zaangażowanych pracowników, 
umowy o pracę z zaangażowanymi pra-
cownikami, możliwość podnoszenia kwali-
fikacji oferowana w ramach instytucji  

2. Finansowe: 

- przeciągające się procedury przetargowe i 
ryzyko opóźnień całego harmonogramu 
wynikające z tego powodu 
 
 
 
 
 
 

- wzrost cen oprogramowania i infrastruktu-
ry komputerowej/sieciowej na rynku 
 
 
 

- opóźnienia we wpływie kolejnych transz 
płatności w ramach dofinansowania projek-
tu ze środków POPC 
 

 
 
duża 
 
 
 
 
 
 
 
 
duża 
 
 
 
 
mała 
 
 
 

 
 
średnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
średnie 
 
 
 
 
średnie 
 
 
 

Działania zarządcze/efekty: 
 
- uwzględnienie odpowiednich zapasów 
czasowych, zminimalizowanie nieprawi-
dłowości na etapie przygotowania postę-
powania przetargowego i dokumentacji 
przetargowej (szczegółowe, precyzyjne 
opracowanie SIWZ, systematyczny moni-
toring wszelkich procedur przetargowych), 
wykorzystanie kwalifikowanego pracowni-
ka ds. zamówień publicznych 
- bieżący monitoring cen rynkowych oraz 
wybór wykonawcy w drodze publicznego 
postępowania przetargowego; konstruo-
wanie umów długoterminowych zabezpie-
czających przed wzrostem cen 
- zatrudnienie odpowiednich kadr do rozli-
czania projektu i przygotowywania wnio-
sków o płatność w systemie SL, monito-
rowanie postępu rzeczowego i czasowego, 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddzia-
ływania  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

 
 
 
 
- ryzyko przekroczenia zaplanowanego 
budżetu na realizację projektu 

 
 
 
 
duża 

 
 
 
 
średnie 

precyzyjne i poprawne przygotowywanie 
procedur przetargowych, przestrzeganie 
procedur związanych z zarządzaniem fi-
nansowym projektem 
- szczegółowe omówienie i zidentyfikowa-
nie wymagań dotyczących końcowego 
produktu, aby jasno określić zakres i ilość 
pracy; stałe konsultacje z wykonawcami 
poszczególnych elementów projektu; 
bieżący monitoring postępu realizacji 
projektu w celu jak najszybszego zidenty-
fikowania problemu czy błędu; manipula-
cja środkami finansowymi pomiędzy zada-
niami generującymi oszczędności i nad-
wyżki kosztów 

3. Technologiczne: 

- ryzyko związane z niską jakością i awaryj-
nością sprzętu 

 
 
duża 

 
 
średnia 

Działania zarządcze/efekty: 
 
- sprzęt informatyczny i fotograficzny 
użyty do prowadzenia projektów digitali-
zacyjnych musi spełniać wysokie wymaga-
nia eksploatacyjne z uwagi na intensywną 
eksploatację w różnych warunkach śro-
dowiskowych. Z uwagi na te uwarunko-
wania, parametry urządzeń są dobierane 
pod kątem wytrzymałości i niezawodności 
w opisanych warunkach. Wszystkie istotne 
elementy będą objęte ponadstandardową 
gwarancją producenta obejmującą cały 
czas trwania projektu. Sprzęt serwerowy i 
macierze dyskowe będą objęte ponad-
standardową gwarancją świadczoną na 
miejscu instalacji urządzeń. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

1. Finansowe: 
 

- zmniejszenie dotacji skutkujące 
brakiem możliwości pokrywania 
kosztów funkcjonowania produktów 
projektu po okresie jego realizacji 

 

 
duża 

 

 
małe 

Działania zarządcze: 

 
- poszukiwanie innych źródeł 
finansowania 

2. Technologiczne: 
 

- zmiany technologiczne powodujące 
wycofanie stosowanej technologii z 

 
 
duża  

 
 
średnie 

Działania zarządcze: 

- modułowość rozwiązań 
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rynku IT i brak prac prorozwojowych 
skutkujący starzeniem się zastoso-
wanych rozwiązań  

 

pozwalająca na wymianę 
standardowych komponen-
tów oraz ich szeroką dostęp-
ność w okresie pogwarancyj-
nym, w tym kompatybilność 
wsteczną nowych rozwiązań 
ze starszymi urządzeniami; 
wydłużony okres gwarancji 
dla wszystkich elementów 
składowych; monitorowanie 
rynku IT i procesów technolo-
gicznych 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Edyta Rogulska 
Asystent merytoryczny Kierownika Projektu 
Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków 
e-mail: edyta.rogulska@upjp2.edu.pl 
telefon: 790359300 
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