INFORMACJA POKONTROLNA
1. Numer kontroli: 180/EIS_PLRU/2020
2. Nazwa jednostki kontrolowanej: Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Kontrolny Punkt Kontaktowy dla Programu Polska-Rosja 2014-2020
3. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Głowackiego 14, Olsztyn oraz ul. Domaniewska 39A, Warszawa
4. Kontrola dotyczy Programu: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: § 3 ust. 2 Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 z 5 października 2016 r.
6. Termin kontroli: od 16 lipca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
7. Osoby uczestniczące w kontroli:

· Pani Inga Kramarz – Kierownik zespołu kontrolującego,
· Pani Magdalena Rudzińska – Członek zespołu kontrolującego,
· Pan Paweł Nowikowski – Członek zespołu kontrolującego.
8. Zakres kontroli:
Celem kontroli była ocena wykonania przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) oraz Kontrolny Punkt Kontaktowy (KPK) obowiązków powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie: 

1. opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),

2. wspierania prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych,

3. prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie,

4. rozpatrywania skarg od oceny projektów,

5. podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,

6. weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,

7. prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,

8. monitorowania trwałości projektów,

9. informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, 

10.  organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,

11.  współpracy i koordynacji przez WST działań oddziałów WST w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz Programu,

12.  identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją Programu IZ EWT,

13.  organizacji szkoleń przez KPK,

14.  zatwierdzania przez KPK audytorów wybranych przez beneficjentów, 

15.  wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych, 

16.  przechowywania dokumentów,

17.  wprowadzania danych do SL2014,

18.  powierzania realizacji zadań  osobom lub podmiotom trzecim.

Próba objęła okres: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
9. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu.
WST i KPK dla Programu Polska-Rosja 2014-2020 zostały powołane w ramach Centrum Projektów Europejskich (CPE) na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 zawartego 5 października 2016 r., następnie zmienionego Aneksem nr 1 zawartym 17 maja 2018 r. (zwane dalej Porozumieniem w sprawie powierzenia zadań).

Szczegółowy opis sposobu realizacji poszczególnych zadań powierzonych WST i KPK określony jest w dokumencie pn. The ENI cross-border cooperation programme Poland-Russia 2014-2020 Joint Technical Secretariat and Polish Control Contact Point Procedures Manual (zwany dalej Podręcznikiem Procedur WST/KPK), zaakceptowanym  odpowiednio 30 kwietnia 2018 r., 19 października 2018 r. i 9 października 2019 r.

Ponadto, WST i KPK  realizują zadania wynikające z Podręcznika Wnioskodawcy, część I (pierwsza wersja zatwierdzona 25 kwietnia 2017 r.) i Wdrażania projektu, część II (pierwsza wersja zatwierdzona 12 kwietnia 2018 r.).
WST i KPK wykonują także zadania wynikające z dokumentów i postanowień Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) i/lub Instytucji Zarządzającej (IZ).
A. Opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza)
Szczegółowe zadania WST i KPK zostały określone w Podręczniku Procedur WST/KPK. Dla procesów objętych kontrolą obowiązywały następujące wersje podręcznika: 19 października 2018 r., 9 października 2019.  

Odpowiedzialność stanowiskowa poszczególnych pracowników WST i KPK jest określona w zakresach obowiązków, zatwierdzonych przez dyrektora CPE. Wszyscy pracownicy WST i KPK podlegają odpowiednio kierownikowi WST i kierownikowi KPK. W WST i KPK obowiązuje system zastępstw wprowadzony Decyzją Nr 18/2018 Dyrektora Centrum Projektów Europejskich z 30 kwietnia 2018 r. w sprawie systemu zastępstw w Centrum Projektów Europejskich oraz szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich zmieniająca decyzję nr 18/2015 Dyrektora Centrum Projektów Europejskich z 24 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zastępstw Dyrektora Centrum Projektów Europejskich oraz szczegółowego zakresu działania komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich.
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
B. Wspieranie prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych

WKM został powołany na podstawie art. 21-24 Rozporządzenia Komisji Nr 897/2014 z 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (zwane dalej Rozporządzeniem Wykonawczym). WKM jest podstawowym ciałem decyzyjnym Programu, odpowiedzialnym m.in. za zapewnienie jego prawidłowej i efektywnej realizacji, a także za wybór projektów do dofinansowania.
Organizacja posiedzeń WKM, w tym m.in. przesyłanie zaproszeń, przygotowanie materiałów, zapewnienie miejsca oraz obsługi, zapewnienie tłumaczenia oraz sporządzanie protokołów z jego przebiegu należy do zadań WST. WKM działa w oparciu o Regulamin WKM dla Programu Polska-Rosja 2014-2020. Regulamin przyjęty został na pierwszym posiedzeniu WKM.
W okresie podlegającym kontroli odbyło się jedno posiedzenie WKM: IV posiedzenie WKM, 16-18 października 2019 r. w Worliny/Łukta. Zespół kontrolujący zapoznał się z dokumentacją i nie zgłasza zastrzeżeń. 

W kontrolowanym okresie WST oraz IZ zorganizowały pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego (WKP), które odbyło się 25-27 stycznia 2020 r. w Kaliningradzie. WKP działa w oparciu o Regulamin WKP zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu. WST umieścił dokumenty na stronie w sekcji dostępnej dla członków WKP oraz sporządził i rozesłał protokół ze spotkania.
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
C. Prowadzenie naborów wniosków o dofinansowanie

Nabór  wniosków o dofinansowanie w programie odbył się w terminie 16 kwietnia – 16 lipca 2018 r. 

Dokumentację, tzw. Application Package, WST opublikował na stronie programu w dniu ogłoszenia naboru. WST przeprowadził ocenę wniosków w oparciu o Podręcznik Procedur WST/KPK oraz Assessment and Evaluation Manual  będący częścią Application Package zatwierdzonego przez WKM.

Wnioskodawcy składają dokumentację poprzez generator wniosków on-line. WST rejestruje złożone wnioski. WST przedstawił wyciąg zarejestrowanych wniosków z generatora zespołowi kontrolującemu. WST działa w oparciu o przyjęty w programie indykatywny harmonogram oceny wniosków i ocenia projekty z danego celu tematycznego tak aby umożliwić podjęcie przez WKM decyzji w określonym terminie. 

W okresie objętym kontrolą WST ocenił i przedstawił do decyzji WKM wnioski z celu tematycznego Dostępność oraz Środowisko. Ocenę wykonywali pracownicy WST, przy wsparciu pracowników z filii w Kaliningradzie. 
WST w pierwszej kolejności ocenia wnioski pod względem administracyjnym i kwalifikowalności. Ocena każdego  wniosku jest wykonywana przez dwóch pracowników. Wyniki oceny przekazywane są wnioskodawcom oraz informacyjnie WKM. Następnie WST ocenia wnioski pod względem jakościowym. Ocenę wniosku wykonuje dwóch pracowników. WST przygotowuje raport z oceny wniosków oraz listę rankingową i przekazuje dokumentację do WKM. WKM podejmuje decyzję o wyborze/odrzuceniu wniosków. Następnie, WST przesyła listę wniosków zatwierdzonych przez WKM do Komisji Europejskiej, która podejmuje ostateczną decyzję w kwestii udzielenia dofinansowania dla wybranych projektów. WST informuje wnioskodawców o decyzji o dofinansowaniu.

W celu tematycznym Dostępność zostało złożonych 19 wniosków, z czego WKM zatwierdził 5.

W celu tematycznym Środowisko zostało złożonych 42 wniosków, z czego WKM zatwierdził 10.      

Z populacji 5 projektów zatwierdzonych w celu Dostępność, za pomocą funkcji LOS programu MS Excel wybrano do próby 1 projekt. Z populacji 10 projektów zatwierdzonych w celu Środowisko, za pomocą funkcji LOS programu MS Excel wybrano do próby 2 projekty. Próbę uzupełniono o dwa projekty odrzucone na etapie oceny, po jednym z każdego z ww. celów. Projekty te wybrane zostały za pomocą funkcji  LOS programu MS Excel. W oparciu o wybrane projekty zweryfikowano proces prawidłowości: prowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie.
Tabela nr 1: Próba do weryfikacji procesu prowadzenia naboru i oceny wniosków o dofinansowanie 

	Lp
	Numer umowy/ decyzji/ aneksu
	Tytuł projektu
	Beneficjent wiodący - nazwa

	1
	PLRU.02.01.00-20-0074/18-00
	Joint response of public healthcare institutions to climate related diseases and health hazards
	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

	2
	PLRU.02.01.00-28-0088/18-00
	Prevention and removal of the effects of climate change through the purchase of vehicles and fire-fighting equipment to fight forest fires
	KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE

	3
	PLRU.03.01.00-28-0020/18-00
	CB road to future – initiative of Ruciane Nida commune and Guryevsk urban district in the field of improving quality and safety of existing transport networks
	GMINA RUCIANE- NIDA

	4
	PR/1/082/2018
	The better accessibility and conditions for sustainable cross-border transport between Poland and Russia
	Rumia Municipality

	5
	PR/1/037/2018
	Energy Effisinent Schools
	Municipal educational institution of the secondary school of the city of Slavsk


Proces oceny wniosków projektowych został opisany szczegółowo w załączniku nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Każdy pracownik WST podpisuje Deklarację o braku konfliktu interesów w stosunku do ocenianego wniosku o dofinansowanie przy podpisywaniu umowy o pracę. Zespół kontrolujący zapoznał się z dokumentami i nie wnosi do niej zastrzeżeń.
Zgodnie z Podręcznikiem Procedur WST/KPK, rozdział 5.3, WST wprowadza wnioski o dofinansowanie do SL2014 w ciągu 20 dni roboczych, na podstawie wyników oceny administracyjnej i kwalifikowalności („On the basis of the results of the administrative and eligibility check, the AFs that passed the assessment are introduced to the SL system within 20 working days”). W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez zespół kontrolujący dotyczącymi daty, od której liczony jest termin 20 dni WST przedstawił wyjaśnienia. Termin 20 dni liczony jest od daty zakończenia pełnej oceny wniosków, tj. od zakończenia oceny jakościowej i dotyczy wyłącznie wniosków, które przeszły ocenę administracyjną i kwalifikowalności. Pozwala to na ujęcie w puli także tych projektów, które zgłosiły odwołania od oceny administracyjnej. Ocena zakończyła się w terminie: 25 września 2019 dla celu Środowisko i 2 października  2019 dla celu Dostępność.

Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w realizacji procesu, ale zawarł zalecenie dotyczące doprecyzowania zapisów Podręcznika procedur WST/KPK, opisane w pkt 11 niniejszej informacji pokontrolnej. 

D. Rozpatrywanie skarg od oceny projektów

Procedura skargowa opisana jest w Podręczniku Beneficjenta oraz Podręczniku Procedur WST/KPK.

W odpowiedzi na wniesioną skargę, WST przygotowuje wkład dla IZ, i przekazuje go do IZ. IZ odpowiada na odwołania. Zespół kontrolujący zbadał proces rozpatrywania skarg dla projektów wybranych w próbie dla naboru i oceny wniosków o dofinansowanie.
Tabela nr 2: Próba do weryfikacji procesu rozpatrywania skarg dotyczących oceny projektów 

	Lp
	Numer umowy/ decyzji/ aneksu
	Tytuł projektu
	Beneficjent wiodący - nazwa

	4
	PR/1/082/2018
	The better accessibility and conditions for sustainable cross-border transport between Poland and Russia
	Rumia Municipality

	5
	PR/1/037/2018
	Energy Effisinent Schools
	Municipal educational institution of the secondary school of the city of Slavsk


WST przygotował wkłady/propozycje odpowiedzi dla otrzymanych odwołań i przekazał je do IZ. Weryfikacja procesu rozpatrywania skarg została przedstawiona w załączniku nr 1.
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
E. Podpisywanie i aneksowanie umów o dofinansowanie z beneficjentami 

W okresie objętym kontrolą WST podpisał 19 umów o dofinansowanie projektów. Zespół kontrolujący weryfikacją objął projekty wylosowane do próby wniosków o dofinansowanie (tabela nr 3).

Tabela nr 3: Próba do weryfikacji procesu podpisywania umów z beneficjentami
	Lp
	Nr projektu
	Tytuł
	Partner Wiodący

	1
	PLRU.02.01.00-20-0074/18-00
	Joint response of public healthcare institutions to climate related diseases and health hazards
	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

	2
	PLRU.02.01.00-28-0088/18-00
	Prevention and removal of the effects of climate change through the purchase of vehicles and fire-fighting equipment to fight forest fires
	KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE

	
	PLRU.03.01.00-28-0020/18-00
	CB road to future – initiative of Ruciane Nida commune and Guryevsk urban district in the field of improving quality and safety of existing transport networks
	GMINA RUCIANE- NIDA


Weryfikacja procesu podpisywania umów została przedstawiona w załączniku nr 2.

W wyniku kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że w przypadku wszystkich projektów WST przesłał do partnerów wiodących prośbę o przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umów z przekroczeniem 20 dniowego terminu wynikającego z Podręcznika procedur WST/KPK. Zgodnie z Podręcznikiem procedur WST/KPK, rozdział 6.1, 6.2: pkt 6 tabeli, WST zobowiązany jest wysłać informację do partnerów wiodących w ciągu 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez WKM raportu z oceny, tj. od 18 października 2019 r.  WST przekroczył ww. termin dla każdego z kontrolowanych projektów o 11 dni roboczych.

WST wyjaśnił, że WST za termin zatwierdzenia projektu uznaje datę ostatecznego zatwierdzenia projektów przez Komisję Europejską i termin 20 dni liczy od daty przekazania decyzji przez Komisję, a nie od dnia zatwierdzenia projektów przez WKM.

Zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia WST i uznał, że terminy powinny być liczone od faktycznej, ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, co w  tym przypadku jest decyzją Komisji Europejskiej. W opinii zespołu kontrolującego należy doprecyzować zapisy Podręcznika procedur WST/KPK.
Ponadto, zespół kotrolujący stwierdził, że dla projektów PLRU.02.01.00-20-0074/18-00 oraz PLRU.03.01.00-28-0020/18-00 WST przekroczył termin 7 dni roboczych na przekazanie IZ podpisanych egzemplarzy umowy o dofinansowanie, odpowiednio o: 5 i 1 dni roboczych (rozdz. 6.2, pkt 18 tabeli procesów Podręcznika procedur WST/KPK). WST wyjaśnił, że zgodnie z procedurą przyjętą przez IZ dla programu „Tryb zdalnej obsługi projektów umów o dofinansowanie i aneksów do podpisu DWT na czas pandemii COVID-19 w ramach programów EWT oraz EIS” WST obsługiwał proces w drodze elektronicznej. Zgodnie z pismem otrzymanym od IZ, WST zobowiązany został do przekazania wersji papierowych do IZ do końca maja 2020 r. Zatem WST przekazał dokumentację w terminie wyznaczonym przez IZ. Zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia.   
W okresie objętym kontrolą WST nie podpisywał aneksów do umów o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w realizacji procesu, które opisał w pkt 10 i 11 niniejszej informacji pokontrolnej. 
F. Weryfikacja wniosków o płatność/zaliczkę

W okresie objętym kontrolą do WST wpłynęły wnioski o zaliczkę dla projektów oraz pierwsze pośrednie wnioski o płatność. 

Wnioski o zaliczkę i o płatność składane są przez beneficjenta wiodącego w formie papierowej. WST wprowadza dane nt. wniosku do SL2014. Weryfikacja wniosku prowadzona jest przez dwóch pracowników WST, na zakończenie sporządzana jest lista sprawdzająca. WST rejestruje wniosek w SL2014. WST załącza listę sprawdzającą do systemu i przekazuje informację o zakończeniu weryfikacji do IZ. IZ po zakończeniu weryfikacji drogą mailowa informuje WST o zatwierdzeniu wniosku. WST przygotowuje zlecenie płatności i przesyła je o IZ (DBR).  

Z puli 24 wniosków (o płatność i zaliczkę) zatwierdzonych przez WST w okresie objętym kontrolą, zespół kontrolujący wybrał za pomocą funkcji LOS programu MS Excel 2 wnioski do próby (tabela nr 4).

Tabela 4. Próba do weryfikacji procesu weryfikacji wniosków o zaliczkę
	Lp.
	Nr wniosku o płatność
	Beneficjent
	Rodzaj wniosku
	Data złożenia wniosku

	1
	PLRU.01.01.00-RU-0092/18-002-02
	MUSEUM OF THE WORLD OCEAN
	Pośredni wniosek o płatność
	19.06.2020

	2
	PLRU.01.01.00-RU-0098/18-001-01
	THE MUNICIPAL AUTONOMOUS CULTURAL INSTITUTION «THE KALININGRAD ZOO»
	Wniosek o zaliczkę 
	4.10.2019


Weryfikacja procesu weryfikacji wniosków o zaliczkę i płatność, przeprowadzona przez zespół kontrolujący, została przedstawiona w załączniku nr 3 do informacji pokontrolnej.

Zespół kontrolujący stwierdził, że zgodnie z zapisami Podręcznika procedur WST/KPK, WST nie posiada obowiązku informowania beneficjenta wiodącego o zatwierdzeniu wniosku o płatność. W opinii zespołu kontrolującego WST powinien informować beneficjenta, przynajmniej w formie e-mail, o zatwierdzeniu wniosku o płatność (pośredni i końcowy), w tym o zatwierdzonej kwocie i ewentualnych potrąceniach/wyłączeniach. 
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu. Zespół kontrolujący wydał jednak zalecenie, opisane w pkt. 11 niniejszej informacji pokontrolnej.
G. Prowadzenie kontroli kompletności dokumentacji

W okresie objętym kontrolą nie zakończyły się projekty i WST nie przeprowadzał kontroli na zakończenie projektów.
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
H. Monitorowanie trwałości projektów

W okresie objętym kontrolą WST nie prowadził kontroli trwałości projektów. Żaden z projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 nie spełnił warunków dla objęcia go kontrolą trwałości.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
I. Informowanie o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości
WST i KPK mają obowiązek informowania o nieprawidłowościach indywidualnych i systemowych. W przypadku stwierdzenia przez WST/KPK podejrzenia lub wystąpienia nieprawidłowości WST/KPK niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie IZ. W okresie objętym kontrolą WST/KPK nie stwierdziły nieprawidłowości.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
J. Organizacja przez WST działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających
WST realizował zadania  z zakresu informacji i promocji w oparciu o Plan działań informacyjno-promocyjnych na rok obrachunkowy 2019/2020 będący załącznikiem do Raportu Rocznego. 

Strona www.plru.eu jest aktualizowana na bieżąco i zawiera zakładki, dokumenty i informacje niezbędne dla wnioskodawców, beneficjentów, instytucji programowych oraz opinii publicznej. 

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia prowadzenie strony internetowej i nie zgłasza zastrzeżeń.  
W okresie objętym kontrolą w ramach działań informacyjno-promocyjnych WST, we współpracy z filią w Kaliningradzie, przeprowadził szereg szkoleń oraz zorganizował wydarzenia promujące program, m.in.:

· 14 i 21 listopada 2019 r., Olsztyn, szkolenia z wdrażania dla polskich beneficjentów projektów regularnych z celów „Dziedzictwo” oraz beneficjentów Dużych Projektów Infrastrukturalnych,

· 24 czerwca 2020 r., Szkolenie online z wdrażania dla polskich beneficjentów projektów regularnych z celów tematycznych „Środowisko” oraz „Dostępność”

· 25 czerwca 2020 r., Szkolenie online z wdrażania dla rosyjskich beneficjentów projektów regularnych z celów tematycznych „Środowisko” oraz „Dostępność”,

· 20-21 września 201 9 r., Giżycko-Gołdap-Oziorsk, Rajd rowerowy „Polska-Rosja” z okazji Europejskiego Dnia Współpracy,
· 15 kwietnia – 15 czerwca 2020, Organizacja konkursu plastycznego dla uczniów klas 6,7 i 8 szkół podstawowych „Ekologia bez granic”.
WST, we współpracy z filią w Kaliningradzie, przeprowadził szkolenie on-line dla rosyjskich audytorów, 26 czerwca 2020 r.

Dodatkowo WST wziął udział i reprezentował program na wydarzeniach zewnętrznych:

· 3-5 września 2019 r., XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój,

· 12-14 września 2019 r., XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny,

· 1-2 października 2019 r., Konferencja „Współpraca międzynarodowa – konieczność i szansa”,

· 29-31 października 2019 r., Spotkanie Klastra Północnego podczas Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy,

· 7 listopada 2019 r., Konferencja naukowa „Europa Rodzin. 15 lat Polski w Unii Europejskiej",

· 22 czerwca 2020 r., Posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – przedstawienie tematu „Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020”.

Zespół kontrolujący zweryfikował poprawność udokumentowania prowadzonych działań informacyjnych na próbie: organizacja szkolenia dla beneficjentów, 14 listopada 2019 r., Olsztyn. Dokumentacja zawiera agendę, listy obecności. 

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia zaangażowanie WST w organizację i udział w szkoleniach/spotkaniach/wydarzeniach.
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
K. Współpraca i koordynacja przez WST działań oddziału WST w Kaliningradzie w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz programu

WST koordynuje i współpracuje z oddziałem zagranicznym WST (Branch Office) w Kaliningradzie, umiejscowionym w Transboundry Initiatives Support Center. Oddział działa na podstawie umowy serwisowej podpisanej z IZ. Raporty oddziału, zarówno w części finansowej, jak i w zakresie realizacji zadań, weryfikowane są przez WST.

Oddział wspiera zadania WST m.in. w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w szczególności realizowanych na terenie Kaliningradu i kierowanych do rosyjskich wnioskodawców/beneficjentów, w tłumaczeniu informacji na stronę internetową, organizacji WKM, spotkań, konferencji.

WST koordynuje działania Oddziału w drodze telefonicznej, email, a także bezpośrednich regularnych spotkań koordynacyjnych. 
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
L. Identyfikowanie, analiza i ocena ryzyk związanych z realizacją programu 

WST i KPK brały udział w procesie identyfikacji, analizy i oceny ryzyk związanych z programem, która była przeprowadzona przez IZ. WST i KPK otrzymały od IZ informacje o spotkaniu podzespołu ds. analizy ryzyka, które odbyło się 22 października 2019 r. w Warszawie oraz prośbę o analizę dokumentów. WST i KPK nie zgłosiły uwag. 

Ponadto, WST sporządza własną analizę zgodnie z procedurami wewnętrznymi, tj. Zarządzeniem nr 9/2017 dyrektora CPE z 23 października 2017 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej w CPE.

WST i KPK realizowały obowiązek wynikający z § 4, pkt 9 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
M. Organizacja działań informacyjnych i szkoleń przez KPK

KPK przeprowadził pierwsze szkolenie dla audytorów 2 kwietnia 2020 r. KPK przeprowadził szkolenie w formie on-line. Ponadto KPK zaktualizował dokument Podręcznik weryfikacji wydatków. WKM zatwierdził zmieniony dokument 10 stycznia 2020 r. 

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
N. Zatwierdzanie przez KPK audytorów wybranych przez beneficjentów,

KPK odpowiedzialny jest za zweryfikowanie wniosków o zatwierdzenie audytora składanych przez polskich beneficjentów oraz za potwierdzenie spełniania przez audytora warunków określonych w Podręczniku weryfikacji wydatków. Beneficjent przekazuje do KPK wniosek o zatwierdzenie audytora wraz z dokumentacją w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie dla projektu (zgodnie  z zapisami rozdziału 1.3.3.1 Podręcznika weryfikacji wydatków). KPK weryfikuje otrzymaną dokumentację w ciągu 21 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od beneficjenta. W przypadku zgłoszenia uwag, KPK weryfikuje poprawione dokumenty w terminie 10 dni roboczych. 

Za pomocą funkcji LOS programu MS Excel wybrano do próby 2 projekty z populacji 22 beneficjentów, którzy złożyli wnioski o zatwierdzenie audytora (tabela 5).
Tabela 5: Próba do weryfikacji procesu zatwierdzania niezależnych audytorów

	Lp
	Nr projektu
	Beneficjent 

	1
	PLRU.01.01.00-RU-0104/18-00
	Urząd Miasta Olsztyna

	2
	PLRU.01.01.00-28-0008/18-00
	Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna


Proces zatwierdzania audytorów przez KPK opisany jest w załączniku nr 4 do informacji pokontrolnej. 

W wyniku weryfikacji procesu zespół kontrolujący stwierdził, że żaden z beneficjentów nie przekazał wniosku o zatwierdzenie audytora w terminie wskazanym w Podręczniku weryfikacji wydatków. Termin ten jest terminem rekomendowanym (ze względu na użycie słowa „powinien”, tj. „Beneficjent powinien złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy grantowej”). Wprowadzenie ww. terminu miało na celu zapewnienie, że beneficjent zdąży zatwierdzić audytora przed złożeniem wniosku o płatność, a tym samym projekt nie będzie miał opóźnień w realizacji.  Brak zatwierdzenia audytora może spowodować istotne opóźnienia w realizacji nie tylko samego projektu, ale i programu.
Stąd, w opinii zespołu – wyrażonej także w zaleceniach z kontroli nr 95/EIS_PBU/2019, należy wprowadzić w programie mechanizm, w ramach którego monitorowane będzie składanie przez beneficjentów wniosków o aprobatę. WST powinien odpowiednio wcześniej posiadać wiedzę czy dany beneficjent wybrał już audytora, i czy audytor został zatwierdzony przez KPK. 
WST wyjaśnił, że monitoruje projekty także pod kątem tego czy beneficjent wybrał audytora. WST przedstawił pismo do beneficjenta przypominające o konieczności złożenia przez niego dokumentów do KPK. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenił działania WST.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu, jednak wydał zalecenie dotyczące regularnego monitorowania procesu przez WST i KPK, opisane w pkt 11 niniejszej informacji pokontrolnej. 
O. Wdrożenie zaleceń otrzymanych przez WST i KPK w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych
W okresie objętym kontrolą w WST i KPK miały miejsce następujące kontrole zewnętrzne:
- kontrola systemowa nr 83/EIS_PLRU/2019 przeprowadzona przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (DWT) w terminie 12-16 lipca 2019 r. W ramach kontroli zespół kontrolujący sformułował zalecenia dotyczące uzupełnienia opisów stanowisk KPK oraz zatwierdzenia Podręcznika Procedur WST/KPK. Zalecenia zostały wdrożone.

- kontrola gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w zakresie Programu Polska-Rosja przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów za rok obrachunkowy do 30 czerwca 2019 r., w okresie grudzień 2019 - luty 2020 r. Dla WST nie wydano zaleceń.

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
P. Przechowywanie dokumentów przez WST i KPK

W związku z prowadzoną kontrolą z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, zespół kontrolujący ocenił proces przechowywania dokumentacji w oparciu o przekazane oświadczenie WST i KPK. Zgodnie z ww. oświadczeniem WST i KPK działają zgodnie z decyzją nr 22/2019 Dyrektora Centrum Projektów Europejskich z 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych Centrum Projektów Europejskich. Dokumentacja projektowa oraz inna zawierająca dane wymagające ochrony jest przechowywana w zamkniętych szafach we WST. Klucze są zabezpieczane w kasetce metalowej.
Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów.
Q. Wprowadzanie przez WST danych do SL2014

Zgodnie z Porozumieniem ws. powierzenia zadań WST ma dostęp do systemu informatycznego SL2014. W ramach ww. systemu gromadzone są dane m.in. dotyczące wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów o dofinansowanie, raportów z postępu realizacji projektu/wniosków o zaliczkę, kontroli na miejscu, informacje o scertyfikowanych wydatkach. Dane do systemu wprowadzane są przez pracowników WST.

Zespół kontrolujący zweryfikował poprawność wprowadzonych danych na próbie dokumentów wybranych do oceny procesu naboru wniosków o dofinansowanie, procesu podpisywania umów oraz weryfikacji wniosków o zaliczkę/płatność. 
Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w realizacji procesu.
R. Powierzanie przez WST realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim

W okresie objętym kontrolą WST i KPK nie powierzały wykonania zadań osobom lub podmiotom trzecim zgodnie z par. 7 Porozumienia ws. powierzenia zadań. 

Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do badanego procesu.
10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.
Zespół kontrolujący ustalił, że zapisy Podręcznika procedur WST/KPK, rozdział 6.1, 6.2: pkt 6 tabeli procesów, mówią, że WST zobowiązany jest przesłać beneficjentowi wiodącemu prośbę o przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie w terminie 20 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez WKM. WST wyjaśnił, że WST za termin zatwierdzenia projektu uznaje datę ostatecznego zatwierdzenia projektów przez Komisję Europejską i termin 20 dni liczy od daty przekazania decyzji przez Komisję, a nie od dnia zatwierdzenia projektów przez WKM. Zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia WST i uznał, że terminy powinny być liczone od faktycznej, ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania, co w  tym przypadku jest decyzją Komisji Europejskiej. W opinii zespołu kontrolującego należy w związku z tym doprecyzować zapisy Podręcznika procedur WST/KPK.

11. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje.
Zespół kontrolujący zaleca aby WST doprecyzował zapisy Podręcznika procedur WST/KPK.
Dodatkowo – dla procesów, w których nie stwierdzono uchybień, zespół kontrolujący zaleca aby:

1) WST doprecyzował zapisy Podręcznika procedur WST/KPK, rozdział 5.3, dotyczące daty, od której liczone jest 20 dni na wprowadzenie wniosków o dofinansowanie do SL2014.

Zgodnie z Podręcznikiem Procedur WST/KPK WST wprowadza wnioski o dofinansowanie do SL2014 w ciągu 20 dni roboczych, na podstawie wyników oceny administracyjnej i kwalifikowalności. W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez zespół kontrolujący dotyczącymi daty, od której liczony jest termin 20 dni WST przedstawił wyjaśnienia. Termin 20 dni liczony jest od daty zakończenia pełnej oceny wniosków, tj. od zakończenia oceny jakościowej i dotyczy wyłącznie wniosków, które przeszły ocenę administracyjną i kwalifikowalności. Pozwala to na ujęcie w puli także tych projektów, które zgłosiły odwołania od oceny administracyjnej.  

2) WST uzupełnił procedurę weryfikacji wniosków o płatność (pośrednich i końcowych), rozdział 7.2.3 i 7.2.4, o zapisy dotyczące powiadamiania beneficjenta wiodącego o zatwierdzeniu raportu. 

Zespół kontrolujący stwierdził, że zgodnie z zapisami Podręcznika procedur WST/KPK, WST nie posiada obowiązku informowania beneficjenta wiodącego o zatwierdzeniu wniosku o płatność. W opinii zespołu kontrolującego WST powinien informować beneficjenta, przynajmniej w formie e-mail, o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzonej kwocie i ewentualnych potrąceniach/wyłączeniach.

3) WST, w porozumieniu z KPK, wprowadził w programie mechanizm regularnego monitorowania składania przez beneficjentów wniosków o zatwierdzenie audytora. Wprowadzenie mechanizmu wpisuje się w obowiązek WST wynikający z Porozumienia ws. powierzenia zadań dotyczący bieżącego monitorowania prawidłowej i terminowej realizacji projektów (§ 4. ust. 4 pkt b). W przypadku stwierdzenia ryzyka opóźnień w realizacji projektu z tytułu braku audytora, WST powinien informować beneficjenta o konieczności niezwłocznego przesłania dokumentacji. KPK powinien regularnie – przynajmniej raz w miesiącu – przekazywać do WST zestawienie zawierające dane o zatwierdzonych audytorach, informację o fakcie złożenia/nie złożenia dokumentów przez beneficjenta. Powyższy proces należy uwzględnić w Podręczniku procedur WST/KPK.
Żaden z beneficjentów nie przekazał wniosku o zatwierdzenie audytora w terminie rekomendowanym w Podręczniku weryfikacji wydatków, tj. 3 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. Termin ten jest terminem rekomendowanym (ze względu na użycie słowa „powinien”, tj. „Beneficjent powinien złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie”). Wprowadzenie tego terminu miało jednak na celu zapewnienie, że beneficjent zdąży zatwierdzić audytora przed złożeniem wniosku o płatność, a tym samym projekt nie będzie miał opóźnień w realizacji. Opóźnienie w zatwierdzeniu audytora, może spowodować istotne opóźnienia w realizacji nie tylko samego projektu, ale i programu. 
Zasady wdrożenia zaleceń pokontrolnych:

Termin na wdrożenie zaleceń pokontrolnych wynosi dwa miesiące od daty otrzymania Informacji pokontrolnej przez WST i KPK. W tym terminie WST i KPK zobowiązane są do poinformowania IZ o wdrożeniu zaleceń lub o przyczynach braku ich wdrożenia. 

Wdrożenie zaleceń pokontrolnych będzie weryfikowane w następujący sposób:

Na podstawie informacji WST i KPK o wdrożeniu zaleceń lub o przyczynach braku ich wdrożenia oraz w trakcie następnej kontroli systemowej.

Katalog badanych dokumentów
1) Podręcznik Procedur WST/KPK,

2) Zakresy obowiązków osób zaangażowanych we wdrażanie programu,

3) Informacja dotycząca podjętych przez WST działań z zakresu informacji i promocji (dokumentacja weryfikowana na próbie),

4) Informacja dotycząca działań informacyjnych realizowanych przez KPK,

5) W ramach próby projektów wybranych do kontroli odpowiednio:

· złożone w ramach naborów wnioski o dofinansowanie,

· podpisane umowy o dofinansowanie,

· odwołania wnioskodawców od oceny projektów,

· wnioski o zaliczkę i płatność,

· korespondencja pomiędzy WST, a wnioskodawcami, IZ i Komisją Europejską,

· listy sprawdzające dokumentujące wykonywane czynności.

6) Dokumentacja do weryfikacji aprobat wydanych dla audytorów,

7) Informacja dotycząca organizacji posiedzeń WKM, WKP,

8) Oświadczenie Kierownik WST oraz Kierownika KPK.
12. Podpisy

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:
Pani Inga Kramarz – Kierownik zespołu kontrolującego 

Pani Magdalena Rudzińska – Członek zespołu kontrolującego 

Pan Paweł Nowikowski – Członek zespołu kontrolującego

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej: 
Miejsce: …, data: ....

podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Załączniki do weryfikacji procesów

Załącznik nr 1 Ocena wniosków o dofinansowanie

	Tytuł projektu
	Joint response of public healthcare institutions to climate related diseases and health hazards
	CB road to future – initiative of Ruciane Nida commune and Guryevsk urban district in the field of improving quality and safety of existing transport networks
	Prevention and removal of the effects of climate change through the purchase of vehicles and fire-fighting equipment to fight forest fires
	Energy Efficient Schools
	The better accessibility and conditions for sustainable cross-border transport between Poland and Russia

	Numer 
	PLRU.02.01.00-20-0074/18-00
	PLRU.03.01.00-28-0020/18-00
	PLRU.02.01.00-28-0088/18-00
	PR/1/037/2018
	PR/1/082/2018

	Beneficjent Wiodący
	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH
	GMINA RUCIANE- NIDA
	KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE
	Municipal educational institution of the secondary school of the city of Slavsk
	Rumia Municipality

	Data złożenia wniosku o dofinansowanie
	16.07.2018
	13.07.2018
	16.07.2018

11.03.2019 – Kierownik WST rozdzieliła projekty
	15.07.2018
	16.07.2018

	Daty podpisania deklaracji bezstronności przez oceniających
	21.03.2017
	18.09.2018 

 20.08.2018
	21.03.2017 

18.09.2018 

20.08.2018 
	21.03.2017 

18.09.2018


	21.03.2017

21.03.2017



	Podpisanie listy sprawdzającej dla oceny administracyjnej i kwalifikowalności przez pracownika 1
	14.08.2019
	29.08.2019
	3.07.2019
	(kalryfikacje od LB – 14.06.2019 i 17.07.2019)

13.08.2019


	27.06.2019 – klaryfikacje od WST

10.07.2019 – odp. LB

14.08.2019



	Podpisanie listy sprawdzającej dla oceny administracyjnej i kwalifikowalności przez pracownika 2
	14.08.2019
	29.08.2019
	3.07.2019
	13.08.2019
	14.08.2019



	Data wysłania maila do KWM o wyniku oceny
	14.08.2019


	29.08.2019
	14.08.2019

14.08.2019 – Kierownik WST rozdzieliła projekty
	14.08.2019


	29.08.2019

	Data wysłania maila do BW o pozytywnej ocenie i przekazaniu wniosku do oceny jakościowej
	26.08 2019
	29.08.2019
	26.08.2019
	26.08.2019 - o odrzuceniu
	29.08.2019 – o odrzuceniu

	Podpisanie listy sprawdzającej dla oceny jakościowej przez pracownika 1
	25.09.2019
	02.10.2019
	25.09.2019
	nd
	nd

	Podpisanie listy sprawdzającej dla oceny jakościowej przez pracownika 2
	25.09.2019
	02.10.2019
	25.09.2019
	nd
	nd

	Podpisanie listy sprawdzającej dla oceny jakościowej przez kierownika
	nd 
	nd
	Nd
	nd
	nd

	Data przesłania dokumentów do WKM
	25.09.2019
	02.10.2019
	25.09.2019
	nd
	nd

	Data zatwierdzenia wniosku
	18.10.2018 WKM i 06.11.2019 przez KE
	18.10.2018 WKM i 6.11.2019 przez KE
	18.10.2018 WKM i 6.11.2019 przez KE
	nd
	Nd

	Data wysłania pisma do BW o zatwierdzeniu/odrzuceniu wniosku
	8.11.2019
	08.11.2019
	8.11.2019
	nd
	Nd

	Data zarejestrowania wniosku w SL2014
	01.10.2019 


	07.10.2019 
	4.10.2019


	nd
	nd

	Data złożenia skargi
	nd
	nd
	nd
	14.09.2019 – data skargi, otrzymana: 16.09.2019
	17.09.2019

	Data przesłania draftu odpowiedzi do IZ
	nd
	nd
	nd
	25.09.2019 
	20.09.2019


Załącznik nr 2 Podpisywanie umów o dofinansowanie

	Tytuł projektu
	Joint response of public healthcare institutions to climate related diseases and health hazards
	CB road to future – initiative of Ruciane Nida commune and Guryevsk urban district in the field of improving quality and safety of existing transport networks
	Prevention and removal of the effects of climate change through the purchase of vehicles and fire-fighting equipment to fight forest fires

	Numer 
	PLRU.02.01.00-20-0074/18-00
	PLRU.03.01.00-28-0020/18-00
	PLRU.02.01.00-28-0088/18-00

	Beneficjent Wiodący
	SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH
	GMINA RUCIANE- NIDA
	KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE

	Data zawiadomienia BW o decyzji WKM ws. wniosku 
	08.11.2019
	08.11.2019
	08.11.2019

	Data wezwania BW do uzupełnienia dokumentów
	04.12.2019 /08.01.2020 / 31.01.2020/ 07.02.2020
	04.12.2019 / 08.01.2020 / 14.02.2020 / 13.03.2020 / 14.04.2020
	04.12..2019 /
12.12.2019 / 12.12.2019



	Data otrzymania dokumentacji od BW
	17.12.2019 / 17.01.2020 / 06.02.2020/13.02.2020/03.04.2020
	17.12.2019 / 31.01.2020 / 27.02.2020 / 18.03.2020 / 27.04.2020
	23.12.2019 / 14.01.2020 

04.02.2020 /

07.02.2020 / 25.02.2020 / 13.03.2020 / 
3.04.2020 / 6.05.2020 – 

	Data popisania listy sprawdzające do przygotowania umowy przez pracownika 1
	14.04.2020
	29.04.2020
	10.05.2020

	Data popisania listy sprawdzające do przygotowania umowy przez pracownika 2
	15.04.2020
	30.04.2020
	18.05.2020

	Data popisania listy sprawdzające do przygotowania umowy przez kierownika WST
	22.04.2020
	08.05.2020
	21.05.2020

	Przekazanie umowy o dofinansowanie do weryfikacji przez IZ 
	22.04.2020
	08.05.2020
	21.05.2020

	Data otrzymania jednostronnie podpisanej umowy z IZ
	06.05.2020
	08.05.2020
	2.06.2020

	Data wysłania umowy do BW w celu jej podpisania 
	07.05.2020
	11.05.2020
	3.06.2020

	Data otrzymania umowy od BW
	13.05.2020
	12.05.2020
	19.06.2020

	Data odesłania podpisanych egzemplarzy do IZ 
	29.05.2020
	25.05.2020 
	3.07.2020

	Rejestracja umowy w SL2014 
	13.05.2020
	13.05.2020
	25.06.2020


Załącznik nr 3 Weryfikacja wniosków o płatność/zaliczkę
	Rodzaj wniosku
	Pośredni
	O zaliczkę

	Numer projektu
	PLRU.01.01.00-RU-0092/18
	PLRU.01.01.00-RU-0098/18

	Numer wniosku o płatność
	PLRU.01.01.00-RU-0092/18-002-02
	PLRU.01.01.00-RU-0098/18-001-01

	Beneficjent Wiodący
	MUSEUM OF THE WORLD OCEAN
	THE MUNICIPAL AUTONOMOUS CULTURAL INSTITUTION «THE KALININGRAD ZOO»

	Wniosek za okres
	10.09.2019 - 09.01.2020
	-

	Zatwierdzona kwota EFRR
	625 030,86 EUR
	321.681,26 EUR

	Data złożenia wniosku o płatność
	02.03.2020 wersja poprawiona w SL 05.06.2020 
	02.10.2019

	Data wysłania pisma do BW z uwagami do wniosku o płatność
	07.04.2020, 28.05.2020  
	Brak

	Data wpływu odpowiedzi BW
	02.03.2020 / 24.04.2020 / 05.06.2020 
	Brak

	Data podpisania listy sprawdzającej, Pracownik 1
	19.06.2020
	04.10.2019

	Data podpisania listy sprawdzającej, Pracownik 2
	19.06.2020
	04.10.2019

	Data podpisania listy sprawdzającej, Pracownik Kierownik WS
	19.06.2020
	04.10.2019

	Data zatwierdzenia wniosku o płatność
	19.06.2020 (poinformowano BW 10.7)
	04.10.2019

	Data przesłania przez WST maila do IZ z informacją o zatwierdzeniu wniosku o płatność
	19.06.2020
	04.10.2019

	Data maila z IZ dot. możliwości przygotowania zlecenia płatności
	06.07.2020
	06.11.2019

	Data przesłania pisma ze zleceniem płatności  do IZ
	9.07.2020 i 15.07.2020 
	08.11.2019

	Data przesłania pisma z informacją o wyniku weryfikacji do beneficjenta
	10.07.2020
	Informacja przekazana telefonicznie


Załącznik nr 4 Weryfikacja procesu zatwierdzania audytorów
	Numer projektu
	PR/1/104/2018
PLRU.01.01.00-RU-0104/18-00
	PR/1/008/2018
PLRU.01.01.00-28-0008/18-00

	Tytuł projektu
	Baltic Odyssey - Creation of common historical and cultural area
	Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland

	Nazwa beneficjenta
	Urząd Miasta Olsztyna
	Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

	Data podpisania umowy
	23.08.2019
	08.08.2019

	Data wpłynięcia dokumentów od beneficjenta
	07.01.2020
	18.02.2020

	Data wysłania uwag do beneficjenta
	20.01.2020
	25.02.2020 

	Data odpowiedzi beneficjenta
	20.01.2020 
	18.03.2020

	Data zatwierdzenia audytora
	20.01.2020 
	31.03.2020
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