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	Poz. Całkowity koszt projektu
	Wprowadzono wyłącznie kwotę wynikającą z aneksu do porozumienia o dofinansowaniu.

Tymczasem zgodnie z instrukcją wypełniania raportu należy wskazać wartość brutto projektu, a w przypadku modyfikacji tej wartości w trakcie realizacji projektu, także wartość początkową projektu.


	Proszę o wskazanie również początkowej wartości brutto projektu.


	Uwzględnione 

	2
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	3. Postęp rzeczowy.

Kamienie milowe 
	Wskazano zadania realizowane w ramach projektu, natomiast zgodnie z instrukcją wypełniania raportu należy wskazać nazwy kamieni milowych, wraz z powiązanymi z nimi wskaźnikami projektu, planowanymi i rzeczywistymi terminami ich osiągnięcia oraz statusami ich realizacji w odniesieniu do planowanego terminu osiągnięcia.

	Proszę o wprowadzenie stosownych zmian w zapisach raportu.


	Uwzględnione
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	3. Postęp rzeczowy.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Wartości osiągnięte od początku realizacji projektu (narastająco) dla obu wskaźników KPI nie zmieniła się w stosunku do II kwartału 2018 r.

	Proszę o wyjaśnienie braku postępu w osiągnięciu założonych wskaźników lub wprowadzenie stosownych zmian zapisów.
	Skorygowano postęp wskaźników KPI do wartości W1-90%, W2-80%.
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	7. Ryzyka.  

Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Zastosowano jeden i niejasny sposób zarządzania dla kilku ryzk:

„Niezadowalająca jakość i terminowość prac Wykonawców zewnętrznych w obszarze IT. Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu niebędący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty.

Niewystarczający poziom znajomości procesów i systemów stosowanych w KAS po stronie Wykonawcy.

Nadal występujące niedoskonałości systemów informatycznych oraz problemy z jakością danych w obecnych systemach.”
	Proszę o weryfikację i ewentualne odrębne opisanie sposobu postępowania z ryzykiem sformułowanym jako „Nadal występujące niedoskonałości systemów informatycznych oraz problemy z jakością danych w obecnych systemach”.
	Skorygowano o zapis:
‘Bieżące monitorowanie i podnoszenie jakości danych, implementacja reguł wpływających na podniesienie jakości danych.’.


Ponadto w dniu 17 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów otrzymało drogą mailową z MIiR uwagę roboczą o treści:

„Pkt 2 - postęp finansowy w części "Wartość środków wydatkowanych" należy uwzględnić wydatki wykazane w złożonych do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność.”.

W skorygowanym raporcie z projektu CVP uwzględniono również ww. uwagę roboczą MIiR.
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