Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2022 roku

Tytut projektu

Integracja i mobilizacja danych o réznorodnosci biotycznej Eukaryota w za-
sobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Whnioskodawca

Uniwersytet Warszawski

Beneficjent

Uniwersytet Warszawski

Partnerzy

Akademia Pomorska w Stupsku

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat Polskiej Akademii Nauk
Muzeum Gdérnoslgskie w Bytomiu

Morski Instytut Rybacki — Panstwowy Instytut Badawczy
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Jagiellonski

Uniwersytet tédzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kotfagtaja w Krakowie
Uniwersytet Slaski w Katowicach

Uniwersytet w Biatymstoku

Uniwersytet Wroctawski

Zrédto finansowania

Budzet Panstwa — czes¢ 27, POPC 2.3.1

Catkowity koszt
projektu

18 763 954,00 zt

Catkowity koszt projektu -
wydatki kwalifikowalne

18 763 954,00 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2020
Data zakonczenia realizacji projektul: 31.03.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

nie dotyczy

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczatkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakonczenia (sprzed zmiany)
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowanych

Wartos¢ srodkéw zaangazowanych

92,3%

1. % warto$¢ wydatkéw poniesionych w
projekcie w stosunku do catkowitego
kosztu projektu: 87,90%

2. % wartos¢ wydatkdw kwalifikowalnych
wykazanych w zatwierdzonych wnioskach
o ptatnos¢

w stosunku do wartosci umowy/porozu-
mienia o dofinansowanie w czesci $rod-
kéw kwalifikowalnych: 87,78%

3. % wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych
poniesionych w projekcie

w stosunku do wartosci umowy/porozu-
mienia o dofinansowanie w czesci $rod-
kow kwalifikowalnych:

nie dotyczy (brak wydatkow niekwalifiko-
walnych)

90,3%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane wskaZ- | Planowany ter- | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia milowego
niki projektu 2 min osiggnie- min osiggniecia
cia
Zadanie 1. Tworzenie oprogramowania portalu i obstugi zadan
osiggniety; opdznienie spowodowaty skutki
Specyfikacja techniczna 08-2020 11-2020 pandelmu COVID-19 - a.bs‘enc‘Je, przestOJ-e W
pracy i okresowe przecigzenie pracowni-
kéw IT, wykonujacych zadanie
osiggniety; opdznienie jest skutkiem tych
Przygotowanie makiet 12-2020 02-2021 samych czynnikdw, co w przypadku kamie-
nia , Specyfikacja techniczna”
Z‘;etr:ft;xrogramowama 03-2022 03-2022 osiagniety
W trakcie realizacji; Skutki pandemii CO-
VID-19 - absencje, przestoje w pracy i okre-
sowe przecigzenie pracownikow IT wyko-
nujgcych zadanie, a takze rotacja pracow-
nikdow bedaca efektem zwiekszenia popytu
Petna funkcjonalnosc por- na rynku wskutek pandemii. Zmiana ze-
talu 10-2022 spotu IT spowodowata zmiane koncepcji
stosu technologicznego (z java na php po
stronie czesci backend aplikacji) i koniecz-
no$¢ przepisania czesci kodu aplikacji.
W pazdzierniku podpisano aneks, w kto-
rym ostateczng date osiggniecia kamienia
przesunieto na koniec lutego 2023.
Zadanie 2. Digitalizacja kolekcji okazéw
E(';;"‘géy milion znaczni- | 5 _ 1500000 s2t. | 03-2022 03-2022 osiagniety
Pierwszy milion rekordéw 2 —1000000 szt. | 03-2022 03-2022 osiggniety
Raport koncowy 01-2023 planowany

Zadanie 3. Digitalizacja danych z materiatéw bibliograficznych i niepublikowanych

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powigzane wskaz- | Planowany ter- | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia milowego
niki projektu 2 min osiggnie- min osiggniecia
cia
w trakcie realizacji, opdznienia byty na-
Dane Stacji Obraczkowa- stepstwem COVID-19 — dane bedga do-
nia MilZ PAN online 2~1600000 szt. | 08-2022 stepne do korica lutego 2023; opdznienie
nie wptynie na termin realizacji projektu
Raport koncowy 01-2023 planowany
Zadanie 4. Integracja danych
Drzewo wyzszej taksono- . . P .
mii dla gtéwnych grup Eu- oslagniety; opozrhw‘u‘emlelje‘st. skutkiem na- .
S 12-2020 02-2021 stepstw pandemii i pdzniejszego zatrudnie-
karyota digitalizowanych ) S
, nia pracownikow
rekordow
50% (?Iigitalizowanych lre— 5 — 4105000 szt. | 03-2022 07-2022 osiggniety; opéér}ienie jest skutkiem na-
kordéw z georeferencjg stepstw pandemii
Raport koricowy 02-2023 planowany
Zadanie 5. Szkolenia
Szkolenie z obstugi opro- osiagniety; opdznienie wynikto z utrudnien
gramowania do digitaliza- 06-2020 09-2020 w funkcjonowaniu Partneréw i nastepstw
cji COVID-19
) ) osiagniety; opdznienie wynikto z utrudnien
fél::lﬂef(;zévstg;ugl Y5 06-2020 09-2020 w funkcjonowaniu Partnerdéw i nastepstw
COVID-19
planowany; efekty sytuacji epidemiologicz-
nej covid-19 oraz trudnosci w znalezieniu
) odpowiednich oséb do realizacji zadania
Szkolenie centralne dla . o .
pracownikéw i uzytkowni- (dynamiczna i niekorzystna sytuacja ng ‘
R i 12-2022 rynku pracy IT) spowodowaty przesuniecia
kow koricowych produk- ) .
téw projektu w Wykonamu oprog‘ram‘owama; W. CEPC za-
twierdzono odpowiednie przesuniecie
ostatecznego terminu kamienia milowego
na koniec lutego 2023
planowany; efekty sytuacji epidemiologicz-
nej covid-19 oraz trudnosci w znalezieniu
Szkolenie centralne dla odpowiednich os6b do realizacji zadania
grup docelowych korzy- (dynamiczna i niekorzystna sytuacja na
stajgcych z zasobow udo- 01-2023 rynku pracy IT) spowodowaty przesuniecia
stepnianych w ramach w wykonaniu oprogramowania; w CPPC za-
projektu twierdzono odpowiednie przesuniecie
ostatecznego terminu kamienia milowego
na koniec marca 2023
planowany; w CPPC zatwierdzono odpo-
Raport podsumowujgcy 02-2023 wiednie przesuniecie ostatecznego ter-
szkolenia minu kamienia milowego na koniec marca
2023
Zadanie 6. Informacja i promocja
) e osiggniety; opdznienie wynikto z utrudnien
:g::;zs/:rscr;zti?gfsliig_ 04-2020 05-2020 w organizacji pracy Beneficjenta z powodu
COVID-19
osiagniety; opdznienie wynikto z utrudnien
KonAferencja inaugurujaca 05-2020 11-2021 W organizacji konlferelnchi z povxllodAu CQVID-
projekt 19; omytkowo osiggniecie kamienia nie po-
dane w raporcie za Q4 2021
.Konfere.nqa podsumowu- 01-2023 planowany
jaca projekt
Raport podsumowujacy
dziatania informa- 02-2023 planowany
cyjno/promocyjne
Zadanie 7. Przygotowanie i zarzadzanie projektem
Raport i podsumowanie | 12-2020 12-2020 osiagniety

roku prac
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Nazwa Powigzane wskaz- | Planowany ter- | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia milowego
niki projektu 2 min osiggnie- min osiggniecia
cia
Raport i podsumowanie Il 03-2022 01-2022 osiagniet
roku prac agniety
Raport po.dsumowuchy 02-2023 planowany
prace projektowe
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
. Wartoéé Planowany termin Wartosc os.lagrlleta .Od e
Nazwa Jedn. miary L czatku realizacji projektu
docelowa osiggniecia .
(narastajgco)
1. Liczba podmiotdw, ktére udo-
stepnity on-line informacje sek- sztuka 18 | 03-2023 0
tora publicznego
2. Lliczba zdigitalizowanych doku-
mentdw zawierajacych informa- | sztuka 9507110 | 03-2023 5911 466
cje sektora publicznego
3. Liczba udostepnionych on-line
dokumentow zawierajgcych in- sztuka 9507110 | 03-2023 0
formacje sektora publicznego
Liczba utworzonych API sztuka 2 | 03-2023 0
5. Liczba ba-z danych udostepnio- srtuka 1| 03-2023 0
nych on-line poprzez API
6. Liczba pobran/odtworzer doku-
5 S hinf i
MENTOW 2aWierajacych INtorma- -1 v 250 000 000 | 03-2024 0
cje sektora publicznego (rocz-
nie)
7. R i igitali j infor-
ozr'r.uar zdigita |zo'waneJ infor ® 66,60 | 032023 0
macji sektora publicznego
8 R iar udostepni h on-li
- ozm|arLlJ- 0s epmony§ on-line | o 66,60 | 032023 0
informacji sektora publicznego
9. Liczb hkl
AI;Z & Wygenerowanych Kuezy 1o tuka 18 | 03-2023 0

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Rzeczywi-
sta data Opis zmian
wdrozenia

Planowana
Nazwa data wdro-
Zenia
nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakéw>

Nazwa

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia | OP'S Zmian

Antarktyka - Mollusca

Antarktyka - mszywioty

Antarktyka - strefa ptywowa (makrofauna)

Arktyka - fitoplankton

Arktyka - mieczaki

Arktyka - mszywioty

Arktyka - Nematoda

Arktyka - Sipunculida

Arktyka - skorupiaki

Arktyka - stutbioptawy (Battyk, Spitsbergen, UK, Komory)

Dane digitalizowanych okazéw w kolekcjach przyrodniczych 03-2023 (data udo-

stepnienia catosci; po-
jedyncze zbiory bedg
udostepniane w miare
postepu prac)
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Nazwa

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia Olpis il

Arktyka - szkartupnie

Arktyka - ukwiaty

Arktyka - wieloszczety

Arktyka (zooplankton)

Battyk (bentos makrofauna)

Battyk (meiofana)

Baza Pinophyta-Pteridophyta

Carabidae

Coleoptera

Collembola

Collembola Polski

Curculionoidea

Curculionoidea Polski

Czaszki ssakéw Polski NE i Gorcow

Digitalizacja skanow arkuszy roslin naczyniowych zielnika KRA
Diptera

Flora Kuby - KTU

Flora Polonica i Herbarium Generale - arkusze
Gatunki z rodzaju Rubus w wyspach lesnych
Hemiptera

Herbarium Wroctawskie - Grzyby

Herbarium Wroctawskie - Rosliny naczyniowe
Hymenoptera

Insecta of New Caledonia

Kolekcja ,,Czerwce Polski”

Kolekcja Afidologiczna Katedry Zoologii US

Kolekcja balg (Aves) [ w tym kolekcja Natorpa]
Kolekcja bezkregowcow (mokra)

Kolekcja Chilopoda i Diplopoda

Kolekcja chrzaszczy (sucha)

Kolekcja chrzgszczy Antoniego Kuski

Kolekcja chrzaszczy Witolda Wtodzimierza Wiezlaka
Kolekcja Coleoptera

Kolekcja Coleoptera MGB (w tym historyczne kolekcja Maczyn-
skiego)

Kolekcja Coleoptera Polentza

Kolekcja Coleoptera Scholza

Kolekcja czaszek ssakow (Mammalia)

Kolekcja dermoplastéw (Aves, Mammalia)

Kolekcja Diptera MGB (w tym kolekcja Zatwarnickiego)
kolekcja Heteroptera MGB

Kolekcja Hymenoptera J. v. Smissen

Kolekcja Hymenoptera MGB

Kolekcja Lepidoptera Polski

Kolekcja Lepidoptera Swiata

Kolekcja mieczakow, pijawek i skaposzczetow Katedry Hydro-
biologii US

Kolekcja Miridae

Kolekcja motyli Andrzeja Kokota

Kolekcja motyli Macrolepidoptera (bez dziennych)
Kolekcja motyli Pawta Hermanna Raebel’a

Kolekcja Odonata MGB

Kolekcja Orthoptera

Kolekcja owaddw (sucha)

Kolekcja owaddw Antoniego Drozdy

Kolekcja owadow ks. Pawta Wycito

Kolekcja owaddw Psylloidea (koliszkow) Profesora S.M. Klima-
szewskiego

Kolekcja owaddw siatkoskrzydtych (Neuroptera) MGB
Kolekcja owaddw siatkoskrzydtych (Neuroptera) MGB
Kolekcja pajakdéw (mokra)
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Nazwa

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia Olpis il

Kolekcja Plecoptera

Kolekcja roslin

Kolekcja roslin - Flora Jemenu

Kolekcja Szujeckiego

Kolekcja Vertebrata

Lepidoptera

Mieczaki Karpat

Motyle Puszczy Dulowskiej i regionu Tarnowskiego
Mszaki - KTU

Nasiona i owoce roslin Polski NE

Naukowa kolekcja botaniczna i mykologiczna (rosliny naczy-
niowe, mszaki, glony, grzyby, porosty)

Naukowa kolekcja entomologiczna

OENOTHERA - KTU

Owady z Namibii

Pajaki - coll. Kulczynski (Polska i swiat)

Pajaki - coll. Taczanowski (Polska i swiat)

Pajaki - materiaty typowe

Pajaki Polski

Pajeczaki - kolekcja MIZ PAN

Paprotniki w zbiorach zielnika KRA

Plecoptera

Pétnocny Atlantyk - mszywioty

Rosliny naczyniowe - KTU

Rosliny naczyniowe obcego pochodzenia wystepujgce w Polsce
Rosliny naczyniowe Polski NE

Rosliny Polski potudniowej

Wazki z doliny Biebrzy

Wyprawa Naukowa North Africa ‘88

Wyspy Aleuckie - mszywioty

Zbiory roslin naczyniowych z centralnej Azji (hotspot of
biodiversity)

Zbiory roslin naczyniowych z Polski/Europy/reszty swiata
Zbidr bezkregowcdw Zaktadu Ekologii (mokry)

Zbiér entomologiczny Zaktadu Ekologii (suchy)

Zielnik

Zielnik grzybow

Zielnik MGB

Zielnik mszakow

Zielnik Muzeum Slaska Opolskiego

Zielnik porostow

Zielnik $luzowcow

Zielnik Srodkowej Azji w OPUN (zielnik Katedry Biosystematyki
Uniwersytetu Opolskiego)

Zielnik UW - eksykaty grzybowe

Zielnik Wydziatu Lesnego URK

Zielnik Zaktadu Botaniki UWr

Dane z materiatéw bibliograficznych i niepublikowanych
Atlas roslinnosci Warszawy

Baza obraczkowania ptakéw - dane dodatkowe

Dane o wystepowaniu motyli dziennych w woj. podlaskim
Dane rozmieszczenia roslin z dokumentacji naukowej
Dane z obrgczkowania ptakéw

Digitalizacja danych publikowanych i niepublikowanych
Digitalizacja i integracja katalogu bibliograficznego
Digitalizacja i opracowanie danych Kartoteki Danych Obraczko-
wania SBWP

Digitalizacja materiatow archiwalnych (plankton, bentos, nek-
ton)

Digitalizacja materiatow bibliograficznych (plankton, bentos,
nekton)
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Nazwa

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Opis zmian

Eugleniny - opracowanie materiatow fotograficznych

Gatunki Obce w Polsce - klasyfikacja i dokumentacja — dane
uzupetniajgce do efektow prac w zadaniu 4

Integracja dtugoterminowych (45 lat) danych faunistycznych
stacji terenowej UW w Urwitatcie

Kartoteka Fykologiczna

Kartoteka Legow Bociana Biatego

Kartotekowy katalog bibliograficzny wioslarek i widtonogdéw
Afryki

Kartotekowy katalog wioslarek i widtonogdw Polski

Katalog Abromeita

Katalog chrzaszczy Paristwowego Muzeum Zoologicznego zde-
ponowany w zbiorach MIZ PAN

Krasnorosty Polski Potudniowe;j

Materiaty niepublikowane: ptaki z przytowow, ichtiofauna, za-
lew Wislany

Mieczaki stodkowodne

Mucoromycotina, Mortierellomycotina, Basidiomycota, Asco-
mycota

Okrzemki Polski Potudniowo-Wschodniej

Opracowanie danych dot. wystepowania kleszczy

Ptazy i Gady Polski Potudniowej

Porosty Karpat Polski

Ptaki legowe i zimujgce w urozmaiconym krajobrazie rolniczym
Przedgdrza Sudeckiego

Rosliny Cmentarzy Polski Potudniowej

skanowanie czasopism i monografii

Wazki Matopolski

Wazki Pojezierza Pomorskiego

Wrotki Zbiornikéw Antropogenicznych w Polsce

Wykaz okazow typowych zdeponowanych w zbiorach MIZ PAN
Dane z baz nieudostepnionych wczesniej baz danych

Baza Coleoptera - dostosowanie

Baza obserwacji florystycznych

Baza prob morfologicznych i molekularnych baldaszkowatych
Apiales wraz z modutem bibliograficznym

Dostosowanie bazy Ogrodu do prezentacji danych w systemie
projektu

Fitoplankton+Zooplankton

Gatunki Obce w Polsce

Ichtiofauna+Ichtioplankton

Kolekcja ryb Gabinetu Zoologicznego zdeponowana w zbiorach
MIZ PAN

taki w Karpatach Polskich (rosliny naczyniowe i mszaki)
Meiobentos+Makrozoobentos

Polish Vegetation Database

Polska Bibliografia Fykologiczna

Rosliny naczyniowe

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa pro- | Planowana | Rzeczywista | Komplementarnosé wzgledem produktéw innych pro-
duktu data wdro- | data wdro- jektow
zenia zenia
API 09-2022 Nazwa systemu: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) — globalny

integrator danych o réznorodnosci biologiczne;j.
Sposdb dziatania: mechanizm API - udostepnienie digitalizowanych zaso-
béw zgodnie z zasadami FAIR dla aplikacji lokalnych i krajowych; w tym

aspekcie produkt ten moze by¢ komplementarny wzgledem innych pro-
jektow, w tym POPC.
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Nazwa pro- Planowana | Rzeczywista | Komplementarnosé wzgledem produktéw innych pro-
duktu data wdro- | data wdro- jektow

Zenia Zzenia

Aktualny status integracji: wdrazanie.

Aplikacja bac- jow. Odnosne aplikacje stanowig komponenty planowanego srodowiska pracy
kend dla jednostek Partnerow, organizacji i osob indywidualnych, majgcego na
Aplikacjado za- | jw. celu usprawnienie gromadzenia i prezentacji danych o réznorodnosci bio-
rzgdzania zbio- tycznej oraz dostarczenie narzedzi do zarzadzania nimi.
rami okazéw Komplementarno$¢ moze dotyczy¢ dwoch aspektdw:
Aplikacja mo- jw - przyspieszenia publikacji danych w GBIF
bilna oraz desk- - wspodtpracy z innymi projektami POPC poprzez ustugi sieciowe (web se-
topowa rvices), np. OZWRCIN w zakresie dostepu do informacji bibliograficznych
Strona interne- jow.

towa
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Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddzia-
tywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystgpienia
ryzyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Opory dotyczgce
wymiany informa-
cji podczas reali-
zacji

$rednia

niskie

Whprowadzenie polityki informacyjnej wewnatrz jednostki - informowanie,
czyli doktadne wyjasnienie, na czym polegajg zmiany i w czym mogag pomac
(usprawni¢ dziatanie jednostki). Ryzyko praktycznie nie powinno wystagpi¢ w
zwigzku z decyzjg o przystagpieniu do Partnerstwa.

Spodziewane efekty dziatan: jednakowy stan wiedzy nt. realizacji poszczegdl-
nych dziatan zwigzanych z projektem dla wszystkich Partnerow.

Brak zmian sity i prawdopodobienstwa wystgpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposob zarzadzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Zmiana przepiséw
dotyczacych pro-
cesow uczelnia-
nych

Srednia

wysokie

Monitorowanie aktualnych przepiséw, dostosowywanie wymagan oprogra-
mowania: jednym z zatozen projektu jest absorbowanie zmian wynikajgcych
ze zmian prawnych.

Spodziewane efekty dziatan: reagowanie na biezagco na wprowadzane zmiany
poprzez dostosowanie wymagan.

Brak zmian sity i prawdopodobienstwa wystgpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposdb zarzadzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Zmiana przepisow
dotyczacych praw
autorskich i da-
nych wrazliwych

Srednia

niskie

Monitorowanie aktualnych przepiséw, dostosowywanie oprogramowania.
Spodziewane efekty dziatan: reagowanie na biezagco na wprowadzane zmiany
poprzez dostosowanie wymagan.

Brak zmian sity i prawdopodobienstwa wystgpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposob zarzadzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Zmiany zakresu
prac - ryzyko prze-
kroczenia budzetu

Srednia

niskie

W zasadzie ryzyko to zostato wyeliminowane na etapie sporzadzenia budzetu
projektu, ktory zostat oszacowany w sposdb ostrozny i na podstawie realnych
cen, poprzedzonych analizg rynku (wysytka zapytan, analiza cennikéw i sta-
wek). W przypadku branzy TIK zazwyczaj ma miejsce spadek cen produktow
zwigzany z szybkim rozwojem technologicznym, wobec czego wnioskodawca
nie spodziewa sie znaczacego wzrostu cen i tym samym wzrostu kosztu
przedsiewziecia. Ryzyko to bedzie eliminowane poprzez staty i staranny mo-
nitoring budzetu projektu.

Spodziewane efekty dziatan: realizacja zakresu prac okreslonych w projekcie
W sposob zgodny z przewidywaniami poprzez staranny wybér oséb oraz
sprzetu wykorzystanego w projekcie.

Brak zmian sity i prawdopodobienstwa wystgpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposob zarzadzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Opodznienia przy
realizacji zamo-
wien publicznych.

Srednia

niskie

Minimalizacje tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezaleznych od Wnio-
skodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamodwien, uwzgledniajaca to
zagrozenie. Wnioskodawca przygotowuje specyfikacje SIWZ pod katem prze-
prowadzenia przetargdw w projekcie w taki szczegdtowy sposdb, aby ograni-
czy¢ lub wyeliminowac pytania i protesty potencjalnych oferentéw.
Spodziewane efekty dziatan: szybki wybodr dostawcow.

Brak zmian sity i prawdopodobienstwa wystgpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposdb zarzadzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddzia-
tywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia
ryzyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Zwigzane z prze-
kroczeniem har-
monogramu - nie-
dotrzymywanie
terminow wyko-
nania zlecen

Srednia

niskie

Kontrola terminowosci realizowanych prac przez poszczegélne Jednostki Za-
daniowe, rozdzielenie zadan (na etapie planowania projektu) tak, by opdznie-
nia w jednym obszarze nie wptywaty na caty projekt. Ryzyko to moze by¢
zwigzane zaréwno z wydtuzajacym sie czasem realizacji poszczegdlnych eta-
pdw zwigzanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy tez
wdrozeniem oraz z zawieszeniem $wiadczenia ustug zgodnie w wytycznymi
rzadu zwigzanymi z sytuacjg epidemiologiczng COVID-19.

Aby zapobiegac temu ryzyku, Wnioskodawca na kazdym etapie realizacji pro-
jektu dokonuje kontroli postepdw prac programistycznych, inwestycyjnych i
wdrozeniowych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami bedg starannie
formutowane, aby wyeliminowac ten czynnik ryzyka. Opracowany harmono-
gram zawiera niezbedny margines czasowy, pozwalajgcy przeprowadzi¢ pro-
jekt w zaktadanym terminie. Dodatkowo realizacja projektu zostata wydtu-
zona do 31.03.2023.

Spodziewane efekty dziatan: realizacja poszczegdlnych zadan jak i podzadan
zgodnie z przedstawionym harmonogramem a przesuniecia, ktore zostaty do-
konane w harmonogramie nie majg wptywu na ostateczny termin realizacji
projektu.

Brak zmian sity i prawdopodobienstwa wystgpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposob zarzadzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Liczba partnerow
udostepniajgcych
online informacje
sektora publicz-
nego

Srednia

niskie

Realizacja projektu przy wspotpracy wielu partnerow zawsze obarczona jest
pewnym ryzykiem. Aby zminimalizowac ryzyko rezygnacji ktéregokolwiek z
partnerow z realizacji projektu, Wnioskodawca bedzie zabezpieczony odpo-
wiednimi zapisami umowy partnerskiej, ktore zminimalizujg prawdopodo-
bieAstwo wystapienia tego ryzyka.

Spodziewane efekty dziatan: dostep Wnioskodawcy do wszystkich danych
udostepnionych przez Partnerdw, ktére sg uwzglednione w projekcie.

Brak zmian sity i prawdopodobienstwa wystgpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposob zarzadzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyko zwigzane z
tzw. czynnikiem
ludzkim

Srednia

Srednie

Wszystkie dziatania zwigzane z wyborem odpowiednich pracownikéw byty
prowadzone w mozliwym zakresie, jednak komplikacje organizacyjne i obo-
strzenia zwigzane z pandemia utrudniajq realizacje planéw zatrudnienia ka-
dry, a takze komplikuja sytuacje na rynku pracy. Na obecnym etapie pro-
blemy te nie majg istotnego wptywu na przebieg realizacji prac.

Zostat wdrozony precyzyjny sposob zarzadzania projektem oraz prowadzony
jest staty monitoring kadr projektu majac na uwadze sytuacje zwigzang z CO-
VID-19. Niezaleznie od powyzszego dobdr kadry programistéw i informaty-
kow bedzie poprzedzony staranng analiza kompetencji oraz kwalifikacji zgod-
nych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarzadzanie czescig
programistyczng i wdrozeniowg tworzonego systemu bedzie w gestii osob
posiadajacych doswiadczenie w realizacji tego typu projektdéw. Stawiane sg
jasne cele a pracownicy na kazdym etapie majg wsparcie kierownictwa. Do-
bra komunikacja i wspotpraca w zespole merytorycznym, motywacja ze
strony kadry zarzgdzajacej projektem réowniez redukuje ten czynnik ryzyka.
Spodziewane efekty dziatan: zatrudnienie odpowiedniego zespotu, ktéry po-
przez motywacje i dobra wspdtprace pozostanie przy projekcie do korica jego
trwania.

Brak zmian sity i prawdopodobienstwa wystgpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposob zarzadzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

tworzonego systemu in-
formatycznego

Prawdop
8 odobien
Sita
Nazwalryzyka oddziat stwo_ Sposdb zarzadzania ryzykiem
ywania wyst_qple
nia
ryzyka
Awarie modutow opro- Aby zminimalizowac ryzyko utracenia danych, Wnioskodawca wprowadzi
gramowania i serwe- odpowiednie zabezpieczenia i procedury, ktére uniemozliwig utrate cennych
rowni - utrata danych i mata Srednie informacji oraz kodu. Gtéwnym rodzajem zabezpieczen bedzie regularny
awaria serweréw backup danych w kilku miejscach, co zminimalizuje mozliwos¢ jednoczesnej
awarii i utrate kopii danych.
o ) Nabywany w ramach projektu sprzet oraz licencje zwigzane
Cyberataki w internecie mata niskie cyberbezpieczenstwem, stosowanie najnowszych rozwigzan w zakresie
autoryzacji oraz powdrozeniowy audyt bezpieczenstwa.
Modyfikacja zgroma- . . ) . o S
. . . ) Konieczno$¢ monitorowania spdjnosci danych, zagrozen zwigzanych z
dzonych danych srednia srednie bezpieczenstwem systemu.
Zmiana przepiséw doty-
czacych proceséw uczel- mata wysokie Monitorowanie aktualnych przepiséw, w ramach wsparcia powdrozeniowego
nianych. mozliwe podejmowanie dziatat zwigzanych ze zmianami w oprogramowaniu.
Nagty wzrost liczby uzyt-
kown|kgw systemu . ) Proponowany system jest skalowalny, w przypadku wzrostéw nastgpi
wplywajacy na spraw- mata Srednie zwiekszenie zasobdw.
nos¢ dziatania systemu.
Wskutek losowych i trudnych do przewidzenia zdarzern powodujgcych zmiany w
. » . . sktadzie osdb odpowiedzialnych za zarzgdzanie i dziatanie projektu moga
Cigglos¢ organizacyjna mata Srednie wystgpi¢ ewentualne problemy z zachowaniem ciggtosci kadrowej i
organizacyjnej. Minimalizacje tego ryzyka zapewni opracowanie odpowiedniej
dokumentacji struktur i procedur, utatwiajgcg wdrozenie nowych osoéb.
Ryzyko niespetnienia Aby zapobiec temu ryzyku, na kazdym etapie procesu digitalizacji prowadzona
oczekiwanych, planowa- bedzie biezgca kontrola i weryfikacja zaktadanych celéw i funkcjonalnosci
nych funkcjonalnosci mata ¢rednie systemdw, wprowadzona zostanie procedura zgtaszania poprawek i powtérnych

testow. Podkreslane bedzie takze znaczenie efektywnej komunikacji w zespole
realizujgcym projekt, tak aby oczekiwania odnosnie systemu byty przekazem
zrozumiatym i wykonalnym.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

nie dotyczy

8. Dane kontaktowe:

Wydziat Biologii, Uniwersytet Warszawski
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