Raport koricowy z realizacji projektu informatycznego

Lp. Wyszczegdlnienie Opis

1. Tytut projektu Katalogi Administracji Publicznej (KAP)

2 Beneficjent projektu Ministerstwo Cyfryzacji

Partnerzy Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Poznanski

Instytut Technologiczny (PIT), Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Technik
Innowacyjnych (EMAG)

4. Postep finansowy Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 44 552 760,30 zt
Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 20 137 044,56 zt. (po Aneksie nr 2)
Faktyczny koszt projektu: 18 068 959,41 zt
Poziom realizacji kosztow w stosunku do ostatniego planu: 89,73%
Oszczednosci w wysokosci 2 068 085,15 zt zostaty wygenerowane w ponizszych
zadaniach*:
1. Zadanie 1: 1478 819,56 zt.
2. Zadanie 2: 102 097,09 zt.
3. Zadanie 3: 60 967,41 zt.
4. Zadanie 4: 287 418,20 zt.
5. Koszty posrednie: 138 782,89 zt.
Wartosc korekt finansowych natozonych na Wykonawcéw: 0,00 zt
Wyjasnienie:
Nie dot.
Wartosc korekt finansowych natozonych na Beneficjenta: 0,00 zt
Wyjasnienie:
Nie dot.
Zakontraktowana wartos¢ dofinansowania: : 18 068 969,41 zt
Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartosci
dofinansowania: 100 %
Oszczednosci w wysokosci we wskazane powyzej wysokosci wygenerowane w
ramach realizacji projektu wynikajg ze zmian zatozen projektu, ktére wigzaty sie z
nastepujgcymi ograniczeniach ponoszonych kosztéw:
- brak zasadnosci organizacji dodatkowych szkolen dla pracownikéw administracji
publicznej
- brak zasadnosci i potrzeby zakupu niektérych ustug
- brak zasadnosci zatrudniania dodatkowych oséb w ramach umowy body
leasingowej
- brak zasadnosci realizacji niektérych dziatan o charakterze promocyjnym
- brak zasadnosci realizacji niektérych zadan ZU KAP.
*
1. Zadanie 1: Budowa i wdrozenie Katalogu Podmiotéw Publicznych
2. Zadanie 2: Szkolenie pracownikow administracji
3. Zadanie 3: Promocja projektu
4. Zadanie 4: Zarzadzanie projektem

5. Postep rzeczowy Pierwotna planowana data rozpoczecia realizacji projektu: 02.03.2020

Ostatnia planowana data rozpoczecia realizacji projektu: 02.03.2020
Faktyczna data rozpoczecia realizacji projektu: 02.03.2020

Pierwotna planowana data zakonczenia realizacji projektu: 30.05.2023
Ostatnia planowana data zakonczenia realizacji projektu: 31.12.2023
Faktyczna data zakornczenia realizacji projektu: 31.12.2023

Przyczyng zmiany terminu zakonczenia realizacji projektu w stosunku do
pierwotnego planu:




Pierwotna koncepcja realizacji KAP zaktadata, ze Katalogi Administracji
Publicznej zostang osadzone w obecnie funkcjonujgcym $rodowisku
technicznym  platformy ePUAP, ktérego komponenty miaty by¢
zmodernizowane w celu dostosowania do korzystania z KAP. W zwigzku ze
zmiang strategii w zakresie utrzymania i rozwoju ePUAP wystapita potrzeba
zmiany architektury Systemu KAP, co wptyneto na modyfikacje prac. Zostat
przygotowany Opis Zatozern Projektu Informatycznego (OZPl) zaktadajacy
zmniejszenie zakresu i budzetu projektu oraz zmiane harmonogramu, ktory
zostat pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrow ds. Cyfryzacji
(KRMC), z zaleceniem wprowadzenia w nim zmian i uzupetnien na dalszym
etapie prac nad projektem. Zmniejszenie zakresu projektu polegato na
zaniechaniu realizacji zadan wykraczajacych poza zakres Katalogu Podmiotéw
Publicznych. Prace wytworcze nad modutem Katalog Podmiotéw Publicznych
(KPP) zostaty zakoriczone.

Data rozpoczecia realizacji projektu: 02.03.2020 r.
Data zakonczenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Status realizacji kamieni milowych w projekcie:

1. Opracowane standardy opisu spraw, wzoréow dokumentéw,
podmiotéow swiadczacych ustugi i rejestrow publicznych, opracowane
regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i wykorzystania KAP
Planowany termin osiggniecia: 09-2020
Rzeczywisty termin osiggniecia: 10-2020
Status: Osiggniety.

Projekt ustawy i rozporzadzenia sankcjonujgcego KAP w systemie
prawnym zostat przygotowany przez partnera projektu KAP z
opdznieniem.

2. Katalog Podmiotéw Publicznych - wdrozenie pilotazowe
Planowany termin osiggniecia: 04-2021
Rzeczywisty termin osiggniecia: 05-2021
Status: Osiggniety.

Przyczyng opdznienia byt brak gotowosci dostawcy (COI) do realizacji w
pierwotnym terminie.

3. Katalog Podmiotéw Publicznych udostepniony do eksploatacji (z
aplikacja do utrzymania i API)

Planowany termin osiggniecia: 09-2021

Rzeczywisty termin osiggnigcia: 11-2022

Status: Osiggniety.

Planowane na 2021-09-30 osiggniecie Kamienia Milowego zostato
przekroczone, jak rowniez data punktu krytycznego (2022-01-31). Data
punktu ostatecznego to 2023-03-01. Przyczyna opoOznienia jest
niezapewnienie odpowiednich zasobéw po stronie Wykonawcy (COI),
pozwalajacych na efektywne wdrazanie projektu oraz niski priorytet
Projektu KAP u Wykonawcy. Brak zasobow do realizacji Projektu KAP
wynikat z wystgpienia sytuacji kryzysowej wywotanej wojng w Ukrainie
(konieczno$¢ czasowego przesuniecia zasobow do realizacji projektow
majacych na celu wsparcie uchodzcéw), jak rowniez z trudnej sytuacji na
rynku zasobdéw ludzkich z branzy IT (niedobdr specjalistow) wywotanej
m.in. pandemig SARS CoV2. Powyzsze czynniki spowodowaty koniecznos¢
zmiany daty realizacji zadania na 30.11.2022 r. (Aneks nr 5 do Zlecenia nr
1/KAP/2020 w ramach umowy nr 16/DRU/2020 z dnia 28.08.2020 r. z
Wykonawca (COl)).

Ze wzgledu na zmiany uwarunkowan realizacji projektu podjeto dziatania
zmian zakresu projektu i ograniczenie go jedynie do budowy i
uruchomienia wytacznie Katalogu Podmiotéw Publicznych. W zwigzku z
tym ztozony zostat wniosek do CPPC o zmiany w projekcie (Wniosek o
zmiany DZS.WWP.7212.41.2022 z dnia 16.11.2022 r.)




Whniosek otrzymat pozytywng opinie CPPC. Podpisano aneks do
porozumienia.

4. Zaktualizowane regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i
korzystania z KAP
Planowany termin osiggniecia: 03-2023
Rzeczywisty termin osiggniecia: 05-2023
Status: Osiggniety.
Przyczyng opodznienia realizacji w pierwotnym terminie byly
nieprzewidziane zmiany w projekcie, zwigzane ze zmianami w projekcie
ustawy o e-administracji. OpoZnienie osiggniecia Kamienia Milowego nie
ma wptywu na catosé projektu oraz na date jego zakornczenia.

5. Dane z Katalogu Podmiotow Publicznych udostepnione na Biznes.gov.pl
Planowany termin osiggniecia: **09-2023
Rzeczywisty termin osiggniecia: 09-2023
Status: Osiaggniety.
Kamien Milowy zostat dodany wraz z nowym zakresem projektu
uregulowanym w ramach aneksu do porozumienia o dofinansowanie nr
POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023 r. Kamien Milowy
zostat osiggniety po technicznym potgczeniu KAP z biznes.gov.pl poprzez
publiczne API, we wrzesniu 2023 r.

6. Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl
Planowany termin osiggniecia: **05-2023
Rzeczywisty termin osiggniecia: 05-2023
Status: Osiaggniety.
Termin realizacji Kamienia Milowego wynika z aneksu nr
POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z 29 maja 2023 .

7. Katalogi Administracji Publicznej udostepnione do eksploatacji (z
aplikacja do utrzymania i API)
Planowany termin osiggniecia: **11-2023
Rzeczywisty termin osiggniecia: 12-2023
Status: Osiggniete.
Kamien Milowy zostat dodany aneksem do porozumienia
o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z 27.01.2023 r.
Ostateczny termin realizacji Kamienia Milowego wynika z aneksu nr
POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z 29 maja 2023 .

**Terminy realizacji Kamieni Milowych ulegaty zmianom w uzgodnieniu oraz po
akceptacji CPPC. Ostateczne terminy realizacji zostaty uregulowane w ramach
aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z 29.05.2023.

W wyniku realizacji projektu powstaty ponizej wymienione produkty:

1. Regulaminy organizacyjne, procedury utrzymania i korzystania z KAP z
propozycjami zmian w przepisach prawa utatwiajacymi utrzymanie
korzysci

Data wdrozenia: 05-2023

Katalog Podmiotéw Publicznych

Data wdrozenia: 11-2022

Materiaty szkoleniowe

Data wdrozenia: 12-2023

Materiaty promocyjno-informacyjne

Data wdrozenia: 12-2023

Katalog Administracji Publicznej

Data wdrozenia: 12-2023
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Zmiany i przyczyna zmian w zakresie gtéwnych produktow projektu w stosunku
do pierwotnego planu dotycz3:

1. Pilotazowe wdrozenia Katalogu Spraw, Katalogu Ustug Publicznych i
Katalogu Wzoréw Dokumentéw
Zmiana: Kamien Milowy usuniety
Przyczyna zmiany: Nastgpita zmiana w strategii w zakresie utrzymania i rozwoju
ePUAP. Wystgpita zatem potrzeba zmiany architektury Systemu KAP, co wptyneto




na modyfikacje tych prac.

2. Katalog Spraw, Katalog Ustug Publicznych i Katalog Wzoréw

Dokumentow udostepniony do eksploatacji

Zmiana: Kamienh Milowy usuniety
Przyczyna zmiany: Nastgpita zmiana w strategii w zakresie utrzymania i rozwoju
ePUAP. Wystgpita zatem potrzeba zmiany architektury Systemu KAP, co wptyneto
na modyfikacje tych prac.

3. Katalog Rejestrow Publicznych udostepniony do eksploatacji
Zmiana: Kamien Milowy usuniety
Przyczyna zmiany: Nastgpita zmiana w strategii w zakresie utrzymania i rozwoju
ePUAP. Wystgpita zatem potrzeba zmiany architektury Systemu KAP, co wptyneto
na modyfikacje tych prac.

4. Katalog Proceséw Administracyjnych udostepniony do eksploatacji
Zmiana: Kamien Milowy usuniety

Przyczyna zmiany: Nastgpita zmiana w strategii w zakresie utrzymania i rozwoju
ePUAP. Wystgpita zatem potrzeba zmiany architektury Systemu KAP, co wptyneto
na modyfikacje tych prac.

5. Pilotazowe wdrozenie Silnika Procesow Biznesowych udostepnione do
eksploatacji
Zmiana: Kamien Milowy usuniety
Przyczyna zmiany: Nastgpita zmiana w strategii w zakresie utrzymania i rozwoju
ePUAP. Wystgpita zatem potrzeba zmiany architektury Systemu KAP, co wptyneto
na modyfikacje tych prac.

W zamian za powyisze wymienione kamienie zostaty dodane nastepujace dwa
kamienie, ktore zostaty zrealizowane:

1. Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl

2. Dane z Katalogu Podmiotéw Publicznych udostepnione na
Biznes.gov.pl

3. Katalogi Administracji Publicznej udostepnione do eksploatacji (z
aplikacja do utrzymania i API).

E-ustugi dla obywateli i
przedsiebiorcéw

Nie dotyczy

Postep w realizacji
strategicznych celéw
Panistwa

W ramach projektu zostato zrealizowanych 6 wskaznikdw produktu:

1. Liczbaurzedodw, ktére wdrozyty katalog rekomendacji dotyczacych awansu
cyfrowego.

Cel strategiczny:

1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywado
2030 r.) SOR; Cel szczegdtowy Il — Skuteczne panstwo i instytucje stuzace
wzrostowi oraz wtgczeniu spotecznemu i gospodarczemu, Obszar: E- paristwo.

2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; Cel szczegétowy: 4.2.2.
Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz
usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)

Wartosc¢ planowana docelowa KPI: 2
Wartosc osiggnieta KPI: 2

Metoda pomiaru KPIl: pomiar nastapit na podstawie poréwnania wypetnionych
kwestionariuszy KRCU przez MC i MRIT przed uruchomieniem projektu oraz na
koniec projektu

Uzasadnienie zrealizowanego wskaznika: w wyniku realizacji projektu dwa urzedy
administracji rzgdowej — Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju i
Technologii — zintegrowaty swoje serwisy z systemem KAP i dzieki temu zwiekszyty
liczbe wdrozonych rekomendacji dotyczgcych awansu cyfrowego




2. Liczba uruchomionych systemoéw teleinformatycznych w podmiotach
wykonujacych zadania publiczne.

Cel strategiczny:

1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywado
2030 r.) SOR; Cel szczegdtowy Il — Skuteczne panstwo i instytucje stuzace
wzrostowi oraz wtgczeniu spotecznemu i gospodarczemu, Obszar: E- paristwo.

2. Program Zintegrowane] Informatyzacji Panstwa; Cel szczegétowy: 4.2.2.
Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz
usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)

Wartosc¢ planowana docelowa KPI: 1
Wartos¢ osiggnieta KPI: 1

Metoda pomiaru KPI: wartos$¢ wskaznika zostata zmierzona na koniec projektu, na
bazie podpisanego protokotu odbioru systemu KAP.

Uzasadnienie zrealizowanego wskaznika: gtéwnym zadaniem w projekcie byta
budowa wysokiej jakosci bazy standardowych, spdéjnych, wiarygodnych,
aktualnych, kompletnych, wysokiej jakosci danych o instytucjach, na potrzeby
portalu biznes.gov.pl oraz innych portali ustugowych i systeméw dziedzinowych,
realizujacych e-ustugi dla obywateli, przedsiebiorcéw, organizacji i urzednikow oraz
zapewnienie skutecznych mechanizméw ich utrzymywania, co zostato osiggniete
dzieki uruchomieniu produkcyjnemu KAP, w tym KPP.

3. Liczba podmiotéw, ktdre usprawnity funkcjonowanie w zakresie objetym
katalogiem rekomendacji dotyczgcych awansu cyfrowego.

Cel strategiczny:

Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; Cel szczegétowy: 4.2.2.
Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz
usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)

Wartosc¢ planowana docelowa KPI: 2
Wartosc osiggnieta KPI: 2

Metoda pomiaru KPI: pomiar nastapit na podstawie poréwnania wypetnionych
kwestionariuszy KRCU przez EMAG i PIT przed uruchomieniem projektu i na koniec
projektu.

Uzasadnienie zrealizowanego wskaznika: W wyniku realizacji projektu, partnerzy
projektu: Instytuty Sieci Badawczej tukasiewicz — EMAG i PIT usprawnili swoje
funkcjonowanie w zakresie objetym katalogiem rekomendacji dotyczacych awansu
cyfrowego. EMAG zintegrowat wiasne serwisy internetowe, w tym strony BIP z KAP.
Dane sg automatycznie pobierane poprzez APl z systemu KAP, co usprawnito proces
wewnetrzny partnera zwigzane z obstuga serwiséw internetowych. PIT natomiast
zrealizowat ten wskaznik poprzez udziat pracownikdéw w szkoleniach.

4. Liczba pracownikdw podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne,
niebedacych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym

5. Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujacych zadania publiczne,
niebedacych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym -
kobiety

6. Liczba pracownikow podmiotdw wykonujacych zadania publiczne,
niebedacych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym -
mezczyzni

Cel strategiczny:




Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; Cel szczegétowy: 4.2.2.
Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz
usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)

Wartosc planowana docelowa KPI 4: 200
Wartosc osiggnieta KPI 4: 245

Wartos¢ planowana docelowa KPI 5: 140
Wartosc osiaggnieta KPI 5: 178

Wartosc¢ planowana docelowa KPI 6: 60
Wartosc osiggnieta KPI 6: 67

Metoda pomiaru KPI: pomiar wskaznika nastgpit poprzez weryfikacje liczby oséb
uczestniczacych w szkoleniach, na podstawie list obecnosci.

Uzasadnienie zrealizowanego wskaznika: w ramach projektu przeprowadzono
cyklu szkolen online w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz wsparcia
merytorycznego dla pracownikéw administracji publicznej. Szkolenia online
objasniaty koncepcje oraz obstuge systemu.

Ryzyka i problemy

Ryzyka i sposoby reakcji na ryzyko:

1. Niepetnal lista zidentyfikowanych podmiotéw- przygotowanie pliku ptaskiego
wg wypracowanego modelu danych Katalogu Podmiotédw Publicznych. Import
danych z pliku do pilotazowej wersji KPP. Uzupetnienie reczne (Partner PIT)
GUI KPP, na biezaco, o dane, ktérych pozyskanie w sposéb automatyczny nie
jest mozliwe. Ryzyko zamkniete.

2. Trudnosci w pozyskaniu specjalistow/konsultantéw o odpowiednich
kompetencjach po stronie Lidera (MC) - Wykorzystanie alternatywnych
mozliwosci pozyskania specjalistycznej wiedzy i umiejetnosci (outsourcing,
body leasing). Przeprowadzono rekrutacje w réznych formutach (etat i body
leasing) w celu poszerzenia kregu zainteresowanych kandydatow. W zwigzku
z zakoniczeniem realizacji projektu ryzyko zostato zamkniete.

3. Ztozonos¢ integracji KAP z systemami administracji publicznej — konsultacje
modelu danych z Departamentem Architektury Informacyjnej Paristwa (DAIP).
Nawigzanie wspotpracy z Gtdwnym Urzedem Statystycznym (GUS) (pobieranie
danych z REGON). Konsultacje Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRIT) —
partnerem projektu, na wczesnym etapie w zakresie integracji z portalem
biznes.gov.pl. Ryzyko zamkniete.

4. Pojawienie sie nowych koncepcji dotyczacych informatyzacji panstwa (np. z
Dep. AIP), ktére zasadniczo zmienig realia projektu - rewizja zakresu projektu
i podjecie dziatan adekwatnych do decyzji kierunkowych. Aktualizacja
dokumentacji projektowej do przekazania do ponownej oceny przez CPPC.
Ryzyko zamkniete.

5. Niewystarczajgce zasoby ludzkie przeznaczone do realizacji prac po stronie
Wykonawcy - reagowanie na biezgco na opdznienia w trakcie realizacji
Projektu, poprzez zwiekszenie priorytetu projektu u Wykonawcy oraz
wsparcie zespotu wytwdrczego po stronie Wykonawcy dzieki zaangazowaniu
konsultantow Body leasingu zespotu projektowego Lidera. Ryzyko zamkniete.

6. Trudnosci w rozliczaniu na biezaco transz dotacji - przekazywanie przez Lidera
Projektu do CPPC kolejnych wnioskéw o ptatnosé¢ (refundacje) wraz ze
sprawozdaniem z postepdw rzeczowych realizacji Projektu, opisem
problemow napotkanych w trakcie jego realizacji oraz wykazem poniesionych
wydatkow (postep finansowy). Ryzyko zamkniete




7. Utrata dofinansowania Projektu z funduszy europejskich, wskutek opdznien
w osigganiu kamieni milowych i przekroczeniu kolejnych ich dat
(zakonczenia, punktu krytycznego, punktu ostatecznego) - wystgpienie do
CPPC z wnioskiem o aneksowanie porozumienia o dofinansowanie.
Opracowanie i wdrozenie planu naprawczego. Ryzyko zamkniete.

8. Przekroczenie budzetu - monitorowanie ponoszonych wydatkéw i regularna
aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Raportowanie o
wszelkich odchyleniach oraz angazowanie Srodkéw finansowych w celu
zapewnienia ciggtosci finansowania kolejnych dziatan projektowych. Ryzyko
zamkniete.

9. Woystepowanie zjawisk korupcyjnych - udziat personelu projektu w szkoleniu
w zakresie przeciwdziatania korupcji pn. Korupcja w administracji publicznej,
dostepnym na platformie e-learningowej Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Ryzyko zamkniete.

10. Zbyt pdine przeprowadzenie kampanii promocyjnej systemu KAP wsrod
resortow i podmiotéw wykonawczych - przygotowanie strategii promocji.
Propagowanie informacji o KAP na wydarzeniach dedykowanych administracji
publicznej. Ryzyko zamkniete.

11. Zmiana przepisow prawa wpltywajacych na uzytecznos¢ rozwigzan
wytworzonych i wdrozonych w projekcie KAP - przygotowanie analizy stanu
prawnego w obszarach wptywajgcych na projekt KAP. Ryzyko zamkniete.

12.

Uzyskane korzysci

Usprawnien w obszarach:

. zarzadzania rozwojem e-ustug publicznych w jednostkach administracji
rzadowej, co zostato osiggniete poprzez integracje serwisow Ministerstwa
Cyfryzacji i Ministerstwa Rozwoju i Technologii z systemem KAP i dzieki temu te
dwa podmioty zwiekszyty liczbe wdrozonych rekomendacji dotyczgcych awansu
cyfrowego,

. proceséw back-office wspierajacych swiadczenie ustug publicznych
administracji, poprzez udostepnienie referencyjnej bazy standardowych,
spdjnych, wiarygodnych, aktualnych, kompletnych, wysokiej jakosci danych o
instytucjach, na potrzeby portalu biznes.gov.pl oraz innych portali ustugowych i
systeméw dziedzinowych, realizujgcych e-ustugi dla obywateli, przedsiebiorcow,
organizacji i urzednikdw oraz zapewnienie skutecznych mechanizmow ich
utrzymywania, co zostato osiggniete dzieki uruchomieniu produkcyjnemu KAP, w
tym KPP;

. podnoszenia kompetencji cyfrowych i wdrozenia ustug cyfrowych w
podmiotach publicznych, co zostato osiggniete dzieki zintegrowaniu serwisu
internetowego partnera EMAG (dane sg automatycznie pobierane poprzez API z
systemu KAP) z KAP. Pracownicy partnera PIT wzieli natomiast udziat w licznych
szkoleniach. Dzieki temu oba podmioty publiczne usprawnity swoje procesy
wewnetrzne zwigzane z obstugg serwisdw internetowych.

Katalog Podmiotéw Publicznych w jednym miejscu gromadzi aktualne, wysokiej
jakosci, ustandaryzowane dane(tj. m.in. numer REGON, NIP,KRS, adres siedziby
itd.), w tym takze adresy elektronicznych skrzynek podawczych udostepnionych
na ePUAP oraz adresy do doreczen elektronicznych. Dzieki wdrozeniu KPP
mozliwe jest udostepnienie wysokiej jakosci danych na temat podmiotow
$wiadczacych ustugi publiczne w Polsce, na portalu dane.gov.pl w postaci pliku
CSV, dzieki temu kazdy zainteresowany obywatel, przedsiebiorca bedzie miat
dostep do aktualnych danych o podmiotach. Co wiecej KPP zintegrowat sie z
portalem biznes.gov.pl dzieki temu dane z bazy KPP s3 dostepne dla
uzytkownikéw tego portalu w formie wyszukiwarki podmiotéw publicznych.
Zostat osiggniety awans cyfrowy w wyniku realizacji projektu. Partnerzy projektu:
Instytuty Sieci Badawczej tukasiewicz — EMAG i PIT usprawnili swoje
funkcjonowanie w zakresie objetym katalogiem rekomendacji dotyczgcych
awansu cyfrowego. EMAG zintegrowat wtasne serwisy internetowe, w tym strony
BIP z KAP. Dane bedg automatycznie pobierane poprzez API z systemu KAP.




Usprawnito to proces wewnetrzny partnera zwigzany z obstugg serwisow
internetowych. PIT natomiast zrealizowat ten wskaznik poprzez udziat
pracownikdéw administracji publicznej w szkoleniach dot. funkcjonowania
systemu. Ostatnia korzys¢ ,,Zwiekszenie liczby pracownikéw administracji
rzgdowej wykorzystujacych system KAP w swojej codziennej pracy” wraz z
podpisaniem aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-04 o porozumienie
dofinansowania z dnia 07.12.2023 zostata zmieniona. Ministerstwo Cyfryzacji we
wspotpracy z partnerami projektu KAP przygotowato rozwigzanie pozwalajace na
state lub czasowe administrowanie i zarzgdzanie merytoryczne bazg KPP przez
przeszkolony i profesjonalny Zespdt Utrzymania KAP, co pozwoli ograniczy¢
poczatkowe obcigzenie administracji publicznej obowigzkiem zapewnienia
aktualnosci i poprawnosci danych. ZU KAP realizuje swoje zadania korzystajac z
wytworzonej dla tego celu aplikacji.

13.

E-ustugi i rejestry z jakimi
zintegrowat sie wytworzony
system w ramach realizacji
projektu

Katalog Podmiotéw Publicznych zintegrowat sie z nastepujacymi systemami:

Nazwa systemu: biznes.gov.pl

Zakres wymienianych danych: nazwa i typ podmiotu, dane kontaktowe (strona
www, telefon), adres siedziby, adres korespondencyjny, identyfikatory (NIP,
REGON, KRS).

Sposéb wymiany danych: API publiczne

Aktualny status wdrozenia: wdrozony

Nazwa systemu: dane.gov.pl

Zakres wymienianych danych: nazwa i typ podmiotu, dane kontaktowe (strona
www, telefon), adres siedziby, adres korespondencyjny, identyfikatory (NIP,
REGON, KRS), adres ePUAP, adres do doreczen elektronicznych.

Sposéb wymiany danych: plik csv

Aktualny status wdrozenia: wdrozony

Nazwa systemu: e-Doreczenia

Zakres wymienianych danych: Adresy do doreczen elektronicznych (ADE)
Sposéb wymiany danych: API publiczne

Aktualny status wdrozenia: wdrozony

Nazwa systemu: ePUAP

Zakres wymienianych danych: Adresy skrzynek podawczych udostepnianych w
ePUAP

Sposéb wymiany danych: API publiczne

Aktualny status wdrozenia: wdrozony

Nazwa systemu: REGON

Zakres wymienianych danych: Dane podmiotéw z REGON - aktualizacja raz
dziennie z API REGON. Pobierane sg dane podmiotow zarejestrowanych w REGON,
takie jak: nazwa podmiotu, skrocona nazwa, identyfikatory (Regon, KRS, RSPO,
NIP), kody PKD, szczegdlna forma prawna, forma wtasnosci, forma finansowania,
dane adresowe, dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail, strona www, BIP).
Sposob wymiany danych: API

Aktualny status wdrozenia: wdrozony

Nazwa systemu: Wezet Krajowy

Zakres wymienianych danych: Dane umozliwiajgce uwierzytelnianie uzytkownika
systemu teleinformatycznego, korzystajacego z ustugi online, z wykorzystaniem
srodka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji
elektronicznej przytagczonym do tego wezta bezposrednio albo za posrednictwem
Wezta Transgranicznego

Sposéb wymiany danych: API publiczne

Aktualny status wdrozenia: wdrozony




Nazwa systemu: Inni konsumenci KAP: wyszukiwarka podmiotéw $wiadczgcych
ustugi publiczne udostepniona na stronie BIP partnera projektu - EMAG

Zakres wymienianych danych: wszystkie dane podmiotéw gromadzone w KPP
Sposéb wymiany danych: API

Aktualny status wdrozenia: wdrozony

Integracje planowane, przeznaczone do realizacji poza projektem KAP:

Nazwa systemu: EZD RP

Przyczyna braku integracji: System EZD RP nie byt modyfikowany w ramach
projektu KAP, natomiast w celu pobierania danych z KAP bedzie musiat by¢
zmodernizowany. Dostosowanie EZD RP do integracji z systemem KAP bedzie
realizowane poza projektem KAP, w zwigzku z tym, system ten nie jest produktem
projektu KAP.

Aktualny status: do realizacji poza projektem KAP.

Nazwa systemu: Portal RP

Przyczyna braku integracji: Portal RP nie byt modyfikowany w ramach projektu
KAP, natomiast w celu pobierania danych z KAP bedzie musiat by¢
zmodernizowany. Dostosowanie Portalu RP do integracji z systemem KAP bedzie
realizowane poza projektem KAP, w zwigzku z tym, system ten nie jest produktem
projektu KAP.

Aktualny status: do realizacji poza projektem KAP.

14. | Zapewnienie utrzymania Utrzymanie systemu KAP bedzie zapewnione ze srodkéw krajowych - budzetu
projektu (w okresie trwatosci) | panstwa. Za zapewnienie trwatosci projektu odpowiadajg, zgodnie z umowa o
partnerstwie zawartg w celu realizacji porozumienia o dofinansowanie, Beneficjent

i partnerzy.
15. | Doswiadczenia zwigzane z 1. Zarzadzanie projektem — w projekcie zatrudniono wykwalifikowano kadre

realizacjg projektu

kierowniczg oraz doswiadczonych specjalistow w dziedzinie IT.

Rekomendacja: powotanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej umozliwitoby

realizacje zadan w okreslonym czasie oraz z zaktadang jakoscig. Polecane jest

organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach cyklicznych, poniewaz te spotkania
umozliwity biezgcg weryfikacje probleméw i postepow w wykonywanych
zadaniach.

2. Testowanie modutéw systemu — testy przeprowadzono oddzielnie dla
mniejszych paczek wdrozeniowych.

Rekomendacja: podziat na mniejsze wdrozenia znaczgco zredukowat pojawienie sie

duzej liczby btedéw. Duzg wage nalezy przyktadaé do zarzadzania uzytkownikami

testowymi- jednoczesna praca wielu oséb rodzi ryzyko czestej blokady kont i

poswiecania czasu na reset hasta.

3. Komunikacja w zespole projektowym: organizowano regularne spotkania
statusowe zespotu projektowego oraz spotkania statusowe z partnerami
projektu. Ze spotkan przygotowywano notatki. Dokumentacja byt zbierana w
przestrzeni dostepnej dla catego zespotu projektowego.

Rekomendacja: komunikacja powinna opiera¢ sie o regularne spotkania

statusowe, z ktérych postanowienia i zadania do wykonywania powinny by¢

zamieszczane we wspolnej przestrzeni. W tej samej przestrzenni powinna by¢
zamieszczana dokumentacja projektu

4. Zarzadzanie ryzykiem: ryzyka w projekcie byty monitorowane. Okreslono
sposoby mitygacji potencjalnych ryzyk.

Rekomendacja: ryzyka powinny by¢ regularnie przegladane i dyskutowane.

Niezbedne jest pierwotne zatozenie sposobu mitygacji zaktadanych ryzyk oraz

odpowiednio szybkie reagowanie na nowo pojawiajgce sie ryzyka.
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