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	Budowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Urząd Komunikacji Elektronicznej 

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1,  
budżet państwa część 76

	Całkowity koszt projektu
	10 332 000 zł

	Planowany okres realizacji projektu
	09-2019 do 12-2023

	Osoba kontaktowa
	Marcin Rafalski – Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego;
	marcin.rafalski@uke.gov.pl;
	225349274, 668470953;

	
	Jakub Słodki – p.o. Naczelnika Wydziału Elektronizacji;
	jakub.slodki@uke.gov.pl;
	225349285;
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[bookmark: _Toc462924047]Identyfikacja problemu i potrzeb
Dyrektywa kosztowa stworzyła inwestorom w obszarze telekomunikacji szansę na zminimalizowanie kosztów, dzięki wdrożeniu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT). PIT dostarcza informacji do tej pory nieosiągalnych w jednym miejscu - zarówno w obszarze prawa, jak i dostępie do informacji o istniejącej lub planowanej infrastrukturze. 
Informacje dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej dostarczane są do PIT, po przeprowadzeniu przez Prezesa UKE corocznej inwentaryzacji sieci szerokopasmowych, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej „Megaustawa”). Inwentaryzacja dokonywana jest za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) zarządzanego przez Instytut Łączności. 
Dane z SIIS przekazywane są do UKE, gdzie następuje ich analiza. Wykorzystywane są m.in. w raporcie o stanie infrastruktury i procesie wyznaczania obszarów interwencji w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich. 
Do tej pory, przedsiębiorcy, aby uzyskać informacje potrzebne do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego oraz przekazać dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej, musieli logować się do różnych systemów, zarządzanych przez dwie instytucje. Dla Prezesa UKE stanowiło to dodatkowe utrudnienie w szybkiej analizie danych.
Od 2021 r. proces ten ulegnie zmianie. W procedowanej nowelizacji art. 29 Megaustawy, zmieniono zakres inwentaryzacji. Wprowadzono raportowanie fizycznych przebiegów sieci oraz przekazywanie danych dwa razy w roku. W związku z tym niezbędne jest zapewnienie sprawnego i przyjaznego użytkownikowi systemu, który umożliwi szybką realizację obowiązku sprawozdawczego.
Proces inwentaryzacji może być również zmieniony po wdrożeniu Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Dokument ten zobowiązuje państwa członkowskie do prowadzenia analiz geograficznych rynku telekomunikacyjnego z wykorzystaniem informacji o planach inwestycyjnych oraz jakości usług. 

	Interesariusz
	Zidentyfikowany problem
	Szacowana wielkość grupy

	Przedsiębiorca Telekomunikacyjny (PT)
	Brak systemu do przekazania danych o istniejącej i planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej wraz z fizycznymi przebiegami sieci.
Konieczność logowania do dwóch różnych systemów informatycznych w celu przekazania danych.
	Ponad 5400 podmiotów

	Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) 
	JST zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych -  brak systemu do przekazania danych o istniejącej i planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej wraz z fizycznymi przebiegami sieci.
Konieczność logowania do dwóch różnych systemów informatycznych w celu przekazania danych (w PIT JST przekazują dane o stawkach za zajęcie pasa drogowego).
	 około 2800 podmiotów

	Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
	Przedsiębiorstwa do użyteczności publicznej zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych - brak systemu do przekazania danych o istniejącej i planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej wraz z fizycznymi przebiegami sieci.
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej posiadające infrastrukturę techniczną- konieczność logowania do dwóch różnych systemów informatycznych w celu przekazania danych (w PIT Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej wprowadzają dane o infrastrukturze technicznej) .
	 ok.600 

	Administracja Publiczna
	Brak szybkiego dostępu do danych i analiz z zakresu rynku telekomunikacyjnego w Polsce w celu wyznaczenia obszarów do wsparcia w ramach Programów Operacyjnych Finansowanych z Funduszy Europejskich
	4 podmioty (CPPC, MC, MIiR i UKE)

	Obywatele zainteresowani usługami telekomunikacyjnymi
	Brak usług NGA w miejscu zamieszkania ze względu na brak opłacalności inwestycji. Brak rzetelnej informacji na temat zasięgów sieci mobilnych.
	100%gospodarstw domowych



Opis stanu obecnego
System SIIS obecnie nie posiada możliwości zbierania danych w sposób wskazany w procedowanej nowelizacji art. 29 Megaustawy tj. zapewniający raportowanie fizycznych przebiegów sieci. Nie ma w nim również możliwości zbierania danych wymaganych prze Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (dalej „EKŁE”), dotyczących planów inwestycyjnych oraz jakości usług. SIIS jest obecnie jedynie interfejsem wymiany danych między przedsiębiorcami a UKE i nie realizuje żadnych dodatkowych funkcji np. analizy, raportowania przyrostowego, a dane z kolejnych lat zarządzane są niezależnie, w oparciu o inne wersje systemu i modelu danych. SIIS nie posiada również modułu mapowego umożliwiającego prezentację zebranych danych on-line.
W związku z tym planowana jest rozbudowa systemu PIT. PIT zbudowany jest w architekturze wielowarstwowej, zorientowanej na usługi, posiada nowoczesne narzędzia i funkcjonalności tj:
· Portal publikacji – portal www umożliwiający zarzadzanie informacją o procedurach, statystykach i powiadomieniach.
· Mechanizmy autoryzacji i autentykacji użytkownika – Centralny Serwer Uwierzytelniania i Centralna Baza Organizacji, Zarządzanie dostępem, Usługi katalogowe, Zarządzanie kontami i uprawnieniami.
· Zaawansowane technologicznie narzędzie GIS, dostępne on-line, umożliwiające gromadzenie danych przestrzennych (m. in. poprzez manualne wprowadzanie danych, import z plików źródłowych, import z bazy danych) oraz ich analizę i prezentację na mapie z wykorzystaniem otwartych standardów usług sieciowych OGC (WMS, WMTS).
Urząd posiada również w pełni funkcjonalną, udostępniającą nowoczesne e-usługi, sfinansowaną ze środków pochodzących z POIG, Platformę Usług Elektronicznych, która udostępnia zainteresowanym funkcjonalności systemu PIT w formie e–usług. 
Wykorzystując ww. elementy można w efektywny sposób rozbudować system PIT o funkcjonalności umożliwiające Prezesowi UKE realizację obowiązku z art. 29 Megaustawy oraz przyszłych obowiązków wynikających z wdrożenia EKŁE.

[bookmark: _Toc462924055]EFEKTY PROJEKTU
[bookmark: _Toc462924056]Cele i korzyści wynikające z projektu <<maksymalnie 2000 znaków>>

	Cel - 1
	Podniesienie jakości e- usług oferowanych przez administrację publiczną dla biznesu poprzez dostosowanie systemu informatycznego PIT zapewniające ułatwienie i usprawnienie realizacji obowiązku sprawozdawczego oraz planowanie inwestycji w zakresie sieci telekomunikacyjnych.

	Cel strategiczny
	Cel projektu wpisuje się w realizację Celu Strategicznego nr 5 – Budowa Polski Cyfrowej, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, gdzie wskazano, iż ważnym zadaniem w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego, są między innymi działania na rzecz rozwoju e-administracji. Realizacja projektu zapewni rozwój  e-usług świadczonych przez administrację publiczną na rzecz przedsiębiorców. 
W podobnym zakresie projekt przyczyni się również do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Celu Szczegółowego III Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu, Obszaru: E-Państwo. Jako cel w tym obszarze wskazano budowę cyfrowego państwa usługowego, poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług na rzecz obywateli w tym również przedsiębiorców. Usługi zgodnie ze strategią muszą być zapewniane przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. System PIT zbudowany jest w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne w zakresie otwartego oprogramowania. Dodatkowe e-usługi zbudowane w tym Systemie zapewnią obsługę przedsiębiorców na najwyższym poziomie, zarówno od strony użyteczności jak i zastosowanych rozwiązań informatycznych.  
Dodatkowo w SOR wskazano obszar Cyfryzacja jako  niezbędny do poprawy sytuacji w każdym obszarze Strategii. Realizacja Celu 1 projektu, przyczyni się do wzmocnienia tego obszaru dzięki ułatwieniu procesu inwestycji w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną. 
Cel 1 projektu przyczyni się również do realizacji Strategii Sprawne Państwo  w zakresie Celu 5 Efektywne świadczenie usług publicznych, kierunku interwencji 5.6 Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Projekt przyczyni się sprawnej realizacji wskazanych w tym kierunku działań na rzecz zapewnienia dostępu do informacji o infrastrukturze, projektach i popycie w zakresie usług telekomunikacyjnych.

	Korzyści 
	Szybki i łatwy dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do danych niezbędnych do budowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych. 
Jeden system służący realizacji wszystkich obowiązków sprawozdawczych wobec Prezesa UKE oraz umożliwiający załatwienie wszystkich spraw prowadzonych przez organ.

	KPI:
	1) Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych.
2) Liczba użytkowników systemów informatycznych
3) Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy
4) zmniejszenie liczby instytucji zaangażowanych w realizację procesu;
5) Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów.

	Wartość aktualna i docelowa KPI:
	1) Aktualnie: 0 docelowo: 1 (System PIT dostosowany do nowych zadań)
2) Aktualnie: 0 docelowo: 3000 (użytkowników dostosowanego Systemu PIT)
3) Aktualnie:0; Docelowo: 10 
4) Aktualnie: 2 (Instytut Łączności oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej). Docelowo: 1 (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
5) Aktualnie: 0 docelowo: 8 (spotkań z użytkownikami w celu zapewnienia wysokiej jakości e-usług w ramach dostosowywanego Systemu)

	Metoda pomiaru KPI
	Protokół odbioru funkcjonalności wdrożonych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (dla wskaźnika 1 i 4)
Dane z Systemu PIT o użytkownikach korzystających z nowych funkcjonalności (dla wskaźnika 2)
Protokoły odbioru sprzętu (dla wskaźnika 3)
Listy obecności i agendy spotkań z przedsiębiorcami


[bookmark: _Toc462924057]
	Cel - 2
	Podniesienie jakości usług oferowanych przez administrację publiczną dla administracji publicznej, poprzez budowę narzędzia umożliwiającego Prezesowi UKE dokonywanie szybkich i efektywnych analiz na aktualnych danych dotyczących obecnej i planowanej  infrastruktury telekomunikacyjnej.

	Cel strategiczny
	Cel 2 projektu wpisuje się w realizację Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa – Cel Tematyczny 2 – Zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, Cel Tematyczny 2c – Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia, Cel szczegółowy 6 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC. Produkty projektu przyczynią się do realizacji tych samych celów w przyszłej perspektywie finansowej.

	Korzyść:
	Szybki, łatwy dostęp do danych i analiz dotyczących rynku telekomunikacyjnego w Polsce w celu wyznaczania obszarów do interwencji. 
Podniesienie jakości danych poprzez jednolitą walidację danych.

	KPI:
	1) Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji
2) Liczba opracowanych ekspertyz 

	Wartość aktualna i docelowa KPI:
	1) Aktualnie: 0; Docelowo: 55 (uczestników form szkoleniowych, zapewniających podniesienie kompetencji osób zaangażowanych w budowę narzędzia umożliwiającego dokonywanie szybkich i efektywnych analiz na aktualnych danych dotyczących obecnej i planowanej  infrastruktury telekomunikacyjnej).
2) Aktualnie: 0, Docelowo: 1 (ekspertyza zapewniająca wsparcie merytoryczne dla zespołu zaangażowanego w budowę narzędzia umożliwiającego dokonywanie szybkich i efektywnych analiz na aktualnych danych dotyczących obecnej i planowanej  infrastruktury telekomunikacyjnej).

	Metoda pomiaru KPI
	Listy obecności, protokoły odbioru szkoleń oraz ekspertyz.



	Cel 3- 
	Wspomaganie rozwoju sieci umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu na obszarach wymagających interwencji, poprzez usprawnienie procesów zbierania i analizy danych niezbędnych do rozpoczęcia nowych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz wyznaczenia obszarów wymagających interwencji ze strony państwa. 

	Cel strategiczny
	Cel projektu wpisuje się w założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego (NPS), dotyczące zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu. Zgodnie z NPS wszystkie gospodarstwa domowe, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, będą miały dostęp do internetu o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modernizacji do prędkości mierzonej w gigabitach do 2025 roku

	Korzyść:
	Wzrost dostępu obywateli do ultraszybkiego Internetu.

	KPI:
	Wzrost liczby gospodarstw domowych objętych zasięgiem sieci o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s

	Wartość aktualna i docelowa KPI:
	1. Aktualnie: 59%; Docelowo: 100% w 2025

	Metoda pomiaru KPI
	Dane Urzędu Komunikacji Elektronicznej opracowane na podstawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych 



Udostępnione e-usługi <<maksymalnie 2000 znaków>>
	Lp.
	Nazwa 
e-usługi  
	Typ
	Zakres oddziaływania
	Poziom dojrzałości 
e-usługi[footnoteRef:1] [1:   Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747 ] 


	1.
	PIT-IS - usługa umożliwiająca przekazywanie danych w ramach prowadzonej przez Prezesa UKE inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. 
	A2B
	Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, JST oraz PUP (ok 17800 transakcji rocznie)
	5 - personalizacja

	2.
	PIT-prezentacja danych IS  - usługa umożliwiająca wykonanie analiz i generowanie raportów obejmujących dane o infrastrukturze szerokopasmowej (IS) oraz dane o infrastrukturze technicznej dostępnej na danym terenie. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość na przykład samodzielnego uzyskania informacji gdzie na terenie kraju znajdują się tzw. białe plamy.
	A2B
	Przedsiębiorcy telekomunikacyjni (ok 6000 analiz rocznie)
	5 - personalizacja

	3.
	PIT- znajdź usługę -  usługa prezentująca jakie usługi szerokopasmowe są dostępne na danym obszarze i jacy operatorzy je dostarczają. Każde zapytanie będzie wizualizowane na mapie, dając obywatelowi możliwość weryfikacji sprawdzanego adresu.
	A2C
	Obywatele zainteresowani usługami telekomunikacyjnymi (ok 10000 rocznie)
	4- integracja 

	4.
	PIT-zgłoś popyt- usługa  narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu.
	A2C
	Obywatele zainteresowani usługami telekomunikacyjnymi (ok 2000 rocznie)
	4- integracja



Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <<maksymalnie 2000 znaków>>
Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie? TAK/NIE [footnoteRef:2] [2:  Niepotrzebne skreślić. ] 

	Rodzaj 
informacji / zasobów
	Planowana data udostępnienia
	Szacowana liczba obiektów  objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji)


	Połączenie – logiczne połączenia urządzeń, stanowiących węzły sieci, pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych
	2022-04-01
	261 tys. rekordów

	Kolokacja – udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej
	2022-04-01
	545 tys. rekordów

	Punkty styku – punkt, w którym sieć telekomunikacyjna jednego podmiotu styka się z siecią należącą do innego operatora
	2022-04-01
	12 tys. rekordów

	Linia kablowa – fizyczne połączenie (np. światłowodowe, miedziane) między węzłami sieci telekomunikacyjnej;
	2022-04-01
	732 tys. rekordów

	Linia bezprzewodowa – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych
	2022-04-01
	449 tys. rekordów

	Węzeł własny lub współdzielony – urządzenie telekomunikacyjne lub zespół urządzeń telekomunikacyjnych, zapewniających fizyczne połączenie sieci telekomunikacyjnych, będący w posiadaniu jednego podmiotu lub stanowiących współwłasność
	2022-04-01
	44,6 mln rekordów

	Zasięgi mobilne warstwy rastrowe (GRID) lub usługi sieciowe zasięgów sieci mobilnej pochodzące od operatorów mobilnych wraz z informacjami o danych źródłowych, wykorzystanych modelach i ich parametrach technicznych.
	2022-04-01
	4 warstwy rastrowe lub usługa sieciowa


Produkty końcowe projektu <<maksymalnie 2000 znaków>>

	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia

	System PIT rozbudowany o nowe funkcjonalności 
	2022-01-01

	API PIT-IS – umożliwiające tworzenie zaawansowanych aplikacji mapowych
	2022-01-01

	API PIT- POPYT- umożliwiające pobranie danych dotyczących popytu na usługi 
	2022-01-01

	Zgłaszanie popytu na usługi szerokopasmowe -  narzędzie umożliwiające zgłoszenie zainteresowania dodatkowymi usługami poza tymi, które już są dostępne w danym miejscu
	2022-01-01

	Model jakości danych dla infrastruktury i usług telekomunikacyjnych
	2022-01-01

	Zaktualizowany model danych gromadzonych w ramach Systemu PIT dla funkcjonującej w UKE hurtowni danych
	2022-06-01

	Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zarówno na etapie tworzenia nowych funkcjonalności, w celu konsultacji przyjmowanych rozwiązań jak i po ich wdrożeniu w celu prezentacji
	
	2023-06-30


KAMIENIE MILOWE <<maksymalnie 1000 znaków>>
	Kamienie milowe
	Planowany termin osiągnięcia

	Ogłoszenie przetargu na zakup infrastruktury
	2019-10-30

	Ogłoszenie przetargu na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT
	2019-11-30

	Podpisanie umowy na dostawę infrastruktury
	2020-01-30

	Podpisanie umowy na budowę nowych funkcjonalności Systemu PIT
	2020-03-30

	Odbiór infrastruktury 
	2020-02-28

	Odbiór nowych funkcjonalności Systemu PIT
	2021-09-01

	Zakończenie eksploatacji próbnej Systemu PIT
	2021-10-30

	Udostępnienie nowych funkcjonalności Systemu PIT
	2022-01-01

	Zakończenie usługi wsparcia i rozwoju dla Systemu PIT i
	2023-12-31


[bookmark: _Toc462924067]KOSZTY 
[bookmark: _Toc462924068]Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania
	Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto), w tym:
	10 332 000 zł brutto (8 400 000 zł netto)

	Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) 
	84,63% 

	Procent środków z budżetu państwa (brutto)
	15,37% Ujęte w ramach budżetu części 76

	Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)
	2019 rok
	55 000 zł brutto (44 715,45 zł netto) - 84,63% dofinansowania ze środków UE, 15,37% Ujęte w ramach budżetu części 76

	
	2020 rok
	2 270 750 zł brutto (1 846 138,21 zł netto) - 84,63% dofinansowania ze środków UE, 15,37% Ujęte w ramach budżetu części 76

	
	2021 rok
	796 750 zł brutto (647 764,23 zł netto) - 84,63% dofinansowania ze środków UE, 15,37% Ujęte w ramach budżetu części 76

	
	2022 rok
	6 038 750 zł brutto (4 909 552,84 zł netto) - 84,63% dofinansowania ze środków UE, 15,37% Ujęte w ramach budżetu części 76

	
	2023 rok
	1 170 750 zł brutto (951 829,27 zł netto) - 84,63% dofinansowania ze środków UE, 15,37% Ujęte w ramach budżetu części 76


[bookmark: _Toc462924069]
Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych <<maksymalnie 2000 znaków>>
	[bookmark: _Toc462924070]Nazwa pozycji kosztowej:
	Przewidywany koszt  brutto:
	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):

	Oprogramowanie
	5 432 000 zł (ustalono na podstawie wstępnej analizy rynku)
	Zakup usługi budowy i utrzymania przez dwa lata nowych funkcjonalności Systemu PIT w oparciu o dostępne w systemie narzędzia opensource’owe oraz narzędzia dedykowane.

	Infrastruktura
	1 600 000 zł (ustalono na podstawie wstępnej analizy rynku)
	Zakup niezbędnych do realizacji projektu serwerów, stacji roboczych, urządzeń sieciowych. Sprzęt ten posłuży do przetestowania oraz produkcyjnego udostępnienia systemu.

	Koszty UX i grafiki
	Brak
	Brak kosztów wynika z faktu, że nowe funkcjonalności dobudowywane są do już istniejącego systemu, który ma opracowaną grafikę oraz jest audytowany pod kątem UX

	Bezpieczeństwo
	Brak
	Brak kosztów wynika z faktu, że nowe funkcjonalności dobudowywane są do już istniejącego systemu, który ma wbudowane mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo.

	Wydajność rozwiązań
	Brak
	Brak kosztów wynika z faktu, zapewnienie wydajności nowych rozwiązań ujęte będzie w kosztach oprogramowania i infrastruktury (odpowiednio przygotowane opisy przedmiotu zamówienia uwzględniające wymagania w tym zakresie)

	Szkolenia
	150 000 zł (ustalono na podstawie analizy kosztów dotychczas przeprowadzonych szkoleń)
	Koszty związane z koniecznym podwyższaniem kwalifikacji pracowników w zakresie nowych funkcjonalności i technologii wdrażanych w  ramach Projektu, testowania produktów informatycznych oraz w zakresie zarządzania projektami informatycznymi.

	Działania informacyjno-promocyjne
	150 000 zł (ustalono na podstawie analizy kosztów działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych dotychczas przez Urząd)
	Na etapie budowy nowych funkcjonalności systemu , zorganizowane zostaną spotkania informacyjne z interesariuszami obejmujące konsultacje nowych rozwiązań i założeń odnośnie zbieranych danych. Po wdrożeniu nowych funkcjonalności podjęte zostaną działania promocyjne obejmujące spotkania, ulotki oraz artykuły w prasie branżowej. 

	Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego)
	3 000 000 zł (W zakresie wynagrodzeń- ustalono na podstawie średnich kosztów etatów planowanych do przeniesienia na projekt oraz średniej wysokości dodatków zadaniowych. W zakresie pozostałych kosztów oszacowano na podstawie dotychczasowych wydatków o podobnych charakterze).
	Koszty niezbędne do obsługi i wsparcia realizacji projektu w tym:
1. Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania 
2. Wynagrodzenia pracowników zarządzających oraz obsługujących projekt
3. Koszty spotkań i delegacji.
4. Koszty doradztwa



Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)
	Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (brutto)
	900 000 zł
	Źródło finansowania


	Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)
	2022 rok
	0 zł
	-

	
	2023 rok
	0 zł
	-

	
	2024 rok
	300 000 zł brutto (243 902,44 zł netto)
	Budżet państwa część 76

	
	2025 rok
	300 000 zł brutto (243 902,44 zł netto)
	Budżet państwa część 76

	
	2026 rok
	300 000 zł brutto (243 902,44 zł netto)
	Budżet państwa część 76


[bookmark: _Toc462924071]
4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania projektu:
· zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa, 
· będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot.[footnoteRef:3] [3:  Niepotrzebne skreślić] 


Zgodnie z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2019 r. o sygnaturze DBR-VIII.3101.19.2019.MZ, środki wskazane w punkcie 4.1 na lata 2020, 2021 oraz wstępnie na 2022 r. zostały uwzględnione w części budżetowej 76 Urząd Komunikacji Elektronicznej. 
GŁÓWNE RYZYKA <<maksymalnie 2000 znaków>>
[bookmark: _Toc462924072]Ryzyka wpływające na realizację projektu 
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia w realizacji przetargów dotyczących istotnych zamówień dla realizacji projektu.
	Duża
	średnie
	Sporządzenie wysokiej jakości dokumentacji przetargowej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, w celu minimalizacji liczby pytań ze strony Wykonawców oraz podstaw do odwołań do KIO. 

	Duża fluktuacja zasobów kadrowych 
w projekcie.
	Średnia
	Średnie
	Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego między innymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach.

	Otrzymanie produktów nieodpowiadających wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia lub niskiej jakości.

	Duża
	Średnie
	Odpowiednie zaprojektowanie testów odbiorowych po stronie zamawiającego oraz dostosowanie procedury odbiorów w projekcie umowy.

	Brak rozporządzenia wskazującego System PIT jako narzędzie do przekazywania danych w inwentaryzacji z art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
	Duża
	Duże 
	Odpowiednio wcześnie rozpoczęty proces legislacyjny. Wsparcie zewnętrznych ekspertów w zakresie legislacji.


[bookmark: _Toc462924073]

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak wystarczających środków finansowych
na utrzymanie systemu
po jego wdrożeniu
	Duża
	Średnie 
	Zabezpieczenie odpowiednich środków w części 76 budżetu państwa. 

	Oczekiwania wykonawcy systemu związane z  zasobami infrastrukturalnymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu w okresie eksploatacji
	Duża
	małe
	Zapewnienie skalowalności wybudowanej na potrzeby projektu infrastruktury.
Zapisy umowy zobowiązującej wykonawcę systemu do dostawy dodatkowego sprzętu w przypadku nie spełnienia SLA.



OTOCZENIE PRAWNE <<maksymalnie 1000 znaków>>

	Lp
	Tytuł aktu prawnego
	Czy wymaga zmian?
	Opis zmian (jeśli dotyczy)
	Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy)

	1.
	Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. u. z 2017 r.  poz. 2062, z późn. zm.)
	TAK/NIE[footnoteRef:4] [4:  Niepotrzebne skreślić.] 

	1) art. 29 ust.1. Ustawy-  w zakresie częstotliwości sporządzania inwentaryzacji prowadzonej przez Prezesa UKE. Obecnie Prezes UKE ma obowiązek sporządzać inwentaryzację nie rzadziej niż raz w roku- docelowo inwentaryzacja ma być sporządzana nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2) art. 29 ust.1 pkt 1-2 – zmiana zakresu zbieranych danych- poszerzenie o fizyczne przebiegi sieci.

3) art. 29 ust.1 pkt 1-2 – poszerzenie zakresu inwentaryzacji o plany inwestycyjne – zmiana wynikająca z konieczności wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej
4) poszerzenie obowiązków Prezesa UKE w zakresie zbierania danych na temat jakości usług telekomunikacyjnych i jej parametrów

	1) i 2) Nowelizacja ustawy zatwierdzona przez Sejm, obecnie procedowana w Senacie.
3) i 4) praca nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej w zakresie przepisów zawartych w art. 22.

	2.
	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych
	TAK/NIE
	Dostosowanie rozporządzenia do nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. u. z 2017 r.  poz. 2062, z późn. zm.)
w szczególności:
a) zmiana zakresu przekazywanych danych,
b) zmiana formatu przekazywanych danych.
Rozporządzenie będzie musiało ulec zmianie również w części dotyczącej Systemu informatycznego wskazanego do przekazywania danych. 

	Prace legislacyjne rozpoczną się po zatwierdzeniu nowelizacji ustawy Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych przez Senat.



1. ARCHITEKTURA
Widok kooperacji aplikacji
[image: \\regulator.local\dfs$\BDG$\WE\rozbudowa PIT\Architektura\2019_27_06_Widok kooperacji aplikacji_JN.jpg]
 
	Status
	Opis

	Planowany
	System projektowany, w trakcie budowy, w trakcie wdrożenia.

	Modyfikowany
	System modyfikowany, rozszerzany na potrzeby projektu.

	Istniejący
	System działający produkcyjnie, gotowy do wykorzystania



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie <<maksymalnie 2000 znaków>>
	Lp.
	Nazwa systemu
	Gestor systemu
	Opis systemu
	Status
	Krótki opis ewentualnej zmiany

	1. 
	PIT- Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji
	Urząd Komunikacji Elektronicznej
	System zbierający i prezentujący na podkładach mapowych dane dotyczące infrastruktury technicznej, stawek za zajęcie pasa drogowego oraz warunków dostępu do nieruchomości, przeznaczony dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych planujących inwestycje w sieci telekomunikacyjne 
	Modyfiko-wany
	Rozbudowa przede wszystkim o funkcjonalności pozwalające zobowiązanym podmiotom na przekazywanie danych dotyczących posiadanej  infrastruktury telekomunikacyjnej i planów inwestycyjnych, oraz umożliwiające wykonywanie analiz  na zebranych danych. Umożliwienie widoku publicznego części mapowej Systemu w zakresie danych dostępnych publicznie. 

	2. 
	CSU - Centralny System Uwierzytelniania 
	Urząd Komunikacji Elektronicznej
	System zarządzania tożsamością wdrożony w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Obsługuje jedno okno logowania do wszystkich Systemów UKE 
	Istniejący
	

	3. 
	Węzeł Krajowy
	Ministerstwo Cyfryzacji
	System umożliwiający uwierzytelnienie użytkownikom zewnętrznym posiadającym identyfikatory tożsamości elektronicznej 
	Istniejący
	

	4. 
	Active Directory
	Urząd Komunikacji Elektronicznej
	System przechowujący tożsamość użytkowników wewnętrznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
	Istniejący
	

	5. 
	PUE - Platforma Usług Elektronicznych
	Urząd Komunikacji Elektronicznej
	System udostępniający  e-usługi urzędu w jednym miejscu, poprzez portal internetowy
	Modyfiko-wany
	Dodanie e-usług zbudowanych w ramach projektu. 

	6. 
	K-GESUT
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, udostępnia dane o infrastrukturze technicznej na danym terenie
	Istniejący
	

	7. 
	Geoportal
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	System udostępniający on-line usługi zawierające dane geoprzestrzenne w tym podkłady mapowe
	Istniejący 
	

	8. 
	PRG – Państwowy Rejestr Granic
	Główny Urząd Geodezji i Kartografii
	System udostepniający bazę danych o podziale terytorialnym kraju
	Istniejący
	

	9. 
	REGON
	Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
	System udostępniający za pomocą API dane o podmiotach gospodarki narodowej 
	Istniejący
	

	10. 
	TERYT
	Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
	System udostępniający za pomocą API rejestr urzędowy podziału
terytorialnego Polski

	Istniejący
	

	11. 
	Systemy Dziedzinowe
	Urząd Komunikacji Elektronicznej
	System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i inne systemy dziedzinowe wdrożone w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. 
	Modyfikowany
	Modyfikacja funkcjonalności oraz interfejsów komunikacyjnych systemów dziedzinowych w zakresie komunikacji z systemem PIT



Lista przepływów <<maksymalnie 2000 znaków>>
	Lp.
	System źródłowy
	System docelowy
	Zakres  wymienianych danych
	Sposób wymiany danych
	Typ modyfikacji
	Typ Interfejsu

	1. 
	CSU 
	PIT
	Dane autoryzacyjne użytkowników
	Tryb odwołań bezpośrednich 
	Krytyczny dla sukcesu projektu 
	API

	2. 
	Węzeł Krajowy
	CSU
	Dane uwierzytelniające użytkowników zewnętrznych
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Realizowalny inną metodą (poprzez Profil Zaufany)
	API

	3. 
	Active Directory
	CSU
	Dane uwierzytelniające użytkowników wewnętrznych
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Krytyczny dla sukcesu projektu
	LDAP

	4. 
	PUE
	PIT
	Dane dotyczące udostępnionych dla danej organizacji  e-usług w Systemie PIT 
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Realizowalny inną metodą
	API

	5. 
	K-GESUT
	PIT
	Dane z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Nie dotyczy 
	Usługi WMS i WMTS

	6. 
	Geoportal
	PIT
	Dane przestrzenne, podkłady mapowe
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Realizowalny inną metodą
	Usługi WMS i WMTS

	7. 
	PRG – Państwowy Rejestr Granic
	PIT
	Dane adresowe oraz o podziale terytorialnym kraju
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Realizowalny inną metodą
	API

	8. 
	REGON
	PIT
	Dane rejestracyjne
podmiotu
gospodarki
narodowej
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Krytyczny dla sukcesu projektu
	API

	9. 
	TERYT
	PIT
	Dane z rejestru urzędowego podziału
terytorialnego Polski
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Krytyczny dla sukcesu projektu
	API

	10. 
	Systemy dziedzinowe
	PIT
	Informacja o przesłaniu powiadomienia do użytkownika z potwierdzeniem przekazania danych
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Krytyczny dla sukcesu projektu
	API

	11. 
	PIT
	CSU
	Dane autoryzacyjne użytkowników
	Tryb odwołań bezpośrednich 
	Krytyczny dla sukcesu projektu 
	API

	12. P
	PIT
	PUE
	Dane dotyczące udostępnionych dla danej organizacji  e-usług w Systemie PIT 
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Realizowalny inną metodą
	API

	13. 
	PIT
	Systemy Dziedzinowe
	Informacja o zakończeniu procesu przekazywania danych przez użytkownika
	Tryb odwołań bezpośrednich
	Krytyczny dla sukcesu projektu
	API

	14. 
	CSU
	PUE
	Dane autoryzacyjne użytkowników
	Tryb odwołań bezpośrednich 
	Krytyczny dla sukcesu projektu 
	API



[bookmark: _Hlk508868570]Kluczowe komponenty architektury rozwiązania 
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Przyjęte założenia technologiczne <<maksymalnie 2000 znaków>>

	Lp.
	Obszar
	Założenie technologiczne

	1. 
	Infrastruktura
	Serwery fizyczne z licencjami Microsoft, Serwery backupowe Hitachi data System

	2. 
	Sieć i bezpieczeństwo
	

	3. 
	Standardy wymiany danych
	Dla importu: ESRI Shapefile,	GML, GeoJSON, MIF (MapInfo Interchange Format) Baza danych PostgreSQL, Baza danych MySQL, DXF, DGN, DWG, CSV, GPX, GeoTIFF 
Dla eksportu: 1.	ESRI Shapefile, GML, GPKG (GeoPackage), GeoJSON, DXF, DGN, DWG, CSV, PDF, XLSX, XML, DOCX, RTF

	4. 
	Systemy operacyjne serwerowe
	Linux Debian oraz Microsoft Windows Server

	5. 
	Bazy danych
	Bazy danych open source - PostrgreSQL, PostGIS

	6. 
	Serwery aplikacji
	NGINX

	7. 
	Portale
	Oprogramowanie opensource  - CMS Umbraco (obecnie używany w PIT)

	8. 
	Inne
	



[bookmark: _Hlk508868684]Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu <<maksymalnie 2000 znaków>>
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE [footnoteRef:5] [5:  Niepotrzebne skreślić.] 

	Lp.
	Tworzony rejestr publiczny
	Opis 

	
	
	



Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych? 
TAK/NIE [footnoteRef:6] [6:  Niepotrzebne skreślić] 

	Lp.
	Rejestr publiczny
	Opis 
	Zakres przetwarzania

	1.
	TERYT 
	Rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny
	Stosowanie kodów TERYT
przy rejestracji danych
adresowych

	2.
	REGON
	System stanowi zbiór o podmiotach gospodarki narodowej
	Użycie danych rejestrowych podmiotów 


Bezpieczeństwo <<maksymalnie 2000 znaków>>
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:
· system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI,
· dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie>>[footnoteRef:7] [7:  Niepotrzebne skreślić] 
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