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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2023 roku

Tytuł projektu
System dystrybucji paragonów elektronicznych (HUB 
paragonowy)

Wnioskodawca Minister Finansów

Beneficjent Ministerstwo Finansów

Partnerzy brak

Źródło finansowania Budżet Państwa część 19

Całkowity koszt 
projektu

11.300.000 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

brak

Okres realizacji 
projektu

- data  rozpoczęcia realizacji projektu - 01.01.2022 r.
- data zakończenia realizacji projektu – 15 września 2023 r.

1. Otoczenie prawne 

 Zmiany wymaga ustawa o podatku od towarów i usług.  

Etap prac legislacyjnych: ustawa przyjęta na Posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

73 % 1. 14,3 %

2. Nie dotyczy

3. Nie dotyczy 

0 %

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Przygotowany protokół 
komunikacyjny kasa - 
HUB

07-2022 07-2022 Osiągnięty

Przygotowany protokół 
komunikacyjny HUB – 
aplikacja 

Nie dotyczy 07-2022  07-2022 Osiągnięty

Przygotowane 
środowisko testowe

Nie dotyczy 12-2022 11-2022 Osiągnięty

Przeprowadzone testy 
HUBA na środowisku 
testowym

Nie dotyczy 02-2023 02-2023 Osiągnięty

Uchwalona ustawa o 
VAT

Nie dotyczy 06-2023 W trakcie realizacji

Przeprowadzone testy 
HUBA na środowisku 
produkcyjnym

Nie dotyczy 08-2023 Planowane

Aplikacja gotowa do 
publikacji

Nie dotyczy 09-2023 W trakcie realizacji

Usługa gotowa do 
użycia

KPI – 1 – 5 %
KPI – 2 - 1

09-2023 W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Odsetek pobranych 
paragonów w postaci 
elektronicznej w stosunku 
do wystawionych ogółem w 
zadanym okresie czasu

% 5 09-2025 0

2. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 – transakcja.

szt. 2 09-2023 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian

Możliwość pobrania 
paragonów w postaci 
elektronicznej na urządzenie 
klienta

09-2023 W trakcie realizacji

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
Nazwa Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian

Nie dotyczy
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

System dystrybucji 
paragonów elektronicznych 
(HUB paragonowy), w tym 
API do wymiany informacji

09-2023 1. Aplikacje mobilne klientów.
a) opis zależności: wspieranie. 
Aplikacja mobilna zapewnia podstawową 
funkcjonalność systemu umożliwiającą 
pobranie e-paragonu z dowolnej kasy 
rejestrującej. Aplikacja wysyła do HUBa 
żądanie wygenerowania unikalnego 
identyfikatora klienta (KID) w postaci 
kodu paskowego i zapisuje go. Klient 
okazuje KID wyświetlany przez aplikację 
lub zapisany na kartce papieru, KID jest 
skanowany przez kasjera, następuje 
weryfikacja z danymi w HUBie i e-
paragon wysyłany jest do aplikacji za 
pośrednictwem HUBa.
b) aktualny status: implementowanie
Aplikacja mobilna umożliwiająca 
gromadzenie paragonów papierowych 
została udostępniona obywatelom w dniu 
31 grudnia 2021 r. Obecnie rozpoczęły 
się pretesty aplikacji mające na celu 
identyfikację błędów krytycznych przed 
przekazaniem aplikacji do testów UAT.  
2. Kasa rejestrująca
a) opis zależności: wspieranie. 

Odczytuje identyfikator klienta (KID) i 
wysyła e-paragon do HUBa.
b) aktualny status: projektowanie
 

Protokoły komunikacyjne 
kasa - HUB i HUB - aplikacja 
(w tym opis API)

07-2022 07-2022

Specyfikacja Procesów i 
Wymagań Biznesowych 
(SPiWB) – dla Projektu HUB 
paragonowy

09-2022 09-2022

Zmieniona ustawa o VAT 06-2023
Przygotowane materiały 
informacyjne zgodne z 
założeniami i koncepcją 
projektu

09-2023

Dokumentacja 
powykonawcza

09-2023

Aplikacja mobilna do 
pobierania e-paragonów z 
HUBa

09-2023

7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Brak infrastruktury koniecznej do 
uruchomienia usługi

duża średnie 1. Wcześniejsze 
przygotowanie specyfikacji 
i dokumentacji 
przetargowej. 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
Wykorzystanie 
posiadanych w MF umów 
ramowych.
2.Wykorzystanie umów 
ramowych znacznie skróci 
czas realizacji 
zamówienia. Już 
zakupiono część 
infrastruktury (2 data 
powery) wykorzystując 
właśnie umowy ramowe. 
3.Ryzyko pozostaje bez 
zmian. Ww. 2 data powery 
zostały zakupione, ale 
trzeba jeszcze zakupić 
pozostały sprzęt 
niezbędny do 
uruchomienia środowiska 
produkcyjnego. Ponadto 
istnieje możliwość 
dostarczenia pozostałego 
niezbędnego sprzętu do 
uruchomienia środowiska 
produkcyjnego z zasobów 
CIRF.  

Nieuchwalenie zmiany legislacyjnej 
w terminie udostępnienia usługi

duża niskie 1.Monitorowanie procesu 
legislacyjnego.
2.Monitorowanie procesu 
legislacyjnego pozwoli na 
wcześniejszą ocenę, czy 
proponowana w danej 
ustawie zmiana ma 
szansę być uchwalona w 
terminie. Można wtedy 
wpisać procedowaną 
zmianę do innej ustawy, 
której procedowanie nie 
jest zagrożone.
3.Ryzyko bez zmian. 
Przepisy dotyczące HUBa 
paragonowego zostały 
wpisane do ustawy SLIM 
VAT 3, która będzie 
uchwalona przed 15 
września br. Ustawa w 
dniu 23 marca br. była 
przedmiotem obrad 
Komisji Finansów 
Publicznych.

Nieprzygotowanie aplikacji 
dostosowanej do pobierania 
eparagonów

duża niskie 1.Monitorowanie prac nad 
aplikacją, zwiększenie 
zasobów 
zaangażowanych w 
budowę aplikacji.
2.Monitorowanie prac nad 
aplikacją pozwoli 
zidentyfikować wąskie 
gardła w pracach nad 
aplikacją.  Zwiększenie 
zasobów pozwoli na 
szybsze tempo prac nad 
funkcjonalnościami 
aplikacji, przeprowadzenie 
testów wewnętrznych 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
aplikacji i przekazania do 
testów UAT.
3.Ryzyko bez zmian. 
Prace nad aplikacją 
przebiegają terminowo. 
Trwają pretesty aplikacji, 
przed przekazaniem jej do 
testów akceptacyjnych.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Niskie wykorzystanie usługi przez 
obywateli

średnia średnie 1.Przygotowanie materiałów 
informacyjnych i 
przeprowadzenie szeroko 
zakrojonej kampanii 
informacyjnej.
2.Materiały dotyczące projektu 
opublikowano na stronie 
podatki.gov.pl. w zakładce e-
paragony. 

Mała liczba kas dostosowana do 
wystawiania eparagonów

średnia niskie 1. Współpraca z producentami 
kas na etapie 
przygotowywania usługi.

Brak środków na utrzymanie 
rezultatów projektu.

Średnia niskie Pozyskanie dodatkowych 
środków na utrzymanie 
systemu.

Brak wykwalifikowanego zespołu do 
utrzymania systemu.

duża niskie Utrzymanie pracowników 
poprzez zapewnienie rozwoju 
zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 

Jarosław Wyszyński – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów, 
jaroslaw.wyszynski@mf.gov.pl
tel. 502 850 041

mailto:jaroslaw.wyszynski@mf.gov.pl
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 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 7109355.26297958.17210877

Nazwa dokumentu
Raport z postępu prac w projekcie HUB 
paragonowy za I kwartał 2023r. KRMC.docx

Tytuł dokumentu
Raport z postępu prac w projekcie HUB 
paragonowy za I kwartał 2023r. KRMC

Skrót dokumentu
D3F2488123C7F8A70DE5E9CECAD3CA8DD05FA
86A

Wersja dokumentu 1.0

Akceptacja

Zachariasz Aneta, 2023-04-11 16:37:59, wersja 
1.0 (Zastępca Dyrektora, Departament Poboru 
Podatków (DPP), Departament Poboru 
Podatków (DPP)) Ministerstwo Finansów

Akceptacja

Daniszewska-Bocian Beata, 2023-04-11 
15:40:30, wersja 1.0 (naczelnik wydziału, 
Departament Poboru Podatków (DPP), Wydział 
Wsparcia Programu i Projektów (DPP7)) 
Ministerstwo Finansów

Akceptacja

Wyszyński Jarosław, 2023-04-11 13:28:01, 
wersja 1.0 (radca, Departament Poboru 
Podatków (DPP), Wydział Rozwoju Systemów 
Skarbowych (DPP5)) Ministerstwo Finansów

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-04-12 13:22:30

Autor wydruku: Wróbel Krzysztof


