Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za |l kwartat 2023 roku

,Budowa wezléw bezpieczenstwa szkolnego ruchu
internetowego Ogoélnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Tytut projektu
Akronim projektu: OSE- B
Whioskodawca Minister Cyfryzaciji
Beneﬁcjent Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa- Panstwowy Instytut Badawczy
Partnerzy Nie dotyczy

Srodki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa:
Os$ priorytetowa: | powszechny dostep do szybkiego internetu

Zrédto finansowania Dziatanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych réznic w mozliwo$ci dostepu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowosciach

Budzet Panstwa (cz. 27- Informatyzacja)

Cal!(owny koszt 171691 494,30 PLN / 174 985 323,51PLN **
projektu

Catkowity koszt

projektu _ wydatkl 174 984 431,76 PLN **

kwalifikowalne
Okres realizacji 01.01.2018 r. do 31.10.2023 r.*
prOJektu 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. — pierwotny okres realizacji projektu.

*Zgodnie z podpisanym w dniu 29.12.2022 r. aneksem nr 8 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.
,Budowa weztéw bezpieczeristwa szkolnego ruchu internetowego Ogodlnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostata m.in.
przedtuzona data realizacji projektu do 31.10.2023 r.

** Zgodnie z podpisanym w dniu 17.02.2023 r. aneksem nr 9 do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn.
.Budowa weztéw bezpieczenstwa szkolnego ruchu internetowego Ogdélnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostata m.in.
zwiekszona catkowita wartos¢ projektu z kwoty 171 691 494,30 PLN na kwote 174 985 323,51 i kosztéw
kwalifikowanych z kwoty 171 690 602,55 PLN na kwote 174 984 431,76 PLN.

1. Otoczenie prawne

W dniu 27 pazdziernika 2017 r. zostata przyjeta stosowna Ustawa o Ogodlnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z
2017 r. poz. 2184) — dalej Ustawa OSE, ktéra okresla cele, Zrodta finansowania przedsiewzigcia a takze Operatora
OSE i jego zadania, gwarantujgca wykonalnos¢ prawng projektu.

Ustawa OSE stanowi podstawe do tego, by w latach 2018-2020 realizowa¢ zadania zmierzajgce do umozliwienia
wszystkim szkotom w Polsce dostepu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystajgc z rezultatéw
trwajgcych lub planowanych inwestycji komercyjnych operatoréw telekomunikacyjnych oraz projektéw
wspoétfinansowanych ze srodkéw dziatania 1.1 POPC.
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéow
wydatkowanych

Wartos¢ srodkow
zaangazowanych

1) 94,29 %

1.) 94,68%
2) 92,35%

1) 100,00 %

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ! osiggniecia osiagniecia
Przygotowanie n/d 01-2018 01-2018 Osiggniety
projektu potwierdzone
Przygotowanie
projektu potwierdzone
zaakceptowang do
realizacji koncepcjg
OSE
Odebrane Studium n/d 07-2018 07-2018 Osiggniety
Wykonalnosci
Pozyskanie n/d 07-2018 09-2018 osiggniety
finansowania Projektu Dftuzszy niz zaktadano okres
OSE-B akceptacji zmiany programu
POPC, ktory wptyngt na
przesuniecie terminu wezwania
do ztozenia wniosku na
dofinansowanie Projektu a tym
samym jego rozpatrzenia,
akceptacji i zawarcia Umowy.
Budowa 9 weztéw KPI'l - 9 szt. 05-2021 01-2021 osiggnieto
bezpieczenstwa OSE
zakonczona ich
uruchomieniem
Udostepnienie ustugi KPI 3 — 1 szt. 07-2021 05-2021 osiggnieto
bezpieczenstwa na
poziom 3
Udostepnienie ustugi KPI1 4 — 1 szt. 07-2021 04-2021 osiggnieto
bezpieczenstwa na
poziom 4
Budowa 7 weztéw KPI 1 -7 szt. 05-2021 01-2021 osiggnieto
bezpieczenstwa OSE
zakonczona ich
uruchomieniem
Zakonczenie 08-2023* Planowany
wdrozenia weztow Pierwotna
bezpieczenstwa, wartos¢ KPI 2 - Uzgodniony model utrzymania
stabilne oraz 33 500 szt. systeméw OSE zaktada
przekazane do Swiadczenie ustug utrzymania
utrzymania ustugi i Wartos¢ po przez podwykonawce, NASK
procedury zmianach SA, na bazie umowy.
zgodnie z Z dniem 31.08.2022 r.
Aneksem KPI przekazano do utrzymania
2- 22 511 szt. ostatni system sposrod
wdrozonych w ramach

1 Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze Srodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty
termin
osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

budowy OSE.
Przeprowadzono wstepng
weryfikacje procedur
utrzymaniowych,
zaplanowano dziatania
zmierzajgce do uzupetnienia
brakéw.

Zamykanie projektu: n/d

zatwierdzony raport
koncowy projektu

10-2023 *

Planowany

Po pozytywnej akceptaciji
wniosku do CPPC o
wydtuzenie terminu realizaciji
projektu OSE-B do
31.10.2023 r. podpisano
aneks w dniu 29.12.2022 r.

*Zgodnie z podpisanym w dniu 29.12.2022 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. ,Budowa sieci
dostepu do Internetu Ogdlnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostaty m.in. zmienione daty wybranych kamieni milowych.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

PI Wartos¢ osiggnieta
Jedn. Wartos¢ anowany od poczatku
Nazwa ; termin pocza .
miary docelowa osiaqniecia realizacji projektu
agnie (narastajaco)
Liczba weztéw szt. 16 05-2021 16
bezpieczenstwa
12-2020
(pierwotna data)
Liczba zarejestrowanych szt. Pierwotna wartos¢: 12-2022* 30224
uzytkownikow systemow 33 500 (przy
obstugowych systemow zainteresowaniu 12-2020
bezpieczenstwa wszystkich szkét (pierwotna data)
objetych Ustawg w
Polsce)
Wartos¢ po
zmianach zgodnie z
Aneksem: 24 722
kont (przy
zainteresowaniu
wszystkich szkot
objetych Ustawg w
Polsce)
Liczba systeméw szt. 1 07-2021 1
bezpieczenstwa poziomu 3
12-2020
(pierwotna data)
Liczba systemow szt. 1 07-2021 1
bezpieczenstwa poziomu 4
12-2020
(pierwotna data)
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*Zgodnie z podpisanym w dniu 29.12.2022 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. ,Budowa sieci
dostepu do Internetu Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostaty m.in. zmienione daty wybranych kamieni milowych.

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

n/d n/d n/d n/d

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

n/d n/d n/d n/d

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

Komplementarnos¢ wzgledem

data wdrozenia | produktow innych projektow

Liczba weztéw
bezpieczenstwa [16 szt.]

05-2021

12-2020
(pierwotna data)

01-2021

1. Nazwa: OSE-S, 16 weztow sieci
2. Opis zaleznosci: Produkt ,16
weztéw sieci” projektu OSE-S zapewnia
komunikacje pomiedzy weztami
bezpieczenstwa, komunikacje z siecig
Internet, komunikacje z uzytkownikami
koncowymi, dla ktérych Swiadczone sg
ustugi bezpieczenstwa, jak réwniez
kanaty @ do  zarzgdzania  weziami
bezpieczenstwa. Powyzsze elementy sg
niezbedne do prawidlowego dziatania
wezly bezpieczenstwa oraz ustug przez
nie $wiadczonych.

3. Status integracji: zrealizowana

Udostepnione ustugi
bezpieczenstwa poziom 3

07-2021

12-2020
(pierwotna data)

05-2021

1. Nazwa: OSE-S, Uruchomione i
wdrozone systemy zarzadzania
(OSS/BSS)

2. Opis zaleznosci: Produkt
,2Jruchomione i wdrozone systemy
zarzadzania (OSS/BSS)”, w zakresie
Zwirtualizowanej infrastruktury
obliczeniowej jest niezbedny do dziatania
produktow ,Udostepnione ustugi
bezpieczenstwa poziom 3”. Systemy,
realizujgce powyzsze ustugi
bezpieczenstwa, zostaty na etapie
specyfikowania wymagan
zaprojektowane do implementacji jako
rozwigzania aplikacyjne, wymagajgce do
wdrozenia infrastruktury obliczeniowej.

Przedmiotowa infrastruktura
obliczeniowa udostepnia zasoby
obliczeniowe w  postaci maszyn
wirtualnych, na bazie ktorych

implementowane sg  poszczegdlne
komponentu  systemu  realizujgcego
ustugi bezpieczenstwa poziom 3.

3. Status integracji: zrealizowana
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Nazwa produktu

Planowana

data wdrozenia | data wdrozenia

Rzeczywista

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

Udostepnione ustugi
bezpieczenstwa poziom 4

07-2021

12-2020

(pierwotna data)

04-2021

1. Nazwa: OSE-S, Uruchomione i
wdrozone systemy zarzgdzania
(OSS/BSS)

2. Opis zaleznosci: Produkt
L,Jruchomione i wdrozone systemy
zarzadzania (OSS/BSS)”, w zakresie
Zwirtualizowanej infrastruktury
obliczeniowej jest niezbedny do dziatania
produktow LUdostepnione ustugi
bezpieczenstwa poziom 4”. Systemy,
realizujgce powyzsze ustugi
bezpieczenstwa, zostaty na etapie
specyfikowania wymagan
zaprojektowane do implementacji jako
rozwigzania aplikacyjne, wymagajgce do
wdrozenia infrastruktury obliczeniowe;j.

Przedmiotowa infrastruktura
obliczeniowa udostepnia zasoby
obliczeniowe w  postaci maszyn
wirtualnych, na bazie ktorych

implementowane sg  poszczegdlne
komponentu  systemu  realizujgcego
ustugi bezpieczenstwa poziom 4.

3. Status integracji: zrealizowana

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

(Wewnetrzne) Mnogosc¢
systeméw do wdrozenia,
integraciji i
synchronizacji- ztozona
architektura wielu
systeméw trudna do
integraciji.

mata

wysokie

1) Zakup sprawdzonych na rynku,
gotowych rozwigzan typu ,out of the
box” zamiast narzedzi wymagajgcych
rozwoju.

2) Zakup zintegrowanych modutéw —
ograniczanie naktadéw i czasu
potrzebnych do integracji systemow.

3) PRZENIESIENIE przetarg na
integratora wszystkich systemow, ktory
odpowiedzialny jest za wdrozenie i
integracje systeméw OSS/ BSS.

4) Przyjeto metodyke wdrazania
poszczegolnych rozwigzan w OSE,
opierajaca sie na nastepujgcym
schemacie dziatan:

analiza biznesowa,

koncepcja techniczno-funkcjonalna
(HLD)

projekt techniczny (LLD)

cykl testow (weryfikacyjnych,
odbiorczych)

Kluczowy jest etap analizy biznesowej,
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

pozwalajgcy wskaza¢ zaréwno
interesariuszy prowadzonego
wdrozenia, jak i systemy IT /
telekomunikacyjne konieczne do
integracji z wdrazanym rozwigzaniem, a
w kolejnym kroku przejs¢ do
szczegotowych uzgodnien,
finalizowanych na etapie wytwarzania
oprogramowania.

W takim modelu zostaty wdrozone
komponenty OSS, SZW. Obecnie w
opisanym wyzej modelu trwa wdrozenie
systeméw BSS.

Spodziewane efekty: Lepsza integracja
systeméw dedykowanych do OSE.

Migracja Procesow Biznesowych jest w
trakcie realizacji. Etap | MPB dotyczy
zakresu CRM, ktory jako takie jest
jednym z rozwigzan uzywanych w
NASK PIB, nie nosi znamion rozwigzan
tymczasowych, zatem sytuacja
rozbieznosci danych nie wystepuje.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

(Zewnetrzne) Inflacja,
wzrost kosztu
wynagrodzen. Wzrost
inflacji / kosztow
zatrudnienia wyzszy niz
zaktadany.

mata

wysokie

1) Monitoring danych
makroekonomicznych.
2) Pozyskanie dodatkowych srodkéw.

Spodziewane efekty: zniwelowanie
wystgpienia ryzyka. Unikniecie rotacji
pracownikow.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

(Wewnetrzne)
Opbznienie wdrozenia
systeméw docelowych
BSS

mata

wysokie

1) Pracujemy na wersji OSS/ BSS z
2018, z zastrzezeniem, ze wymagana
jest integracja z docelowg siecig a nie
siecig PIB.

2)Systemy OSS zostaty wdrozone z
dniem 25.09.2020

3) Podpisana zostata umowa z Wasko
S.A. i rozpoczeto realizacje umowy.
Umowa opiera sie o napiety
harmonogram bazowy. W
szczegolnosci rozbicie zadan gtéwnych
na podzadania pokazuje
niedostateczng ilo$¢ czasu na realizacje
produktow wysokiej jakosci w zakresie
realizacji Fazy |, Il.

4) W odniesieniu do obecnego
zaawansowania realizacji projektu
nalezy wskazac¢ Faze Il BSS, ze
(migracja procesow biznesowych w
ramach gwaranciji) bedzie narazona na
materializacje przedmiotowego ryzyka.

Spodziewane efekty: wyeliminowanie
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

opodznien wdrozenia systeméw na
docelowy start weztow.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

(Zewnetrzne) Pandemia
COVID-19.

duza

wysokie

Ryzyko na biezgco monitorowane w
prowadzonym Rejestrze ryzyka dla
Programu OSE.

W ramach kategorii reakcji na ryzyko
przyjeto dziatania majgce na celu
zmniejszenie zagrozenia.

Dziataniami, ktore zostaty podjete w
ramach zminimalizowania wptywu
ryzyka na projekt, w przypadku jego
zmaterializowania, byty:

- $cista wspotpraca z operatorami oraz
wykonawcami,

- biezgca komunikacja ze szkotami,

- czeste raportowanie w celu
przyspieszenia prac.

- eskalacja do Przewodniczgcego
Komitetu sterujgcego.

Ztozono wniosek o wydtuzenie terminu
realizacji projektu i kwalifikowalnosci
wydatkéw do 31.12.2021 roku. Dnia
06.11.2020 podpisano aneks dotyczacy
ww. zakresu.

Spodziewane efekty: Realizacja
projektu zgodnie z zatozeniami i
skorygowanym harmonogramem.

Ryzyko zamknigte.

(Zewnetrzne) Brak
budzetu dla taczy
trudnych.

$rednia

wysokie

Zmniejszenie zagrozenia*.

(*Zmniejszenie zagrozenia to sposéb
zarzadzania ryzykiem zgodnie z metodyka M_o_R
przyjeta do zarzadzania ryzykiem w ramach
Programu OSE. W ramach ryzyka prowadzone s3
dziatania majace na celu zmniejszenie
oddziatywania tego ryzyka na realizowane prace
w OSE.)

11.04.2022. ogtoszono postepowanie nr
32 dla 135 czesci z terminem zlozenia
ofert: 12.05.2022. (do postepowania
dofgczono lokalizacje, od ktérych
operatorzy odstgpili ostatnio oraz nowe
lokalizacje). O ogtoszeniu sg
informowani operatorzy, ktérzy
posiadajg infrastrukture w lokalizacjach i
z ktérymi prowadzono rozmowy.
16.05.2022 otwarto oferty (przedtuzenie
ze wzgledu na dokumenty dot. sankc;ji
na Rosje). Ztozono oferty na 91
lokalizaciji, z czego 71 z opfatg
instalacyjnag do 100 tys. zt.

Wyniki ogtoszono 04.06.2022: 72
lokalizacje, 14 Operatoréw (do 105 tys.
zt brutto optaty instalacyjnej). Do
29.06.2022 podpisano 11 z 14 uméw z
Operatorami.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Na 21.07.2022 zawarto wszystkie
umowy i rozpoczeto wysytkg zamowien
na tgcza.

11.07.2022. zostato wystane do KPRM
pismo w sprawie decyzji co do tgczy
trudnych (pozostate lokalizacje
niezagospodarowane w ostatnim
postepowaniu, dla ktérych mamy
zawarte umowy ze szkotami).

W wyniku kolejnego postepowania na
tacza trudne - nr 35 uzyskano
satysfakcjonujgce oferty na 57
lokalizacji. W trakcie podpisywania jest
8 uméw z operatorami. Na 24.03.2023
zawarto wszystkie umowy i wystano
zamowienia na tgcza.

27.04.2023 r..: wcelu poprawy ustugi
alternatywnej w szkotach, gdzie brak
ofert na budowe tgcza lub ich cena jest
za wysoka, testowo rozpoczeto
Swiadczenie ustugi satelitarnej: dwie
lokalizacje podtgczono w technologii
Viasat od Orange, jedng w technologii
Starlink (zakup bezposredni). Trwa
obserwacja parametréw ustugi. Dwie
kolejne ustugi Starlink zostang
uzyczone od Instytutu tgcznosci,
uruchomiono w tym celu proces
zawarcia umowy z It.

Na 29.05.2023. umowa uzyczenia z It
zawarta, 2 zestawy sg instalowane w
szkotach.

Spodziewane efekty: Gotowe tgcza do
szkot.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: zaktualizowano

(Wewnetrzne)
Utrata/niedostepnosé
zasobow ludzkich.
Ryzyko jest zwigzane z
zapewnieniem zasoboéw
ludzkich (we wszystkich
Zespotach OSE) do
realizacji zadan w
ramach OSE i dotyczy
obecnej sytuaciji
epidemicznej.

$rednia

Srednie

Wprowadzenie wszystkich mozliwych i
zalecanych rozwigzan zmierzajgcych do
ochrony personelu NASK-PIB.
Wykonane dziatania -

NASK wprowadzit wszystkie mozliwe
rozwigzania minimalizujgce ryzyko
zakazenia personelu. Inne rozwigzania
(lockdown, szczepienia) aktualnie sg
poza mozliwosciami NASK.

Aktualnie nie mozna wprowadzi¢ juz
dodatkowych zabezpieczen dlatego
zaakceptowano podwyzszony poziom
ryzyka.

Spodziewane efekty: zminimalizowanie
utraty dostepnosci personelu.

Ryzyko zamkniete.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

(Zewnetrzne) Zaktécenia
ustug realizowanych
przez NASK S.A.

W ramach
obowigzujgcej umowy
utrzymaniowej, NASK
S.A. zapewnia wsparcie
dla OSE w obszarach

Poniewaz na chwile obecng nie ma
mozliwo$ci renegocjacji umowy, ani
zmiany ustugodawcy, zaakceptowano
ryzyko a jako srodek wspierajacy
minimalizacje skutkow przewiduje sie
zwigekszone monitorowanie i reakcje na
zdarzenia oraz eskalacje.

Spodziewane efekty: wyeliminowanie

Sieci, Bezpieczenstwa i duza $rednie zaktocen.
Systemow. Utrzymanie
ciggtosci ustug dla Zmiana w zakresie danego ryzyka w
klientéw OSE spoczywa stosunku do poprzedniego okresu
w giéwnej mierze na sprawozdawczego: bez zmian.
NASK S.A. Dotyczy to
zaréwno re-akcji na
zgtoszenia ptynace ze
szkot, jak i obszaru
utrzymania sieci
szkieletowej OSE.
Zmniejszenie zagrozenia. *
(*Zmniejszenie zagrozenia to spos6b
zarzadzania ryzykiem zgodnie z metodykg
M_o_R przyjeta do zarzgdzania ryzykiem w
ramach Programu OSE. W ramach ryzyka
prowadzone sg dziatania majgce na celu
zmniejszenie oddziatywania tego ryzyka na
realizowane prace w OSE).
Celem w pierwszej kolejnosci jest
Brak swiadczenia ustug zdefiniowanie co konkretnie ma zostaé
utrzymaniowych dla przejete - to dotyczy okresu
kluczowych Portali OSE przejéciowego — docelowo do podjecia
przez Pion Rozwoju , . . decyzji:
Systemow srednia wysokie 1. Rozwoj i utrzymanie w OSE —
Informatycznych (PRSI) wéwczas OSE odbudowuje zespoly.
w zwigzKku z przejsciem 2. Oczekiwanie na przejecie przez inne
do COL dziaty NASK.
3. Umowa z COI.
Spodziewane efekty: ciggtos¢
$wiadczenia ustug utrzymaniowych,
brak przestojow i obstuga ewentualnych
problemow.
Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian
Opodznienia w wycenie oraz realizacji
prac rozwojowych zwigzanych z duzg
liczbg zlecen.
Opis reakgciji: Biezgce monitorowanie i
monit w przypadku braku reakcji na
Opoznienia w realizaciji Zlecenia; realizacja wszystkich
prac rozwojowych portali wysokie srednia mozliwych prac we wlasnym zakresie

edukacyjnych OSE.

Spodziewane efekty: Terminowe
realizowanie planowanego zakresu prac
rozwojowych

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosun-ku do poprzedniego okresu
sprawozdawcze-go: bez zmian

Zmiana w stosunku do poprzedniego
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

okresu sprawozdawczego:

Ryzyko zamkniete. Ryzyko dotyczyto
umowy o wspotpracy z COI, ktéra
wygasta. NASK PIB odbudowat
kompetencje COl w ramach wtasnych
struktur.

Potencjalne problemy
wydajnosciowe przy
wzmozonym ruchu na
portalu OSE IT Szkota
zwigzane z kampania
promocyjng poradnika
ABC
Cyberbezpieczenstwa

Srednia

niskie

W zwigzku z promocjg poradnika ABC
Cyberbezpieczenstwa w spotach
radiowych i telewizyjnych moga
wystgpi¢ potencjalne problemy
wydajnosciowe przy wzmozonym
(ciezkim do oszacowania) ruchu na
portalu OSE IT Szkota (podstrona z
aktualnoscig oraz podstrona poradnika
ABC Cyberbezpieczenstwa do
pobrania).

Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie
zagrozenia

Opis reakgciji: Monitoring ruchu na
stronie, ustalenie dat spodziewanego
wzmozonego ruchu oraz szacowanie
potencjalnej liczby uzytkownikow.

Spodziewane efekty: Prawidtowe
funkcjonowanie portalu OSE IT Szkota

Zmiana w stosunku do poprzedniego
raportu:

Ryzyko nieaktywne/zamkniete
Kampania promocyjna zakonczyta sie z
dniem 31.01.2023 r., w czasie trwania
kampanii ryzyko nie zmaterializowato

sie.

Migracja danych w
ramach wdrazania
docelowych rozwigzan
BSS

niska

wysokie

Niespdjnosci danych w tymczasowych
rozwigzaniach BSS, powstate w trakcie
dziatalnosci operacyjnej w
zmieniajgcym sie otoczeniu formalnym i
proceduralnym.

Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie
zagrozenia

Opis reakgciji: Obecne dziatania
minimalizujgce wystepowanie ryzyka
obejmuja:

Przed kazdg migracjg dane sg
czyszczone lub korelowane z r6znych
zrodet, celem minimalizowania
potencjalnych probleméw.

Jezeli w danym przypadku czyszczenie
danych nie jest mozliwe, uzgadniane sg
obejécia, umozliwiajgce czyszczenie
danych juz po etapie migraciji.

Spodziewane efekty: wyeliminowanie
powstania niespojnosci danych

Zmiana w zakresie danego ryzyka w

Strona 10z 11




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

Réwnoczesne istnienie
procesow w 2
systemach BSS

$rednia

Srednie

W trakcie wdrozenia docelowych
rozwigzan BSS bedzie wystepowat
okres wspdfistnienia systemow BSS,
starego i nowego, na ktérych bedg
istniaty te same procesy. Odmienne
procesowanie danych przez kazdy z
systeméw moze skutkowaé
rozbieznoscig danych, a takze
koniecznoscig recznego integrowania i
aktualizowania danych pomiedzy
systemami.

Ryzyko bedzie wystepowato w
momencie realizacji tzw. Fazy Il
(migracja procesow biznesowych w
ramach gwaranc;ji). Na etapie analizy
biznesowej danej grupy procesow
dokonywana bedzie ocena
wystepowania ryzyka oraz bedg
podejmowane decyzje w tym zakresie.
Reakcja na ryzyko: Zmniejszenie
zagrozenia

Ryzyko jest obecnie zmniejszane
poprzez nastepujace dziatania:

Etap1 fazy MPB zaktada, ze wszystkie
powigzane ze sobg procesy sg
realizowane nadal w dotychczasowym
systemach (Jira, CRM), a prowadzone
prace wdrozeniowe umozliwiajg
wigczenie nowego komponentu
pomigdzy te systemy i kolejnych
krokach ptynne przenoszenie procesow
pomiedzy systemami.

Wstepnie planowane etapy 2 i 3 MPB
zostaty potgczone w jedno dziatanie, w
efekcie czego wszystkie procesy beda
migrowane w ramach jednego dziatania.

Spodziewane efekty: zapewnienie
stabilnego przejscia proceséw ze
starego do nowego systemu bez
koniecznosci recznego integrowania i
aktualizowania danych pomiedzy
systemami

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

(Zewnetrzne) Wsparcie
NASK SA dla wdrozenia
BSS

$rednia

niskie

W ramach wdrozenia docelowych
rozwigzan BSS dla OSE konieczna jest
Scista wspotpraca z NASK SA,
wynikajgca z obecnego modelu
realizacji tymczasowych rozwigzan
BSS, dostarczanych przez NASK SA w
formie SaaS. Wspotpraca jest
niezbedna w zakresie uzgodnien
projektowych (akceptacja dokumentac;ji
technicznej) tworzenia integracji z
systemami, czyszczenia i migracji
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Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

danych.

Prace przy wdrozeniu nBSS sg na
biezgco realizowane przez NASK SA
zgodnie ze zleceniami. Wspoipraca
odbywa sie na poziomie operacyjnym,
bez konieczno$ci podejmowania dziatan
zarzgdczych.

Spodziewane efekty: terminowa
realizacja prac wdrozeniowych nBSS

Zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bez zmian.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

oddziatywani

Sita

a

Prawdopodobien

stwo

wystapienia

ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

(Zewnetrzne) Pandemia
COVID-19.

duza

niskie

Ztozono wniosek o

wydtuzenie terminu realizacji projektu i
kwalifikowalnosci wydatkéw do 31.12.2021
roku. Dnia 06.11.2020 podpisano aneks
dotyczacy ww. zakresu.

Ryzyko jest na biezgco monitorowane w
prowadzonym Rejestrze ryzyka dla
Programu OSE.

Dziatania, ktére sg podejmowane w ramach
mitygowania ryzyka

- Scista wspétpraca z operatorami oraz
wykonawcami,

- biezgca komunikacja ze szkotami,

- czeste raportowanie w celu przyspieszenia
prac,

- eskalacja do Przewodniczgcego Komitetu
sterujacego.

Ryzyko zamkniete

(Wewnetrzne) Ataki
ujawniajgce dane

mata

niskie

Ryzyko jest zwigzane z ujawnieniem danych
w zwigzKku z btedng instalacjg lub domysing
konfiguracjg sprzetu i systemu wymiany
danych pomiedzy OSE i podwykonawcami.
W ramach zarzadzania ryzykiem wdrozono i
nadal sg wdrazane rozwigzania chronigce
przed atakami.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

N/D

9. Dane kontaktowe:

Maciej Dudkiewicz
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Dyrektor ds. Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej
e-mail: maciej.dudkiewicz@nask.pl
tel.: +48 787 09 40 05
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