Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za 4 kwartał 2018 roku 
	Tytuł projektu
	Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)

	Wnioskodawca
	Minister Finansów

	Beneficjent
	Ministerstwo Finansów

	Partnerzy
	Nie

	Źródło finansowania
	 Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, o numerze POPC.02.01.00-00-0006/15 wraz z aneksami. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Finansowanie ze środków cz. 19 budżetu państwa 

	Całkowity koszt 
projektu
	192 500 000 zł

	Okres realizacji 
projektu
	15.04.2016-14.04.2019


1. Otoczenie prawne
 Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
89 %
	
82% 
	
93,42%



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1]  [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin 
osiągnięcia
	Rzeczywisty termin 
osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	U1 - Usługa anonimowego dostępu do Internetu 
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 3 (wartość docelowa 2)
	04-2019
	
	W trakcie realizacji.

	U2 - Usługa dostępu z Internetu dla systemów centralnych
	Wskaźnik 1 (16)
	11-2016
	04-2017
	Osiągnięty. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem naprawczym. Opóźnienie wynikało ze złożenia skargi na wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty i wyboru kolejnej.  

	U3 - Profilowana usługa dostępu do sieci transmisji danych resortu finansów
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 4 (32 m-ce)
	04-2019
	
	W trakcie realizacji.

	U4 - Dedykowana usługa transmisji danych do zewnętrznych rejestrów, usług publicznych oraz usług replikacji DWDM
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 5 (1)
	11-2016
	04-2017
	Osiągnięty. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem naprawczym. Opóźnienie wynikało ze złożenia skargi na wyrok KIO w sprawie odrzucenia oferty i wyboru kolejnej.  

	U5 - Usługa odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów (DR)
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 6 (8)
Wskaźnik 9 (800 terabajtów)
Wskaźnik 10(30 teraflopsów)
Wskaźnik 14 (9)
	01-2019
	
	W trakcie realizacji.

	U6 - Usługi migracji systemów do CPD MF
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 8 (4)
	01-2019
	
	W trakcie realizacji.

	U7 - Usługa zintegrowanego środowiska teleinformatycznego dla nowych rozwiązań biznesowych
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 7 (6)
 Wskaźnik 9 (800 terabajtów)
Wskaźnik 10 (teraflopsów)
	01-2019
	
	W trakcie realizacji.

	U8 - Usługa wirtualnej stacji roboczej użytkowników MF 
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 13 (2)
	10-2018
	
	W trakcie realizacji. 
Usługa wdrożona ale nie odebrana, ponieważ Wykonawca nie chce przystąpić do testów odbiorowych. Przygotowano plan naprawczy dla podzadania i przekazano do CPPC celem akceptacji. Zaproponowane rozwiązania: 1. Przeprowadzenie spotkań z Wykonawcą celem poznania i wyeliminowania przyczyn odmowy przystąpienia do testów akceptacyjnych, przesunięcie terminu odbioru końcowego oraz kamienia milowego. 2. Przeprowadzenie odbioru końcowego całego Systemu będącego przedmiotem Umowy, lub gdy nie będzie to możliwe odstąpienie od Umowy w spornej części (ujawnionych w raporcie wad Systemu) pozostawiając jednocześnie działające Usługi będące wskaźnikami realizacji projektu.
.

	U9 - Usługa dostępu do aplikacji na żądanie (wirtualna aplikacja)
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 12 (20)
	10-2018
	
	W trakcie realizacji. 
Usługa wdrożona ale nie odebrana, ponieważ Wykonawca nie chce przystąpić do testów odbiorowych. Przygotowano plan naprawczy dla podzadania i przekazano do CPPC celem akceptacji. Zaproponowane rozwiązania: 1. Przeprowadzenie spotkań z Wykonawcą celem poznania i wyeliminowania przyczyn odmowy przystąpienia do testów akceptacyjnych, przesunięcie terminu odbioru końcowego oraz kamienia milowego. 2. Przeprowadzenie odbioru końcowego całego Systemu będącego przedmiotem Umowy, lub gdy nie będzie to możliwe odstąpienie od Umowy w spornej części (ujawnionych w raporcie wad Systemu) pozostawiając jednocześnie działające Usługi będące wskaźnikami realizacji projektu.
.

	U10 - Usługi poczty elektronicznej (wdrożony centralny system poczty elektronicznej w resorcie finansów)
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 11 (60 tys.)
	11-2018
	11-2018
	Osiągnięty

	U11 - Usługi ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych w chmurze
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 14 (9)
	06-2018
	06-2018
	Osiągnięty.

	U12 - Usługi zarządzania infrastrukturą techniczną
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 14 (9)
	11-2018
	10-2018
	Osiągnięty

	U13 - Usługa integracji systemów biznesowych w modelu synchronicznym i asynchronicznym
	Wskaźnik 1 (16)
Wskaźnik 15 (10)
	03-2018
	03-2018
	Osiągnięty.

	U14 - Usługa kolokacji dla działań pilotażowych
	Wskaźnik 1 (16)
	07-2017
	12-2016
	Osiągnięty.

	U15 - Rozbudowane CPD MF
	Wskaźnik 1 (16)
	07-2018
	09-2018
	Osiągnięty, zgodnie z datą punktu ostatecznego przedstawionego w Planie Projektu (załącznik Nr 1 do DIP z dnia 28.08.2017).

	U16 - Rozwój Zmodernizowanego Procesu Wytwórczego Oprogramowania
	Wskaźnik 1 (16)
	04-2018
	12-2017
	Osiągnięty.





Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	szt.
	16
	03-2019
	9

	2. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności 
	szt.
	2
	02-2019
	0

	3. Liczba jednostek korzystających z anonimowego dostępu do Internetu
	szt.
	2
	03-2018
	2

	4. Liczba miesięcy świadczenia usługi profilowanej dla jednostek resortu
	m-c
	32
	02-2019
	30

	5. Liczba usług DWDM dla Disaster Recovery
	szt.
	1
	04-2017
	1

	6. Liczba usług elektronicznych objętych mechanizmem Disaster Recover
	szt.
	8
	02-2019
	1

	7. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	6
	01-2019
	0

	8. Liczba zmigrowanych do CIRF systemów świadczących e-usługi
	szt.
	4
	01-2019
	2

	9. Przestrzeń dyskowa serwerowni
	terabajty
	800
	12.2018
	480,34
Powyższa wartość wskaźnika odzwierciedla stan faktyczny na koniec 3 kwartału 2018 r. z uwagi, że Wykonawca nie przekazał jeszcze dokumentacji powykonawczej potrzebnej do odbioru formalnego podsystemu AI-01. W związku z powyższym nie może zostać określona wartość wykonania wskaźnika w bieżącym raporcie. Mając na uwadze powyższą okoliczność, wartość przedmiotowego wskaźnika wg stanu na 12-2018 (planowany termin osiągnięcia) zostanie przekazana w kolejnym raporcie.

	10. Moc obliczeniowa serwerowni
	teraflopsy
	30
	12.2018
	33,66. Przekroczenie jest spowodowane postępem jaki nastąpił w technologii serwerowej. w segmencie procesorów serwerowych polegający na zwiększeniu częstotliwości taktowania wewnętrznych magistrali (danych i adresowej) rdzeni procesorów co w efekcie przełożyło się na zwiększenie wartości TFlops.



	11. Liczba użytkowników korzystających z centralnego systemu poczty
	osoby
	60 000
	11-2018
	60 000

	12. Liczba aplikacji dostępnych w modelu wirtualnym
	szt.
	20
	10-2018
	0
Wskaźnik powiązany bezpośrednio z Usługą U9 – przygotowano plan naprawczy

	13. Liczba usług przeniesionych do chmury
	szt.
	2
	10-2018
	0
Wskaźnik powiązany bezpośrednio z Usługą U8 – przygotowano plan naprawczy

	14. Liczba zmodernizowanych systemów bezpieczeństwa
	szt.
	9
	11-2018
	9

	15. Liczba systemów korzystających z resortowej szyny usług
	szt.
	10
	03-2018
	10

	16. Przyrost mocy obliczeniowej w CIRF
	%
	60
	03-2019
	60

	17. Przyrost przestrzeni dyskowej w CIRF
	%
	60
	03-2019
	36

	18. Liczba rozbudowanych systemów infrastrukturalnych w CIRF
	szt.
	8
	03-2019
	0




4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Usługa anonimowego dostępu do Internetu
	04-2019
	
	

	Usługa dostępu z Internetu dla systemów centralnych
	11-2016
	04-2017
	

	Profilowana usługa dostępu do sieci transmisji danych resortu finansów
	04-2019
	
	

	Dedykowana usługa transmisji danych do zewnętrznych rejestrów, usług publicznych oraz usług replikacji DWDM
	11-2016
	04-2017
	

	Usługa odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów
	01-2019
	
	

	Usługi migracji systemów do CPD MF
	01-2019
	
	

	Usługa zintegrowanego środowiska teleinformatycznego dla nowych rozwiązań biznesowych
	01-2019
	
	

	Usługa wirtualnej stacji roboczej użytkowników Ministerstwa Finansów
	10-2018
	
	Usługa objęta planem naprawczym. KPI 13

	Usługa dostępu do aplikacji na żądanie (wirtualna aplikacja)
	10-2018
	
	Usługa objęta planem naprawczym. KPI 12

	Usługi poczty elektronicznej (wdrożony centralny system poczty elektronicznej w resorcie finansów)
	11-2018
	11-2018
	

	Usługi ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych w chmurze
	06-2018
	06-2018
	

	Usługi zarządzania infrastrukturą techniczną obiektu
	11-2018
	10-2018
	

	Usługa integracji systemów biznesowych w modelu synchronicznym i asynchronicznym
	03-2018
	03-2018
	

	Usługa kolokacji dla działań pilotażowych Państwowej Chmury Obliczeniowej
	07-2017
	12-2016
	

	Rozbudowane CPD
	07-2018
	09-2018
	

	Rozwój Zmodernizowanego Procesu Wytwórczego Oprogramowania
	04-2018
	12-2017
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
	
	
	



Nie dotyczy. 
6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 

	Usługi Infrastruktury teleinformatycznej
	04-2019
	
	Budowa Platformy e-Budżetu – rozbudowa i utrzymanie infrastruktury. 
Program e-Cło – rozbudowa sieci WAN.
Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC – budowa infrastruktury technicznej.
CVP – zakup sprzętu serwerowego i pamięci masowych oraz archiwizacji dla warstwy centralnej, sieci rozległej WAN oraz transmisji danych.



7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Formuła realizacji dla większości produktów oparta na dostawcach zewnętrznych
	duża
	średnie
	Właściwe zaplanowanie procesu wyboru dostawców oraz prowadzenie weryfikacji jakościowej dokumentacji ogłaszanych zamówień publicznych.

	Ograniczenie okresu trwania projektu do 36 miesięcy
	duża
	średnie
	Położenie dużego nacisku na planowanie, większe zaangażowanie zespołów znajdujących się na ścieżce krytycznej, opracowanie planów awaryjnych.

	Fluktuacja kadr
	średnia
	średnie
	Aktualizacja modelu angażowania i motywowania zespołu projektowego.

	Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty
	duża
	średnie
	Analiza na etapie postępowania i adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu, stosowanie mechanizmów kontrolnych w umowie – Komitet Sterujący Umowy, aktywna współpraca Zamawiającego w realizacji umowy, racjonalne harmonogramy.  


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak środków finansowych po upływie gwarancji
	mała
	średnie
	Właściwe zaplanowanie środków finansowych


8. [bookmark: _GoBack]Dane kontaktowe: Monika Kowalewska, Centrum Informatyki Resortu Finansów, monika.kowalewska@mf.gov.pl, 22 694 42 26.
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