
            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1 Uwagi ogólne.
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie dróg krajowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych i innych budowli (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.)
1.1 Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie nadzoru nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji przyczółka skrzynkowego, zlokalizowanego w osi podpory A wiaduktu drogowego WS-15 w km 23+954,52 w ciągu drogi S19.
Inspektor Nadzoru zwany dalej Wykonawcą, będzie działał zgodnie z rolą jaką przypisano Inspektorowi nadzoru w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”. 
1.2 Cel zamówienia.
Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór nad realizacją robót budowlanych o którym mowa w pkt.1.1, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych zwanego dalej Wykonawcą Robót, wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową.
	1.3	Opis zadania
[bookmark: _Hlk155698437]Zakres dla zadania „Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad robotami polegającymi na wzmocnieniu konstrukcji przyczółka skrzynkowego, zlokalizowanego w osi podpory A wiaduktu drogowego WS-15 w km 23+954,52 w ciągu drogi S19” , nad którym sprawowany będzie nadzór obejmuje w szczególności: 

	ETAP 1 
	Przygotowanie terenu budowy (rozbiórka podpór Multiprop625 dla wzmacnianego segmentu), rozbiórka istniejącej nawierzchni

	ETAP 2
	Oczyszczenie konstrukcji, frezowanie rygla dolnego na gr. 4 cm, wykonanie otworów w ścianie przyczółka w celu wykonania sprężenia projektowanej konstrukcji, wykonanie otworów w ryglu dolnym oraz w ścianach bocznych, wklejenie łączników zespalających

	ETAP 3
	Ułożenie kabli sprężających, wykonanie zbrojenia rygla dolnego oraz strefy zakotwienia czynnego, przeniesienie istniejącej instalacji teletechnicznej do rury dwudzielnej, betonowanie rygla dolnego oraz strefy zakotwienia czynnego, wykonanie naciągu kabli sprężających

	ETAP 4 
	Montaż podpór tymczasowych, deskowanie konstrukcji rygla górnego wraz z wykonaniem jego zbrojenia, betonowanie rygla górnego oraz podniesienie go do pozycji docelowej

	ETAP 5 
	Uszczelnienie styków rygla górnego

	ETAP 6
	Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie ścian bocznych, iniekcja wolnych przestrzeni za pomocą instalacji iniekcyjnej, wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodników, zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych



Technologia naprawy obiektu WS-15 zgodnie z wymienionymi wyżej etapami została przedstawiona na załączniku nr 1 do OPZ.
Sposób i zakres przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z robotami budowlanymi, należy uzgodnić z właścicielami sieci.
	1.4  	 Termin realizacji usługi
Termin realizacji usługi nadzoru obejmuje okres realizacji robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem konstrukcji przyczółka skrzynkowego w osi podpory A wiaduktu drogowego WS-15 (od daty rozpoczęcia realizacji usługi wyznaczonej poleceniem Kierownika Projektu do czasu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę Robót, oraz ich odbioru potwierdzonego protokołem). Maksymalny czas realizacji usługi będzie wynosił 10 miesięcy. 
Termin realizacji Umowy może być dłuższy pod warunkiem nie przekroczenia kwoty umownej. Takie wydłużenie lub skrócenie czasu realizacji Usługi, nie stanowi zmiany umowy. 
        1.5. Dokumentacja Zamawiającego.
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących    dokumentów : 
· Archiwalną dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami technicznymi 
· Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,
· Inne będące w jego posiadaniu  dokumenty  mające wpływ na realizacje tej umowy. 
	2.	Obowiązki Wykonawcy
	2.1	Obowiązki ogólne.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
1) wykonywanie  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
2) wspieranie 	Zamawiającego 	we 	wszystkich 	czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z realizacją  Kontraktu.
Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji robót budowlanych oraz ich odbioru. 
Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako swego przedstawiciela w sprawach związanych z realizacją  Kontraktu, zwanego dalej Kierownikiem Projektu.
Wykonawca wyznaczy Inspektorów Nadzoru i zapewni stałą wymianę informacji z Kierownikiem Projektu oraz koordynację działalności Inspektorów Nadzoru z wymaganiami Zamawiającego.
W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Robót, do obowiązków Wykonawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji. 
W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn zależnych od Wykonawcy Robót, do obowiązków Wykonawcy będzie należało zobowiązanie Wykonawcy Robót do przedłożenia skorygowanego harmonogramu robót zabezpieczającego terminową realizację zadania oraz poinformowania Zamawiającego za pośrednictwem  Kierownika Projektu o podjętych środkach zaradczych.
	2.2	Etap budowy
2.2.1 Wykonawca – Inspektor nadzoru  jest upoważniony i zobowiązany do:
1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
3) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie, materiały, wyroby budowlane i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;
4) udział w przekazaniu Wykonawcy Robót terenu budowy;
5)  odbiór oznakowania tymczasowego na czas robót; 
6) prowadzenia regularnych inspekcji budowy (min 3 razy w tygodniu dla inspektora nadzoru o specjalności mostowej oraz min. 1 raz w tygodniu dla inspektora nadzoru o specjalności drogowej, podczas prowadzenia robót) w celu sprawdzenia jakości  wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z praktyką inżynierską;
7) analizy i zatwierdzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;
8) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót budowlanych;
9) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
10) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 
11) organizacji oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (o ile zajdzie potrzeba organizacji takich narad) w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację robót stron (Wykonawca Robót, Inspektor nadzoru robót mostowych, Inspektor nadzoru robót drogowych, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy), sporządzenia protokołów  i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi Projektu i Wykonawcy;
12) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;
13) [bookmark: _Hlk155699734]sporządzania miesięcznych szacunkowych zestawień ilości wykonanych robót i przekazanie Zamawiającemu tych informacji do 5-go dnia każdego następnego miesiąca;
14) sporządzania dziennego raportu z prowadzonych inspekcji budowy;
15) kontroli sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych, materiałów;
16) nadzorowania badań wyrobów budowlanych, materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;
17) polecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów, wyrobów budowlanych lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;
18) współpracy z Wydziałem Technologii - Laboratorium Drogowe Zamawiającego w zakresie zlecania badań sprawdzających oraz weryfikacji recepty na zasadach uzgodnionych z Wydziałem Technologii;
19) przygotowania raportu do monitoringu jakości robót,
20) sporządzenia „Sprawozdania z jakości robót” opartego na:
· zbiorczym zestawieniu badań Wydziału Technologii w Oddziale,
· comiesięcznych monitoringach jakości
· certyfikatach 	i 	aprobatach 	technicznych 	dostarczonych 	przez producentów,
· badaniach 	elementów 	prefabrykowanych 	dostarczonych 	przez producentów,

21) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;
22) sprawdzania i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
23) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
24) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad przez Wykonawcę Robót, 
25) przygotowania do odbioru częściowego i ostatecznego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości (pod względem merytorycznym) przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do  odbiorów oraz uczestnictwo w  odbiorach robót;
26) poświadczenia terminu zakończenia robót;
27) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;
28) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na terenie budowy;
29) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;
30) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją robót.
31) opiniowanie interwencji i wniosków z zewnątrz dotyczących realizacji robót w porozumieniu z Kierownikiem Projektu i przedstawienie rozwiązań (w formie pisemnej). 
2.2.2 Inspektor nadzoru  będzie decydować o:
1) dopuszczeniu wyrobów budowlanych, materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót;
3) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót;
4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;
2.2.3 Inspektor nadzoru  będzie wnioskować o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez  niezależnego biegłego;
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie  usunie ich w wyznaczonym terminie;
4) zlecenie wykonania nieprzewidzianych a koniecznych robót.
2.2.4 Inspektor nadzoru  będzie akceptować:
1) przedstawiony przez Wykonawcę Robót harmonogram robót;
2) Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;
3) Źródła pozyskania materiałów miejscowych,.
2.2.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
	2.3.	Etap po zakończeniu robót
2.3.1 Po zakończeniu robót, przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, wystawi potwierdzenie zakończenia robót.

3.	Zarządzanie 
Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania .

4.	Wymagania:
4.1. Personel
Nadzór nad realizacją robót budowlanych będzie powierzony osobą wskazanym w ofercie 
Wykonawcy na formularzu „Potencjał Kadrowy”,
Wskazane osoby muszą spełniać określone w tym pkt. minimalne wymagania.
	        Stanowisko	                                                           Ilość osób 
	1. Inspektor Nadzoru o specjalności mostowej  	1
	2. Inspektor Nadzoru o specjalności drogowej  	1

4.1.1 Inspektor nadzoru o specjalności  mostowej winien się wykazać:     a/  kwalifikacjami:
osoba wskazana na stanowisko Inspektora Nadzoru winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej.

b/  doświadczeniem zawodowym: 
wykonywaniem funkcji Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych przy realizacji co najmniej 1 zadania o wartości min. 500 000,00 zł netto (każde), polegających na budowie lub przebudowie obiektu mostowego (tj. mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych), 
4.1.2 Inspektor nadzoru o specjalności drogowej winien się wykazać:     a/  kwalifikacjami:
osoba wskazana na stanowisko Inspektora Nadzoru winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

4.1.3. Inni eksperci
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego dodatkowo innych specjalności, jeżeli obowiązek taki wyniknie podczas realizacji robót.
4.2. Wyposażenie biura 
Nie dotyczy
4.3. Środki transportu i łączności
Wykonawca będzie dysponował środkami transportu – samochód i łączności – telefony komórkowe, niezbędne do ciągłej obsługi powierzonego zadania.  Koszty z tym związane pokryje Wykonawca niniejszego zamówienia.
5.	Kontrola realizacji Kontraktu 
Podstawowym zadaniem Inspektora nadzoru jest sprawowanie kontroli zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w projekcie i/lub pozwoleniu na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie na bieżąco prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość wykonanych robót. Kontrola musi znajdować swoje potwierdzenie  w dziennikach budowy i nie może, bez uzasadnionych przyczyn, opóźniać tempa robót budowlanych.
	5.1	Laboratorium 
Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Inspektora będą prowadzone przez Wydział Technologii GDDKiA Oddział w Rzeszowie Laboratorium Drogowe.
Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć badania określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będących załącznikiem do projektu. Koszt tych badań i pomiarów poniesie Zamawiający. Za koordynację badań kontrolnych i ich komplementarność oraz sporządzenie „Sprawozdania z jakości robót” uwzględniającego zestawienie wszystkich badań kontrolnych (sprawdzających) wykonanych w trakcie realizacji zadania odpowiada Inspektor Nadzoru.
6.	Raporty
Przedstawiciel Wykonawcy, Inspektor Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane prace nadzorcze, kontrolne badania laboratoryjne, dokumentacje fotograficzną oraz informacje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, oraz występujących problemach w realizacji robót budowlanych.
Inspektor Nadzoru ma obowiązek odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót.
[bookmark: _Hlk155699723]Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i wysyłania dziennego raportu z postępu prac - raport z prowadzenia regularnych inspekcji budowy. Raporty należy wysyłać na adres mailowy uzgodniony z Zamawiającym.

Raport dzienny winien obejmować:
· Datę i godzinę raportu;
· Rodzaj i zakres wykonywanych robót w danym dniu oraz w dniu poprzedzającym;
· Problemy przy wykonywaniu robót lub w nadzorowaniu robót;
· Dokumentację zdjęciową (od 4 do 6 zdjęć z datą i godziną).
 
7. Płatności.
7.1 Za okres realizacji usługi nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych z wartości ogółem umowy płatne będzie  90 %  wartości umownej z uwzględnieniem zasad określonych w p.1.4. w cyklach miesięcznych, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Kierownika Projektu Harmonogramem Płatności. Zmiana Harmonogramu Płatności w trakcie trwania umowy będzie również podlegać akceptacji Kierownika Projektu
Pozostała należność 10 % wartości umownej regulowana będzie po odbiorze wykonanych robót i zatwierdzeniu protokołu odbioru końcowego.
W sytuacji wcześniejszego zakończenia robót budowlanych, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania pełnego wynagrodzenia określonego umową.
7.2 
Podstawę płatności stanowić będzie sporządzony zgodnie z pkt 6. Raport miesięczny Inspektora Nadzoru za dany okres z pełnienia nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Projektu.
Faktura końcowa za okres realizacji robót  będzie płatna po zatwierdzeniu protokołu odbioru końcowego. 
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