
Strona 1 z 5 
 

Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2021 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
„Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficz-

nych eCUDO.pl” 

Wnioskodawca Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

Beneficjent Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

Partnerzy 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
Morski Instytut Rybacki –Państwowy Instytut Badawczy 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 
Uniwersytet Gdański 
Uniwersytet Szczeciński  
Akademia Pomorska Słupsk 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 

sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sek-

tora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 

(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” 

Część budżetowa „28. Szkolnictwo wyższe i nauka” 

Całkowity koszt  
projektu 

15 261 546,00 zł  

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

15 261 546,00 zł  

Okres realizacji  
projektu 

Od  01.03.2019  do  28.05.2022 (ANEKS nr 4 POPC.02.03.01-00-

0062/18-04 z dnia 15.07.2021 do Umowy nr POPC.02.03.01-00-

0062/18-00 zawartej w dniu 28.02.2019) 

Pierwotna data zakończenia projektu: 27.02.2022 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

Nie dotyczy 
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażo-
wanych 

 
79,49% 

 
1. 56,46% 
2. 48,42% 

 

 
3. 56,46% 

 

 

4. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamie-
nia milowego 

Projekt systemu  08-2019 08-2019 osiągnięty 

Prace nad prototy-
pem systemu 
eCUDO.pl 

 02-2020 02-2020 osiągnięty 

Dostawy sprzętu 
do digitalizacji da-
nych 

KPI 10 - 28 szt. 06-2020 07-2020 osiągnięty; planowany 
termin osiągnięcia ka-
mienia milowego (06-
2020) został przekro-
czony ze względu na 
sytuację pandemiczną 
w Polsce i na świecie, 
co skutkowało opóź-
nionym terminem reali-
zacji dostawy sprzętu 
do digitalizacji danych 

Testy walidacyjne 
systemów sfedero-
wanych 

 02-2021 02-2021 osiągnięty 

Testy walidacyjne 
systemu central-
nego 

 04-2021 04-2021 osiągnięty 

Zakończenie te-
stów integracyj-
nych systemu 
eCUDO.pl 

 08-2021 08-2021 osiągnięty 

Testy akceptacyjne 
systemu eCUDO.pl 
i analiza działania 
systemu udostęp-
nionego użytkowni-
kom docelowym 

 05-2021  08-2021 osiągnięty w terminie 
punktu krytycznego 
(08.2021) z powodu 
braku promocji tego 
rozwiązania spowodo-
wanego sytuacją pan-
demiczną, czyli braku 
użytkowników docelo-
wych, którzy byliby w 

                                                           

1  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamie-
nia milowego 

stanie przeprowadzić 
testy akceptacyjne  

Wdrożenie eksplo-
atacyjnej instancji 
systemu eCUDO.pl 

KPI 1 – 7 szt. 09-2021  w trakcie realizacji, 
planowany kamień mi-
lowy zostanie osią-
gnięty w terminie 
punktu krytycznego 
(01.2022) z powodu 
uwag, które muszą zo-
stać zaimplemento-
wane do systemu 
przed jego wdroże-
niem 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-
line informacje sektora 
publicznego 

szt. 7 09-2021 7 

Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego 

szt. 1 112 02-2022 1112 

Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów 
zawierających 
informacje sektora pub-
licznego 

szt. 3 855 910 02-2022 0 

Liczba utworzonych 
API 

szt. 6 02-2022 0 

Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line po-
przez API 

szt. 7 02-2022 0 

Liczba pobrań/odtwo-
rzeń dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego 

szt./rok 1 000 000 02-2022 0 

Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora 
publicznego 

TB 10 02-2022 1 

Liczba wygener-
owanych kluczy API 

TB 300 02-2022 0 

Rozmiar udostępnio-
nych on-line informacji 

TB 10 02-2022 0 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

sektora publicznego 

Ilość zakupionego 
sprzętu do digitalizacji 

szt. 28 06-2020 28 

Ilość wygenerowanych 
kluczy API 

szt. 300 02-2022 0 

5. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

nie dotyczy, projekt z dzie-
dziny udostępniania zaso-
bów nauki 

   

6. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane zebrane sondą jed-
nowiązkową (Single Beam 
Echo Sounder) 

02-2022   

Dane zebrane sondą wielo-
wiązkową (Multi Beam 
Echo Sounder) 

02-2022   

Dane zebrane sonarem 
bocznym 

02-2022   

Dane zebrane profilerem 
osadów 

02-2022   

Dane zebrane magnetome-
trem 

02-2022   

Dane środowiskowe uzy-
skane z wykorzystaniem 
czujników satelitarnych 
pracujących w widzialnym, 
podczerwonym i termalnym 
zakresie widma elektroma-
gnetycznego 

02-2022   

Dane środowiskowe uzy-
skane z wykorzystaniem 
czujników satelitarnych 
pracujących w widzialnym i 
podczerwonym zakresie 
widma elektromagnetycz-
nego uzupełnione wyni-
kami modeli ekohydrody-
namicznych 

02-2022   
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Parametry hydrodyna-
miczne morza 

02-2022   

Charakterystyki zalodzenia 
powierzchni morza 

02-2022   

Charakterystyki promienio-
wania docierającego do 
powierzchni morza 

02-2022   

Wskaźniki zachmurzenia 
atmosfery nadmorskiej 

02-2022   

Parametry falowania po-
wierzchni morza 

02-2022   

Składowe bilansu promie-
niowania widzialnego i ter-
micznego na granicy mo-
rze-atmosfera 

02-2022   

Charakterystyki opisujące 
proces fotosyntezy w śro-
dowisku morskim 

02-2022   

Strefa brzegowa 02-2022   

Pomiary meteorologiczne 02-2022   

Dane hydrologiczne 02-2022   

Jakość wody 02-2022   

Dane o badaniach ichtiolo-
gicznych 

02-2022   

Dane Narodowego Pro-
gramu Zbierania Danych 
Rybackich 

02-2022   

Dane z zakresu biologii 
morza 

02-2022   

Lokalizacja punktów pobra-
nia prób powierzchniowych 
na zawartość frakcji ziarno-
wych 

02-2022   

Lokalizacja otworów 02-2022   

Średnia średnica rozkładu 
wielości uziarnienia 

02-2022   

Wysortowanie osadu 02-2022   

Zawartość frakcji uziarnie-
nia (frakcja: > 2 mm, 2-1 
mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,25 
mm, 0,25-0,125 mm, 
0,125-0,063 mm, <0,063 
mm) 

02-2022   

Lokalizacja punktów pobra-
nia prób powierzchniowych 
na zawartość pierwiastków 
chemicznych 

02-2022   

Lokalizacja punktów pobra-
nia prób powierzchniowych 

02-2022   
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

na zawartość TOC (całko-
witego węgla organicz-
nego) 

Zawartość pierwiastków 
chemicznych (Al, As, Ba, 
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn) 

02-2022   

Zawartość TOC 02-2022   

Lokalizacja punktów opró-
bowania osadów na zawar-
tość i skład minerałów cięż-
kich 

02-2022   

Zawartość minerałów cięż-
kich (minerały ciężkie we 
frakcji 0,25-0,125 mm, mi-
nerały nieprzezroczyste we 
frakcji 0,25-0,125 mm, rutyl 
we frakcji 0,25-0,125 mm, 
cyrkon we frakcji 0,25-
0,125 mm, granaty we frak-
cji 0,25-0,125 mm) 

02-2022   

Litologia dna morza wg 
Sheparda 

02-2022   

Litologia dna morza wg 
Folka 

02-2022   

Tektonika 02-2022   

Izohipsy powierzchni pod-
czwartorzędowej 

02-2022   

Zasięgi stratygraficzne 
cechsztynu, triasu, kredy 
pod paleogenem i neoge-
nem  

02-2022   

Karty informacyjna otwo-
rów 

02-2022   

Miniatury rejestracji geofi-
zycznej 

02-2022   

Zawartość wybranych pier-
wiastków chemicznych w 
próbce 

02-2022   

Zawartość TOC w próbce 02-2022   

Typ osadu według klasyfi-
kacji litologicznej w próbce 

02-2022   

Dane CTD z Arktyki i Bał-
tyku 

02-2022   

Oceania VDR 02-2022   

Molo meteo 02-2022   

Dane satelitarne 02-2022   

Oceania Meteo 02-2022   

Dane z zakotwiczonych boi 
pomiarowych 

02-2022   
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane z dryfujących boi po-
miarowych 

02-2022   

Dane biologiczne 02-2022   

7. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

System eCUDO.pl 
 

 
 
 

09-2021 
 

 
 

1. Satelitarna Kontrola Środowiska 
Morza Bałtyckiego SatBałtyk – digita-
lizacja danych archiwalnych,  
2. opis zależności: dane archiwalne z 
systemu SatBaltyk są digitalizowane i 
przekazywane do udostępnienia 
przez system eCUDO. 
3.wdrażanie, wspiera budowę zasobu 
danych eCUDO.pl. Aktualny status 
integracji: oprogramowanie interfejsu 
jest wykonane, prowadzone są testy 
akceptacyjne rozwiązania. 
 
 
1.Zintegrowany System Przetwarza-
nia Danych Oceanograficznych 
ZSPDO – digitalizacja danych archi-
walnych,  
2. opis zależności: dane z systemu 
ZSPDO zostały przekazane do udo-
stępnienia przez eCUDO.   
3.wdrażanie, wspiera budowę zasobu 
danych eCUDO.pl. Aktualny status 
integracji: wdrażanie obiektów da-
nych w eCUDO 
 
1. Zintegrowana platforma informacji 
o środowisku południowego Bałtyku 
BalticBottomBase – digitalizacja da-
nych archiwalnych,  
2. opis zależności: dane archiwalne z 
systemu BalticBottomBase są digitali-
zowane i przekazywane do udostęp-
nienia przez system eCUDO.  
3. wdrażanie, wspiera budowę za-
sobu danych eCUDO.pl. Aktualny 
status integracji: dane są zdigitalizo-
wane i przekazane do udostępnienia. 
W systemie eCUDO wdrażane są 
obiekty danych pochodzące z BBB 
 
1. System Badań i Monitoringu Go-
spodarki Rybnej – INTEGRYB – digi-
talizacja danych archiwalnych,  
2. opis zależności: dane archiwalne z 
systemu INTEGRYB są digitalizo-
wane i przekazywane do udostępnie-
nia przez system eCUDO. 
3. wdrażanie, wspiera budowę za-
sobu danych eCUDO.pl. Aktualny 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 
status integracji: dane są przekazy-
wane do systemu eCUDO.pl, prowa-
dzone są testy akceptacyjne inter-
fejsu. 
 

8. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

Wzrost kosztów realizacji 
projektu (ryzyko formalno-
instytucjonalne) 

duża duże 1) podejmowane działania za-
rządcze - rzetelnie 
przygotowany budżet Projektu; 
w razie pojawienia się ryzyka 
Wnioskodawca pokryje 
dodatkowe koszty ze środków 
własnych Beneficjenta i 
Partnerów, ponieważ 
digitalizacja danych 
oceanicznych jest jednym z 
jego celów statutowych; reakcja 
na ryzko – unikanie. 
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – zostaną 
wykonane wszystkie założone 
zadania związane z 
digitalizacją danych. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie.  

Wstrzymanie finansowa-
nia realizacji projektu w 
związku z ogłoszeniem 
stanu epidemicznego i 
przesunięciem środków z 
programu POPC.2.3 

duża średnie 1) podejmowane działania za-
rządcze -  
część prac zabezpieczających 
stan realizacji projektu będzie 
fianansowana z innych 
środków; reakcja na ryzyko – 
redukowanie. 
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – zostaną 
wykonane wszystkie założone 
zadania Projektu. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego - 
ryzyko zostało zamknięte. 

Niska liczba odbiorców re-
zultatów projektu (ryzyko 
społeczne)  

duża niskie 1) podejmowane działania za-
rządcze - prowadzenie ciągłej 
akcji informacyjnej i promocyj-
nej oraz analiza zmian po-
trzeb użytkowników ze ziden-
tyfikowanych grup docelowych 
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – informa-
cja o realizacji projektu i jego 
finansowaniu dociera i będzie 
docierała do użytkowników ze 
zidentyfikowanych grup doce-
lowych, co przełoży się w 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

przyszłości na intensywność 
użycia systemu. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

Niewykonanie zadań pro-
jektu w wyznaczonym dla 
nich czasie (ryzyko for-
malno-instytucjonalne)  

duża średnie 1) podejmowane działania za-
rządcze - wprowadzenie me-
chanizmów pozwalających na 
ciągłe monitorowanie postę-
pów prac w projekcie i reago-
wanie gdyby pojawiły się pro-
blemy z realizacją.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – Partne-
rzy na bieżąco zgłaszają poja-
wiające się problemy i uzy-
skują pomoc merytoryczną od 
zespołów realizujących pro-
jekt. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

Opóźnienie realizacji pro-
jektu w związku z panu-
jącą sytuacją epidemiczną 
w kraju i na świecie 

duża duże 1) podejmowane działania za-
rządcze - 
– unikanie / wnioskowanie do 
instytucji finansującej o 
przedłużenie terminu realizacji 
Projektu.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – w 
projektcie zaplanowane są 
spotkania z interesariuszami 
projektu, których nie można 
obecnie realizować. 
Spodziewane jest 
realizowanie tych spotkań w  
dodatkowym czasie realizacji. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nowe ryzyko. 

Utrudnienie w realizacji 
działań promocyjnych w 
związku z sytuacją pande-
miczną 

mała średnie 1) podejmowane działania za-
rządcze  - plan rezerwowy, 
zaplanowanie działań równo-
ważnych nie wymagających 
bezpośredniej interakcji, wy-
najmowanie większych po-
mieszczeń, które umożliwią 
bezpośrednie spotkanie z za-
chowaniem reżimów sanitar-
nych. 
2) spodziewanie lub faktyczne 
efekty tych działań – dzięki 
działaniom zarządczym bę-
dzie możliwe prowadzenie 
promocji projektu i propago-
wanie informacji o rezultatach 
i finansowaniu projektu dla 
użytkowników ze zidentyfiko-
wanych grup docelowych 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

okresu sprawozdawczego – 
nowe ryzyko. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

    

9. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

10. Dane kontaktowe:  
 

Mgr inż. Marcin Wichorowski 

Dział Naczelnego Inżyniera / Zespół ds. Informatycznych 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

wichor@iopan.pl;  

+48 58 73 11 703 / +48 58 73 11 705 

 

mailto:wichor@iopan.pl

