OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Digitalizacja i cyfrowe udostepnianie dokumentacji w obszarze
ochrony zabytkéw (w tym dokumentacji archiwalnej) w
wojewddztwach: lubuskim, matopolskim, mazowieckim,
opolskim, podlaskim

Whnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Beneficjent Narodowy Instytut Dziedzictwa
Partnerzy 1. Wojewo6dzki Urzad Konserwacji Zabytkow w Zielonej Gorze,

2. Wojewddzki Urzad Konserwacji Zabytkéw w Krakowie,

3. Wojewoddzki Urzad Konserwacji Zabytkow w Warszawie,
4. Wojewddzki Urzad Konserwaciji Zabytkéw w Opoluy,

5. Wojewddzki Urzad Konserwacji Zabytkow w Biatymstoku.

Zrédto finansowania Srodki UE - Dziatanie FERC.02.03 Cyfrowa dostepnos$é i ponowne
wykorzystanie informaciji
Budzet panstwa - Czes¢ budzetowa 27

Catkowity koszt projektu |62 395618,15 zt

Planowany okres 07-2025 do 06-2029
realizacji projektu
Osoba kontaktowa Natalia ndzieduszycka@nid.pl 600900667

Dzieduszycka

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Celem projektu jest zwiekszenie mozliwosci wykorzystania zasobdw kultury poprzez digitalizacje
i cyfrowe udostepnienie dokumentacji w obszarze ochrony zabytkéw.

Zasoby kultury w dyspozycji m.in. WUOZ sg przechowywane w formie analogowej, co
uniemozliwia cyfrowe udostepnianie zbioréw i usprawnienie pracy urzedéw. Nieodpowiednio
zabezpieczonym zbiorom zagrazajg czynniki zewn. (np. zalanie, pozar, zniszczenie z powodu
nieodpowiednich warunkéw przechowywania, rozktad z powodu braku konserwacji). WUOZ nie
majg petnych, elektronicznych ewidencji przechowywanych zbioréw. W celu przyspieszenia
realizacji spraw obstugiwanych w WUOZ-ach oraz utatwienia dostepu do dokumentacji (w tym
dokumentaciji archiwalnej) dla klientéw WUOZ, w tym m.in. instytucji badawczych, wtascicieli/
uzytkownikéw zabytkéw, wykonawcéw prac, planuje sie zdigitalizowanie wszelkiej dokumentacji
administracyjnej (archiwalnej oraz obstugiwanej na biezgco). Digitalizacja zostanie
przeprowadzona w WUOZ, kt6re przystapity do Projektu w ramach partnerstwa z WUOZami w
Biatymstoku, Krakowie, Zielonej Gérze, Opolu i Warszawie.

Do gtéwnych produktow Projektu, ktére przyczynig sie do zniwelowania brakéw/ problemoéw
gtéwnych interesariuszy Projektu naleza:

1. dokonanie fumigacji, odgrzybiania, odkwaszania oraz konserwacji dokumentacji,

2. zeskanowana dokumentacja,

3. uporzadkowana dokumentacja,

4. rozbudowany System NID (rozbudowa o nowe moduty; modyfikacja istniejgcych modutéw;
integracja z systemami zewnetrznymi; modyfikacja istniejgcych integracji),

5. przetestowany System NID,

6. udostepniona dokumentacja,



7. przeszkolony personel,
8. materiaty promocyjne.

Projekt jest odpowiedzig na zapotrzebowanie zgtaszane przez uzytkownikow Systemu NID oraz
wynika z koniecznosci jego uaktualnienia i rozbudowy. Wytworzone produkty, w szczegolnosci w
postaci zdigitalizowanej i scyfryzowanej dokumentacji z obszaru ochrony zabytkéw przyczynia
sie do wzrostu wykorzystania wysokiej jakosci danych publicznych.

Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielko$¢ grupy

witascicielami/
uzytkownikami
zabytku/inwestorami

online do informacji o zabytkach powoduje
koniecznos$c¢ pozyskiwania informacji
bezposrednio w WUOZ

Pracownicy 1. Brak dostepu do repozytorium, w ktérym 43
Ministerstwa Kultury i | pracownicy majg dostep do dokumentaciji
Dziedzictwa biezacej i archiwalnej
Narodowego (MKiDN) [ 2. Brak kompleksowej informacji o zabytkach
— pracownicy 3. Utrudnione kontakty z pracownikami
departamentow: administracji, w celu uzyskania dostepu do
Departament Ochrony | archiwalnej dokumentacji lub spraw
Zabytkow, obstugiwanych w WUOZ
Departament
Dziedzictwa
Kulturowego oraz
Generalny
Konserwator
Pracownicy 1. Brak dostepu do repozytorium, w ktorym 164
Narodowego Instytutu | pracownicy majg dostep do dokumentacji
Dziedzictwa (NID) — biezgcej i archiwalnej dotyczgcej zabytkow
pracownicy dziatéw: [ 2. Brak kompleksowej informaciji o zabytkach
Dziat Bezpieczenstwa | 3. Utrudnione kontakty z pracownikami WUOZ
Zabytkéw, Dziat w formie on-line.
Rejestru i Ewidencji
Zabytkow, Dziat
Archeologiczny, Dziat
Zarzadzania
Dziedzictwem i Analiz
Wptywu Zmian
Klimatu na
Dziedzictwo, Dziat
Krajobrazu
Kulturowego, Zieleni
Zabytkowej i
Cmentarzy, Dziat
Ekspertyz i Analiz
Zabytkow, Dziat
Danych Cyfrowych
Pracownicy 1. Brak dostepu do spraw w postaci cyfrowej- | 100
Wojewddzkich skomplikowany i czasochtonny proces analizy
Urzedéw Ochrony (rozpatrywania) wnioskéw pochtania bardzo
Zabytkow (WUOQZ) duzo czasu i znacznie wydtuza sie w

przypadku dokumentacji papierowe;.
Osoby bedgce 1. Brak mozliwosci bezposredniego dostepu | 25 000




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

2. Utrudniona komunikacja z pracownikami
administracji.

Podmioty bedgce
wykonawcami prac
konserwatorskich

1. Brak mozliwosci bezposredniego dostepu
online do informaciji o zabytkach powoduje
koniecznos$¢ pozyskiwania informacji

140

bezposrednio w WUOZ
2. Utrudniona komunikacja z pracownikami
administraciji.

Instytucje badawcze/
archiwa

1. Brak kompleksowej informacji o zabytkach. |16
2. Utrudniona komunikacja z pracownikami
administracji.

3. Brak mozliwosci bezposredniego dostepu
online do informaciji o zabytkach powoduje
koniecznosc¢ pozyskiwania informacji
bezposrednio w WUOZ

Obywatele 1. Brak mozliwosci bezposredniego dostepu | 7 800 000
online do informaciji o zabytkach powoduje
koniecznosc¢ pozyskiwania informacji

bezposrednio w WUOZ

1.2. Opis stanu obecnego

Zadania realizowane przez WUOZ wigzg sie z wytwarzaniem dokumentacji: papierowe;j,
fotograficznej, technicznej i elektronicznej, ktéra stuzy biezgcej pracy urzedu, a nastepnie jest
przekazywana do archiwéw zaktadowych, ktére udostepniajg jg na potrzeby wtasne oraz
podmiotom/osobom z zewnatrz. Z dokumentaciji korzystajg m.in. pracownicy WUOZ, osoby
prywatne, studenci, projektanci, pracownicy naukowi oraz pracownicy administracji publiczne;j.
Dokumentacja wykorzystywana w biezgcych pracach jest przechowywana w registraturach oraz
w archiwach zaktadowych WUOZ. Dokumentacja archiwalna jest udostepniana kazdorazowo na
whniosek korzystajgcego. Udostepnianie odbywa sie zawsze na miejscu w siedzibie archiwéw, w
wyznaczonych godzinach lub po wcze$niejszym umowieniu sie. Archiwisci udzielajg réwniez
informacji o zasobach telefonicznie i mailowo. Z uwagi na mozliwo$¢ udostepniania zasobdéw
jedynie w formie fizycznej i w okreslonym czasie, jest to czesto problem dla klientow, z uwagi na
koniecznos¢ wygospodarowania czasu np. na dojazd do urzedu i zapoznanie sie dokumentacja,
co nie zawsze jest mozliwe do zrealizowania w ciggu kliku godzin.

W zakresie inwentaryzacji zasobow, z przeprowadzonych wizyt studyjnych oraz rozméw
telefonicznych i korespondencji wynika, ze dokumentacja spisywana jest jedynie w plikach .doc
lub .xls. Taka forma inwentaryzacji jest narazona na btedy ludzkie i pomytki oraz powaznie
utrudnia wyszukiwania zgdanych materiatéw. Tylko jednolity system informatyczny jest w stanie
zapewni¢ porzadek w posiadanych przez WUOZ zasobach, zapobiec podwadjnej inwentaryzacji i
podnies¢ efektywnos¢ wykonywanych kwerend.

W archiwach WUOZ istnieje rowniez mozliwos¢ wykonywania kopii czesci dokumentaciji przez
pracownikdéw archiwum po ztozeniu odpowiedniego podania.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu




Cel -1 Wzrost wykorzystania wysokiej jakosci danych publicznych poprzez
digitalizacje i cyfryzacje dokumentacji w obszarze ochrony zabytkow
Cel Cele Projektu sg spdjne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w

strategiczny

szczegolnosci wpisujg sie w realizacje celu szczegétowego okreslonego dla
Dziatania FERC.02.03 Cyfrowa dostepnos¢ i ponowne wykorzystanie
informacji tj. Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Cele Projektu wpisujg sie bezposrednio w cele strategiczne wskazane w
nastepujgcych dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegétowy
Il - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa w zakresie celu
szczegotowego 4.2.1 Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.), w zakresie celu szczegdtowego lIl. Skuteczne panstwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow;

- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w
zakresie kierunku Cyfryzacja ustug publicznych;

- Deklaracja tallinska, w zakresie domysinosci cyfrowej, jednorazowosci,
powszechnosci, dostepnosci, otwartosci, przejrzystosci, domysinej
transgranicznosci i interoperacyjnosci oraz niezawodnosci i bezpieczenstwa.

(728
O~

Korzy

1. Upowszechnienie dostepu do zbioréw podmiotéw gromadzacych
dokumentacje dotyczacag ochrony zabytkdéw.

2. Zachowanie istniejgcych dobr kultury dla przysztych pokolen.

3. Uchronienie zbioréw przed dalszg degradacja i zabezpieczenie
dokumentaciji zasoboéw kultury (m.in. fumigacja, konserwacja).

KPI:

1. Liczba zdigitalizowanych dokumentow zawierajgcych informacje sektora
publicznego/dane prywatne.

2. Rozmiar zdigitalizowanych informaciji sektora publicznego/danych
prywatnych.

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 2:

- Wartos¢ aktualna: 0 TB

Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ docelowa: 7 100 000 szt.
Wskaznik nr 2:

- Wartos¢ docelowa: 0 TB

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1: na podstawie protokotow zdawczo-odbiorczych z wykonanych prac
polegajacych na digitalizacji dokumentow; pomiar zostanie dokonany na
zakonczenie projektu; szacunek na podstawie danych zastanych;

KPI 2: na podstawie protokotéw zdawczo-odbiorczych z wykonanych prac
polegajgcych na digitalizacji dokumentéw; pomiar bedzie dokonywany w
trakcie realizacji projektu.

Cel-2

Zwiekszenie poziomu ponownego wykorzystania danych dzieki udostepnieniu
zdigitalizowanej i scyfryzowanej dokumentacji zasobow kultury.

Cel
strategiczny

Cele Projektu sg spdéjne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w
szczegolnosci wpisujg sie w realizacje celu szczegétowego okreslonego dla




Dziatania FERC.02.03 Cyfrowa dostepnosc¢ i ponowne wykorzystanie
informacji tj. Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Cele Projektu wpisujg sie bezposrednio w cele strategiczne wskazane w
nastepujgcych dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegétowy
Il - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Paristwa w zakresie celu
szczegotowego 4.2.1 Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.), w zakresie celu szczegétowego lll. Skuteczne panstwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow;

- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w
zakresie kierunku Cyfryzacja ustug publicznych;

- Deklaracja tallinska, w zakresie domysInosci cyfrowej, jednorazowosci,
powszechnosci, dostepnosci, otwartosci, przejrzystosci, domysinej
transgranicznosci i interoperacyjnosci oraz niezawodnosci i bezpieczenstwa.

Korzys¢: 1. Zwiekszenie dostepnosci zbioréw danych zasobéw kultury.
2. Popularyzacja wiedzy dot. ochrony zabytkow i informacji o zabytkach.
KPI: 1. Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne.
2. Rozmiar udostepnionych on-line informaciji sektora publicznego/ danych
prywatnych.
3. Wartos¢ ustug, produktéw i procesow cyfrowych opracowanych dla
przedsiebiorstw.
4. Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug, produktow i
proceséw cyfrowych
Wartos¢ Wskaznik nr 1:
aktualnai - Wartos¢ aktualna: 0 szt.
docelowa Wskaznik nr 2:
KPI: - Wartos¢ aktualna: 0 TB
Wskaznik nr 3:
- Wartos¢ aktualna: 0 PLN
Wskaznik nr 4:
- Wartos¢ aktualna: 398 000 uzytkownicy/rok
Wskaznik nr 1:
- Wartos¢ docelowa: 7 100 000 szt.
Wskaznik nr 2:
- Wartos¢ docelowa: 0 TB
Wskaznik nr 3:
- Wartos¢ docelowa: 399 347,54 PLN
Wskaznik nr 4:
- Wartosc¢ docelowa: 417 900 uzytkownicy/rok
Metoda KPI 1: na podstawie protokotow zdawczo-odbiorczych z wykonanych prac
pomiaru KPI | polegajgcych na udostepnieniu on-line dokumentéw zawierajgcych informacje

sektora publicznego; pomiar zostanie dokonany na zakoriczenie projektu;
szacunek na podstawie danych zastanych;

KPI 2: na podstawie protokotéw zdawczo-odbiorczych z wykonanych prac
polegajgcych na digitalizacji dokumentéw; pomiar bedzie dokonywany w




trakcie realizacji projektu.

KPI 3: na podstawie wartosci wydatkow kwalifikowalnych w projekcie,
przeznaczonych na zakup infrastruktury, niezbednej do wytworzenia
produktéw, ustug, proceséw cyfrowych w ramach projektu; pomiar zostanie
dokonany na zakonczenie projektu; szacunek na podstawie planowanych
wydatkow w projekcie;

KPI 4: na podstawie danych wtasnych Beneficjenta; pomiar zostanie dokonany
do 12 miesiecy po zakonczeniu realizacji projektu; szacunek na podstawie
prognozowanej liczby odwiedzin zdefiniowanych grup uzytkownikéw witryny
zabytek.pl.

Cel-3 Poprawa dostepnosci do zdigitalizowanych zbioréw poprzez utworzenie
narzedzi umozliwiajgcych udostepnianie dokumentéw.
Cel Poprawa dostepnosci do zdigitalizowanych zbioréw poprzez utworzenie

strategiczny

narzedzi umozliwiajgcych udostepnianie dokumentéw.

Cele Projektu sg spéjne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w
szczegolnosci wpisuja sie w realizacje celu szczegétowego okreslonego dla
Dziatania FERC.02.03 Cyfrowa dostepnos¢ i ponowne wykorzystanie
informacji tj. Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Cele Projektu wpisujg sie bezposrednio w cele strategiczne wskazane w
nastepujgcych dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegétowy
Il - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa w zakresie celu
szczegotowego 4.2.1 Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.), w zakresie celu szczegétowego lll. Skuteczne panstwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wtgczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow;

- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w
zakresie kierunku Cyfryzacja ustug publicznych;

- Deklaracja tallinska, w zakresie domysinosci cyfrowej, jednorazowosci,
powszechnosci, dostepnosci, otwartosci, przejrzystosci, domysinej
transgranicznosci i interoperacyjnosci oraz niezawodnosci i bezpieczenstwa.
Opis sposobu zarzgdzania réwnolegtg realizacjg przedsiewzie¢ w obrebie
tego samego Systemu w zwigzku z mozliwoscig prowadzenia przez NID, obok
przedmiotowego projektu, réwniez dziatan w ramach inicjatywy pn.:
,Digitalizacja i udostepnianie trojwymiarowych zasobow dziedzictwa
architektonicznego i archeologicznego oraz budowa Zintegrowanej Platformy
Danych Przestrzennych o Zabytkach”.

W zwigzku z szerokim zakresem kompetencji posiadanych przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa oraz interdyscyplinarnym charakterem podejmowanych
dziatan a takze szerokim spektrum potrzeb w obszarze ochrony zabytkdw,
kierownictwo NID podjeto decyzje o realizacji dwoch projektow, ubiegajac sie
o ich dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwdj
Cyfrowy 2021-2027; Dziatanie FERC.02.03 - Cyfrowa dostepnosc¢ i ponowne
wykorzystanie informaciji.

Ze wzgledu na konkursowy charakter naboru wnioskdow, nieuprawnionym jest
zatozenie, ze dojdzie do realizacji obydwu projektéw. W zwigzku z tym,
wykonalnos¢ kazdego projektu musi zostaé zapewniona niezaleznie od




drugiego, tak aby kazdy z nich mogt by¢ zrealizowany samodzielnie.
Jednoczesnie, w przypadku uzyskania finansowania na oba projekty, zostaty
przyjete okreslone rozwigzania organizacyjne i techniczne, ktére umozliwig
skuteczne i spdjne nimi zarzadzanie.

Kierownictwo NID uznato, ze z uwagi na ztozonos¢, réznorodng specyfike oraz
skale planowanych przedsiewziec¢, scalanie ich w jeden projekt bytoby
nieuzasadnione. Podziat na dwa odrebne projekty zapewni wiekszg
elastycznosé i sprawnosé realizacji. W przypadku realizacji dwéch projektéw
rownolegle, Narodowy Instytut Dziedzictwa wdrozy zintegrowang strukture
zarzadzania programem, ktorej kluczowymi elementami bedzie Komitet
Sterujgcy Programu oraz Biura Zarzgdzania Programem z Kierownikiem
programu na czele. Struktura ta zostanie zintegrowana ze strukturg
zarzgdzania kazdego z projektow.

W odniesieniu do zadan zwigzanych z rozbudowa Systemu NID
zaplanowanych w kazdym projekcie, zostang przyjete rozwigzania
umozliwiajgce unikniecie dublowania dziatan, konfliktéw w zakresie zakresu
modyfikacji oraz zapewnienie spojnosci i kompatybilnosci wprowadzanych
zmian. W pierwszej kolejnosci podjeto decyzje o realizacji wspodlnych
zamowien, w szczegodlnosci na ustuge doradczg w zakresie opracowania
specyfikacji wymagan dla Systemu NID, ustuge rozbudowy oprogramowania
Systemu NID, zakup infrastruktury serwerowej, badan UX oraz audytéw i
testow akceptacyjnych. Ze wzgledu na odmienny zakres i specyfike kazdego z
projektéw, mozliwe jest traktowanie ich jako wzajemnie komplementarnych, a
nie konkurencyjnych. Pierwszy projekt koncentruje sie na rozbudowie Systemu
NID w zakresie digitalizacji zabytkéw archeologicznych i architektonicznych,
natomiast drugi projekt dotyczy digitalizacji i udostepniania dokumentaciji
archiwalnej z WUOZ wybranych wojewodztw. Dzigki temu obydwa
przedsiewziecia mogg uzupetniaé sie funkcjonalnie, poszerzajgc dostepne
zasoby i mozliwosci analityczne systemu. Jednoczesnie przyjete wspolne
podejscie do realizacji, w tym zharmonizowanie proceséw i optymalizacja
dziatan poprzez wspolne zamoéwienia, pozwoli na osiggniecie efektu synergii,
zwiekszenie efektywnosci i racjonalizacje kosztow realizacji obu projektow.
Dodatkowg korzyscig z takiego podejscia bedzie wyeliminowanie ryzyka
podwdjnego finansowania. Niemniej, niezbedne bedzie zachowanie w trakcie
catego projektu wyraznych rozgraniczen, ktére pozwolg na dokonanie
poprawnych rozliczen kosztow w podziale na dwa projekty.

Korzysé: 1. Utatwienie dostepu odbiorcom zasobéw kultury do zbiorow.
2. Bardziej efektywne przechowywanie, udostepnianie i wykorzystywanie
zasobow kultury.
KPI: 1. Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych
2. Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API
3. Liczba platform udostepniania dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego/dane prywatne
4. Liczba utworzonych API
5. Liczba wygenerowanych kluczy API
Wartos¢ Wskaznik nr 1:
aktualnai - Wartos¢ aktualna: 0 szt.
docelowa Wskaznik nr 2:
KPI: - Wartos¢ aktualna: 0 szt.

Wskaznik nr 3:
- Warto$¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 4;




- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 5:

- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ docelowa: 1 szt.
Wskaznik nr 2:

- Wartos¢ docelowa: 1 szt.
Wskaznik nr 3:

- Wartos¢ docelowa: 1 szt.
Wskaznik nr 4:

- Wartos¢ docelowa: 1 szt.
Wskaznik nr 5:

- Wartos¢ docelowa: 0 szt.

Metoda

pomiaru KPI

KPI 1: na podstawie protokotu odbioru systemu; pomiar zostanie dokonany na
zakonczenie projektu; szacunek na podstawie danych zastanych;

KPI 2: na podstawie protokotu odbioru systemu zawierajgcego informacje o
uruchomionych bazach, pomiar na koniec projektu; szacunek na podstawie
danych zastanych;

KPI 3: na podstawie protokotu odbioru systemu zawierajgcego informacje o
uruchomionych platformach, pomiar na koniec projektu; szacunek na
podstawie danych zastanych;

KPI 4: podpisany protokét z odbioru systemu, pomiar na koniec projektu;
szacunek na podstawie danych zastanych;

KPI 5: na podstawie danych wtasnych Beneficjenta, pomiar zostanie dokonany
do 12 miesiecy po zakonczeniu realizacji projektu, dodatkowo weryfikacja
postepdw co trzy miesigce.

Cel-4

Poprawa efektywnosci pracy podmiotéw gromadzgcych dokumentacje
dotyczgcg ochrony zabytkow.

Cel

strategiczny

Cele Projektu sg spdjne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w
szczegolnosci wpisuja sie w realizacje celu szczegétowego okreslonego dla
Dziatania FERC.02.03 Cyfrowa dostepnosc i ponowne wykorzystanie
informacji tj. Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Cele Projektu wpisujg sie bezposrednio w cele strategiczne wskazane w
nastepujacych dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegdétowy
Il - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa w zakresie celu
szczegotowego 4.2.1 Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.), w zakresie celu szczegétowego llI. Skuteczne panstwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wtgczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow;

- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w
zakresie kierunku Cyfryzacja ustug publicznych;

- Deklaracja tallinska, w zakresie domysinosci cyfrowej, jednorazowosci,
powszechnosci, dostepnosci, otwartosci, przejrzystosci, domysinej
transgranicznosci i interoperacyjnosci oraz niezawodnosci i bezpieczenstwa

(728
O~

Korzy

1. Ujednolicenie procedur w obszarze opracowania i udostepniania
dokumentacji zasobdw kultury.




2. Usprawnienie pracy archiwéw zaktadowych zajmujgcych sie
udostepnianiem dokumentaciji.

3. Przyspieszenie wydawania decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
i wykonywanie kwerend.

4. Skrocenie czasu oczekiwania na poszukiwanie materiatow

5. Rozszerzenie grona korzystajgcych z zasobéw WUOZ

KPI:

1. Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktéw i
proceséw cyfrowych

2. Liczba podmiotdw, ktére udostepnity informacje sektora publicznego/dane
prywatne on-line

Wartos¢
aktualna i
docelowa
KPI:

Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 2:

- Wartos¢ aktualna: 0 szt.
Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ docelowa: 6 szt.
Wskaznik nr 2:

- Wartos¢ docelowa: 6 szt.

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1: na podstawie podpisanego protokotu z zakonczenia projektu; pomiar
zostanie dokonany na zakonczenie projektu; szacunek na podstawie danych
zastanych;
KPI 2: na podstawie podpisanego protokotu z zakonczenia projektu; pomiar
zostanie dokonany na zakonczenie projektu; szacunek na podstawie danych
zastanych.

Cel-5

Podniesienie kwalifikacji personelu instytucji kultury w zakresie udostepniania
zasobow kultury.

Cel
strategiczny

Cele Projektu sg spdéjne z celami zdefiniowanymi w FERC 2021-2027, w tym w
szczegolnosci wpisujg sie w realizacje celu szczegétowego okreslonego dla
Dziatania FERC.02.03 Cyfrowa dostepnosc¢ i ponowne wykorzystanie
informacji tj. Czerpanie korzysci z cyfryzacji dla obywateli, przedsiebiorstw,
organizacji badawczych i instytucji publicznych.

Cele Projektu wpisujg sie bezposrednio w cele strategiczne wskazane w
nastepujgcych dokumentach opisanych na poziomie krajowym i europejskim:
- Program Otwierania Danych na lata 2021-2027, w obszarze Cel szczegbétowy
Il - Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa w zakresie celu
szczegbdtowego 4.2.1 Zwigkszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem;

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
do 2030 r.), w zakresie celu szczegétowego lll. Skuteczne panistwo i instytucje
stuzgce wzrostowi oraz wtgczeniu spotecznemu i gospodarczemu;

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 w zakresie realizacji Celu 1.
Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow,;

- Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie w
zakresie kierunku Cyfryzacja ustug publicznych;

- Deklaracja tallinska, w zakresie domyslInosci cyfrowej, jednorazowosci,
powszechnosci, dostepnosci, otwartosci, przejrzystosci, domysinej
transgranicznosci i interoperacyjnosci oraz niezawodnosci i bezpieczenstwa.

Korzysé:

1. Usprawnienie pracy archiwéw zaktadowych, ktére udostepniajg
dokumentacije.
2. Podniesienie efektywnosci pracy urzedow.




KPI:

szkoleniowym - ogétem
szkoleniowym - kobiety

szkoleniowym - mezczyzni

1. Liczba pracownikéw IT objetych wsparciem szkoleniowym - ogétem

2. Liczba pracownikow IT objetych wsparciem szkoleniowym - kobiety

3. Liczba pracownikow IT objetych wsparciem szkoleniowym - mezczyzni
4. Liczba pracownikéw nie bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem

5. Liczba pracownikéw nie bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem

6. Liczba pracownikéw nie bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem

Wartos¢ Wskaznik nr 1:
aktualnai - Wartos$¢ aktualna: 0 os.
docelowa Wskaznik nr 2:

KPI:

- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 3:

- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 4:

- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 5:

- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 6:

- Wartos¢ aktualna: 0 os.
Wskaznik nr 1:

- Wartos¢ docelowa: 21 os.
Wskaznik nr 2:

- Wartos¢ docelowa: 2 os.
Wskaznik nr 3:

- Wartos¢ docelowa: 19 os.
Wskaznik nr 4:

Wskaznik nr 5:
- Wartos¢ docelowa: 94 os.
Wskaznik nr 6:
- Wartos¢ docelowa: 62 os.

- Wartosé docelowa: 156 os.

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1-6: pomiar na podstawie dokumentacji szkoleniowej (m.in. materiaty
szkoleniowe, listy obecnosci, wyniki testéw po szkoleniu); pomiar zostanie
dokonany na zakonczenie projektu; szacunek na podstawie danych zastanych.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Departament Ochrony
Zabytkéw, Departament

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
1 Dostep i przegladanie w trybie on-line A2A | Pracownicy Informacja
zdigitalizowanych i scyfryzowanych A2B | Ministerstwa Kultury i
zasobow kultury A2C | Dziedzictwa
Narodowego (MKiDN) -
pracownicy
departamentow:




Lp.

Nazwa e-ustugi

Typ

Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

Dziedzictwa
Kulturowego oraz
Generalny Konserwator

Pracownicy
Narodowego Instytutu
Dziedzictwa (NID) -
pracownicy dziatéw:
Dziat Bezpieczenstwa
Zabytkow, Dziat Rejestru
i Ewidencji Zabytkow,
Dziat Archeologiczny,
Dziat Zarzadzania
Dziedzictwem i Analiz
Wptywu Zmian Klimatu
na Dziedzictwo, Dziat
Krajobrazu Kulturowego,
Zieleni Zabytkowej i
Cmentarzy, Dziat
Ekspertyz i Analiz
Zabytkéw, Dziat Danych
Cyfrowych

Pracownicy
Wojewodzkich Urzedow
Ochrony Zabytkow
(WUO2Z)

Osoby bedgce
wiascicielami/
uzytkownikami zabytku/
inwestorami

Podmioty bedace
wykonawcami prac
konserwatorskich
Instytucje badawcze/
archiwa

Obywatele

(rocznie ok 45000
transakcji)

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

Zdigitalizowana i

30-04-2029

34300000




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

udostepnienia objetych digitalizacja

(udostepnianiem
informac;ji)

udostepniona dokumentacja
zabytkow (tj. karty biate, karty
zielone, karty cmentarzy, karty
zabytkow ruchomych,
ewidencja parkowa,
ewidencja, cmentarna, studia
nad zabytkami, dokumenty
techniczne, dokumentacja
zabytkéw techniki,
dokumentacja aktowa,
dokumentacja inna

Zdigitalizowana i 30-04-2029 1200000
udostepniona dokumentacja
fotograficzna

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Dokumentacja Inicjujgca Projekt (DIP) 07-2025
Opracowana dokumentacja przetargowa na Zespot doradczy 08-2026
Podpisana umowa z Zespotem doradczym 11-2025
Umowa z zespotem archiwistow odpowiedzialnym za wsparcie WUOZ w 01-2026
projekcie
Zatozenia do konserwacji, fumigacji, odgrzybiania i odkwaszania oraz 01-2026
opracowana dokumentacja przetargowa
Wytyczne w zakresie digitalizacji i cyfryzacji danych oraz opracowana 01-2026
dokumentacja przetargowa
Zatozenia architektoniczne oraz wytyczne implementacyjne Systemu oraz 03-2026
opracowana dokumentacja przetargowa
Podpisana umowa z Wykonawcg ds. konserwacji, fumigacji, odgrzybiania i 04-2026
odkwaszania
Wytyczne w zakresie infrastruktury oraz opracowana dokumentacja 05-2026
przetargowa
Podpisana umowa z Wykonawcg ds. digitalizaciji i cyfryzaciji 05-2026
Oczyszczone zbiory danych w procesie fumigacji 06-2026
Raport z procesu fumigacji dokumentaciji 06-2026
Podpisana umowa z dostawcg infrastruktury 06-2026




Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia

Raport z przeprowadzenia serii prébnej 07-2026
Zdigitalizowane i scyfryzowane dane dla serii prébnej 07-2026
Whioski z przeprowadzenia serii probnej 07-2026
Wytyczne do przeprowadzenia dziatan i produkcji materiatdw promocyjnych 08-2026
oraz opracowana dokumentacja przetargowa

Podpisana umowa z Wykonawcg ds. rozbudowy Systemu 08-2026
Podpisana umowa z Wykonawcg ds. promocji 09-2026
Dokumentacja analityczna 12-2026
Dokumentacja techniczna 12-2026
Prototyp UX 02-2027
Zinwentaryzowane zbiory 07-2027
Opracowana propozycja JRWA dla WUOZ 07-2027
Raport z procesu inwentaryzacji 07-2027
Oczyszczone zbiory danych w procesie konserwacji, odgrzybiania i 07-2027
odkwaszania

Raport z procesu konserwacji, odgrzybiania i odkwaszania 07-2027
Raport z przeprowadzonych testow bezpieczenstwa 11-2027
Raport testow UX 11-2027
Raport z testow wydajnosci 11-2027
Lista uczestnikdéw szkolenia 01-2028
System NID 03-2028
Materiaty szkoleniowe 03-2028
Raport z przeprowadzonych szkolen 03-2028
Raport z procesu digitalizaciji 04-2028
Zdigitalizowane dane 04-2028
Pozyskane dane 10-2028
Raport z pozyskania danych z innych zrodet 10-2028
Raport z procesu cyfryzacji 03-2029
Scyfryzowane dane 03-2029
Materiaty promocyjno-informacyjne 04-2029
Zasilone Repozytorium NID 04-2029
Raport z zasilenia bazy danych 04-2029
Comiesieczne raporty z utrzymania i rozwoju Systemu 04-2029
Raport ostateczny z utrzymania i rozwoju Systemu 04-2029
Comiesieczne raporty z procesu prowadzenia wsparcia Projektu 04-2029
Udostepnione zasoby infrastrukturalne 06-2029
Comiesieczne raporty z prac zespotu merytorycznego 06-2029




3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Rozpoczecie projektu - Protokét potwierdzajacy sktad i zakres 2025-07-01
obowigzkéw Zespotu projektowego
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na Zespot doradczy 2025-11-30
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na wsparcie dla WUOZ 2026-01-31
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na wykonawce ws. 2026-04-30
konserwacji, fumigacji, odgrzybiania i odkwaszania
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na wykonawce digitalizacji i 2026-05-31
cyfryzacji dokumentaciji
Odebrana dokumentacja po fumigacji 2026-06-30
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na dostawce infrastruktury 2026-06-30
chmurowej
Poprawnie wykonana cyfryzacja i digitalizacja na matym procencie 2026-07-31
dokumentac;ji
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na firme odpowiedzialng za 2026-09-30
przeprowadzenie dziatan promocyjnych
Rozstrzygniete postepowanie przetargowe na wykonawce rozbudowy 2026-12-31
Systemu NID
Zeskanowane 25% dokumentacji 2027-01-06
Scyfryzowane 25% dokumentacji 2027-04-08
Zeskanowane 50% dokumentacji 2027-06-14
Odbidr po inwentaryzacji i porzgdkowaniu dokumentacji 2027-07-30
Opracowane nowe JRWA dla WUOZ 2027-07-30
Odbiér dokumentacji po jej konserwacji, odgrzybianiu i odkwaszaniu 2027-07-30
Zeskanowane 75% dokumentac;ji 2027-11-19
Uzyskany pozytywny wynik testow bezpieczenstwa 2027-11-30
Uzyskany pozytywny wynik testow badan UX 2027-11-30
Uzyskany pozytywny wynik testow wydajnosci 2027-11-30
Scyfryzowane 50% dokumentac;ji 2027-12-15
Odbiér rozbudowanego Systemu NID udostepniajgcego dane 2028-03-31
Opracowane materiaty szkoleniowe 2028-03-31
Przeprowadzone szkolenia 2028-03-31
Raport z dziatan weryfikacyjnych - skanowanie 2028-04-30
Zeskanowane 100% dokumentacji 2028-04-30
Scyfryzowane 75% dokumentaciji 2028-09-22
Dane pozyskane z innych zrédet 2028-10-29
Raport z dziatan weryfikacyjnych - cyfryzacja 2029-03-31




Kamienie milowe Planowany
termin

osiaggniecia
Scyfryzowane 100% dokumentaciji 2029-03-31
Raport z przebiegu dziatan promocyjnych 2029-04-30
Zasilone repozytorium Systemu NID 2029-04-30
Raport podsumowujacy dziatania Zespotu doradczego 2029-04-30
Odebrana dokumentacja, rozbudowany System NID 2029-04-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt
projektu (netto oraz
brutto), w tym

Netto 48 044 625,96 zt
Brutto 62 395 618,15 zt

Procent
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

Procent srodkéw z
budzetu panstwa
(brutto)

Podziat catkowitego
kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

79,71%

20,29%

2025 Netto 866 434,88 zt
Brutto 1 125 240,10 zt

2026 Netto 13 029 481,81 zt
Brutto 16 921 404,96 zt

2027 Netto 20 253 196,97 zt
Brutto 26 302 853,20 zt

2028 Netto 11 071 180,80 zt
Brutto 14 378 156,89 zt

2029 Netto 2 824 331,50 zt

Brutto 3 667 963,00 zt

4.2. Wykaz poszczegolnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

W oprogramowaniu
zawierajg sie
pozycje: Koszty
czyszczenia
dokumentow,
Koszty digitalizaciji

43 108 528,35 zt

Srodki zostang przeznaczone na
wykonanie niezbednych prac
zwigzanych z ucyfrowieniem
dokumentaciji i jej
udostepnieniem. W pierwszej
kolejnosci dokumenty musza




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

danych, Koszty
cyfryzacji danych,

zostacC wyczyszczone, nastepnie
zdigitalizowane, potem mogag

Rozbudowa zosta¢ scyfryzowane, a na koncu
Systemu kompletnie opracowane dane
zostang udostepnione. Do tego
konieczna jest rozbudowa
Systemu NID o nowe moduty.
Infrastruktura W pozyciji 399 347,55 zt Ze wzgledu na ilos¢ danych
Infrastruktura przewidzianych do wytworzenia
uwzglednione sg w Projekcie, dla wytworzonych
Koszty danych zdecydowano sie na
infrastruktury infrastrukture chmurowg, ktéra
chmurowe;j. pozwoli na zoptymalizowanie

kosztow przechowywania danych
i z szacunkéw wyszta na tanszg
od infrastruktury fizycznej.

Koszty UX i grafiki

W pozycji Koszty
UXi grafiki
uwzgledniony jest
koszt Opracowania
prototypu - UX
aplikacji.

184 500,00 zt

Dostosowanie wygladu interfejsu
i przygotowanie go tak, aby
sciezki pracy byty jak
najefektywniejszej zaréwno dla
pracownikow, jak i klientow
urzedodw jest niezbedne do
utrzymania zainteresowanie
produktami projektu. Zapewni to
réwniez zgodnos¢ z Zasadami
Horyzontalnymi Unii Europejskie;.

Bezpieczenstwo

Pozycja kosztowa
Bezpieczenstwo
zawiera koszty
Audytu
bezpieczenstwa i
Testow
bezpieczenstwa

417 585,00 zt

Testy bezpieczenstwa sg
niezbedne ze wzgledu na
przechowywane dane zaréwno
osobowe uzytkownikow, jak i
zdigitalizowanych dokumentéw.
Konieczne jest zapewnienie
bezpieczenstwa Systemu na

Systemu wysokim poziomie, aby
zachowac jego ciggtosé
dziatania.

Wydajnosc¢ W tej pozycji 215 250,00 zt System przed jego oddaniem do
rozwigzan zawarta jest uzytkowania musi zostaé

Optymalizacja i poddany zaréwno optymalizaciji,

testy wydajnosci jak i testom wydajnosci.

Systemu Konieczne jest, aby funkcjonowat
on bez przerw, ktére mogtyby
zniechecic uzytkownikéw do
korzystania z niego.

Szkolenia W pozyciji Szkolenia | 383 169,60 zt Niezbedne sg zaréwno szkolenia

zawarte sa
Szkolenia oraz
przygotowanie
materiatow

dla uzytkownikéw Systemu, jak i
przygotowanie ogolnodostepnych
materiatow szkoleniowych, z
ktérych bedzie mozna korzystaé




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

szkoleniowych

w dowolnym momencie.

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

W dziataniach 305 249,10 zt
informacyjno-
promocyjnych
uwzglednione jest
ich opracowanie i
dystrybucja

Dziatania informacyjno-
promocyjne prowadzone
regularnie przez caty okres
realizacji Projektu pozwolg na
dotarcie do starych
uzytkownikow Systemu, jak i
nowych uzytkownikéw
powstatych danych. Zwiekszy to
swiadomos¢ spoteczng o
Projekcie.

Koszty zarzgdzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

W kosztach
zarzadzania i
wsparcia zostaty
oszacowane
koszty: Zespotu
merytorycznego
Zamawiajgcego,
Koszty
zarzadzania,
Zespot
archiwistow, Koszty
posrednie

17 381 988,55 zt

Do realizacji Projektu niezbedny
jest sztab osob, ktore posiadajg
merytoryczng wiedze zarowno o
prowadzeniu projektow, jak i
pracy z dokumentacjg o
zabytkach. Wspotpraca miedzy
nimi skutkowac bedzie dobrg
jakoscig produktéw projektu,
dostarczonych w wyznaczonych
terminach oraz poprawng
realizacjg projektu i jego zatozen.
Uwzgledniony jest tu réwniez
koszt Zespotu archiwistéw, ktory
uporzadkuje zasoby archiwalne
WUOZ - jego szacowany koszt
wynosi 8 504 560,00 zt brutto.

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)

kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegodlna
lata (netto oraz
brutto)

Podziat catkowitego

1256 824,85 z Zrédto finansowania
2029 (119 207,41 zt (brutto) krajowe $rodki
(91 789,71 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 | 242 582,06 zt (brutto) krajowe Srodki
(186 788,19 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 248 278,08 zt (brutto) krajowe SrodKi
(191 174,12 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2032 | 254 146,15 zt (brutto) krajowe srodki
(195 692,54 zt netto) publiczne - budzet




panstwa

(101 963,08 zt netto)

2033 | 260 191,56 zt (brutto) krajowe srodki
(200 347,50 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2034 | 132 419,59 zt (brutto) krajowe $rodki

publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspoétfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

koniecznosci wystep

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

owania o dodatkowe srodki z budzetu panstwa

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Opdznienie w Duza Srednie - Biezgce monitorowanie dziatan
wykonaniu zadan Partnerow Projektu.
przez Partneréw - Biezgce zgtaszanie ryzyka powstania
Projektu opo6znien we wszelkich dziataniach do
NID.
- Zapewnienie statego kontaktu
pomiedzy Partnerami i NID poprzez
wyznaczenie koordynatora u kazdego z
nich.
- Wyznaczenie kazdemu z cztonkow
Zespotu merytorycznego zadan, za ktore
bedzie odpowiedzialny i weryfikacja
poprawnosci ich wykonywania przez
Komitet sterujacy.
Brak Srednia Wysokie - Okreslenie zadan projektowych wraz z
wystarczajgcych odpowiedzialnoscig za do konkretnych
zasobow 0sob i rol projektowych z odpowiednim
kadrowych do wyprzedzeniem czasowym.
realizacji prac - Zadbanie o odpowiednie
projektowych wynagrodzenie pracownikéw biorgcych
udziat w projekcie.
- Zaplanowanie niezbednej ilosci etatow
do realizacji Projektu, co pozwoli na
wczesniejsze rozpoczecie szukania




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

specjalistow, ktérzy beda potrzebni.

Zgubienie lub
kradziez
dokumentow
znajdujgcych sie w
archiwach WUOZ

Mata

Srednie

- Wyznaczenie u kazdego z Partneréw
os6b odpowiedzialnych za wydawanie i
przyjmowanie dokumentaciji
wykonawcom.

- Skrupulatna weryfikacja wydawanych i
przyjmowanych paczek dokumentow
podczas konserwaciji i digitalizaciji.

- Wybo6r wykonawcy zaznajomionego z
dobrymi praktykami w czyszczeniu i
konserwacji dokumentacji.

- Wybér wykonawcy zaznajomionego z
dobrymi praktykami w digitalizacji
dokumentaciji.

Opodznienie w
wyborze
wykonawcy

Srednia

Niskie

- Przygotowanie petnej dokumentacji
przetargowej, ktéra jasno bedzie
okresla¢ warunki i wymagania
zamowienia.

- Wczesniejsze zaplanowanie zadan i
oszacowanie czasu niezbednego naich
wykonanie.

- Biezgce reagowanie na zapytania
sptywajace od zainteresowanych
wykonawcow.

Problemy z
terminowa
realizacjg umow
dotyczacych
umow w Projekcie

Duza

Srednie

- Biezgce monitorowanie prac
wykonawcow.

- Odpowiednie przygotowanie kryteriéw
przetargow, odbioréw oraz opiséw
wymagan.

- Przewidzenie w umowach z
wykonawcami kar umownych za
opdznienia i niewykonanie zlecenia.

- Zapewnienie odpowiedniego horyzontu
czasowego na wykonanie zadan.

Przekroczenie
zaktadanych
kosztéw realizaciji
Projektu

Srednia

Niskie

- Odpowiednie oszacowanie kosztéw
zadan.

- Monitorowanie pracochtonnosci
wytwarzania produktow Projektu.

- Przewidywanie i reakcja na ryzyka
zidentyfikowane w Projekcie.

- Wybieranie wykonawcow na caty okres
realizacji Projektu, aby nie rozdrabnia¢
zadan na wiele podmiotéw, co mogtoby
podnies¢ koszty.

Brak skuteczne;j
koordynaciji
dziatan

Mata

Niskie

- Wyznaczenie Zespotu merytorycznego.
- Wyznaczenie zadan dla Zespotu
merytorycznego.




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

projektowych

- Wyznaczenie Komitetu sterujgcego.

- Wyznaczenie zadan dla Komitetu
sterujgcego.

- Ustalenie Srodkow komunikacji miedzy
Partnerami w Projekcie.

- Staty kontakt pomiedzy Partnerami
Projektu.

Wybor
niekompetentnych
wykonawcow

Duza

Niskie

- Zatrudnienie podwykonawcy do
stworzenia dokumentacji projektowe;.
- Jasne sformutowanie wymagan w
dokumentaciji przetargowe;j.

- Weryfikacja zainteresowanych
wykonawcow pod katem posiadanego
doswiadczenia i spetniania wymagan
przetargu.

Opdznienia w
realizacji Projektu
z winy
Zamawiajgcego

Srednia

Srednie

- Koordynacja dziataniami cztonkow
Zespotu merytorycznego przez Komitet
sterujacy.

- Zatrudnienie osob i majacych
doswiadczenie w prowadzeniu
projektow.

- Prowadzenie dziatan zapobiegawczych
i reakcja na zidentyfikowane zagrozenia
w Projekcie.

Efekt synergii przy
realizacji
rownolegtych
projektow
(dotyczy sytuacii
realizacji zaréwno
opisywanego
projektu jak i
projektu pn.:
,Digitalizacja i
udostepnianie
tréjwymiarowych
zasobow
dziedzictwa
architektonicznego
[
archeologicznego
oraz budowa
Zintegrowanej
Platformy Danych
Przestrzennych o
Zabytkach”

Duza

Niskie

Ryzyko zwigzane z realizacjg dwoch
projektéw rownolegle, cho¢ moze
wydawac sie wyzwaniem, w
rzeczywistosci stwarza szanse na
optymalizacje dziatan i kosztow dzieki
wspoélnemu podejsciu do realizaciji.
Wspdtdzielenie zasobdw, takich jak
infrastruktura techniczna, kadra
specjalistyczna czy procesy
planistyczne, pozwala na bardziej
efektywne wykorzystanie dostepnych
srodkow i unikanie dublowania zadan.
Kluczowym wyzwaniem pozostaje
jednak odpowiednie skoordynowanie
dziatan w obu projektach, aby unikngé
konfliktdw w harmonogramach i zakresie
prac. Dzieki zastosowaniu
zintegrowanego modelu zarzadzania
oraz wspolnych zamoéwien mozliwe jest
jednak przeksztatcenie tego ryzyka w
strategiczng szanse na uzyskanie efektu
synergii i zwiekszenie efektywnosci
realizacji przedsiewziec.




5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Brak mozliwosci Duza Niskie - Odpowiednie zarzadzanie funduszami
dalszego instytucji, aby zapewnic¢ srodki
finansowania przynajmniej na okres trwatosci
Projektu w okresie Projektu.
utrzymania - Zapewnienie finansowania na
utrzymanie efektow Projektu w
corocznym budzecie.
Niski popyt na Mata Niskie - Stata promocja projektu, pozwalajgca
dostep do utrzymacé kontakt z przysztymi
zdigitalizowanych uzytkownikami digitalizowanych danych.
danych. - Weryfikacja istniejgcych rozwigzan i
konsultacje z uzytkownikami koncowymi
i wdrozenie wnioskéw do
rozbudowywanego Systemu NID.
Niewystarczajace | Srednia Niskie - Przeprowadzenie inwentaryzacji
zasoby serwerowe zasobow przed rozpoczeciem
digitalizaciji.
- Stopniowanie digitalizacji zasobdw, aby
dostosowywacé niezbedne zasoby
serwerowe.
- Biezgce monitorowanie zuzycia
zasobow serwerowych w trakcie trwania
projektu i po jego zakonczeniu.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian | legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie FAK/NIE
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024
poz. 1292)
2 | Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa | FAK/NIE
Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w
sprawie Listy Skarbéw Dziedzictwa (Dz. U.
2017 poz. 928)
3 | Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa | FAK/NIE
Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytkow, krajowe;j,
wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow




Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian | legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
oraz krajowego wykazu zabytkow skradzionych
lub wywiezionych za granice niezgodnie z
prawem ( Dz. U. z 2021 r. poz. 56)
4 | Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa | FAK/NIE
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.
U. z 2021 r. poz. 81)
5 | Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa | FAK/NIE
Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w
sprawie wywozu zabytkéw za granice (Dz. U.
2011 Nr 89 poz. 510)
6 | Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa | FAK/NIE
Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w
sprawie dotacji na badania archeologiczne (Dz.
U. 2014 poz. 110)
7 | Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa | FAK/NIE
Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w
sprawie dotacji celowej na prace
konserwatorskie lub restauratorskie przy
zabytku wpisanym na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw (Dz. U.
z 2023 r. poz. 2425)
8 |Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0 FAK/NIE
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. 2024
poz. 1557)
9 | Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 maja | FAK/NIE
2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych
(Dz.U. 2024 poz. 773)
10 [Ustawa z dnia 18 listopada 2020r. o FAK/NIE
doreczeniach elektronicznych (Dz. U. 2024 poz.
1045)
11 | Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych | FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

danych i ponownym wykorzystywaniu
informaciji sektora publicznego (Dz. U. 2023
poz. 1524)

12

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci
cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotéw publicznych (Dz. U. z
2023 r. poz. 1440)

FAK/NIE

13

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informaciji publicznej (Dz.U. 2022, poz. 902)
wraz z aktami wykonawczymi

FAK/NIE

14

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L.z2016r. Nr119, str. 1 z p6zn. zm.)

FAK/NIE

15

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa (Dz.U. 2024
poz. 1077)

FAK/NIE

16

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych (Dz.U. 2021 poz. 386)

FAK/NIE

17

Ustawa z dnia 5 wrzes$nia 2016 r. o ustugach
zaufania oraz identyfikaciji elektronicznej (Dz.U.
2024 poz. 422)

FAK/NIE

18

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29
czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i
podpisu zaufanego (Dz.U. 2023 poz. 2551)

FAK/NIE

19

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10
marca 2020 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw organizacyjnych i technicznych,
ktére powinien spetnia¢ system
teleinformatyczny stuzgcy do uwierzytelniania
uzytkownikéw (Dz.U. 2020 poz. 399)

FAK/NIE

20

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U. 2024 poz. 632)

FAK/NIE

21

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego (Dz.U. 2011 nr 159 poz.
948)

FAK/NIE

22

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
14 wrzesnia 2011 r. w sprawie sporzadzania
pism w formie dokumentéw elektronicznych,

FAK/NIE




Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian | legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
doreczania dokumentdw elektronicznych oraz
udostepniania formularzy, wzoréw i kopii
dokumentéw elektronicznych (Dz.U. 2018 poz.
180)
23 |Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym FAK/NIE
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020
poz. 164)
7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji
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Lista systemdéw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 KRS Ministerst | Krajowy Rejestr Sgdowy Istniejgcy Nie dotyczy
wo jest systemem, ktory
Sprawiedli | stuzy do prowadzenia
wosci rejestru KRS - jednego z

najwazniejszych rejestrow
panstwa, w ktorym
rejestrowani sg
przedsiebiorcy bedacy
osobami prawnymi (inni
niz jednoosobowa
dziatalnos$¢ gospodarcza),
stowarzyszenia oraz inne
wybrane podmioty.
System umozliwia
Zawigzywanie oraz
podejmowanie innych
czynnosci w odniesieniu
do spotek, ktérych umowa
jest zawierana przy
wykorzystaniu wzorca
umowy udostepnionego w
tym systemie, oraz
podejmowanie czynnosci
w postepowaniu
rejestrowym w
odniesieniu do
podmiotéw
podlegajgcych wpisowi do
Rejestru, udzielanie
informac;ji z Rejestru i
udostepnianie akt
rejestrowych.

System KRS udostepnia
dane referencyjne z
rejestru KRS w postaci
odpisoéw aktualnych i
petnych. Odpis z KRS to
zestawienie informacji w
okreslonej strukturze
zawartych w rejestrze
KRS, w przypadku odpisu
petnego prezentowane sg
wszystkie wpisy sadu
rejestrowego dotyczace
podmiotu poczawszy od
jego rejestracji, czyli
zmieniane adresy




Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany

siedziby, zmiany cztonkow
zarzadow i rad
nadzorczych itd. Odpis
aktualny z KRS prezentuje
dane aktualne na chwile
pobrania odpisu (aktualna
siedziba, aktualny sktad
organow reprezentacji i
nadzoru itd.).

REGON Gtowny System teleinformatyczny | Istniejgcy Nie dotyczy
Urzad stuzacy do prowadzenia
Statystycz | rejestru REGON.
ny

Google Google System internetowy Istniejacy Nie dotyczy
LLC utatwiajacy korzystanie z

ustug elektronicznych m.
in. poprzez potwierdzenie
i pobieranie danych
identyfikacyjnych
uzytkownika.

Geoportal Gtowny System Geoportal, Istniejgcy Nie dotyczy
Krajowy Urzad prowadzony i
Geodezjii | utrzymywany przez

Kartografii | Gtdwnego Geodete Kraju,
stanowi srodowisko
publikacyjne dla zbioréw
danych przestrzennych,
metadanych i
dokumentow
Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i
Kartograficznego oraz
centralny punkt
dostepowy dla danych i
ustug danych
przestrzennych,
publikowanych w ramach
infrastruktury informacji
przestrzennej zgodnie z
art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 4 marca 2010r. 0
infrastrukturze informacji
przestrzennej. System
Geoportal umozliwia
taczenie zbioréw danych
przestrzennych
pochodzacych z zasobdéw
roznych organow
panstwowych w spdjng




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

catosc¢, dostepng w
formie elektronicznej
poprzez punkt dostepowy
(www.geoportal.gov.pl) na
interaktywnej
przegladarce map z
narzedziami
umozliwiajgcymi
wyszukiwanie danych
przestrzennych.
Przygotowane
rozwigzania punktu,
tworzone zgodnie z
zatozeniami dyrektywy
INSPIRE, zapewniaja
dostep do danych
przestrzennych i ustug
zgromadzonych zaréwno
w krajowej jak i w
europejskiej
infrastrukturze informaciji
przestrzennej.

Od strony koncepcyjnej
aplikacja daje mozliwos¢
operowania posrod
czterech modutéw:

- Geoportalu krajowego,

- Geoportalu branzowego,
- Geoportalu INSPIRE,

- Modutu statystyk.

Wezet Krajowy

Ministerst
wo
Cyfryzacji

Wezet Krajowy jest
rozwigzaniem
organizacyjno-
technicznym
umozliwiajgcym
uwierzytelnianie
uzytkownika systemu
teleinformatycznego,
korzystajgcego z ustugi
online, z wykorzystaniem
srodka identyfikacji
elektronicznej wydanego
w systemie identyfikacji
elektronicznej
przytgczonym do tego
wezta bezposrednio albo
za posrednictwem Wezia
Transgranicznego.
Zapewnia osobie chcacej

Istniejgcy

Nie dotyczy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

skorzystac z publicznych
ustug online wybér,
najwygodniejszego dla
niej, sposobu
potwierdzenia jej
tozsamosci.

Facebook

Facebook

Facebook (skr. fb) -
serwis spotecznosciowy,
w ramach ktérego
zarejestrowani
uzytkownicy moga
tworzy¢ sieci i grupy,
dzieli¢ sie wiadomosciami
i zdjeciami oraz korzystac
z aplikacji, bedacy
wtasnoscig Meta
Platforms z siedzibg w
Menlo Park.

Istniejgcy

Nie dotyczy

OpenStreetMa
Y

OpenStree
tMap
Foundatio
n

Otwarta baza danych
geograficznych,
tworzgcych wizualizacje
powierzchni ziemi.

Istniejacy

Nie dotyczy

System CBDG
(Centralna
Baza Danych
Geologicznych

)

Panstwowy
Instytut
Geologiczn
y-
Panstwowy
Instytut
Badawczy

Centralna Baza Danych
Geologicznych (CBDG)
jest najwiekszym w
Polsce zbiorem cyfrowych
danych geologicznych.
CBDG to duzy system
informatyczny, na ktory
sktada sie szereg scisle
powigzanych
podsystemow
gromadzacych informacje
z réznych dziedzin
geologii. Sg to miedzy
innymi szczego6towe
informacje o otworach
wiertniczych,
archiwalnych
dokumentacjach
geologicznych i réznego
typu badaniach
geofizycznych.
Kluczowym zasobem
CBDG sg takze dane
przestrzenne.

Dostep do danych
zapewnia na wiele
sposobdw szereg

Istniejgcy

Nie dotyczy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
specjalistycznych
aplikacji dedykowanych
poszczegdlnych
podsystemom. Dane
przestrzenne sg rowniez
dostepne za pomoca
mapowych ustug
sieciowych oraz w postaci
plikéw do pobrania.
Odbiorcami sa:
srodowiska naukowe,
administracja panstwowa
i samorzadowa,
przedsiebiorcy, obywatele
zainteresowani
informacjami z r6znych
dziedzin geologii i nauk
pokrewnych.
9 SIGW Panstwowe| System Informacyjny Istniejgcy Nie dotyczy

Gospodarowania Wodami

Gospodars | gromadzi informacje z

two Wodne | zakresu gospodarki

Wody wodnej zgodnie z ustawg

Polskie Prawo Wodne.

10 | System NID Narodowy | Oprogramowanie Modyfikowany [ W ramach
Instytut zbudowane na potrzeby realizacji
Dziedzictw | przetwarzania danych Projektu
a zwigzanych z zabytkami zostang

wpisanymi do rejestru zbudowane
zabytkow, a takze nowe moduty,
ewidencji cmentarzy i ktérych
grobéw wojennych. wszystkie
System zapewnia funkcjonalnosc
funkcjonalnosci i nie sg
pozwalajgce na obecnie
digitalizacje dokumentéw dostepne w

o zabytkach (skanowanie ramach
dokumentow oraz ich opis pozostatych
za pomocg metadanych). istniejgcych
Posiada réwniez Modutéw:
mechanizmy - Importer
zapewniajgce dostep do plikéw XML -
bazy wiedzy o tych modut
danych, ich wyszukiwanie umozliwiajgcy
oraz prezentacje w import danych
geoportalu. Poza obstuga i metadanych
przez graficzny interfejs z réznych
uzytkownika, system formatow
udostepnia takze interfejs plikéw (CSV,




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

API do pobierania
metadanych.

XLSX, XML,
JSON) do bazy
danych; Modut
zawierac
bedzie
mechanizmy
walidacji i
transformacji
danych.
Import danych
w Systemie
obejmuje nie
tylko
informacje
tekstowe, ale
rowniez dane
niestandardowe
, takie jak
zdjecia,
dokumenty
PDF i inne pliki
multimedialne.
W zwigzku z
tym, konieczne
jest wdrozenie
funkciji
umozliwiajgcyc
h pobieranie
tych danych z
zewnetrznych
lokalizacji lub
obstuge
archiwow w
formatach
takich jak ZIR,
GZ czy ZST.
Modut bedzie
efektywnie
zarzadzac
plikami na
dysku, aby
umozliwic
odwotania do
aktualnych
lokalizacji tych
multimediéw
w
importowanych
danych.
Modut




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

posiadaé
bedzie
funkcjonalnosc¢
OCR dla
papierowych
wnioskow.

- Modut do
Generowania
Whnioskoéw -
umozliwiajgcy
generowanie
gotowych do
ztozenia
wnioskow
zawierajacy
jako
predefiniowane
wszystkie
wnioski, ktore
obstuguja
WuUOZ-y. W
ramach
Modutu bedzie
mozliwosé
przegladania
wygenerowany
ch i ztozonych
wnioskow.

- Modut
informacji o
zabytkach -
umozliwiajacy
wyszukiwanie,
przegladanie i
filtrowanie
nowo
zdigitalizowan
ych danych
zawartych w
magazynach
danych. Modut
bedzie Scisle
zintegrowanyc
hz
Geoportalem
w zakresie
publikacji
danych w
formie
mapowej;




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

W przypadku
realizacji
innego
projektu,
ktérego zakres
dotyczytby
rowniez
Systemu NID
oraz
modyfikacji
tych samych
modutdw,
mozliwe
bedzie
jednoznaczne
rozgraniczenie
zakreséw
realizacji oraz
odpowiedzialno
8ci za
wprowadzane
zmiany
(zagadnienie
zostato
dodatkowo
omowione w
opisie Celu 3,
w punkcie 2.1;
oraz w opisie
ryzyk
wptywajgcych
na realizacje
projektu w
punkcie 5.1).

11

System NID

Narodowy
Instytut
Dziedzictw
a

Oprogramowanie
zbudowane na potrzeby
przetwarzania danych
zwigzanych z zabytkami
wpisanymi do rejestru
zabytkow, a takze
ewidencji cmentarzy i
grobow wojennych.
System zapewnia
funkcjonalnosci
pozwalajgce na
digitalizacje dokumentéw
o zabytkach (skanowanie
dokumentow oraz ich opis
za pomocg metadanych).

Modyfikowany

W ramach
projektu
zaplanowano
takze szereg
prac
zwigzanych z
modyfikacjami
w istniejgcych
modutach
systemu.
Modyfikacje
obejma:
-Portal
zabytek.pl-
zostang




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Posiada réwniez
mechanizmy
zapewniajgce dostep do
bazy wiedzy o tych
danych, ich wyszukiwanie
oraz prezentacje w
geoportalu. Poza obstuga
przez graficzny interfejs
uzytkownika, system
udostepnia takze interfejs
API do pobierania
metadanych.

dodane nowe
tresci,
materiaty i
informacje
zwigzane z
niniejszym
projektem
-Aplikacja do
Zarzadzania
Skanowang
Dokumentacja
dostosowanie
dziatania
modutu do
zmodyfikowane
j struktury
Modutu Baz
Danych o
Zabytkach
-Modut Baz
Danych o
Zabytkach-
zmodyfikowany
zostanie
model danych,
dostosowujac
bazy danych
do nowego,
rozszerzonego
modelu
uwzgledniajgc
€go nowy
zakres
informacyjny
danych
pozyskiwanych
w ramach
niniejszego
projektu
-Modut
Zarzadzania
Repozytoriami
Plikéw-
modyfikacja
modelu
danych w
repozytoriach
plikow,
dostosowujgc




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

struktury
plikowe do
nowego,
rozszerzonego
modelu
uwzgledniajgc
€go nowy
zakres
informacyjny
danych
pozyskiwanych
w ramach
niniejszego
projektu
-Modut
Zarzadzania
Danymi i
Metadanymi—
modyfikacje
obejmuja
dostosowanie
dziatania
modutu do
zmodyfikowane
j struktury
Modutu Baz
Danych o
Zabytkach
oraz
zmodyfikowane
j struktury
metadanych
-Geoportal
mapy.zabytek.
gov.pl-
dostosowanie
do nowego
modelu
danych oraz
publikaciji
nowych
zasobow
informacyjnych
pozyskanych
w ramach
projektu —
modyfikacje
obejmuja
dostosowanie
dziatania




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

modutu do
zmodyfikowane
j struktury
Modutu Baz
Danych o
Zabytkach
-Aplikacja do
pozyskiwania
danych i
prowadzenia
Rejestru
zabytkow—-
dostosowanie
dziatania
modutu do
zmodyfikowane
j struktury
Modutu Baz
Danych o
Zabytkach
-Aplikacja
Webowa do
Pozyskiwania i
Aktualizacji
Danych-
dostosowanie
dziatania
modutu do
zmodyfikowane
j struktury
Modutu Baz
Danych o
Zabytkach
-Modut
Integraciji
Danych
Zewnetrznych
dostosowanie
dziatania
modutu do
zmodyfikowane
j struktury
Modutu Baz
Danych o
Zabytkach
-Konsola
Administracyjn
a Systemu-
aktualizacja




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

praw i rol
dostepu
uzytkownikow,
aby
dostosowac je
do nowychii
zmodyfikowan
ych modutow
systemu

-API dostepu
do danych
zabytkow-
dostosowanie
dziatania
modutu do
zmodyfikowane
j struktury
Modutu Baz
Danych o
Zabytkach

12

Kronik@

Ministerst
wo
Cyfryzacji

KRONIK@, czyli Krajowe
Repozytorium Obiektéw
Nauki i Kultury to system
teleinformatyczny
prowadzony przez
Ministerstwo Cyfryzacji,
ktéry pozwala na zebranie
i udostepnianie w jednym
miejscu cyfrowych
zasobow z zakresu nauki,
kultury i administracji.
Portal wprowadza
jednolite standardy
zarzadzania metadanymi.
KRONIK@ to
zaawansowana
multiwyszukiwarka
integrujaca istniejgce
dotychczas w
rozproszeniu zasoby
réznych podmiotéw
sektora publicznego
(m.in. muzedw, archiwéw,
galerii, instytutow
naukowych, bibliotek,
uczelni), z ktérej kazdy
uzytkownik moze
korzysta¢ w sposob
bezptatny, tworzgc wtasne

Istniejgcy

Nie dotyczy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
kolekcje obiektéw kultury i
nauki oraz dowolnie
wykorzystywac je w
swoich pracach,
projektach czy badaniach
naukowych. Jednoczesnie
KRONIK@ stanowi
bezptatne repozytorium
zapasowe — przestrzen
do archiwizacji cyfrowych
zasobow. Ma to na celu
zabezpieczenie
najcenniejszych zabytkow
przed ich zniszczeniem
badz zaginieciem.
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposob Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 Facebook |System Opisy, Tryb odwotan | Realizowany REST API
NID lokalizacje, bezposrednich | inng metoda
zdjecia i filmy.
2 | Geoportal [System Dane Tryb odwotan | Realizowany | REST API
NID dotyczace bezposrednich | inng metoda
punktéw
adresowych z
ustugi GUGIK.
Dane
dotyczace
potozenia
zabytku.
3 Google System Potwierdzanie | Tryb odwotan [Realizowany [REST API
NID tozsamosci — | bezposrednich |inng metoda
weryfikacja i
pobieranie
danych
uzytkownika.
4 System KRONIK@ | Przekazywanie | Kopiowanie Realizowany REST API
NID do systemu danych inng metoda
KRONIK@
metadanych i
plikow
prezentacyjnyc

h




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

udostepnianyc
h zasobdw.

KRS

System
NID

Dane
dotyczace
0so6b
uprawnionych
do
reprezentacji
spoiki, aby za
ich pomoca
zweryfikowac
poprawnos¢
ztozonego
whniosku.

Tryb odwotan
bezposrednich

Realizowany
inng metoda

REST API

OpenStree
tMap

System
NID

Dane mapowe
OpenStreetMa
p (drogi,
budynki,
punkty
zainteresowani
a).

Tryb odwotan
bezposrednich

Realizowany
inng metoda

OGC API

REGON

System
NID

Dane o
osobach
prawnych,
dostepne
publicznie, aby
za ich pomocg
automatycznie
uzupetnic
dane o
osobach
prawnych w
celu
zminimalizowa
nia ryzyka
pomyiki przy
ich
wprowadzaniu

Tryb odwotan
bezposrednich

Realizowany
inng metoda

Standard
SOAP

SIGW

System
NID

Dane
przestrzenne
Zwigzane z
gospodarka
wodng kraju i
podziatu
hydrograficzne

go.

Tryb odwotan
bezposrednich

Realizowany
inng metoda

OGC API

System

System

Dane

Tryb odwotan

Realizowany

OGC API




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
CBDG NID geologicznei |bezposrednich | inng metoda
(Centralna hydrogeologicz
Baza ne, obszary
Danych zagrozone
Geologiczn podtopieniami.
ych)
10 | Wezet System Potwierdzanie | Tryb odwotan | Realizowany | Standard
Krajowy NID tozsamosci — | bezposrednich | inng metodg SOAP
weryfikacja i
pobieranie
danych
uzytkownika.
Modyfikacja
dotyczy
uwzglednienia
integracji z
nowo
budowanymi
komponentami

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Parial mabytek pl

Sys=stem NID

Apnlikaga do
Zarrgdrania
Skanowany

Maduk
Wizualizacji
Chmur Punkidw i

Daokum eniacjy Modeli 30
Modub Analizy i Maodul Baxz Moaduk
Proetwarzania Danych a Zarrydrania
Danych SIS Zabyikach Reporytoriami...
o Madut Geaparial
d :!"'_"""e""'hd:"k . Farrgdrania mapy.rabylek.go
anych mbyliow Danymii... w._pl
mporter plikdw Hudufdu. Madut inform acji
XML Ge i deabay a rabytkach
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preasirrennych o pazyzkiwania Wabowa do
Zabytkach danych i Poryskiwania i
prow ad renia Ak tualizacj
Rejesimn... Danych
Kan=zala

Madut Integracj
Danych
Fewnelrzny ch

Flanow any w
projekcie

Maod yfikow any w
projekcie

Adminisiracy jna

Systemu

Manowany w

nnym propekcie

Maodyfikowany w
nnym propekcie

Do wycofania

Ukyikawany

7.3. Przyjete zalozenia technologiczne

Lp. Obszar

Zalozenie technologiczne

1. | Infrastruktura

2. | Sie¢ibezpieczenstwo

3. | Standardy wymiany
danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

6. | Serwery aplikacji




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
7. | Portale
8. |Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu
Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
&;ﬁ::ﬁy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawartos$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE
Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

]

Krajowa ewidencja

Rejestr centralny prowadzony

Zmiana - istniejgce dane

Sadowy prowadzony jest
przez prowadzony przez
Ministra Sprawiedliwosci.

zabytkéw przez Generalnego zostang zweryfikowane i jesli

Konserwatora Zabytkéw. , bedzie to konieczne,

Zawierajgcy informacje o poprawione i zaktualizowane.

zabytkach nieruchomych, Czesc¢ danych, ktére

ruchomych i wczesniej nie zostaty

archeologicznych, ktére majg | poddane cyfryzacji zostang

formalny status zabytku uzupetnione o:

prawnie chronionego. - decyzje — jezeli nie zostaty

Zawiera opis przedmiotu, jego | zeskanowane,

posiadacza, lokalizacje i - dokumentacja do decyzji

zakres ochrony. Jest (m.in. wniosek, projekt

rejestrem referencyjnym dla | zagospodarowania),

polskich zabytkéw prawnie - dokumentacja naukowa i

chronionych. Wpis decyzji techniczna,

wojewddzkiego konserwatora | - dokumentacja

zabytkow do rejestru skutkuje [ administracyjno-prawna, w

objeciem go ochrong prawna. [tym teczki obiektow,

Krajowa ewidencja zabytkéw |- dokumentacja fotograficzna,

ma postac papierowych kart |- dokumentacja

ewidencyjnych i w tej formie | wielkoformatowa,

jest udostepniana - decyzje o wpisie do rejestru,

zainteresowanym w siedzibie |- karty ewidencyjne zabytkéw

Narodowego Instytutu ruchomych,

Dziedzictwa - pozwolenia na czasowy
wywoOz zabytkéw za granice
od 2018,
- dokumentacja dotyczaca
obiektéw uznanych za
pomniki historii.

2 KRONIK@ Krajowe Repozytorium Zmiana - do rejestru beda

Obiektéw Nauki i Kultury. wprowadzane dane/

udostepniane zasoby.
3 KRS Elektroniczny Krajowy Rejestr | Uzycie.




Lp.

Rejestr publiczny

Opis

Zakres przetwarzania

Jest to referencyjny rejestr
przedsiebiorcow bedacych
osobami prawnymi, spotek
(oproécz spotki cywilnej), a
takze stowarzyszen, fundac;ji,
organizacji spotecznych i
zawodowych oraz
publicznych zaktadéw opieki
zdrowotnej. W eKRS
prowadzony jest takze rejestr
dtuznikéw niewyptacalnych.
eKRS zawiera podstawowe
dane zarejestrowanego
podmiotu, jego status prawny,
zakres dziatalnoSci
najwazniejsze elementy jego
sytuacji finansowej, zarzad i
osoby reprezentujace oraz
inne, istotne dla obrotu
gospodarczego, dane o
przedsiebiorcy. Miedzy innymi
zawiera sprawozdania
finansowe, informacje o
zalegtosciach podatkowych,
celnych i zalegtosciach
wobec ZUS, wierzycielach i
wysokosciach niesptaconych
wierzytelnosci.

Krajowy rejestr urzedowy
podmiotéw gospodarki
narodowej (REGON)

Krajowy rejestr urzedowy
prowadzony przez Gtéwny
Urzad Statystyczny
zawierajgcy dane dotyczace
podmiotéw gospodarki
narodowej (REGON)
obejmuje: osoby prawne,
jednostki organizacyjne
niemajgce osobowosci
prawnej, osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢
gospodarczg, a takze osoby
prowadzgce indywidualne
gospodarstwa rolne czy
zaktady dziatalnosci
leczniczej. Rejestr REGON
zawiera najpetniejszy zbiér
podmiotéw i ich
referencyjnych danych,
sposrod wszystkich rejestrow
podmiotéw polskiej
administracji publicznej. Jest
rejestrem referencyjnym

Uzycie.




Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

pierwotnie dla numeru
REGON oraz danych
podmiotéw nie
wystepujgcych w rejestrach
takich KRS i CEIDG.

5 Ewidencja zbioréw oraz Ewidencja prowadzona przez | Uzycie.

ustug danych Gtéwnego Geodete Kraju.
przestrzennych objetych | Zawierajgca informacje o
infrastrukturg zbiorach danych
(geoportal.gov.pl) przestrzennych objetych

infrastrukturg informaciji
przestrzennej, w
szczegolnosci ich
identyfikatory, nazwy i organy
prowadzace oraz wykaz
dostepnych ustug danych
przestrzennych zwigzanych z
tymi zbiorami, wraz z ich
adresami URL. Zawiera takze
stownik kodow i skréconych
nazw tematéw danych
przestrzennych. Ewidencja
jest rejestrem referencyjnym
danych o zbiorach i ustugach
przestrzennych,
udostepnianym na
Geoportalu.

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernstwem

informaciji:

Ponizej wymieniono rozwigzania, ktére sg lub bedg wdrozone w otoczeniu Systemu.

-Maszyny wirtualne umieszczone sg w klastrze z zast. rozwigzan wysokiej dostepnosci. Dla sys.
dostepnych publicznie stos. sg mechanizmy réwnowazenia obcigzenia

-Wysoka dostepnos¢ zasobow dyskowych realizowana jest na poziomie konfiguracji macierzy
poprzez zast. redundantnych Sciezek dostepu, zduplikowanych kompon., oraz w szczegolnosci
poprzez zast. rozwigzan RAID

-Separacja fizycznych oraz wirtualnych serweréw w réznych sieciach wirtualnych oraz strefach
DMZ

-Dostep do kompon. umieszczonych w strefie publicznej odbywa sie za pomocg szyfr. prot.
HTTPS bazujgcego na cert. wydanym przez zaufane centrum cert.

-Zabezp. od strony sieci Internet poprzez zast. urzadzenia UTM. Urzadzenie to posiada zabezp.
typu IPS oraz chroni przed m.in. przed atakami typu DDOS

-Zabezp. od strony sieci Internet poprzez zast. urzadzenia klasy Web Application Firewall.



Urzadzenie to petni role zaawansowanej zapory sieciowej oraz tzw. odwrotnego proxy
-Eliminacja pojedynczych punktow awarii poprzez zast. redundantnych: przetgcz. sieciowych,
kart sieciowych w serwerach fizycznych, kart Fibre Channel

-Zabezp. przed utratg dostepu do sieci Internet w postaci tgcza zapasowego

-Separacja serwerdéw fizycznych w ramach dwéch centréw danych

-Zabezp. danych poprzez zast. systemu do archiwizacji danych. Dane archiwizowane sg bezp. na
zasoby dyskowe oraz na tasmy

-Dane produkcyjne zdeponowane sg w wew. sieci Zamawiajgcego i nie ma do nich dostepu
bezposrednio z sieci Internet

-Na poziomie oprogramowania poszczegoélnych kompon. stos. sg najnowsze prot. i algorytmy
szyfrujgce

-W zakresie relacyjnych baz danych wykorzystywane sg rozwigzania klasy Enterprise, ktére
zapewniajg transakcyjnos$c, a co za tym idzie sp6jnosc¢ przetw. danych

-Stos. sg procedury anonimizacji danych w celu ochrony danych osobowych

-Oprogramowanie API bedzie dokonywato uwierzytelnienia i autoryzacji uzytkownikéw w oparciu
o sprawdzone rozwigzanie tokenow JWT
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