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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

WZÓR 

raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2021 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji 

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji 

Beneficjent Urząd Komunikacji Elektronicznej 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet 

państwa część 76 

Całkowity koszt  
projektu 

Pierwotny: 7 036 389 PLN brutto, Aktualny: 8 313 089 PLN 

brutto 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

8 313 089 PLN brutto 

Okres realizacji  
projektu 

data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2017 r. 

data zakończenia realizacji projektu pierwotnie: 31.12.2020 r. 

data zakończenia realizacji projektu aktualnie: 31.03.2022 r. 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  W dniu 27 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1618) rozporzą-

dzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze 

technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogo-

wego.   

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

80,95 % 1. 87,37 
2. 80,45 % 
3. Nie dotyczy. 

92,40 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wyłonienie firmy 
doradczej 

brak 04-2017 04-2017 Osiągnięty 

Przeprowadzenie 
analiz i opracowa-
nie docelowego 
SIWZ na budowę 
docelowej wersji 
PIT 

brak 08-2017 10-2017 Osiągnięty 
W związku z wykonywa-
niem przez firmę dorad-
czą przedmiotu umowy nr 
BFB.26.2.2017.1 w spo-
sób wadliwy i sprzeczny z 
umową oraz w związku z 
opóźnieniem w przekaza-
niu produktów, Zamawia-
jący odstąpił od umowy z 
firmą doradczą z winy Wy-
konawcy. Brak firmy do-
radczej która miała za za-
danie miedzy innymi 
wsparcie Zmawiającego w 
sporządzeniu SlWZ na 
budowę docelowej wersji 
PIT spowodowało opóź-
nienie w realizacji kamie-
nia milowego 

Przetargi na wyko-
nanie Systemu PIT 
w wersji 2.0 oraz 
dostawę sprzętu - 
wybór dostawców 

KP 3 = 3 szt. 11-2017  
01-2018 

11-2017 
03-2018  

Osiągnięty. 
30 listopada 2017 r - na-
stąpiło otwarcie ofert w 
przetargu na „Zaprojekto-
wanie, budowę, dostar-
czenie i wdrożenie Sys-
temu informatycznego pn. 
Punkt Informacyjny ds. 
Telekomunikacji, oraz 
świadczenie usług gwa-
rancyjnych, wsparcia i 
rozwoju". Złożono trzy 
oferty. Do stycznia 2018 r. 
trwały prace Komisji prze-
targowej nad oceną ofert 
oraz weryfikacja doku-
mentacji przedstawionej 
przez Wykonawców na 
potwierdzenie spełnienia 
warunków w przetargu.  
29 stycznia 2018 r. opubli-
kowano informacje o wy-
borze najkorzystniejszej 
oferty. W lutym 2018 r. 
odbyła się rozprawa w 
Krajowej Izbie Odwoław-

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

czej dotyczącej rozpatrze-
nia odwołania wniesio-
nego przez wykonawcę 
którego oferta została od-
rzucona. 
22 lutego 2018 KIO ogło-
siła Wyrok na korzyść Za-
mawiającego. 
15 marca 2018 r. podpi-
sana została umowa nr 
BAK.WZP.26.1.4.2018.1 
na zaprojektowanie, bu-
dowę, dostarczenie i 
wdrożenie Systemu infor-
matycznego pn. Punkt In-
formacyjny ds. Telekomu-
nikacji, oraz świadczenie 
usług gwarancyjnych, 
wsparcia i rozwoju. 

Odbiór sprzętu do 
PIT wersja 2.0 

brak 07-2018 12-2017 Osiągnięty 

Wykonanie sys-
temu PIT wersja 
2.0 

KP 4 = 48 
osób 
 
KP 5 = 13 
szt. 

 

03-2019 02-2019 Osiągnięty 

Testowa integracja 
z KGESUT w za-
kresie wskazanym 
w rozporządzeniu. 

brak 02-2019 01-2019 Osiągnięty 

W przypadku braku 
możliwości syn-
chronizacji z KGE-
SUT wcześniejsza 
integracja z zaso-
bami powiatowymi 

brak Nie doty-
czy 

Nie dotyczy nie dotyczy (jest możli-
wość synchronizacji z 
KGESUT) 

Faza 3 - Synchro-
nizacja z KGESUT 
i/lub zasobami po-
wiatowymi (proces 
synchronizacji da-
nych z PIT z no-
wymi obszarami 
występującymi w 
postaci cyfrowej) 

brak 10-2020 10-2020 Osiągnięty 

Faza 3 - Wdroże-
nie zmian wynika-
jących z rozporzą-
dzenia w sprawie 

brak 09-2019 01-2020 Osiągnięty 
Rozporządzenie w spra-
wie informacji o infrastruk-



Strona 4 z 8 
 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

informacji o infra-
strukturze technicz-
nej i kanałach tech-
nologicznych oraz 
stawkach opłat za 
zajęcie pasa dro-
gowego 

turze technicznej i kana-
łach technologicznych 
oraz stawkach opłat za 
zajęcie pasa drogowego 
zostało opublikowane w 
Dzienniku Ustaw w dniu 
27 sierpnia 2019 r. wska-
zując 3 miesięczny okres 
vacatio legis. Zamawia-
jący zlecił modyfikację 
systemu wynikającą ze 
zmian rozporządzenia. 
Końcowy odbiór produktu 
nastąpił 16 stycznia 2020 
r. 
 

Faza 3- wdrożenie 
nowych funkcjonal-
ności wynikających 
z potrzeb użytkow-
ników. 

KP 6 = 2 szt. 12-2021 03-2020 Osiągnięty 
Wdrożenie zmian rozwo-
jowych polegających w 
szczególności na: 

 implementacji mechani-
zmu szukania działek na 
podstawie usługi ULDK 
dostarczanej przez GU-
GiK 

 implementację mechani-
zmu dodawania warstw 
użytkownika (zawiera-
jące wyniki operacji - 
wczytywania danych, 
analiz itd.) 

 poprawie pracy z interfej-
sem mapowym Systemu 
(Kompozycje/Warstwy) 

 poprawie mechanizmów 
importów plików z da-
nymi przestrzennymi 

 automatyzacji przełącza-
nia podkładów mapo-
wych w Systemie 

 poprawy czytelności ar-
tykułów informacyjnych 
na stronie Pomocy Sys-
temu 

 

Faza 3- zakończe-
nie realizacji usługi 
wsparcia i gwaran-
cji dla PIT 

brak 02-2022  w trakcie realizacji 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Dostępna dla PT wy-
szukiwarka informacji. 

Czas uzy-
skania in-
formacji 

Uzyskanie szu-
kanej informacji 
w ciągu kilku mi-
nut 

06-2019 100% 

Uchwały JST doty-
czące zajęcia pasa dro-
gowego przesyłane 
drogą elektroniczną do 
PIT. 

% uchwał 
rejestro-
wanych w 
PIT 

80% 12 -2020 99,5 % 

Liczba opracowanych 
ekspertyz 

Szt. 3 02-2018 3 

Liczba uczestników 
form szkoleniowych dla 
instytucji 

osoby 48 (zgodnie ze 
zmianą zatwier-
dzona przez IZ) 

12-2018 53 (zgodnie z fak-
tycznie osiągniętymi 
wskaźnikami za 
2017 i 2018 r.) 

Liczba zakupionych 
urządzeń oraz elemen-
tów wyposażenia sta-
nowiska pracy 

Szt. 13 03-2018 13 

Liczba zorganizowa-
nych spotkań, konfe-
rencji, seminariów 

Szt. 2 12-2019 6 (dodatkowe konfe-
rencje zostały zorga-
nizowane w lutym i 
marcu oraz w grud-
niu 2020 r. w formie 
wideokonferencji) 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Katalog procedur (A2B) 12-2020 02-2019  

Katalog stron (B2B) 12-2020 02-2019  

Przekazywanie informacji w 
trybie interaktywnym i hur-
towym (A2A, A2B) 

12-2020 02-2019  

Wyszukiwanie informacji o 
infrastrukturze (planowanej, 
istniejącej) (B2A) 

12-2020 02-2019  

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

System Punkt Informa-
cyjny ds. Telekomuni-
kacji (PIT2.0) 

12-2020 02-2019  1. Nazwa: Krajowa baza danych 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbro-
jenia terenu (K- GESUT)  

 Opis zależności: Korzystanie 
– poprzez usługi K-GESUT 
prezentowane są dane prze-
strzenne  

 Status integracji: wdrożone 
2. Nazwa: Krajowa Integracja 
Uzbrojenia Terenu (KIUT) 

 Opis zależności: Korzystanie 
– poprzez usługi KIUT pre-
zentowane są dane prze-
strzenne  

 Status integracji: wdrożone 
3. Nazwa: System Informacyjny o 
Infrastrukturze Szerokopasmowej 
(SIIS)  

 Opis zależności: Korzystanie 
– dane są prezentowane 
w PIT 

 Status integracji: wdrożone 
4. Nazwa: Platforma Usług Elek-
tronicznych UKE (PUE) 

 Opis zależności: uzupełnia-
nie się/wymiana dwustronna 
– PUE wspiera proces zarzą-
dzania użytkownikami, po-
przez ich uwierzytelnianie  w 
ramach organizacji oraz pro-
ces przyznawania uprawnień 
do pracy w systemie PIT 

 Status integracji: wdrożone 
5. Państwowy zasób geodezyjny i 
kartograficzny (PZGiK) 

 Opis zależności: Korzystanie 
– poprzez usługi WMS pre-
zentowane są dane prze-
strzenne  

 Status integracji: wdrożone 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Brak    
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Nieterminowa realizacja prac w 

projekcie przez Wykonawców 

związana z wykorzystywaniem 

przez nich przepisów ustawy w 

sprawie COVID-19 

Mała Wysokie Monitorowanie 
przepisów ustawy z dnia 
31 marca 2020 r. o 
zmianie ustawy o 
szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2020 poz. 
568, z późn.zm.); 
bieżąca kontrola postępu 
prac, spotkania 
statutowe i zarządcze. 
Wykorzystanie zwinnych 
metody tworzenia 
systemów 
informatycznych, 
usprawnienie przepływu 
informacji pomiędzy 
Wykonawcą i 
Zamawiającym. 
Spodziewany efekt: 
Brak opóźnień w 
realizowanych przez 
Wykonawcę pracach nad 
systemem; system 
dostosowany do potrzeb 
użytkowników 
zewnętrznych 
Ryzyko nie uległo 
zmianie w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy. 
 

9. Dane kontaktowe:  

Katarzyna Stradowska-Cholewa – Ekspert, Biuro Prezesa; katarzyna.stradowska-cho-

lewa@uke.gov.pl, tel.: 225349303  
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Załącznik:  

Raport z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy 
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