
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu KRONIK@ 2.0

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Ministerstwo Cyfryzacji

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, działanie 
02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji, 
budżet państwa cz. 27 Informatyzacja

Całkowity koszt projektu 57 553 424,42 zł

Planowany okres 
realizacji projektu

06-2025 do 05-2028

Osoba kontaktowa Łukasz Turek lukasz.turek@cyfra.gov.pl 539546245

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie zrealizowanego projektu KRONIK@ - Krajowe 
Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury. Portal KRONIK@ służy do przechowywania, 
zabezpieczenia i udostępniania w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego z zakresu kultury i nauki.
Odpowiada na potrzeby wyszukiwania w jednym miejscu, rozproszonych w internecie zasobów 
kultury i nauki, w tym wprowadza jednolite standardy zarządzania nimi. Ważnym elementem 
projektu jest możliwość bezpłatnego i bezpiecznego przechowywania przez instytucje, kopii 
zapasowej swoich zasobów w repozytorium (usługa Recovery Data Center), co jest niezwykle 
istotne z punktu widzenia odpowiedniego zabezpieczenia obiektów cyfrowych. Tylko nieliczne 
instytucje posiadają kopie zapasową zdeponowaną na serwerach w innej lokalizacji. 
Przechowywanie kopii zapasowych na tych samych serwerach, w tej samej lokalizacji, nie 
spełnia podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Rozwój nowych funkcjonalności portalu i 
bieżące dostosowywanie do rozwijających się technologii informatycznych, jest niezbędne do 
zachowania oraz wzmocnienia już uzyskanych efektów. Zwykłe utrzymanie portalu zapewnia 
jego trwałość, jednakże istnieje ryzyko, że brak rozwoju spowoduje, że stanie się nieatrakcyjny 
dla użytkowników, którzy przestaną z niego korzystać, a instytucje nie będą się decydowały na 
deponowanie w nim cyfrowych zasobów. W szczególności, istotnym elementem wymagającym 
udoskonalenia jest sposób zarządzania metadanymi w celu optymalizacji procesu wyszukiwania 
interesujących użytkowników treści. Optymalizacji i rozwoju wymaga też sposób importu danych 
do portalu, ich maksymalne uproszczenie, co będzie się wiązało z zaspokojeniem potrzeb 
instytucji, dla których obecny proces importu jest zbyt skomplikowany i stanowi barierę w 
udostępnianiu zasobów. Ważnym elementem będzie też podpięcie poprzez API 10 instytucji tak, 
aby zautomatyzować i przyspieszyć zasilanie portalu nowymi zasobami oraz ich deponowaniem 
w repozytorium.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Obywatele Brak wystarczającej wiedzy o portalu 
KRONIK@ wśród ogółu obywateli 

Ponad 36 mln



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

(korzystających z internetu).
Środowiska 
akademickie i 
naukowe

Niewystarczająca wiedza o portalu KRONIK@. 
Pojawiające się problemy podczas 
wyszukiwania zasobów pomimo tego że 
wyszukiwarka portalu jest prosta i 
wyposażona w mechanizm ontologii oraz 
semantyki prezentowane wyniki nie zawsze są 
precyzyjne.

Ponad 1 mln

Instytucje posiadające 
zasoby kultury i nauki

Brak prostego sposobu migracji zasobów do 
portalu KRONIK@ oraz trudności z konwersją 
metadanych. Brak centralnego Recovery Data 
Center i lokalnego Recovery Data Center.

200

Ministerstwo 
Cyfryzacji

Brak środków na rozwój nowych 
funkcjonalności i dostosowywanie portalu 
KRONIK@ do rozwijających się technologii.

1

1.2. Opis stanu obecnego
Portal KRONIK@ jest multiwyszukiwarką umożliwiającą w jednym miejscu dostęp do 
zróżnicowanych zasobów kultury i nauki polskiej. Zasoby cyfrowe wielu polskich instytucji 
(obecnie ponad 20) są dostępne z poziomu jednego serwisu internetowego, a tym samym 
można łatwiej je wyszukać bez konieczności wchodzenia na strony źródłowe, co jest niezwykle 
istotne w pierwszej fazie poszukiwań. Portal KRONIK@ pełni ważną rolę repozytorium, w którym 
instytucje przechowują bezpłatnie kopie zapasowe zasobów (Recovery Data Center), co jest 
kluczowe dla prawidłowego zabezpieczenia kopii zapasowych obiektów cyfrowych. Architektura 
rozwiązania, zastosowanie zaawansowanych mechanizmów semantyki i ontologii w 
zaimplementowanej wyszukiwarce zasobów sprawia, że  każdy użytkownik, który korzysta z 
serwisu ma możliwość otrzymania w wyniku wyszukiwania, listy wielu obiektów z różnych 
dziedzin,  zachowanych w różnej formie: archiwaliów, książek bądź druków ulotnych, obiektów 
muzealnych albo wyników badań naukowych. Niezbędny jest jednak ciągły rozwój oraz 
zwiększenie ilości udostępnionych publicznie zasobów z obszaru nauki i kultury, co możliwe jest 
przy pomocy wykorzystania środków z funduszy europejskich. Przewidziane w projekcie prace 
przede wszystkim, ułatwienie sposobu wgrywania zasobów oraz podłączenie poprzez API 
wybranych 10 instytucji kultury, spowodują wzrost ilość udostępnionych obiektów oraz 
atrakcyjność udostępnianych treści. Względem poprzedniego opisu nastąpiła zmiana związana z 
wyłączeniem z projektu komponentu digitalizacyjnego i szkoleniowego (do realizacji przez 
partnerów) oraz postawienie na rozwój funkcjonalności portalu i automatyzację transferu 
zasobów poprzez budowę API pomiędzy API wybranych instytucji a API KRONIK@.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Zwiększenie liczby podmiotów zaangażowanych w dzielenie się zasobami w 
portalu KRONIK@

Cel Program otwierania danych na lata 2021–2027, Cel czwarty – Stymulowanie 
rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych.



strategiczny
Korzyść: Zwiększenie liczby podmiotów udostępniających dane w portalu KRONIK@, co 

przełoży się na ilość udostępnianych obiektów, a także na zróżnicowanie 
prezentowanej treści w tym jej atrakcyjności dla odbiorcy.

KPI: 1. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, 
produktów i procesów cyfrowych
2. Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane 
prywatne on-line

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1:
- wartość aktualna: 0 
Wskaźnik nr 2:
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 1:
- wartość docelowa: 1 
Wskaźnik nr 2:
- wartość docelowa: 10

Metoda 
pomiaru KPI

Wskaźnik nr 1: raport końcowy projektu, jednorazowo w dniu zakończenia 
projektu, dane faktyczne

Wskaźnik nr 2: jednorazowo protokół odbioru zakończenia budowy API, które 
połączy API instytucji z API portalu KRONIK@, raport przygotowany na bazie 
informacji dostępnych na portalu KRONIK@, gdzie znajdują się informacje o 
tym jaka oraz ile obiektów udostępnia dana instytucja.

Ww. wskaźniki będą sprawozdawane we wnioskach o płatność zgodnie z 
porozumieniem o dofinansowanie.

Cel - 2 Zwiększenie liczby udostępnionych cyfrowo obiektów kultury i nauki 
dostępnych dla każdego użytkownika z możliwością ich ponownego 
wykorzystywania. Budowa API łączących API wybranych 10 instytucji z API 
KRONIK@.

Cel 
strategiczny

- Program otwierania danych na lata 2021–2027, Cel czwarty – Stymulowanie 
rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych.
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do roku 2030 r.) – obszar E-państwo, kierunki interwencji: Budowa i rozwój e-
administracji

Korzyść: Zwiększenie dostępności danych poprzez udostępnienie nowych zasobów, z 
których korzystać będą m.in.: obywatele, środowiska akademickie i naukowe, 
instytucje kultury i nauki. 
Podpięcie poprzez API wybranych 10 instytucji co zautomatyzuje i przyspieszy 
zasilanie portalu KRONIK@ nowymi zasobami w tym ich deponowanie w 
repozytorium (Recovery Data Center)

KPI: 1. Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne
2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne
3. Rozmiar zdeponowanych w repozytorium kopii zapasowych zasobów 
cyfrowych instytucji kultury przyłączonych poprzez nowozaimplementowane 
API 
4. Liczba utworzonych API 
5. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i 



procesów cyfrowych

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1:
-wartość aktualna: 0 - 
Wskaźnik nr 2
- wartość aktualna: 0 
Wskaźnik nr 3
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 4
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 5
- wartość aktualna: 23 945 755
Wskaźnik nr 1:
-wartość docelowa: 1
Wskaźnik nr 2
- wartość docelowa: 100 000
Wskaźnik nr 3
- wartość docelowa: 15TB
Wskaźnik nr 4
- wartość docelowa: 10
Wskaźnik nr 5
- wartość docelowa: 33 945 755

Metoda 
pomiaru KPI

Wskaźnik nr 1: raport końcowy projektu, jednorazowo w dniu zakończenia 
projektu, dane faktyczne.

Wskaźnik nr 2: raport przygotowany raz na 3 m-ce na bazie informacji 
dostępnych w portalu KRONIK@, gdzie znajdują się ilości udostępnionych 
obiektów przez poszczególne instytucje (wskaźnik dotyczy tylko instytucji 
przyłączanych poprzez API w ramach projektu).

Wskaźnik nr 3: raport przygotowany raz na 3 m-ce na podstawie informacji 
dostępnych w panelu administratora globalnego dot. pojemności systemu – 
nowa funkcjonalność, która będzie wdrożona w obecnym projekcie (wskaźnik 
dotyczy tylko instytucji przyłączanych poprzez API w ramach projektu)

Wskaźnik nr 4: Protokoły odbioru każdorazowo po odbiorze API. Raz na 3 m-
ce.

Wskaźnik nr 5: raport ze statystyk portalu KRONIK@ mierzony za pomocą 
liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego generowany raz na miesiąc oraz w dniu zakończenia projektu.

Cel - 3 Rozbudowa portalu KRONIK@ o funkcjonalności usprawniające jego 
użyteczność, łatwiejsze wgrywanie zasobów oraz ich dokładniejsze 
wyszukiwanie.

Cel 
strategiczny

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.)– obszar E-państwo, kierunki interwencji: Budowa i rozwój e-
administracji.

Korzyść: 1.    Prostszy sposób wgrywania zasobów do portalu przez instytucje
2.    Dokładniejsze wyszukiwanie udostępnionych treści
3.    Możliwość zarządzania treścią portalu przez administratora globalnego
4.    Możliwość zmiany języka portalu na angielski (bez metadanych)
5.    Uporządkowany zakres kategorii obiektów oraz możliwość pobierania 



całych obiektów
6.    Łatwiejsze i rozbudowane zarządzanie usługami portalu przez 
administratorów (globalnego i lokalnego-instytucjonalnego).

KPI: 1. Liczba wdrożonych funkcjonalności usprawniających użyteczność portalu 
KRONIK@.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1
Wartość aktualna – 0
Wskaźnik nr 1
Wartość docelowa – 6

Metoda 
pomiaru KPI

Zrzuty ekranu dokumentujące wdrożenie funkcjonalności, po każdej 
wdrożonej funkcjonalności lub dokument potwierdzający status wdrożenia raz 
na 3 m-ce.

Cel - 4 Promocja portalu KRONIK@ oraz udostępnionych w nim zasobów nauki i 
kultury.

Cel 
strategiczny

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do roku 2030 r.) – obszar E-państwo, kierunki interwencji: Budowa i rozwój e-
administracji.
-    Program otwierania danych na lata 2021–2027, Cel czwarty – 
Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych 
naukowych.

Korzyść: Większa rozpoznawalność portalu oraz repozytorium wśród instytucji nauki i 
kultury.
Wzrost świadomości nt. korzyści płynących w możliwości wykorzystywania 
zasobów z portalu KRONIK@

KPI: Liczba przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych. Częstotliwość 
pomiaru: raz na 3- m-ce.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1
- wartość aktualna – 0
Wskaźnik nr 1
- wartość docelowa – 3

Metoda 
pomiaru KPI

Protokoły odbioru zrealizowanych umów, jednorazowo po zakończeniu 
realizacji umowy (najpóźniej do 2028-05-01).

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Obiekty cyfrowe z obszaru 
kultury i nauki (m.in.: 
muzealia, archiwalia, książki, 
druki ulotne, materiały 
audiowizualne etc.)

31-03-2028 100 000 (obiekty, które 
zostaną udostępnione przez 
instytucje przyłączone 
poprzez API w ramach 
projektu).

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Zmodyfikowany portal KRONIK@ o wersję anglojęzyczną portalu 03-2027
Zmodyfikowany portal KRONIK@ o łatwiejszy sposób wgrywania zasobów 09-2027
Wybudowany interfejs API łączący API 10 instytucji z API portalu KRONIK@ 12-2027
Zmodyfikowany portal KRONIK@ o rozbudowaną i ulepszoną wyszukiwarkę 
udostępnionych w portalu zasobów

04-2028

Zmodyfikowany portal KRONIK@ o możliwość zarządzania jego treścią przez 
administratora globalnego (nowy CMS portalu).

04-2028

Zmodyfikowany portal KRONIK@ o łatwiejsze i rozbudowane narzędzia do 
zarządzania usługami przez administratora globalnego oraz lokalnego-
instytucjonalnego

04-2028

Zmodyfikowany portal KRONIK@ o uporządkowany zakres kategorii obiektów 
oraz o możliwość pobierania całych obiektów

04-2028

Materiały informacyjno-promocyjne (nagrania z konferencji, raport 
podsumowujący realizację kampanii internetowej)

05-2028

Raport z testów bezpieczeństwa 05-2028
Raport z badania UX 05-2028
Raport z badania WCAG 05-2028
Raport z testów wydajności 05-2028
Materiały szkoleniowe 05-2028

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Przygotowane założenia do modyfikowanego portalu KRONIK@ 2025-11-30
Przygotowane założenia do planowanych działań promocyjnych 2025-11-30
Zakończona inwentaryzacja i wybór 10 instytucji, które zostaną 
przyłączone przez API do API portalu KRONIK@

2026-01-31

Podpisane listy intencyjne z 10 instytucjami, których API  zostaną 
przyłączone przez API do API portalu KRONIK@

2026-05-31

Zorganizowana konferencja 2026-09-30
Wdrożona wersja anglojęzyczna portalu 2027-03-31
Wdrożony łatwiejszy sposób wgrywania zasobów do portalu przez 
instytucje

2027-09-30

Zakończona budowa interfejsu API łączącego instytucje z API portalu 
KRONIK@

2027-12-31

Rozpoczęta migracja zasobów z instytucji połączonych przez API z API 
portalu KRONIK@

2028-01-01

Zakończona migracja zasobów – zasilenie portalu KRONIK@ nowymi 
zasobami z instytucji połączonymi przez API

2028-03-31

Wdrożone w portalu KRONIK@ wszystkich nowych funkcjonalności 2028-05-01
Zakończone działania promocyjne 2028-05-01
Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa 2028-05-01
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności 2028-05-01
Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX 2028-05-01

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania



Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 46 791 401,98 zł
Brutto 57 553 424,42 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79,71%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

20,29%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2025 Netto 9 142 980,50 zł
Brutto 11 245 866,01 zł

2026 Netto 21 548 974,63 zł
Brutto 26 505 238,79 zł

2027 Netto 9 430 681,49 zł
Brutto 11 599 738,23 zł

2028 Netto 6 668 765,36 zł
Brutto 8 202 581,39 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Koszty rozwoju 
portalu KRONIK@ i 
budowy API, w tym: 
- łatwiejszy sposób 
wgrywania 
zasobów do 
portalu
-rozbudowana 
wyszukiwarka
-zmodyfikowany 
portal KRONIK@ o 
możliwość 
zarządzania jego 
treścią przez 
administratora 
globalnego
-rozbudowane 
narzędzia do 
zarządzania 
usługami przez 
administratora 
globalnego oraz 
lokalnego-
instytucjonalnego
-uporządkowany 
zakres kategorii 

47 312 824,88 zł Niezbędne usługi informatyczne, 
w ramach których zostaną 
wdrożone nowe funkcjonalności 
oraz wybudowane 10 API łączące 
API 10 instytucji z API KRONIK@



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

obiektów oraz o 
możliwość 
pobierania całych 
obiektów 
-wersja 
anglojęzyczna 
portalu
-interfejs API 
łączący API 10 
instytucji z API 
portalu KRONIK@.

Infrastruktura
Koszty UX i grafiki Testy systemu 

wśród docelowych 
użytkowników

447 822,41 zł Niezbędne badania UX mające na 
celu weryfikację wdrażanych 
funkcjonalności etc.

Bezpieczeństwo Audyt 
bezpieczeństwa, 
WCAG

797 010,17 zł Niezbędne audyty gwarantujące 
bezpieczne i dostępne działanie 
portalu KRONIK@

Wydajność 
rozwiązań

Testy 
wydajnościowe

1 990 640,38 zł Niezbędne testy umożliwiające 
ocenić funkcjonowanie portalu 
KRONIK@ przy różnych 
obciążeniach w celu weryfikacji 
czy spełnia wymagania 
dotyczące wydajności w sposób 
płynny i efektywny

Szkolenia Realizacja szkoleń 
zespołu 
projektowego, w 
tym materiały 
szkoleniowe dla 
zespołu.

80 000,00 zł Niezbędne szkolenia dla zespołu 
projektowego podnoszące jego 
kwalifikację w celu właściwej i 
sprawnej realizacji projektu

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Działania 
informacyjno- 
promocyjne 
projektu np: 
konferencje, 
kampanie 
internetowe.

920 000,00 zł Działania niezbędne do promocji 
portalu i udostępnianych w nim 
zasobów.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Koszty pośrednie i 
zarządu projektu

6 005 126,58 zł Koszty pośrednie związane z 
zarzadzaniem projektem i 
obsługą administracyjną, 
wynagrodzenia personelu

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)



Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

32 092 296,34 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2028 3 850 000,00 zł (brutto)
(3 130 081,30 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2029 6 600 000,00 zł (brutto)
(5 365 853,65 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 7 001 940,00 zł (brutto)
(5 692 634,14 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2031 7 211 998,20 zł (brutto)
(5 863 413,17 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2032 7 428 358,14 zł (brutto)
(6 039 315,56 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niepowodzenia 
wyboru 
wykonawców w 
planowanych 
terminach w 
ramach 
postępowań 
przetargowych

Średnia Średnie Stały monitoring etapu realizacji, 
zabezpieczenie w zespole wsparcia w 
zakresie sprawnego przygotowania i 
prowadzenia postępowań 
przetargowych tak aby ograniczyć ryzyko 
opóźnień.

Niedoszacowanie 
kosztów projektu

Średnia Średnie Stały monitoring realizacji projektu i 
poszczególnych etapów, elastyczne 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

reagowanie na warunki rynkowe.
Brak 
zainteresowania 
odbiorców 
produktami 
projektu

Średnia Średnie Bieżąca komunikacja za pośrednictwem 
mediów społecznościowych oraz m.in. 
artykułów tematycznych, dostosowanie 
narzędzi komunikacyjnych do potrzeb 
informacyjnych kluczowych 
interesariuszy.

Brak dostępu do 
środowiska 
umożliwiającego 
w pełni wydajne 
działanie systemu

Średnia Średnie Stały monitoring i szybka reakcja na 
ewentualne problemy techniczne. Ścisła 
współpraca z dostawcą usługi hostingu.

Przekroczenie 
budżetu 
spowodowane 
wzrostem 
kosztów 
świadczenia usług 
IT

Średnia Niskie Szczegółowe ustalenie wymagań, zadań, 
harmonogramów, zakresów obowiązków 
i wskazanie odpowiedzialności za 
poszczególne zadania.

Odejście z pracy / 
zaangażowanie do 
innych inicjatyw 
osób kluczowych 
dla realizacji 
Projektu. Rotacja 
na stanowiskach 
osób 
zaangażowanych 
w realizację 
działań 
projektowych.

Duża Wysokie Zapewnienie odpowiedniej komunikacji 
w projekcie. System motywacyjny dla 
zespołu projektowego. Zapewnienie 
stabilnego zespołu projektowego w 
całym okresie realizacji projektu.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niewłaściwie 
oszacowanie 
koszty utrzymania 
projektu.

Średnia Średnie Coroczne planowanie budżetu, stały 
monitoring kosztów.

Niskie 
zainteresowanie 

Mała Znikome Wzmocnienie działań promocyjnych, 
mających na celu zainteresowanie 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

korzystaniem z 
portalu KRONIK@ 
ze strony 
użytkowników 
końcowych.

użytkowników portalem KRONIK@, w 
tym dotarcie do nowych grup odbiorców.

Postęp 
technologiczny 
wpływający na 
zmiany w 
sprzęcie, 
oprogramowaniu.

Duża Średnie Bieżący monitoring wprowadzanych na 
rynek technologicznych usprawnień, 
aktualizacja oprogramowania.

Awaria serwerów i 
systemu 
informatycznego, 
awaria sprzętu.

Duża Niskie Stałe monitorowanie pracy urządzeń 
oraz serwerów.

Utrata danych na 
skutek awarii lub 
zniszczenia 
infrastruktury.

Duża Znikome Przechowywanie danych w dwóch 
kopiach w oddalonych od siebie data 
center.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych 
danych i ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego (Dz. U. z  
2023 r. poz. 1524)

TAK/NIE

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w 
sprawie otwartych danych i ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, 
str. 56)

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2024 
r. poz. 307 i 1222)

TAK/NIE

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. poz. 773)

5 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2024 
r. poz. 1077 i 1222)

TAK/NIE

6 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2022 r. poz. 2509, z późn. zm.)

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 Instytucje 

Nauki i Kultury
Brak 
jednego 
gestora

System wielokrotny - są to 
systemy/portale z zasobami 
kultury i nauki, które na 
bieżąco dołączają do portalu 
KRONIK@. W ramach 
projektu zostanie dodanych 
10 takich instytucji, których 
API zostanie połączone z API 
KRONIK@.

Istniejący Zasilenie 
portalu 
KRONIK@ 
nowymi 
zasobami.

2 KRONIK@ Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Powszechnie dostępny 
system teleinformatyczny, 
służący do przechowywania i 
udostępniania w jednym 
miejscu zasobów z zakresu 
nauki i kultury w celu ich 
zabezpieczenia oraz 
ponownego 
wykorzystywania. To 
zaawansowana 
multiwyszukiwarka 
integrująca istniejące 
dotychczas w rozproszeniu 
zasoby różnych podmiotów 
sektora publicznego (m.in. 
muzeów, archiwów, galerii, 
instytutów naukowych, 
bibliotek, uczelni). 
Jednocześnie KRONIK@ 
stanowi bezpłatne 
repozytorium zapasowe – 
przestrzeń do archiwizacji 
cyfrowych obiektów (usługa 
Recovery Data Center) co 
jest niezwykle istotne z 
punktu widzenia 
odpowiedniego 
zabezpieczenia zasobów. 
Tylko nieliczne instytucje 
posiadają kopie zapasową 
zdeponowaną na serwerach 
w innej lokalizacji.

Modyfikowany Zmiany 
polegają na 
rozbudowie 
portalu 
KRONIK@ o 
funkcjonalnośc
i 
usprawniające 
jego 
użyteczność w 
tym:
- 
przygotowanie 
łatwiejszego 
sposobu 
wgrywania 
zasobów do 
portalu
- rozbudowa 
wyszukiwarki
- modyfikacja 
portalu o 
możliwość 
zarządzania 
jego treścią 
przez 
administratora 
globalnego 
(nowy CMS 
portalu)
-rozbudowa 
narzędzia do 
zarządzania 
usługami 
przez 
administratora 
globalnego 
oraz 
lokalnego-
instytucjonaln



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
ego
- 
uporządkowani
e zakresu 
kategorii 
obiektów oraz 
możliwość 
pobierania 
całych 
obiektów 
- 
przygotowanie 
wersji 
anglojęzycznej 
portalu

3 Portal 
www.szukajwar
chiwach.pl

Narodowe 
Archiwum 
Cyfrowe

To portal, który umożliwia 
wyszukiwanie i przeglądanie 
skanów i opisów z różnych 
archiwów w Polsce i za 
granicą. Znaleźć tu można 
akta, metryki, mapy, zdjęcia, 
kolekcje i wiele innych 
materiałów z różnych 
dziedzin i okresów 
historycznych. W serwisie 
prezentowane są dane 
pochodzące z 
Zintegrowanego Systemu 
Informacji Archiwalnej, w 
którym archiwa państwowe i 
inne instytucje opisują 
materiały i umieszczają ich 
kopie cyfrowe.

Istniejący Nie dotyczy

4 Atlas Zasobów 
Otwartej Nauki 
2.0.

Politechnik
a 
Wrocławsk
a

Platforma gromadzi, 
przetwarza i udostępnia 
zasoby nauki w otwartej 
formie cyfrowej wszystkim
zainteresowanym, 
koncentruje się na cyfrowym 
udostępnianiu zasobów 
mających duże znaczenie dla 
obszaru nauki i gospodarki. 
Wśród nich wymienić można: 
publikacje, skrypty, wykłady, 
modele 3D, nagrania audio, 
wideo, zdjęcia, pliki 
wejściowe i wyjściowe 
różnych programów 
komputerowych, korpusy 

Istniejący Nie dotyczy



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
językowe, bazy danych 
gromadzące dane z różnych 
dziedzin, maszyn oraz 
systemów i wiele innych.

5 Platforma 
prezentacyjna 
MNK

Muzeum 
Narodowe 
w 
Krakowie

Platforma on-line 
udostępniająca 
reprezentatywne kolekcje 
Muzeum Narodowego w 
Krakowie, dla popularyzacji i 
promocji polskiego 
dziedzictwa kulturowego w 
kraju i za granicą. Istotną 
częścią zbiorów muzeum 
jest polskie malarstwo i 
rzeźba. Uzupełnia je zespół 
rycin, rysunków i akwarel - 
jeden z najbogatszych w 
polskich muzeach. Kolekcja 
rzemiosła artystycznego i 
kultury materialnej, tkanin 
istrojów, militariów oraz 
numizmatyczna – stanowią 
bogaty materiał do studiów 
w poszczególnych 
dziedzinach.

Istniejący Nie dotyczy

6 Portal Cyfrowe 
Archiwum 
Archidiecezji 
Krakowskiej

Uniwersyte
t Papieski 
Jana 
Pawła II w 
Krakowie

Ogólnodostępna platforma 
cennych zasobów 
archiwalnych, o unikalnym 
znaczeniu naukowym, 
kulturowym i historycznym, 
w skład których wchodzą: 
Archiwum Archidiecezji
Lwowskiej (tzw. Archiwum 
im. Arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka (Akta wizytacji 
biskupich, Akta 
konsystorskie okresu 
staropolskiego oraz z XIX/XX 
w.; Akta wybranych parafii, 
Akta metrykalne, Indeksy do 
akt konsystorskich 
1634-1859)-Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie 
(Acta Officialia, Acta 
Episcopalia, Akta Metrykalne, 
Administratolia, Gratiosa, 
Liber Ordinationum, 
Wizytacje dziekańskie) - 
Archiwum Diecezji Bielsko-

Istniejący Nie dotyczy



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Żywieckiej (Akta metrykalne).

7 Polish Films 
WFDiF

Wytwórnia 
Filmów 
Dokumenta
lnych i 
Fabularnyc
h

Zdigitalizowane i 
zrekonstruowane materiały 
filmowe prezentujące 
dorobek i bogactwo polskiej
kinematografii. Materiały 
filmowe są udostępniane na 
autorskiej platformie 
streamingowej WFDiF –
https://35mm.online/.

Istniejący Nie dotyczy

8 Cyfrowe MNW Muzeum 
Narodowe 
w 
Krakowie

Repozytorium prezentujące 
cyfrowe zasoby muzealne 
Muzeum Narodowego w 
Warszawie. Obejmują 
malarstwo, rzeźbę, rysunki 
oraz ryciny, fotografie, 
numizmaty, a także 
przedmioty sztuki użytkowej 
i wzornictwo.

Istniejący Nie dotyczy

9 Repozytorium 
Cyfrowe BN

Biblioteka 
Narodowa

Udostępnia do portalu 
kronika.gov.pl dzieła z 
portalu POLONA, która 
gromadzi m.in. zasoby 
Biblioteki Jagiellońskiej, 
Instytutu Książki, Muzeum 
Warszawy, czy Państwowego 
Instytutu Etnograficznego. 
Serwis, który udostępnia 
ponad 17 milionów skanów z 
różnych zbiorów kultury i
historii Polski. Można w nim 
tworzyć własne kolekcje, 
korzystać z OCR, notatek i 
zakładek, a także przeglądać 
prasę codzienną.

Istniejący Nie dotyczy

10 System 
Muzealny MSŁ

Muzeum 
Sztuki w 
Łodzi

System - Cyfrowe 
udostępnianie zasobów 
Muzeum Sztuki w Łodzi 
obejmuje zdigitalizowane 
dzieła sztuki dawnej oraz 
sztuki nowoczesnej, filmy 
znajdujące się w kolekcji, jak 
i materiały biblioteczne oraz 
metadane o dziełach.

Istniejący Nie dotyczy

11 Portal PBM Polskie 
Wydawnict
wo 
Muzyczne

Portal Polskiej Biblioteki 
Muzycznej, w którym można 
znaleźć zarówno materiały 
nutowe, jak i ikonograficzne, 

Istniejący Nie dotyczy



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
a także sięgnąć do haseł 
Encyklopedii Muzycznej oraz 
przejrzeć materiały
multimedialne: 
polskabibliotekamuzyczna.pl, 
pwm.com.pl.

12 Cyfrowa.tvp.pl Telewizja 
Polska S.A

Platforma cyfrowa tvp.pl 
udostępnia zasoby 
archiwalne polskiej 
kinematografi i wszelkie 
archiwalne materiały 
audiowizualne. Są one 
sukcesywnie udostępniane 
na stronach cyfrowa.tvp.pl
oraz vod.tvp.pl.

Istniejący Nie dotyczy

13 System 
Centralnego 
Katalogu (CK)

Filmoteka 
Narodowa

Repozytorium prezentujące 
materiały audiowizualne: 
filmy, audycje radiowe i 
telewizyjne oraz
wydawnictwa filmowe i 
muzyczne. Filmoteka 
prowadzi własny portal VOD 
Ninateka.pl. z 
aktualnościami dotyczącymi 
działalności Filmoteki można 
zapoznać się na stronie 
fina.gov.pl.

Istniejący Nie dotyczy

14 Węzeł Krajowy Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Węzeł Krajowy to 
zaawansowany system 
organizacyjno-techniczny, 
kluczowy w uwierzytelnianiu
użytkowników systemów 
teleinformatycznych 
korzystających z usług 
online. Działa jako pośrednik
między systemami 
identyfikacji elektronicznej a 
systemami udostępniającymi 
usługi online.

Istniejący Nie dotyczy

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 Instytucje KRONIK@ Zdigitalizowan Kopiowanie Krytyczny Rest API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

Nauki i 
Kultury

(kronika.go
v.pl)

e obiekty z 
metadanymi

danych

2 Portal 
www.szuka
jwarchiwac
h.pl

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

3 Atlas 
Zasobów 
Otwartej 
Nauki 2.0.

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

4 Platforma 
prezentacy
jna MNK

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

5 Portal 
Cyfrowe 
Archiwum 
Archidiecez
ji 
Krakowskie
j

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

6 Polish 
Films 
WFDiF

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

7 Cyfrowe 
MNW

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

8 Repozytori
um 
Cyfrowe 
BN

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

9 System 
Muzealny 
MSŁ

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

10 Portal 
PBM

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

11 Cyfrowa.tv
p.pl

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

12 System 
Centralneg
o Katalogu 
(CK)

KRONIK@ Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowane 
inną metodą

Rest API

13 Węzeł 
Krajowy

KRONIK@ Imię i 
nazwisko, 

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowane 
inną metodą

Rest API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

adres poczty 
elektronicznej, 
numer 
telefonu oraz 
PESEL w 
zakresie 
korzystania z 
węzła 
krajowego 
jako środka 
identyfikacji.

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne



Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura
2. Sieć i bezpieczeństwo
3. Standardy wymiany 

danych
Standard metadanych dla portalu KRONIK@

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

5. Bazy danych Blazegrap, Postgresql, ElasticSearch
6. Serwery aplikacji
7. Portale kronika.gov.pl, instytucja.kronika.gov.pl, 

admin.prod.kronika.gov.pl
8. Inne

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
Wynikiem projektu nie będzie budowa nowych systemów lecz modernizacja i rozbudowa 
istniejących rozwiązań. Planowany Projekt będzie realizował wymagania KRI w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.).

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


