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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA

Wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Beneficjent Narodowe Archiwum Cyfrowe

Partnerzy

Źródło finansowania

Budżet Państwa - część budżetowa 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego);

Budżet Środków Europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś 
Priorytetowa nr 2 („E-administracja i otwarty rząd”), Działanie 2.1 („Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych”)

Całkowity koszt 
projektu

20 870 137,26 zł

Całkowity koszt 
projektu – wydatki 
kwalifikowane

20 870 137,26 zł

Okres realizacji 
projektu

Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej – 1 lipca 2018 r.
Data zakończenia realizacji rzeczowej – 30 czerwca 2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Otoczenie projektu jest przygotowane na realizację projektu i nie wymaga zmian.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

42% 1: 1,64 %
2: 1,64%

9,17%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Przygotowanie 
dokumentacji 
projektowej (w tym 
analizy biznesowej i 
projektu technicznego)

01-2019 07-2019 Osiągnięty.

Kamień milowy został 
osiągnięty w dn. 2019-07-12.
Przyczyny przekroczenia 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

kamienia:
- opóźnienie w uruchomieniu 
środków budżetowych (druga 
połowa sierpnia 2018 r)
- przedłużające się zwolnienie 
chorobowe Kierownika Projektu 
(od 17 września 2018 r.). W 
dniu 12 października 2018 r. 
powołano p.o. Kierownika 
Projektu. Nieskuteczny nabór 
na zastępcę kierownika 
projektu;
- opóźnienie naboru na 
ekspertów ds. modułów, których 
udział przy pracach nad analizą 
biznesową był kluczowy;
- konieczność wprowadzenia 
zmian w związku z uzyskanymi 
wynikami rozeznania rynku na 
przygotowanie analizy 
biznesowej i projektu 
technicznego
- opóźnione ogłoszenie 
zamówienia publicznego na 
wykonanie analizy biznesowej i 
projektu technicznego; 
- opóźniona realizacja prac w 
zakresie wykonania analizy 
biznesowej i projektu 
technicznego.

Implementacja i 
wdrożenie zmian w 
oprogramowaniu ZoSIA

01-2021 planowany

Zaprojektowanie zmian 
(opracowanie makiet, 
badania użytkownika 
opracowanie projektów 
graficznych)

11-2020 planowany

Testy systemu 04-2021 planowany
Zakup i instalacja 
infrastruktury i 
oprogramowania

9 (15,2 
teraflops)
10 (2000 TB)

11-2020 planowany

Audyt bezpieczeństwa 05-2021 planowany
Przygotowanie 
dokumentacji 
powykonawczej

05-2021 planowany

Wdrożenie procesu 
edukacyjnego: a. 
Szkolenia stacjonarne 
koordynatorów i 
użytkowników systemu

1 (1354 osoby)
2 (677 osób)
3 (677 osób)

05-2021 planowany

Wdrożenie produkcyjne 
systemu

4 (1 szt.)
5 (4 szt.)
6 (1 szt.)
7 (1 szt.)
8 (5 szt.)
11 (30166 szt.)

05-2021 planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadanie publiczne nie 
będących pracownikami 
IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym [osoby]

osoby 1354 06-2021 0,00

2. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadanie publiczne nie 
będących pracownikami 
IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym - kobiety 
[osoby]

osoby 677 06-2021 0,00

3. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadanie publiczne nie 
będących pracownikami 
IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym - mężczyźni 
[osoby]

osoby 677 06-2021 0,00

4. Liczba rejestrów 
publicznych o poprawionej 
interoperacyjności

szt. 1 06-2021 0,00

5. Liczba udostępnionych 
usług 
węwnątrzadministracyjnyc
h (A2A) [szt.]

szt. 4 06-2021 0,00

6. Liczba uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach wykonujących 
zadania publiczne [szt.]

szt. 1 06-2021 0,00

7. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 3 - 
dwustronna interakcja 
[szt.]

szt. 1 06-2021 0,00

8. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 -transakcja 
[szt.]

szt. 5 06-2021 0,00

9. Moc obliczeniowa 
serwerowni

teraflops 15,2 06-2021 0,00

10. Przestrzeń dyskowa 
serwerowni [TB]

TB 2000 06-2021 0,00

11. Liczba załatwionych spraw 
poprzez udostępnioną on-
line usługę publiczną 
[szt./rok]

sz./rok 30166 06-2022 0,00

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Synchronizacja danych AP - usługa 
do synchronizacji cyfrowych 
odwzorowań materiałów 
archiwalnych z metadanymi 
wprowadzonymi w ZoSIA

06-2021

Udostępnianie danych w postaci 
opisów i odwzorowań cyfrowych 
obiektów archiwalnych

06-2021
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Obsługa i opracowanie materiałów 
archiwalnych na rzecz innych 
systemów

06-2021

Obsługa działalności archiwów 
państwowych w zakresie 
kształtowania i nadzoru nad 
narodowym zasobem archiwalnym

06-2021

Obsługa działalności archiwów 
państwowych w zakresie 
zabezpieczania materiałów 
archiwalnych

06-2021

Obsługa pracowni naukowych 
(kwerendy o udostępnianie) 
archiwów państwowych

06-2021

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy. Projekt z działania 2.1

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Zintegrowany System Informacji 
Archiwalnej ZoSIA 
(zmodernizowany)

06-2021

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła oddziaływania Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Zarządzanie finansami

Utrata płynności średnie średnia

Pogłębione planowanie i 
kontrola przepływów 
finansowych. Oddelegowanie 
pracownika działu księgowego 
do projektu -  w zakresie 
obsługi księgowej projektu 
bezpośredni udział głównej 
księgowej w procesie 
planowania, a także jej nadzór 
nad postępem wydatkowania 
środków w projekcie.

Prowadzona jest bieżąca 
kontrola wydatkowania 
środków.
Ryzyko ma charakter stały.

Zarządzanie finansami

Brak koordynacji planu rzeczowo-
finansowego z planem zamówień

średnie średnia

Wdrożenie procedury 
informacyjnej w zakresie 
planowania wydatkowania 
uwzględniającej plan roczny 
instytucji jaki planowanie 
wieloletnie na poziomie 
projektu.
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Nazwa ryzyka Siła oddziaływania Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Prowadzona jest bieżąca 
kontrola wydatkowania 
środków.
Ryzyko ma charakter stały.

Działania marketingowe i promocyjne

Brak lub nieskuteczna polityka promocyjna 
i informacyjna

średnie średnia

Na potrzeby wniosku 
zaplanowano plan promocji 
uwzgledniający bieżące 
możliwości instytucji i 
wykorzystanie kanałów 
komunikacyjnych już 
przetestowanych oraz nowe 
rozwiązania wynikające ze 
specyfiki projektu.

Ryzyko wystąpi na dalszym 
etapie projektu.

Planowanie zasobów oraz polityka 
zatrudnienia

Okresowe przeciążenie zadaniami osób 
oddelegowanych do realizacji zadań w 
projekcie w związku z realizacją zadań 
bieżących

wysokie średnia

Za zadanie to odpowiedzialny 
będzie kierownik projektu, 
który będzie zgłaszał sytuacje 
kryzysowe do dyrekcji 
instytucji, w celu rozwiązania 
ich na poziomie centralnego 
zarządzania instytucją.

Prowadzona jest bieżąca 
kontrola ze strony kierownika 
projektu. Ryzyko ma charakter 
stały.

Zarządzanie majątkiem ruchomym

Brak przeglądów technicznych, 
okresowych

wysokie średnia

W tym zakresie są wdrażane  i 
aktualizowane przez Dział 
Administracyjny instytucji 
odpowiednie procedury 
niwelujące tego typu ryzyko.

Ryzyko wystąpi na dalszym 
etapie projektu.

Zaopatrzenie i transport

Nieterminowa realizacja zakupów wysokie średnia

Kroki zabezpieczające 
zostaną wprowadzone w 
obszarze planowania i 
realizacji postepowania 
przetargowego oraz 
odpowiednich regulacji i 
obowiązków nałożonych w 
umowie na dostawcę.

Ryzyko wystąpi na dalszym 
etapie projektu.

Zarządzanie zasobami informatycznymi

Brak zabezpieczeń i zasad ochrony 
zasobów informatycznych

średnie średnia

Utrzymywanie i okresowa 
weryfikacja uprawnień do 
zasobów informatycznych.

Weryfikacja jest prowadzona 
w trybie ciągłym. Ryzyko ma 
charakter stały.

Zarządzanie zasobami informatycznymi

Niedostosowanie systemów do 
wykonywanych zadań

średnie niskie

Weryfikacja systemów w 
kontekście przydatności ich 
użycia dla odpowiednich 
zadań.

Ryzyko zmalało. 
Przeprowadzono weryfikację 
systemów.

Zarządzanie zasobami informatycznymi

Opóźnienia w obsłudze informatycznej i 
usuwaniu awarii sprzętu

średnie średnia

Monitoring poprzez użycie 
odpowiednich narzędzi 
wykrywających awarie.

Monitoring jest prowadzony w 
trybie ciągłym. Ryzyko ma 
charakter stały. 

Obsługa informatyczna - świadczenie 
usług informatycznych wewnętrznych i 
zewnętrznych

średnie niskie
Weryfikacja systemów w 
kontekście przydatności ich 
użycia dla odpowiednich 
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Nazwa ryzyka Siła oddziaływania Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Opóźnienia w obsłudze informatycznej i 
usuwaniu awarii sprzętu

zadań

Monitoring jest prowadzony w 
trybie ciągłym. Ryzyko zostało 
zmniejszone.

Obsługa informatyczna - świadczenie 
usług informatycznych wewnętrznych i 
zewnętrznych

Przestarzałe systemy informatyczne

średnie średnia

Bieżąca weryfikacja sprzętu 
poprzez monitoring 
wydajności. Analiza użytego 
oprogramowania 
utrzymywanie najwyższych 
wersji oprogramowania w 
trakcie realizacji projektu. 

Weryfikacja jest prowadzona 
na bieżąco, Ryzyko ma 
charakter stały.

Zarządzanie procesem wytwarzania i 
bezpieczeństwem systemu

Ryzyko konieczności zmiany 
zaprojektowanych rozwiązań w wyniku 
nieprzewidzianych okoliczności

średnie wysokie

Konieczność okresowego 
przeglądu zaproponowanych 
rozwiązań poszczególnych 
części oprogramowania i 
weryfikacja ich wpływu na 
całość rozwiązania.

Prowadzona jest analiza w 
zakresie zmiany zakresu 
projektu w związku z 
uzyskanym rozeznaniem 
rynku na realizację prac 
programistycznych.

Zarządzanie procesem wytwarzania i 
bezpieczeństwem systemu

Źle zdefiniowany proces wytwarzania 
produktów

średnie średnia

Okresowy przegląd procesu, 
wyciąganie wniosków 
,modyfikacje.

Ryzyko wystąpi na dalszym 
etapie projektu.

Zarządzanie procesem wytwarzania i 
bezpieczeństwem systemu

Zbyt mała waga przyjęta dla realizacji 
analiz biznesowych i systemowych 
(Zmiany w analizach biznesowych i 
systemowych w trakcie realizacji 
developmentu)

średnie średnia

Zagwarantowanie w projekcie 
odpowiedniej ilości czasu na 
analizę. Monitorowanie i 
raportowanie każdorazowej 
propozycji zmiany w analizie 
biznesowej i systemowej. 
Analizy jej wpływu na 
realizację projektu. 

Ryzyko wystąpi na dalszym 
etapie projektu.

Zarządzanie finansami

Informacja o braku gwarancji finansowania 
wkładu własnego lub opóźniające się 
procedury udzielenia informacji o 
zapewnieniu wkładu własnego. W efekcie 
brak możliwości rozpoczęcia procedur 
przygotowawczych do realizacji projektu, 
brak możliwości rozpoczęcia działań 
związanych z zaciąganiem zobowiązań 
finansowych

wysokie duża

Regularny monitoring statusu 
podejmowania decyzji o 
przyznaniu środków, eskalacja 
problemu do wyższych 
organów.

Ryzyko wystąpiło na początku 
projektu

Zarządzanie strategiczne

Brak doświadczenia Zespołu 
Projektowego

średnie średnia

Zaangażowanie do zespołu 
ekspertów z doświadczeniem 
w realizowaniu dużych 
projektów informatycznych 
oraz projektów finansowanych 
ze środków UE. Raportowanie 
postępów prac do Komitetu 
Sterującego, Rady Programu, 
spotkania z kierownikami 
projektów realizowanych w 
ramach Programu Informacja 
Archiwalna. Szkolenia dla 
zespołu projektowego z 
prowadzenia projektów 
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Nazwa ryzyka Siła oddziaływania Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

finansowanych z UE oraz 
zarządzania projektami.

Kompetencje zespołu stale się 
zwiększają. Prowadzona jest 
bieżąca kontrola 
prowadzonych działań. 

Zarządzanie procesem wytwarzania i 
bezpieczeństwem systemu

Zakres projektu jest niemożliwy do 
realizacji w czasie jaki pozostał do końca 
realizacji projektu

wysokie wysokie

Zwrócono się do Instytucji 
Pośredniczącej z wnioskiem o 
zmianę zakresu Projektu. W 
dniu 25 września 2019 r. 
otrzymano odmowę zmiany 
zakresu projektu. Musi zostać 
podjęta decyzja w zakresie 
możliwości dalszej realizacji 
Projektu. 

Ryzyko wystąpiło. 
Podejmowana jest decyzja w 
zakresie możliwości dalszej 
realizacji Projektu.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Konieczność modyfikacja już 
wytworzonych komponentów projektu.(np. 
zmiana przepisów prawa i regulacji 
metodycznych)

średnia średnie Uwzględnienie zapisów 
umożliwiających modernizację 
systemu za pomocą osobnych 
zleceń

Brak odpowiedniego personelu 
merytorycznego i technicznego (zbyt mała 
liczba, niewystarczające kompetencje) do 
utrzymania produktów wszystkich 
realizowanych projektów

duża wysokie Uwzględnienie dodatkowych 
etatów i zatrudnienie pracowników 
o odpowiednich kompetencjach, 
uwzględnienie szkoleń dla 
pracowników

Nieadekwatność wyskalowanej 
infrastruktury i założonej wydajności do 
realnych potrzeb

duża niskie Nacisk na możliwie dużą 
skalowalność rozwiązania

Problematyczny nadzór i identyfikacja 
problemów i źródeł awarii, a także 
niepewność co do podmiotu 
odpowiedzialnego za usunięcie awarii 
(różni dostawcy sprzętu i 
oprogramowania)

średnia średnie Uwzględnienie odpowiednich 
zapisów w dokumentacji, 
przygotowanie procedur, 
zapewnienie odpowiednio 
przygotowanej kadry

Niewłaściwie przygotowana dokumentacja 
eksploatacyjna i powykonawcza, 
wykluczające się zapisy i różne procedury

duża niskie Uwzględnienie odpowiednich 
zapisów w dokumentacji 
przetargowej, weryfikacja 
merytoryczna dokumentacji, 
zatwierdzenie dokumentacji przed 
odbiorem końcowym

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy. W III kwartale 2019 r. nie udzielono zamówienia publicznego na nowy system informatyczny.
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9. Dane kontaktowe: 
Grzegorz Leple – Kierownik Projektu, tel. 22 572 16 22, e-mail: grzegorz.leple@nac.gov.pl
Adam Waszkiewicz – zastępca dyrektora ds. cyfrowych, tel. 22 572 16 00, e-mail: 
adam.waszkiewicz@nac.gov.pl
Karol Dowgiało – Oddział Archiwistyki Cyfrowej, tel. 22 572 16 30, e-mail: karol.dowgialo@nac.gov.pl
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