Zalacznik nr 1

Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2021 roku

Tytut projektu

~Zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci systemu automatycznego
nad ruchem drogowym”

Whnioskodawca

Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego

Beneficjent

Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego

Partnerzy

Brak

Zrédio finansowania

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu
Zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci systemu automatycznego
nadzoru nad ruchem drogowym” w ramach dziatania 3.1.: Rozwdj dro-
gowej i lotniczej sieci TEN-T o$ priorytetowa Ill: Rozwdj sieci drogowej
TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Srodowisko 2014 — 2020

Budzet panstwa — cze$¢ budzetowa nr 39 - Transport

Catkowity koszt
projektu

162 015 575,06 PLN (stownie: sto szesc¢dziesiagt dwa miliony pietnascie
tysiecy piec¢set siedemdziesiat pie¢ ztotych 06/100 PLN)*

Dofinansowanie ze srodkéw krajowych: 24 000 000,00 zt

Dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej: 137 700 000, 00 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

162 000 000 zt

Okres realizacji
projektu

— Data rozpoczecia realizacji projektu: 1 wrzesnia 2017 rok
— Data zakonczenia realizacji projektu: 31 grudnia 2023 rok

* kwota uwzglednia wydatek niekwalifikowalny w wysokosci 15 575,06 zt

1. Otoczenie prawne

Obecny stan prawny pozwala na funkcjonowanie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem

drogowym.

Niezaleznie od powyzszego nalezy podkresli¢, iz aktualnie obowigzujgce przepisy, na podstawie
ktérych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD realizuje swoje ustawowe
zadania, sg niedostosowane do wykorzystywania w ramach postepowan prowadzonych w trybie ko-
respondencyjnym, dotyczgcych masowo popetnianych naruszeh w ruchu drogowym. Przedmiotowy
problem dotyczy przede wszystkim kwestii koniecznosci ustalenia osoby kierujgcej pojazdem co
prowadzi do sytuacji, w ktérej GITD w prowadzonym postepowaniu jest uzalezniony od informacji,
jakg w toku wymiany korespondencji uzyska od wtasciciela pojazdu. Brak jest ponadto efektywnych
procedur prawnych, ktére pozwalataby na skuteczne egzekwowanie odpowiedzialnosci za popet-
nione wykroczenia wobec oséb uchylajgcych sie od obowigzku wskazania kierujgcego pojazdem.
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Niedoskonatosci systemu prawnego widoczne sg tez w przypadku obcokrajowcéw, wobec ktorych
egzekwowanie odpowiedzialnosci jest w znacznym stopniu utrudnione.
W zwigzku z powyzszym w celu umozliwienia skuteczniejszego i efektywniejszego prowadzenia po-
stepowan dot. masowo popetnianych naruszen w ruchu drogowym CANARD prowadzi aktywne
dziatania zmierzajgce do wprowadzenia zmian prawnych oraz trybu sankcjonowania naruszenh zare-
jestrowanych przez urzgdzenia rejestrujgce. Celem projektowanych zmian jest wprowadzenie ele-
mentu nieuchronno$ci kary.

2. Postep finansowy

. : Wartos¢ srodkéw wydatkowa- | Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
1. 2,23%
56,6% 2. 2,12% 27,15%
3. 2,21%
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia milowego
projektu * osiagniecia
Przygotowanie projektu
do realizacji, zakon-
czone podpisaniem 1(0,2) 2017-12-31 2018-12-18 Zakonczone
Umowy o Dofinanso-
wanie Projektu
Zakup nowych urza-
dzen rejestrujgcych 1(0,2)
dedykowanych na . 2023-12-31 W trakcie realizaciji
. - 2 (358)
wszystkie kategorie
drég
Rozbudowa infrastruk-
tury teleinformatycznej
poprzez dodanie no-
wych funkcjonalnosci 1(0,2) 2023-12-31 W trakcie realizacji
podnoszgcych efek-
tywnos¢ systemu CPD
CANARD
Zakonczenie zadan 1(0,2)
przewidzianych w Pro- . 2023-12-31 W trakcie realizacji
L 3(23)
jekcie
Zakonczenie Projektu 1(0,1) 2023-12-31 W trakcie realizacji
Utrzymanie projektuw | 4 4, 2028-12-31 n/d
okresie trwatosci
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
 wartose | Planowany |
LP | Nazwa Jedn. miary d termin osig- S .
ocelowa L realizacji projektu
gniecia .
(narastajgco)
1. Liczba Projektow w zakresie
popraw;_/ b’ezpleczenstwa St 1 12-2023 0
uczestnikéw ruchu drogo-
wego, kolejowego, morskie-

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Wartos¢ osiagnie-
2z Planowany
. Wartosé : . ta od poczatku
LP | Nazwa Jedn. miary termin osig- S :
docelowa niecia realizacji projektu
ghie (narastajgco)

go i srodlgdowego
2. Liczba zakupionego sprze-

tu/systeméw stuzgcych po-

prawie bezpieczen- Szt. 358 12-2023 0

stwa/ochrony uczestnikéw

ruchu drogowego
3. Liczba zakupionych pojaz-

dow sfuzacych poprawie Szt. 23 12-2021 12

bezpieczenstwa uczestni-

kéw ruchu drogowego
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Planowana data Rzeczywista . :
Nazwa A A Opis zmian
wdrozenia data wdrozenia

n/d n/d n/d n/d

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana data Rzeczywista . :
Nazwa - - Opis zmian
wdrozenia data wdrozenia
n/d n/d n/d n/d

6. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktow innych projektow

Rozbudowany system
CPD CANARD poprzez
dodanie nowych funkcjo-
nalnosci

11-2023

Zapewnienie wymiany danych z ba-
zami danych nastepujgcych podmio-
tow: ITS, GUGIK i GDDKIA
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7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Sita oddzia- Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania ry-
Nazwa ryzyka I - A .
ywania wystgpienia ryzyka zykiem
Srednia wysokie Dziatania zaradcze:
Prowadzenie biezgcych
uzgodnien z z interesariu-
Brak mozliwosci integracji CPD szami projektu oraz Komi-
CANARD z systemami infor- tetem Sterujgcym. W przy-
matycznymi podmiotow ze- padku braku mozliwosci
wnetrznych: Instytutem Trans- dokonania integracji — mo-
portu Samochodowego, dyfikacja zatozen projektu
GDDKIA, GUGIK - podczas — utworzenie platformy do
préby integracji z bazami da- wymiany danych.
nych wykorzystywanymi przez
ITS, GDDKIA oraz GUGIK Oczekiwane efekty:
moze okazac sie, ze ww. insty- Utworzenie platformy do
tucje nie wyrazg zgody na integracji/ wymiany danych
przeprowadzenie integraciji, z bazami danych interesa-
badz integracja okaze sie ze riuszami
wzgleddéw technicznych nie-
mozliwa do wykonania. Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
duza Srednie Dziatania zaradcze:
Podejmowanie dziatan w
celu zabezpieczenia zrodet
finansowania.
. . Oczekiwany efekt:
Brak zabezpieczenia wystar- Zabezbi ie Srodkow
czajgcych srodkow na realiza- f_a ezpleczhe nie srol_ .
cje Projektu inansowych na realizacje
Projektu.
Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
duza niskie Dziatania zaradcze:
Zapewnienie odpowiedniej
komunikacji w projekcie.
Okreslanie zastepstw.
System motywacyjny dla
uczestnikéw Projekt. Za-
trzymanie fluktuacji kadr
poprzez zwiekszenie wy-
Brak mozliwo$ci realizacji za- nagrodzen pracownikow.
dan projektowych spowodo-
wany niewystarczajgcymi za- Oczekiwane efekty:
sobami kadrowymi Zapewnienie stabilnego
zespotu projektowego w
catym okresie realizacji
Projektu.
Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
Nierzetelny lub niedo$wiad- duza Srednie Dziatania zaradcze:

czony Wykonawca (brak po-
tencjatu i doswiadczenia oraz

Odpowiednie zdefiniowa-
nie kryteriow w zakresie
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Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
tywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ry-
zykiem

mozliwosci organizacyjnych do
realizacji zamdéwienia)

wiedzy i doswiadczenia
potencjalnych Wykonaw-
cow w dokumentacji prze-
targowej. Zastosowanie
mechanizmdw kontrolnych
w umowach. Zapewnienie
wiadciwego nadzoru nad
projektem oraz realizacjg
umow.

Oczekiwane efekty:
Realizacja projektu
zgodnie z przyjetymi
zatozeniami oraz
harmonogramem.

Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Mozliwo$¢ przedituzenia po-
stepowan przetargowych oraz
niedotrzymania terminéw
wskazanych w Harmonogra-
mie Projektu z uwagi na sytua-
cje zwigzang z wprowadze-
niem stanu epidemii w kraju,
spowodowang wystepowaniem
SARS-CoV-2 oraz licznych
odwotan Wykonawcow do
Krajowej Izby Odwotawczej
oraz skarg na wyroki KIO skfa-
danych przez Wykonawcéw do
Sadu Okregowego, a takze
uniewaznienia postepowania o
zamdwienie publiczne, w tym
w zwigzku z brakiem ofert w
postepowaniu:

duza

$rednie

Dziatania zaradcze:
Realizacja zadan w ra-
mach komisji przetargo-
wych przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej.
Zintensyfikowanie prac
komisji przetargowych.
Zaangazowanie w wiek-
szym stopniu zakontrakto-
wanego doradcy prawnego
w ramach Projektu. W
przypadku zidentyfikowa-
nych opéznien niezwtocz-
ne przekazanie informaciji
do CUPT oraz przygoto-
wanie wniosku o korekte
decyzji o zapewnienie fi-
nansowania

Oczekiwane efekty:
Realizacja postepowan
przetargowych zgodnie z p
przyjety harmonogramem
przetargow.

Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Opdznienie w realizacji projek-
tu wynikajgca z pandemii spo-
wodowanej koronawirusem
SARS-CoV-2

duza

wysokie

Dziatania zaradcze:
Planowanie szczegbtowe-
go harmonogramu prac w
ramach projektu w trybie
pracy zdalnej. Monitoro-
wanie realizacji prac. W
razie koniecznosci wysta-
pienie do CUPT o zmiane
harmonogramu i kamieni
milowych oraz biezgce
reagowanie na sytuacje.
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Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
tywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ry-
zykiem

Oczekiwane efekty:
Uzyskanie zgody na zmia-
ne harmonogramu. Zmi-
nimalizowanie op6znienia
w realizacji projektu oraz
ew. kamieni milowych.

Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobi
enstwo
wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

Niewystarczajgce zasoby kadro-
we

duza

niskie

Dziatania zaradcze:
Systematyczne przektadanie
wnioskow do Ministerstwa Infra-
struktury w zakresie zwigksze-
nia zatrudnienia w CANARD i
BF. Zatrzymanie fluktuacji kadr
poprzez zwigkszenie wynagro-
dzen pracownikow i programy
motywacyjne.

Oczekiwane efekty:
Zwiekszenie stanu etatowego w
CANARD oraz innych biurach
GITD niezbednych do obstugi
pracownikow CANARD.

Brak zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Brak srodkéw finansowych na
utrzymanie efektéw projektu

$rednia

niskie

Dziatania zaradcze:

Biezgce monitorowanie sytuaciji.
W przypadku materializacji
ryzka ztozenie wnioskéw do Ml
0 zwiekszenie srodkéw
finansowych.

Oczekiwane efekty:
Zabezpieczenie srodkéw finan-
sowych na utrzymanie efektéw
Projektu.

Brak zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Wptyw wprowadzonych zmian
legislacyjnych na aktualnosc¢
wdrozonych rozwigzan oraz wy-
korzystywanych procedur.

Srednie

niskie

Dziatania zaradcze:

Analiza wprowadzonych zmian
legislacyjnych i dostosowanie
ich do wdrozonych rozwigzan
oraz wykorzystywanych
procedur.
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Oczekiwane efekty:
Zapewnienie ciggtosci dziatania
automatycznego nadzoru nad
ruchem drogowym.

Brak zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Zapewnienie aktualnosci wdro-
zonych rozwigzanh oraz wyko-
rzystywanych procedur.

Brak przepisow regulujacych wa-
runki lokalizacji, spos6b oznako-
wania i dokonywanie pomiaréw
przez urzadzenia rejestrujgce w
chwili podejmowania decyzji doty-
czgcej lokalizacji nowych urza-
dzen rejestrujgcych - wraz z wej-
Sciem w zycie ustawy nowelizuja-
cej Prawo o ruchu drogowym w
styczniu 2016 r. uchylone zostato
rozporzgdzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie warunkow lokalizacji,
sposobu oznakowania i dokony-
wania pomiaréw przez urzgdzenia
rejestrujgce.

duza

Srednie

Dziatania zaradcze:
W dniu 8.07.2019 r. GITD wy-

stapit w tej sprawie z pismem do
Ml

Oczekiwane efekty:

Wydanie nowego rozporzgdze-
nia regulujgcego brak przepiséw
dotyczacych wymienionego
ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Adrian Lodowski, Kierownik Projektu — Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego

adrian.lodowski@gitd.gov.pl
tel.: (+48 22) 22 04 539

Dokument
podpisany przez
Damian
Wiktorzak;

g GITD

Data: 2021.04.14
17:36:34 CEST
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