Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

Atlas Zasobow Otwartej Nauki 2.0

Whnioskodawca

Politechnika Wroctawska (PWr)

Beneficjent Politechnika Wroctawska (PWr)
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu (UPWT)
Partnerzy Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu (UMW)

Instytut Badan Systemowych PAN w Warszawie (IBS PAN)

Zrodlo finansowania

Budzet panistwa (czes¢ 27 — INFORMATYZACJA)

Srodki UE (POPC, 0§ priorytetowa |l E-administracja i otwarty rzad, Dziatanie
2.3 Cyfrowa dostepnosc i uzytecznosc¢ informacji sektora publicznego, pod-
dziatanie 2.3.1 cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego ze zro-
det administracyjnych i zasobow nauki)

Catkowity koszt
projektu

17 395 764,81

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

17 395 764,81

Okres realizacji
projektu

Rozpoczecie projektu: 19.03.2020
Zakonczenie projektu:
z umowy: 19.07.2022 Na mocy ustawy: 17.10.2022 r.*

Termin kwalifikowalnosci wydatkdw:
Od 19-03-2020 do z umowy: 17.10.2022 Na mocy ustawy: 15.01.2023 r.*

"Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegolnych rozwigza-
niach wspierajacych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wysta-
pieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektéw Polska Cyfrowa wyrazito
zgodeg na wydtuzenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalnosci
projektu o 90 dni.

1. Otoczenie prawne <mazksymalnie 1000 znakow>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa-

nych nych

19,35 %
(6 miesiecy / 31 miesiecy)

1) 2,91 % (506 409,67 zt z 17 395
764,81 zi)

2) 2,91 % (506 409,67 zt z 17 395
764,81 zi)

3) Nie dotyczy

18,95 %
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Wartosé $rodkéw zaangazowa-

(3296 597,74 zt z 17 395 764,81 z)




3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu

Planowany
termin osia-

ghiecia

Rzeczywisty
termin osig-

gniecia

Status realizacji kamienia
milowego

KM 1.1 Zakornczenie
procedur przetargo-
wych na zakup
sprzetu/oprogramowa-
nia

08-2021

W trakcie realizacji

KM 1.2 Zakonczona
szczegdlowa analiza
wymagan uzytkowni-
kéw

01-2021

W trakcie realizacji

KM 1.3 Dostosowanie
infrastruktury teleinfor-
matycznej, polityk bez-
pieczenstwa, procedur
dla helpdesk

06-2021

Planowany

KM 1.4 Gotowa imple-
mentacja nowych kom-
ponentéw systemu

11-2021

Planowany

KM 1.5 Wdrozenie sys-
temu AZON 2.0

KPI 4: 1

01-2022

Planowany

KM 2.1 Zakonczenie
procedur przetargo-
wych i uruchomienie
aparatury

07-2021

Planowany

KM 2.2. Zdigitalizowane
25% zadeklarowanego
zasobu

KPI1 2: 250
KPI 7: 0,0025

11-2020

W trakcie realizacji

KM 2.3 Zdigitalizowane
60% zadeklarowanego
zasobu

KPI 2: 350
KPI 7: 0,0035

08-2021

Planowany

KM 2.4 Zdigitalizowane
100% zadeklarowa-
nego zasobu

KPI 2: 400
KPI 7: 0,0040

03-2022

Planowany

KM 2.5 Opisane, zwe-
ryfikowane i udostep-

nione 25% zadeklaro-
wanego zasobu

KPI 3: 2250
KPI 6: 0,875

04-2021

Planowany

KM 2.6 Opisane, zwe-
ryfikowane i udostep-
nione 60% zadeklaro-
wanego zasobu

KPI 3: 3150
KPI 6: 1,225

12-2021

Planowany

KM 2.7 Opisane, zwe-
ryfikowane i udostep-
nione 100% zadeklaro-
wanego zasobu

KPI1: 1

KPI 3: 3600
KPI 5: 1
KP16: 14
KPI 10: 80%

05-2022

Planowany

KM 3.1 Zakoriczenie
procedur przetargo-
wych i uruchomienie
aparatury

07-2021

Planowany

KM 3.2 Zdigitalizowane
25% zadeklarowanego
zasobu

KPI 2: 163
KPI7:0,75

11-2020

W trakcie realizacji

KM 3.3 Zdigitalizowane
60% zadeklarowanego
zasobu

KPI 2: 227
KPI 7: 1,05

08-2021

Planowany

! sekcja dotyczy projektow realizowanych ze srodkow UE
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Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin osig- | termin osia- milowego
projektu gniecia gniecia

KM 3.4 Zdigitalizowane | KPI 2: 260 03-2022 Planowany

100% zadeklarowa- KPI 7:1,20

nego zasobu

KM 3.5 Opisane, zwe- | KPI 3: 2500 04-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 1,75

nione 25% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 3.6 Opisane, zwe- KPI 3: 3500 12-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 2,45

nione 60% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 3.7 Opisane, zwe- | KPI 1: 1 05-2022 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 3: 4000

nione 100% zadeklaro- | KPI 6: 2,80

wanego zasobu KPI 10: 80%

KM 4.1 Zakorczenie 07-2021 Planowany

procedur przetargo-

wych i uruchomienie

aparatury

KM 4.2 Zdigitalizowane | KPI 2: 788 11-2020 W trakcie realizacji

25% zadeklarowanego | KPI 7: 1,25

zasobu

KM 4.3 Zdigitalizowane | KPI 2: 1102 08-2021 Planowany

60% zadeklarowanego | KPI7: 1,75

zasohu

KM 4.4 Zdigitalizowane | KPI2: 1260 03-2022 Planowany

100% zadeklarowa- KP17:2,00

nego zasobu

KM 4.5 Opisane, zwe- KPI 3: 788 04-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 1,25

nione 25% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 4.6 Opisane, zwe- | KPI 3: 1102 12-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI16: 1,75

nione 60% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 4.7 Opisane, zwe- KPI1:1 05-2022 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 3: 1260

nione 100% zadeklaro- | KPI15: 6

wanego zasobu KPI 6: 2,00
KPI 10: 80%

KM 5.1 Zakoriczenie 07-2021 Planowany

procedur przetargo-

wych i uruchomienie

aparatury

KM 5.2 Zdigitalizowane | KPI 2: 100 11-2020 W trakcie realizacji

25% zadeklarowanego | KPI 7: 0,01

zasobu

KM 5.3 Zdigitalizowane | KPI 2: 140 08-2021 Planowany

60% zadeklarowanego | KPI7:0,014

zasobu

KM 5.4 Zdigitalizowane | KPI 2: 160 03-2022 Planowany

100% zadeklarowa- KPI 7: 0,02

nego zasobu

KM 5.5 Opisane, zwe- KPI 3: 100 07-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 0,0025

nione 25% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 5.6 Opisane, zwe- KPI 3: 140 12-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 0,0035

nione 60% zadeklaro-
wanego zasobu
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin osia-
gniecia

Rzeczywisty
termin osia-
gniecia

Status rea
milowego

lizacji kamienia

KM 5.7 Opisane, zwe-
ryfikowane i udostep-
nione 100% zadeklaro-
wanego zasobu

KPI 1:1

KPI 3: 160
KPI 5: 1

KPI 6: 0,0040
KPI 10: 80%

05-2022

Planowany

KM 6.1 Przygotowanie
szczegOtowego planu
promocji i upowszech-
niania

05-2020

05-2020

Osiagniety

KM 6.2 Przygotowane
wersje graficzne mate-
rialéw informacyjno-
promocyjnych

06-2020

06-2020

Osiaggniety

KM 6.3 Przeprowa-
dzone szkolenia dla
os6b udostepniajgcych
zasoby w 2021 r.

01-2021

W trakcie realizaciji

KM 6.4 Wybor wyko-
nawcy materiatow infor-
macyjno-promocyjnych
(na rok 2021) — zamo-
wienie publiczne

03-2021

Planowany

KM 6.5 Dostawa mate-
riatow informacyjno-
promocyjnych (na rok
2021)

05-2021

Planowany

KM 6.6 Przeprowa-
dzone szkolenia dla
0s0b z grup docelo-
wych projektu w 2022 r.

KPI 8: 100

01-2022

Planowany

KM 6.7 Wyb6r wyko-
nawcy materiatéw infor-
macyjno-promocyjnych
(na rok 2022) — zamo-
wienie publiczne

03-2022

Planowany

KM 6.8 Dostawa mate-
rialow informacyjno-
promocyjnych (na rok
2022)

04-2022

Planowany

KM 6.9 Wybor wyko-
nawcy organizacji kon-
ferencji promujacej pro-
jektu, zaplanowanej na
2022 r. — zamowienie
publiczne

04-2022

Planowany

KM 6.10 Przeprowa-
dzona ogdinopolska
konferencja promujgca
zatozenia projektu (za-
planowana na 2022 r.)

KPI 8: 500

05-2022

Planowany

KM 6.11 Przeprowa-
dzona kampania infor-
macyjna-promocyjna
dla odbiorcow

KPI 8: 500

05-2022

Planowany

Stronad4z11




Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Planowany ter- Wartos¢ osiagnieta

Jedn. Wartosé : il od poczatku realiza-
Nazwa miary docelowa ::;" oslagnie- | i projektu (narasta-
jaco)
KPI 1 Liczba podmiotéw, szt. 4 05-2022 1

ktére udostepnity on-line in-
formacje sektora
publicznego [szt.]

KPI 2 Liczba zdigitalizowa- szt. 5200 05-2022 163
nych dokumentow zawieraja-
cych informacje sektora pu-
blicznego [szt.]

KPI 3 Liczba udostepnionych szt. 22 550 05-2022 145
on-line dokumentéw zawie-
rajgcych informacje sektora
publicznego [szt.]

KPI 4 Liczba utworzonych szt. 1 01-2022 0
API [szt.]
KP1 5 Liczba baz danych szt. 8 05-2022 0

udostepnionych on-line po-
przez API [szt.]

KPI 6 Rozmiar zdigitalizowa- TB 8,05 05-2022 0,43
nej informacji sektora pu-

blicznego

KPI 7 Rozmiar udostepnio- B 15,51 05-2022 0,0013

nych on-line informacji sek-
tora publicznego

KPI 8 Liczba pobrar/odtwo- szt./rok 67 500 07-2023 182
rzen dokumentow zawierajg-
cych informacje sektora pu-
blicznego [szt./rok]

KPI 9 Liczba wygenerowa- szt. 5 07-2023 0
nych kluczy API
KPI 10 Procentowa warto$é % (procent) 80 05-2022 0

zasobow nauki, ktore bedg
udostepniane zgodnie z
otwartym standardem po-
zwalajacym na ich maszy-
nowe przetwarzanie, odpo-
wiadajgce poziomowi 5 na
skali "5 Star Open Data"

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

publikacje, skrypty, wykiady, mo-
dele 3D, nagrania audio, wideo,
zdjecia, pliki wejsciowe i wyj-
Sciowe roéznych programow kom-
puterowych, bazy danych groma-
dzace dane z réznych dziedzin,
maszyn, systemow, korpusy jezy-
kowe i wiele innych. W ramach
projektu zostang udostepnione
materialy dydaktyczne z zakresu
nauk i przedmiotéw wyktadanych
na Politechnice Wroctawskiej,
m.in. z rachunku podobienstwa,
miernictwa, energetyki, systemow
sterowania robotami, chemii ro-
$lin leczniczych, architektury,
wzornictwa, budownictwa, logi-
styki, loT, sieci bezprzewodo-
wych. Materiaty te majg lub
przyjma postac skryptéw, wykia-
dow, laboratoridw, instrukcii, list
éwiczen i zadan, a ich liczba be-
dzie nie mniejsza niz 100. Do
grupy multimediow zakwalifiko-
wano: wideotutoriale dotyczace
uczenia maszynowego w zasto-
sowaniach pojawiajacych sie w
statystyce medycznej (15 na-
gran); modele 3D zabytkow znaj-
dujacych sie na Liscie Swiato-
wego Dziedzictwa UNESCO (10
modeli); archiwalne nagrania TV
PWr; nagrania Akademickiego
Radia Luz (25 godzin nagran);
zdjecia obiektoéw architektonicz-
nych; skany 3D obiektéw pocho-
dzacych z Muzeum PWr (200 ze-
skanowanych obiektow); dane z
systemu fotowoltaicznego; pliki
wejsciowe oraz wyjsciowe analiz
numerycznych przeprowadzo-
nych w celu opracowania opty-
mainej struktury krysztatu foto-
nicznego (4500 plikéw); korpus
nagran proébek mowy do celow
budowy modeli akustycznych dla
automatycznego rozpoznawania
mowy w j.polskim (1 korpus); na-
rzedzia i pakiet danych do ekspe-
rymentowania z automatyczng
ekstrakcjg stow kluczowych z tek-
stow pisanych (1 zbiér danych
zbudowany z 1290 dokumentdw
korpusu KPWRY); korpus teksow
naukowych w j. polskim utwo-
rzony na bazie zasobéw DBC (1
korpus); pomiary rzeczywistych
systemoéw radiokomunikacyjnych

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Zasoby Politechniki Wroctawskiej: 05-2022 Prace rozpoczely sie z opdznieniem w zwigzku z

wystgpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach wspierajacych realiza-
cje programow operacyjnych w zwigzku z wystapie-
niem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektéw Pol-
ska Cyfrowa wyrazilo zgode na wydluzenie okresu
realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalnosci pro-
jektu o 90 dni.
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Nazwa

Plano-
wana
data
wdroze-
nia

Rzeczy-
wista
data
wdroze-
nia

Opis zmian

najnowszych generacji 4G-5G (4
komplety arkuszy z danymi po-
miarowymi surowymi i przetwo-
rzonymi); baze sygnatow elektro-
miograficznych i mechanomiogra-
ficznych (1 baza danych dla 11
roznych chwytow); badania jako-
sci ustugi krétkich wiadomosci
tekstowych SMS (10 zestawow
danych); dane do prowadzenia
badan in silico w dziedzinie che-
mii teoretycznej i obliczeniowe;
(10 zestawow igcznie zawieraja-
cych ok. 3000 plikéw); dane Inter-
net of Things.

Zasoby Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wroctawiu: zapisy EKG
oraz obrazy z badania echokar-
diograficznego zwierzat z choro-
bami serca oraz preparaty histo-
patologiczne serca z roznymi
zmianami patologicznymi; po-
miary bezposrednie (cechy mor-
fologiczne i anatomiczne) oraz
przy wykorzystaniu metod telede-
tekcji roslinnosci Europy Central-
nej ze szczegodlnym uwzglednie-
niem roslin inwazyjnych oraz se-
getalnych; pola refrakcji atmosfe-
rycznej dla obszaru Polski wytwo-
rzone przy uzyciu metody tomo-
grafii troposfery; zdjecia mikro-
skopowe z wynikami mikroanaliz
rentg.;

05-2022

Prace rozpoczely sie z opoznieniem w zwigzku z
wystgpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach wspierajgcych realiza-
cie programow operacyjnych w zwigzku z wystapie-
niem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektéw Pol-
ska Cyfrowa wyrazito zgode na wydtuzenie okresu
realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalnosci pro-
jektu o 90 dni.

Zasoby Uniwersytetu Medycz-
nego: Nauka i ksztalcenie w za-
kresie medycyny od XVIII do po-
towy XX w. ze zbioréw Bibl. Gt.
UMW, Wspottworcy dolnosl. me-
dycyny - baza danych majgca na
celu prezentacje sylwetek wybit-
nych postaci zwigzanych m.in. z
medycyna dziatajgcych na terenie
Dolnego Slaska w XIX i XX
wieku; Doktorzy Honoris Causa
Uniw. Medycznego — baza da-
nych; zbior preparatéw histolo-
gicznych obejmujacych prawi-
dtowe obrazy histologiczne narza-
dow oraz rzadkie i nietypowe
zmiany chorobowe w tym zmiany
nowotworowe; unikaina w skali
kraju kolekcja mulazy zgromadzo-
nych przez Katedre i Klinike Der-
matologii, Wenerologii i Alergolo-
gii UMW; kolekcja preparatow
medycznych zbioréw muzealnych
UMW,

05-2022

Prace rozpoczely sig z opdznieniem w zwiazku z
wystgpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach wspierajgcych realiza-
cig programéw operacyjnych w zwigzku z wystapie-
niem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektéw Paol-
ska Cyfrowa wyrazito zgode na wydtuzenie okresu
realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalnosci pro-
jektu o 90 dni.

Zasoby Instytutu Badar Systemo-
wych PAN: prace IBS (IOK) PAN

05-2022

Prace rozpoczety sie z opdznieniem w zwiazku z
wystapieniem COVID-19 w 2020 r.

Strona7z11




Plano- Rzeczy-

wana wista
Nazwa data data Opis zmian

wdroze- wdroze-

nia nia
Z lat 1976-1992; raporty Badaw- Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
cze z lat 1993-2000; rozprawy szczegolnych rozwigzaniach wspierajacych realiza-
doktorskie z lat 1962-1987. cje programéw operacyjnych w zwigzku z wystapie-

niem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektow Pol-
ska Cyfrowa wyrazilo zgode na wydiuzenie okresu
realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalnosci pro-
jektu o 90 dni.

6. Produkty koricowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000
znakow>

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnosé wzgl¢edem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia duktéw innych projektow

Wdrozony system informa- 05-2022
cyjny Atlasu Zasobow Otwar-
tej Nauki 2.0

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Prawdopo-
Sita oddzia- | dobieristwo
tywania wystapienia
ryzyka

Zmniejszenie kwoty dofinanso- | érednie wysokie 1. Zachowanie wszelkiej starannosci w finan-

wania sowaniu kosztow zgodnie z ,Zasadami
kwalifikowania wydatkow w ramach |l osi
priorytetowej Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" oraz
krajowymi aktami prawnymi.

2. Finansowanie kosztow zgodnie z katego-
riami WoD, a tym samym utrzymanie
kwoty dofinansowania na pierwotnym po-
ziomie.

3. Brak zmian w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Przekroczenie kosztow inwe- Srednie wysokie 1. Analiza i monitorowanie harmonogramu

stycyjnych rzeczowo-finansowego projektu, a takze
planowanych postepowan przetargowych.
W miare koniecznoéci bedg dokonywane
przesuniecia srodkow na realizacje po-
szczegoOlnych zadan Projektu, a takze do-
razne wsparcie finansowe z budzetu Li-
dera iflub partneréw Projektu.

2. Finansowanie kosztow inwestycyjnych
zgodnie z przyjetymi zatozeniami, unika-
nie przekroczen na poszczegolnych kate-
goriach. Wprowadzono zapisy w umowie
o partnerstwie obligujgce partnerow do
ponoszenia wszelkich dodatkowych a nie-
zbednych kosztoéw z budzetu wtasnych
jednostek.

Nazwa ryzyka Sposéb zarzadzania ryzykiem
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Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
tywania

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

3. Brak zmian w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Wzrost kosztéw eksploatacyj-
nych

Srednie

Srednie

1. Aplikowanie o granty wpierajace funkcjo-
nowanie wytworzonego systemu oraz do-
razne wsparcie finansowe z budzetu Li-
dera i/lub partneréw Projektu.

2. Wprowadzono zapisy w umowie o partner-
stwie obligujgce partneréw do ponoszenia
wszelkich dodatkowych a niezbednych
kosztéw z budzetu wiasnych jednostek.

3. Brak zmian w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Uwarunkowania makroekono-
miczne — zmienno&é kursow
walut, niestabilno$¢ stop pro-
centowych, inflagja,

Srednie

mate

1. W celu zminimalizowania efektéw poja-
wienia sig tego czynnika ryzyka, bedzie
zachodzi¢ mozliwos¢ zwiekszania doptat z
budzetu badz dokonywania przesunieé
$rodkow na realizacje poszczegdlnych za-
dan Projektu.

2.  Wprowadzono zapisy w umowie o partner-
stwie obligujace partneréw do ponoszenia
wszelkich dodatkowych a niezbednych
kosztow z budzetu wtasnych jednostek.

3. Brak zmian w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Zmiany prawa

srednie

srednie

1. State monitorowanie otoczenia prawnego i
dostosowanie projektu do zmian.

2. Cykliczne spotkania z partnerami oraz
monitorowanie zmian moggcych mieé¢
wplyw na projekt.

3. Brak zmian w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Opoéznienia w harmonogramie
projektu

mata

wysokie

1. W przypadku pojawienia sie opéznien w
realizacji harmonogramu przewiduije sie
wzmocnienie zespotow zadaniowych po-
przez oddelegowanie do nich dodatko-
wych oséb i maksymalne wykorzystanie
zasobow technicznych, ktére moga stano-
wi¢ ograniczenia.

2. Przygotowanie propozycji zmian w harmo-
nogramie rzeczowo-finansowym projektu i
zgtoszenie ich do IP oraz wzmocnienie ze-
spotow zadaniowych poprzez oddelego-
wanie dodatkowych os6b do realizacji za-
dan.

3. Brak zmian w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Brak ptynnosci finansowej z
uwagi na opdznienia w przesy-
taniu zaliczki od CPPC

mata

wysokie

1. Wystgpienie do wiadz Uczelni o udzielenie
przejsciowego kredytu na finansowanie
projektu.

2. Czasowe wsparcie finansowe z budzetu
beneficjenta i partnerow Projektu.

3. Brak zmian w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Zagrozenie kwalifikowalnosci
czesci wydatkow zwigzanych z
rojektem

mata

wysokie

1. Analiza i monitorowanie harmonogramu
rzeczowo-finansowego projektu.
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Nazwa ryzyka

Sifta oddzia-
tywania

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia
ryzyka

Spos6b zarzadzania ryzykiem

2. W przypadku wystapienia wydatkow nie-
kwalifikowanych Lider jak i Partnerzy zo-
bowigzani sg do pokrycia wydatkow z wia-
snych srodkdw.

3. Brak zmian w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Zmiany w zatrudnieniu perso-
nelu

$rednia

wysokie

1. Opracowanie i wdrozenie planu zatrudnie-
nia. Monitorowanie zatrudnienia perso-
nelu.

2. Utrzymanie zatrudnienia na przyjetym po-
ziomie, ewentualnie przejecie czesci prac
przez pozostatych pracownikow.

3. Brak zmian w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Opdznienie w realizacji zadan
w zwigzku z zagrozeniem CO-
VID-19

srednia

wysokie

1. Wystgpienie do CPPC, na podstawie
ustawy z dnia 3.04.2020 r. o szczegolnych
rozwiazaniach wspierajgcych realizacje
programow operacyjnych w zwigzku z wy-
stapieniem COVID-19 w 2020 r., o zgode
na wydtuzenie okresu realizacji projektu
oraz okresu kwalifikowalnosci projektu o
90 dni. Ograniczenia poruszania sie w jed-
nostkach, przeorganizowanie prac w taki
sposob, aby prace przy realizacji projektu
byly mozliwe do realizacji w pracy zdalnej.

2. Uzyskano zgode na wydtuzenie okresu re-
alizacji projektu oraz okresu kwalifikowal-
nosci projektu o 90 dni. Brak zmian w za-
kresie danego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Sita Prawdopod
Nazwa ryzyka : obieristwo : 2 :
oddm::ywan wystapienia Sposoéb zarzadzania ryzykiem
ryzyka
Niestabilnos¢ systemu $rednia niskie Audyt bezpieczenstwa systemu i narzedzi okresli,

czy system chroni skutecznie swoje dane przez
niepowolanym dostepem (poufno$¢), modyfikacja
(integralnosg) lub zniszczeniem (dostepnosc).
Najbardziej efektywne dla audytu bezpieczenstwa
jest potgczenie metod blackbox (bez wiedzy o
testowanym obiekcie) oraz whitebox (z catkowita
wiedza). Metody blackbox symulujg kontrolowany
atak na aplikacje, ale w odréznieniu od niego
ukierunkowane sg na znalezienie wszystkich
podatnosci infrastruktury, a nie tylko - jak w
przypadku reainego ataku - jednej badz
potaczenia kilku. Metody whitebox mozna
stosowac w kolejnym etapie audytu, poszerzajac
wczesniej wiedze o testowanej aplikacji do
poziomu, ktorego nie osiagnie intruz, by w ten
sposab dodatkowo zwiekszy¢ przewage audytora i
warto$é jego pracy. Prowadzone bedzie
proaktywne monitorowanie infrastruktury. Zadanie
to obejmuje ciagty monitoring stanu
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bezpieczenstwa infrastruktury, polegajacy na
wykorzystaniu odpowiednich narzedzi
bezpieczenstwa oraz wiedzy i doswiadczenia
cztonkow zadania w celu wykrywania zagrozeri na
mozliwie jak najwczesniejszym etapie.

stepnionych zasobow

Niewydolnos¢ transferu da- mata niskie Zaangazowanie dodatkowych

nych wyspecjalizowanych informatykow w celu
usprawnienia transferu danych.

Niewielkie wykorzystanie udo- | duza niskie Wprowadzono do planu przedsiewziecia szereg

dziatan, ktore majg zapewni¢ korelacje
funkcjonalnosci systemu z potrzebami
uzytkownikow, w tym utatwienie im intuicyjnego
wykorzystania zgromadzonych w nim danych. Aby
zapewni¢ szerokie wykorzystanie AZON, a tym
samym realizacje zatozonych celow i wskaznikow
zaplanowano szerokie dziatania informacyjno-
promocyjne oraz szkoleniowe, dostosowane do
specyfiki odbiorcéw, wykorzystujace preferowane
przez nie kanaty komunikaciji i jej formy.
Skutecznos¢ efektywnosci dziatan
upowszechniajgcych bedzie stale monitorowa, a w
razie potrzeby ich plan bedzie modyfikowany i
koncentrowany na najbardziej efektywnych
formach.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Marzena Kordys - Kierownik Projektu — tel. 71 320 28 02, marzena.kordys@pwr.edu.pl

Ryszard Gawza — Asystent Kierownika Projektu — tel. 71 340 78 09, ryszard.gawza@pwr.edu.pl

KIBROWNIK PROJEKT
Pcifjt.ozosm-oo-oo [

()1dvaeny ¢

mgr Marzena Kordys

~

W
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