Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2021 roku

Tytut projektu

Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego
wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

Whnioskodawca

Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrodto finansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj Il O$ priorytetowa ,Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Dziatanie 2.17
,Skuteczny wymiar sprawiedliwosci” Budzet panstwa — cze$é 37 Ministerstwo
Sprawiedliwosci

Catkowity koszt
projektu

23 000 000,00 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

23 000 000,00 zt

Okres realizacji
projektu

01.04.2016 — 31.03.2022

1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektorych innych ustaw (UD 12).

W biezacym okresie sprawozdawczym w dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r.

0 zmianie ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).

Rozpoczeto prace nad rozporzadzeniem wykonawczym do UoKRK, okreslajgcym sposoéb i tryb korzystania z ustugi

sieciowej (projekt Rozporzgdzenia nr A384). Po konsultacjach z RCL przygotowano projekt do podpisu Ministra

Sprawiedliwosci.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw Wartos¢ srodkéw

wydatkowanych zaangazowanych
83,33% 1. 22,94% 33,31%
2. 18,72%

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe
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Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia
a
Etap 1 - Budowa ustugi | 1 09.2019 W trakcie realizac;ji.
webservice Wartos¢ W okresie sprawozdawanym
udostepniania danych z | docelowa: 2 weszta w zycie ustawa Kodeks
KRK oraz migracja 2 postepowania
danych. Wartosé administracyjnego oraz
docelowa: 1 niektérych innych ustaw (Dz. U.
3 poz. 187). Trwajg prace nad
Wartosé projektem rozporzgdzenia
docelowa: 2 wykonawczego do UoKRK
4 (projekt Rozporzadzenia nr
Wartosé A384).
docelowa: 1 Pozostate produkty Etapu 1
zostaty dostarczone w
zaplanowanym terminie.
Etap 2 - 2 06.2020 W trakcie realizac;ji.
Zautomatyzowanie Wartos¢ W zwigzku z koniecznoscig
procesu wymiany docelowa: 1 korelacji planowanej daty
informacji z KRS i 3 uruchomienia produkcyjnej
CEIDG. Wartosé wymiany danych pomiedzy
docelowa: 2 KRK-KRS opartej na ustugach
4 sieciowych z réwnolegle
Wartosé prowadzonym projektem eKRS
docelowa: 1 realizacja Etapu 2 jest
opozniona.
W poréwnaniu do poprzedniego
okresu sprawozdawczego
nastapity nastepujgce zmiany
w zakresie tego kamienia
milowego:
1) ustuga sieciowa do integrac;ji
z KRS jest w fazie testéw oraz
analizowane sg
zaobserwowane i zgtoszone
btedy, okreslono sposéb
wdrozenia integracji w system
KRS,
2) projekt ustugi sieciowej do
integracji z CEIDG jest w fazie
ustalen z MPRIT.
Etap 3 - Budowa e- 2 06.2021 W trakcie realizaciji.
ustugi uzyskiwania Wartos¢ Istnieje ryzyko opdznienia
informaciji z KRK oraz docelowa: 1 realizacji Etapu 3 wynikajace z
zautomatyzowanie 3 faktu, ze w okresie pomiedzy
procesu uzyskiwania Warto$¢ pazdziernikiem 2019 a
informaciji za docelowa: 2 marcem/kwietniem 2020 r. nie
posrednictwem 4 realizowane byty zadania
systemu ECRIS. Wartosé projektowe (co wynikato z
docelowa: 1 rezygnacji z funkcji Kierownika

Projektu w dniu 25.10.2019 r,),
nastepnie nalezato rozbudowac
funkcjonalnos$ci trasnferu
danych do bazy danych KRK
2.0. W Il potowie 2020
rozpoczeto natomiast prace nad
projektami ustug sieciowych do
integracji z KRS i CEIDG.

W poréwnaniu do poprzedniego
okresu sprawozdawczego
nastgpity nastepujace zmiany

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia
a
w zakresie tego kamienia
milowego:
1) rozpoczeto i kontynuowano
prace analityczne zwigzane z
budowaniem e-ustugi
uzyskiwania informacji z KRK,
2) rozpoczeto i kontynuowano
prace analityczne zwigzane z
budowaniem na KRK 2 ustugi
ECRIS,
3) weryfikowano dokumentacje
dotyczgcg SRP przekazang
przez KRPM w zwigzku z
wykorzystaniem ustug rejestru
PESEL w budowie e-ustugi.
Etap 4 - 1 03.2022 W trakcie realizaciji.
Zautomatyzowanie Wartosé Podjeto prace zmierzajgce do
procesu gromadzeniai | docelowa: 2 zmiany harmonogramu projektu
aktualizacji danych w 2 KRK 2.0. w zwigzku z
KRK. Warto$¢ koniecznoscig wdrozenia
docelowa: 1 ECRIS-TCN z dniem 1.01.2023
3 r.
Wartosé W poréwnaniu do poprzedniego
docelowa: 2 okresu sprawozdawczego
4 nastgpity nastepujace zmiany
Wartos¢ w zakresie tego kamienia
docelowa: 1 milowego:

1) rozpoczeto i kontynuowano
prace nad ustawg o Krajowym
Rejestrze Karnym - analiza
przepiséw ustawy o KRK oraz
innych ustaw regulujgcych
rejestry publiczne,

2) analiza i dokumentowanie
aktualnego procesu
gromadzenia i aktualizacji
danych w KRK oraz potrzeb
biznesowych w tym zakresie,
3) wspodtpraca z KPRM
Cyfryzacja Systemy Rejestrow
Panstwowych SRP dot. budowy
systemu informatycznego KRK
2.0 i integraciji z rejestrem
PESEL,

4) analiza i przygotowanie
repozytorium eap ECRIS-
TCN_KRK2.0 i uzupetnienie o
roboczg wersje proceséw w
oparciu o ustalenia ze spotkan z
interesariuszami oraz ustalenia
zespotu zajmujgcego sie
przygotowaniem projektu
przepiséw nowej ustawy o
Krajowym Rejestrze Karnym.
5) spotkania analityczne z
przedstawicielami Policji i SG w
zakresie przetwarzania
odciskow palcéw na cele
ECRIS-TCN.
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Pl Wartos¢ osiggnieta
2z anowany
Nazwa Je_dn. Wartosé termin od pocz_e}tku _
miary docelowa . L. realizacji projektu
osiggniecia .
(narastajaco)
1. Liczba zmian Szt. 2 10-2019 - Ustawa 49%
legislacyjnych 0 zmianie ustawy | W dniu 12.02.2021 r.
przeprowadzonych dzigki — Kodeks weszta w zycie ustawa z
wsparciu Europejskiego postepowania dnia 21 stycznia 2021 r.
Funduszu Spotecznego administracyjnego | o zmianie ustawy —
oraz ustawy o Kodeks postepowania
Krajowym administracyjnego  oraz
Rejestrze Karnym | niektérych innych ustaw
wraz z (Dz. U. poz. 187).
rozporzadzeniem Rozpoczeto prace nad
do ustawy o KRK | rozporzadzeniem
w sprawie wykonawczym do
sposobu i trybu UoKRK, okreslajgcym
udzielania sposob i tryb korzystania
informacji o z ustugi sieciowej (projekt
osobach oraz o Rozporzadzenia nr
podmiotach A384). Po konsultacjach z
zbiorowych za RCL przygotowano
posrednictwem projekt do podpisu
systemu Ministra Sprawiedliwosci.
teleinformatyczne
go
01-2022 - Nowa
ustawa o
Krajowym
Rejestrze Karnym
wraz z aktami
wykonawczymi do
ustawy
2. Liczba utworzonych i Szt. 1 01-2022 28%
zmodernizowanych
centralnych rejestrow
sgdowych
3. Liczba usprawnionych Szt. 2 01-2022 18%
proceséw w Biurze
Informacyjnym Krajowego
Rejestru Karnego
4. Sredni czas oczekiwania Dni 1 03-2022 48%
na odpowiedz z Krajowego
Rejestru Karnego
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Ustuga Sprawdz osobe. Ustuga | 10-2019 10-2019 W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z

webservice udostepniania
danych z KRK o osobie.

dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy —
Kodeks postepowania administracyjnego oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).
Rozpoczeto prace nad rozporzgdzeniem

wykonawczym do UoKRK, okreslajgcym sposéb i
tryb korzystania z ustugi sieciowej (projekt

Rozporzadzenia nr A384). Po konsultacjach z
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

RCL przygotowano projekt do podpisu Ministra
Sprawiedliwosci.
W poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpity zmiany w
zakresie tej ustugi.

Ustuga Sprawdz podmiot. 10-2019 10-2019 W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z

Ustuga webservice dnia 21 stycznia 2021 r. 0 zmianie ustawy —

udostepniania danych z KRK o Kodeks postepowania administracyjnego oraz

podmiocie zbiorowym. niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).
Rozpoczeto prace nad rozporzgdzeniem
wykonawczym do UoKRK, okreslajgcym sposab i
tryb korzystania z ustugi sieciowej (projekt
Rozporzadzenia nr A384). Po konsultacjach z
RCL przygotowano projekt do podpisu Ministra
Sprawiedliwosci.
W poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpity zmiany w
zakresie tej ustugi.

Ustuga Zbiorczego Zestawu 10-2019 10-2019 Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad

Danych. Ustuga webservice dostosowaniem swojego systemu do ustugi

udostepniania danych z KRK do Zbiorczego Zestawu Danych wdrozonej w dniu

ewidencji wojskowych 01/10/2019 w $rodowisku produkcyjnym. Po

Ministerstwa Obrony dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z

Narodowe;j. ustugi przez MON zostanie podpisane
porozumienie pomiedzy Ministrem
Sprawiedliwosci a Ministrem Obrony Narodowej,
ktore zostato opracowane i uzgodnione we
wspotpracy z MON.
W poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastapity zmiany w
zakresie tej ustugi.

E-ustuga uzyskiwania 06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

zaswiadczen z KRK. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
planowanej e-ustugi

Sprawdz osobe (wnioski 06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

CEIDG). Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi

osobie na wniosek z Centralnej

Ewidenciji i Informacji o

Dziatalno$ci Gospodarczej.

Sprawdz osobe (zadania KRS). | 06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi

osobie na zadanie z Krajowego

Rejestru Sadowego.

Ustuga Przeslij dane o 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

skazaniach obywateli RP. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

Ustuga webservice planowanej e-ustugi

gromadzenia danych w KRK o

obywatelach Polski skazanych

przez sady panstw

cztonkowskich Unii Europejskiej.

Ustuga Sprawdz osobe RP. 06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi

obywatelach Polski organom

centralnym panstw

czionkowskich Unii Europejskie;.

Ustuga Przeélij informacje na 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

temat pozbawienia wolnosci.
Ustuga webservice stuzgca do
przesytania do KRK danych z

wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
planowanej e-ustugi
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Centralnego Zarzadu Stuzby
Wieziennej.
Ustuga Zasilanie Sad. Ustuga 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
webservice stuzgca do wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
przesyfania do KRK danych z planowanej e-ustugi
Sadow.
Ustuga Zasilanie Prokuratura. 01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
Ustuga webservice stuzgca do wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
przesytania do KRK danych z planowanej e-ustugi
Prokuratur.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektéw

Ustawa o zmianie ustawy —
Kodeks postepowania
administracyjnego oraz
ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym wraz z
rozporzadzeniem do ustawy
o KRK w sprawie sposobu i
trybu udzielania informacji o
osobach oraz o podmiotach
zbiorowych za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego

10-2019

Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
promocyjna e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczeh z
KRK

08-2021

Nie dotyczy

Przeszkoleni uzytkownicy
systemu KRK 2.0

12-2021

Nie dotyczy

Nowa ustawa o Krajowym
Rejestrze Karnym wraz z
aktami wykonawczymi do
ustawy

01-2022

Nie dotyczy

System informatyczny
Krajowego Rejestru Karnego

01-2022

1.System teleinformatyczny Krajowego
Rejestru Karnego:

— Implementacja procesu generowania
danych z obecnego systemu KRK do
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania
danych oraz aktualizacji danych w bazie
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia
procesu gromadzenia danych z obecnego

systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4
projektu) - Zrealizowane.
- Integracja z ustugami webservice

udostepnionymi przez system KRK 2.0
stuzagcymi do przesytania danych z
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

obecnego systemu KRK do systemu KRK
2.0 - Integracja zakonczona.

2. Active Directory - Realizacja projektu
nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
nadawania uprawnien i do logowania
uzytkownikow aplikacji BKRK stuzgcej do
obstugi systemu KRK 2.0 — Integracja w
trakcie realizac;ji.

3. Systemu Krajowego  Rejestru
Sadowego - Budowa ustugi webservice
przesyfania zgdan do KRK oraz integracja
z ustugg webservice przekazywania
danych z KRK do KRS - Planowana
integracja.

4. Wezet Krajowy - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznodci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
logowania uzytkownikbw do e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana integracja.

5. System Rejestréow Panstwowych -
Realizacja  projektu  nie  powoduje
koniecznosci  wprowadzenia  zmian.
Zostanie wykorzystana ustugi webservice
udostepnia

i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL
w celu weryfikacji poprawnosci danych
0s6b gromadzonych w KRK — Planowana
integracja.

6. Systemu teleinformatyczny Rejestru
Sprawcow Przestepstw na Tle
Seksualnym - Realizacja projektu nie
powoduje konieczno$ci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice przekazywania danych z KRK
do Rejestru Sprawcow Przestepstw na Tle
Seksualnym oraz ustuga potwierdzania
rejestracji danych w Rejestrze Sprawcow
Przestepstw na Tle Seksualnym -
Planowana integracja.

7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
opatrywania podpisem zaufanym zapytan
przesytanych do KRK za pomocg e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana integracja.

8. System ECRIS - Realizacja projektu
nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice stuzgce do przesytania
informacji o skazaniach - Planowana
integracja.

9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. System KRK 2.0 zostanie
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za
pomoca ustug webservice
udostepnianych przez system ECRIS-
TCN — Planowana integracja.

10. Noe.Net - |Integracija z ustugg
webservice stuzgcg do przesytania
informaciji

0 pozbawieniu wolnosci — Planowana
integracja.

11. System informatyczny Ministerstwa
Obrony Narodowej - Integracja z ustugg
webservice udostepniania danych z KRK
do ewidencji wojskowych Ministerstwa
Obrony Narodowej — Integracja w trakcie
realizacji.

12. Systemy zewnetrzne podmiotéw
uzyskujgcych informacje z KRK -
Integracja

z ustugg webservice udostepniania
danych o osobie i ustugg webservice
udostepniania danych o podmiotach
zbiorowych — Integracja w trakcie
realizaciji.

13. System informatyczny Prokuratury:

- Integracja z ustugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych - Integracja w
trakcie realizacji,

- Integracja z ustugg webservice stuzgca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

14. Systemy informatyczne Sgdow:

- Integracja z ustugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych — Integracja w
trakcie realizacji.

- Integracja z ustugg webservice stuzaca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

15. System informatyczny Centralnej
Ewidencji Pojazdow i Kierowcow -
Realizacja  projektu  nie  powoduje
koniecznosci  wprowadzenia  zmian.
Zostanie wykorzystana ustug webservice
stuzgca do przesytania informacji o
usunieciu  orzeczenia, w  ktérym
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdéw
— Planowana integracja.

16. System informatyczny Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej - Integracja z ustugg
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

webservice udostepniana danych z KRK o
osobie na wniosek z Centralnej Ewidenc;ji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej —
Planowana integracja.

Planowana integracja.

17. Ustuga stownikowa - Realizacja
projektu nie powoduje koniecznosci
wprowadzenia zmian. Zostanie
wykorzystana ustuga stownikowa —

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Opodznienia w procedowaniu zmian
legislacyjnych

Duza

Wysokie

W biezgcym okresie
sprawozdawczym w dniu
12.02.2021 r. weszta w
zycie ustawa z dnia 21
stycznia 2021 r. o zmianie
ustawy — Kodeks
postepowania
administracyjnego oraz
niektorych innych ustaw
(Dz. U. poz. 187).
Rozpoczeto prace nad
rozporzadzeniem
wykonawczym do UoKRK,
okreslajgcym sposob i tryb
korzystania z ustugi
sieciowej (projekt
Rozporzadzenia nr A384).
Po konsultacjach z RCL
przygotowano projekt do
podpisu Ministra
Sprawiedliwosci.

Opodznienia w przygotowaniu danych
przed migracjg danych do nowego
systemu

Duza

Wysokie

1. Uwzglednienie w
harmonogramie projektu
zadania polegajacego na
przygotowaniu zatozen do
skryptéow bazodanowych,
za pomoca ktorych
zostang wyszukane dane
do poprawy przed
migracja.

2. Zapewnienie zasobow
w ramach Zespotu
Projektowego do realizacji
zadania polegajacego na
przygotowaniu danych do
migracji (analiza danych
uzyskanych za pomoca
skryptow bazodanowych i
ich poprawa).

— Ryzyko zamkniete

Brak wystarczajgcych zasobow

Duza

Srednie

1. Zdefiniowanie zespotu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

kadrowych do realizacji projektu

projektowego z
zapewnieniem zastepstw
dla kluczowych rol.

2. Finansowanie pracy
czionkéw zespotu
projektowego adekwatnie
do wykonywanych zadan.

Opoznienia w wytwarzaniu
oprogramowania

Duza

Wysokie

1. Zastosowanie zwinnych
metodyk wytwarzania
oprogramowania.

2. Wsparcie merytoryczne
zespotu IT w trakcie
wytwarzania
oprogramowania przez
osoby odpowiedzialne za
opracowanie wymagan
biznesowych.

3. Biezacy nadzér nad
realizacjg poszczegodlnych
zadan.

4. Biezgce reagowanie i
podejmowanie decyzji w
przypadkach
wystepujgcych opoznien.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowano zmiany w
zakresie ,Sposobu
zarzadzania ryzykiem”
poprzez dziatania:

— zdiagnozowano obszary
wymagajace wigkszej
kontroli

- kontynuowano prace nad
zatrudnieniem
specjalistow w petni
finansowanych z projektu
zgodnie z WOD

- ogtoszono postgpowania
na utrzymanie i rozwoj
KRK (w tym na realizacje
zadan zwigzanych z KRK
2.0)

Opodznienia w dostarczeniu

produktow przez inne projekty
(powigzanie z innymi projektami)

Duza

Wysokie

1. Wspétpraca z
interesariuszem
odpowiedzialnym za
systemy zewnetrzne na
etapie prowadzonych
analiz.

2. Scista wspétpraca z
interesariuszem w trakcie
realizacji projektu.

3. Uwzglednienie w
harmonogramie projektu
ryzyka wystagpienia
opodznienia w dostarczeniu
produktow przez inne
projekty.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany w
zakresie tego ryzyka:

- monitorowany jest stan
prac w projekcie eKRS,

- zorganizowano spotkania
i zorganizowano
wspotprace w zakresie
analizy integracji KRK-
CEIDG

z MRPIT (wczes$niej MR).

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Brak lub niewystarczajgce $rodki
finansowe na utrzymanie i rozwdj
systemu teleinformatycznego KRKi
e-ustug

Duza

Wysokie

Zagwarantowanie w budzecie
panstwa odpowiednich
srodkow finansowych.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastapity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

Brak badz niewystarczajace zasoby
ludzkie do obstugi Rejestru

Duza

Wysokie

Zapewnienie ciggtosci
zatrudnienia, monitorowanie
obcigzenia pracg
zatrudnionych oséb.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniajace sie
otoczenie prawne

Duza

Wysokie

Biezgce monitorowanie i
dostosowanie przepisow
prawa regulujgcych
funkcjonowanie Rejestru i e-
ustug.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe:
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Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Departament Informatyzaciji i Rejestrow Sadowych
Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl

(22) 39 76 648
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