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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Projekt będzie stanowił kontynuację podejmowanych w przeszłości działań ukierunkowanych na 
digitalizację i udostępnianie online zabytków Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wraz z 
uruchomieniem portalu liczba prezentowanych zabytków osiągnie liczbę 20 967, co stanowi 
ponad 12,5 % całości zbiorów Muzeum. Mając na względzie fakt, że jedynie niewielki ich procent 
jest eksponowany na wystawach stałych priorytetem stają się prace digitalizacyjne i możliwość 
udostępniania muzealiów w przestrzeni Internetu. Digitalizacja jest także istotna z punktu 
widzenia położenia Muzeum w północno-wschodniej części Polski tj. w bliskiej odległości od 
granicy z Białorusią i Rosją, przy świadomości nieustannego wysokiego zagrożenia znalezienia 
się w obszarze działań wojennych. Stąd zdiagnozowanym problemem jest konieczność szybkiej 
digitalizacji zbiorów, by móc w ten sposób uchronić je przed ewentualną bezpowrotną utratą, a z 
drugiej strony zapewnić możliwość szerokiego z nich korzystania  przez ogół społeczeństwa 
polskiego i międzynarodowego. Konieczność realizacji projektu wynika ze strategii MPB, której 
celem jest zaspokajanie potrzeby dostępu do zasobów kulturowych społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym mniejszości narodowych zamieszkujących nasz region,  co w dobie 
cyfryzacji wymaga posługiwania się nowymi źródłami informacji: dokumentami elektronicznymi i 
zasobami sieciowymi. 
Przeprowadzone w 1. poł. 2024 r analizy i badania wykazały, że obecni, jak i przyszli odbiorcy 
oferty MPB artykułują potrzebę cyfrowego udostępnienia unikalnego dziedzictwa kulturowego 
regionu. U genezy projektu leży zatem konieczność sprostania wyzwaniom technologicznym, 
poznawczym i kulturowym stawianym przez takie grupy odbiorców jak np. środowiska naukowe i 
artystyczne, uczniowie i nauczyciele, osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowe, 
czy pasjonaci lub turyści, dla których dostępność do zasobów kultury w wersji cyfrowej pozwoli 
na rozwój i lepsze włączenie się w nurt życia kulturalnego.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Kadra naukowo- 1. Brak wystarczającej wiedzy o istnieniu i 192 288 



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

badawcza zajmująca 
się badaniami w 
zakresie kultury, 
sztuki, historii, 
archeologii, w tym 
badacze historii 
regionalnej, a także w 
obrębie szeroko 
pojmowanej 
humanistyki; 
nauczyciele historii i 
przedmiotów 
humanistycznych, w 
tym nauk o kulturze, 
sztuce; uczniowie 
szkół; pasjonaci i 
hobbyści; turyści 
zainteresowani 
turystyką kulturową i 
historyczną; osoby z 
niepełnosprawnościam
i; mniejszości 
narodowe 
zamieszkujące Polskę 
(w szczególności: 
Białorusini, Ukraińcy, 
Litwini, Tatarzy); 
członkowie 
środowiska 
artystycznego; Polacy 
i Polonia; seniorzy; 
dziennikarze; 
pracownicy MKiDN 
(liczba interesariuszy 
ustalona szacunkowo 
na podstawie danych: 
z raportu „Nauka w 
Polsce 2023” 
opracowanego przez 
Ośrodek 
Przetwarzania 
Informacji 
Państwowego 
Instytutu 
Badawczego; GUS; 
Gemius PBI; 
frekwencyjnych MPB 
za rok 2023; 
Narodowego Spisu 
Powszechnego 
Ludności i Mieszkań z 

znaczeniu zasobów kulturowych muzeum.
2. Ograniczony czasowo dostęp do zabytków/ 
zasobów muzealnych.
3. Niewystarczający do udostępniania 
bezpośredniego stan zachowania zbiorów.
4. Ograniczony dostęp do zasobów w 
wyszukiwarkach internetowych.
5. Brak narzędzi internetowych służących do 
szybkiego/automatycznego dostępu do
zdigitalizowanych zasobów.
6. Niewystarczający opis metadanowy 
zasobów.
7. Brak dostępu do tzw. danych surowych.
8. Niewystarczająco wysoka jakość/ 
rozdzielczość zdjęć cyfrowych zabytków.
9. Brak zaopatrzenia zdjęć i treści 
dotyczących zasobów muzealnych w 
alternatywę tekstową (rozwiązania 
postulowane przez WCAG 2.0).
10. Brak dostosowania udostępnianych 
materiałów w pożądane kontrasty.
11. Brak dostępności wszystkich funkcji z 
poziomu klawiatury.
12. Brak jasno określnych praw autorskich 
uniemożliwiającej ponowne wykorzystanie
zasobów muzealnych.
13. Brak możliwość pogłębiania wiedzy w 
trakcie wizyty z wykorzystaniem własnego
urządzenia mobilnego.
14. Brak możliwości pogłębienia wiedzy o 
zasobach kultury narodowej związanych z
regionem.



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

2021 r.; MSZ; SDP; a 
także własnych 
szacunków w oparciu 
o dostępne dane).
Udostępnianie 
zasobów na poziomie 
5 gwiazdek na skali "5 
Star Open Data".

1.2. Opis stanu obecnego
Cyfryzacja zbiorów w Muzeum Podlaskim w Białymstoku rozpoczęła się od realizacji Programu 
Wieloletniego „Kultura +” w Priorytecie „Digitalizacja”, w latach 2014-2015. W ramach zadania o 
wartości 544 936 zł zakupiono sprzęt fotograficzny, wyposażenie serwerowni oraz program do 
ewidencjonowania muzealiów MONA (planowana migracja danych do SdEiZZ Dziedzictwo 
Kulturowe Podlasia). Dzięki projektowi zdigitalizowano ok. 2450 obiektów. W systemie 
przetwarzane są metadane opisowe oraz dokumentacja fotograficzna. Program ten jest 
wykorzystywany do dziś jednak jego możliwości nie odpowiadają obecnym oczekiwaniom, stąd 
wyrażona we wniosku potrzeba jego zmiany. Nie wystarczające są także warunki lokalowe, 
sprzętowe i osobowe by sprostać wyzwaniom, które stoją przez Muzeum w zakresie cyfryzacji 
zbiorów i ich udostępniania. Obecnie na potrzeby digitalizacji wykorzystywane jest jedno 
pomieszczenie na poddaszu ratusza w Białymstoku, bez wydzielenia stref do pracy 
fotograficznej i przy komputerze, a także w dziale archeologii (1 stanowisko). Występują braki w 
zakresie profesjonalnych komputerów, monitorów, osprzętu fotograficznego oraz mebli. 
Problemem jest brak odpowiedniej liczby pracowników, którzy mogliby wydatnie zwiększyć 
liczbę udostępnianych zbiorów. Jest to szczególnie istotne w obliczu zagrożeń wojennych. 
Używany obecnie system w trakcie przystąpienia do realizacji projektu przestanie działać, a 
znajdujące się w nim dane zostaną przekonwertowane do nowego systemu do ewidencji i 
zarządzania zbiorów o większych możliwościach w zakresie udostępniania multimediów. Ma on 
w sposób nowoczesny i sprawny dostarczać wiedzy o unikalnych zasobach kulturowych 
będących świadectwem współistnienia wielu narodów na terenach pogranicznych. Dziś w 
katalogu cyfrowym znajduje się 7498 obiektów - zbiory razem 258 833 muzealiów. Wyzwaniem w 
zakresie bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów jest zapewnienie odpowiedniej ilości 
serwerów z większą pojemnością do przechowywania materiałów. 

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Wzrost dostępu obywateli do zasobów kultury Muzeum Podlaskiego w 
Białymstoku dzięki wzmocnieniu potencjału technicznego oraz digitalizacji 
cennych zbiorów muzealnych

Cel 
strategiczny

Cel jest spójny z: 
- celem 1 „Wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani 
profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej” oraz celem 4 „Cyfryzacja usług 
publicznych” komunikatu Komisji Europejskiej pn. „Cyfrowy kompas na 2030 
r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie”, 
- celem „Szersze udostępnianie danych poprzez otwarcie publicznych zbiorów 



danych o wysokiej wartości w całej UE i umożliwienie ich bezpłatnego 
ponownego wykorzystywania” zawartym w “Europejskiej strategii w zakresie 
danych”, 
- ze wszystkimi celami a zwłaszcza 4 „Utworzenie silnego europejskiego 
ekosystemu bezpieczeństwa” określonym w „Strategii UE w zakresie unii 
bezpieczeństwa”, 
- z celem III „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
- z celem 1 „Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym” Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego 2030, 
- z celami - zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom możliwości wyboru 
cyfrowego kontaktu z administracją publiczną oraz - rozwijanie umiejętności 
cyfrowych w społeczeństwie Deklaracji tallińskiej, 
- z głównymi kierunkami działań służących osiągnięciu celów Programu 
Zintegrowanej Informatyzacji Państwa tj. nakierowanie administracji 
publicznej na usługi związane z potrzebami obywatela oraz rozwój 
kompetencji cyfrowych obywateli […],
- z Celem III „Wzrost wykorzystywania i wymiany danych” Programu 
Otwierania Danych na lata 2021-2027, 
- obszarem oddziaływania „Rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną” 
Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
- Realizacja celu wpisuje się w dwa cele zrównoważonego rozwoju ONZ: - cel 4 
Dobra jakość edukacji - projekt stwarza możliwość wykorzystania dzieł sztuki 
w procesie edukacji prowadzonej zwłaszcza w trybie on-line a także cel 16 
Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje poprzez wzmocnienie potencjału 
największej instytucji muzealnej Województwa Podlaskiego tj. MPB. 

Korzyść: 1. Wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie zbiorów 
narodowych wchodzących w skład zasobów Muzeum Podlaskiego.
2. Poprawa świadomości o wartości i bogactwie dziedzictwa kulturowego 
Podlasia wśród jego mieszkań.
3. Wpływ na kształtowanie świadomych postaw kulturowych.
4. Zwiększenie udostępnianych zasobów wykorzystywanych do budowy 
kapitału kulturowego społeczeństwa.
5. Poprawa dostępności do bezpłatnego contentu, do wykorzystania w 
działalności sektora przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury.
6. Poprawa dostępności do treści i dokumentacji wizualnej zasobów 
muzealnych w domenie publicznej.
7. Umożliwienie dalszego udostępniania zasobów muzealnych poprzez 
publikowanie ich na portalu „Kronika@” i w Federacji Bibliotek Cyfrowych.
8. Zwiększenie dostępu do rozszerzonych materiałów dokumentujących 
zasoby kulturowe muzeum (skany 3D, rysunkowa dokumentacja 
archeologiczna, materiały audiowizualne) do wykorzystania dla szeroko 
pojmowanych sektorów kultury, nauki, edukacji kulturowej, twórców, a także 
innych potrzeb społecznych.
9. Usprawnienie dostępu do cennych zasobów muzealnych o unikalnym 
znaczeniu kulturowym, historycznym, społecznym i poznawczym.
10. Usprawnienie dostępu do zbiorów muzeum w kraju i za granicą dla 
różnych grup odbiorców (zniwelowanie bariery czasu i przestrzeni).
11. Poprawa warunków do trwałego bezpiecznego i zintegrowanego 
cyfrowego przechowywania zdigitalizowanych muzealiów i ich metadanych.
12. Usprawnienie i rozbudowa systemu wyszukiwania zasobów muzealnych 



na portalu „Dziedzictwo Kulturowe Podlasia” (SdEiZZ Dziedzictwo Kulturowe 
Podlasia).
13. Zapewnienie mobilność i funkcjonalności serwisu na różnych 
urządzeniach osobistego użytku.
14. Podniesienie kompetencji pracowników Muzeum w zakresie cyfrowego 
opracowywania zbiorów.
15. Poprawa infrastruktury Muzeum, za pomocą której będą tworzone kopie 
cyfrowe materiałów udostępnianych w Internecie.
16. Wzrost potencjału i konkurencyjności Muzeum na poziomie regionalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym.
17. Umożliwienie uczestnictwa w międzynarodowych projektach.

KPI: 1) Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i 
procesów cyfrowych

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

KPI 1) - wartość aktualna: 0
KPI 1) - wartość docelowa: 50 000

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1) Szacunek na podstawie bazy danych systemu MONA MPB oraz dane 
GUS wykorzystane do analizy interesariuszy projektu. Metoda pomiaru: 
monitorowanie liczby odtworzeń/pobrań: na podstawie statystyk dostępu do 
zasobów (System do Ewidencji i Zarządzania Zbiorami Dziedzictwo Kulturowe 
Podlasia), analizy danych zastanych oraz badania ewaluacyjne ilościowe i 
jakościowe. Wskaźnik monitorowany raz na kwartał oraz jednorazowo w dniu 
zakończenia projektu.

Cel - 2 Przeprowadzenie pełnej digitalizacji 20 967 cennych obiektów kultury ze 
zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, przy zachowaniu wysokiego 
poziomu naukowego i użyteczności publicznej wytworzonych materiałów. 

Cel 
strategiczny

Cel jest spójny z: 
- celem 1 „Wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani 
profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej” oraz celem 4 „Cyfryzacja usług 
publicznych” komunikatu Komisji Europejskiej pn. „Cyfrowy kompas na 2030 
r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie”, 
- celem „Szersze udostępnianie danych poprzez otwarcie publicznych zbiorów 
danych o wysokiej wartości w całej UE i umożliwienie ich bezpłatnego 
ponownego wykorzystywania” zawartym w “Europejskiej strategii w zakresie 
danych”, 
- ze wszystkimi celami a zwłaszcza 4 „Utworzenie silnego europejskiego 
ekosystemu bezpieczeństwa” określonym w „Strategii UE w zakresie unii 
bezpieczeństwa”, 
- z celem III „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
- z celem 1 „Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym” Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego 2030, 
- z celami - zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom możliwości wyboru 
cyfrowego kontaktu z administracją publiczną oraz - rozwijanie umiejętności 
cyfrowych w społeczeństwie Deklaracji tallińskiej, 
- z głównymi kierunkami działań służących osiągnięciu celów Programu 
Zintegrowanej Informatyzacji Państwa tj. nakierowanie administracji 
publicznej na usługi związane z potrzebami obywatela oraz rozwój 



kompetencji cyfrowych obywateli […],
- z Celem III „Wzrost wykorzystywania i wymiany danych” Programu 
Otwierania Danych na lata 2021-2027, 
- obszarem oddziaływania „Rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną” 
Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Korzyść: 1. Zwiększenie wiedzy o zbiorach muzeum.
2. Zwiększenie świadomości o potencjale kulturowym instytucji.
3. Popularyzacja zbiorów muzealnych poprzez wysokiej jakości szczegółową 
dokumentację fotograficzną muzealiów.
4. Ułatwienie dostępu do informacji na temat zasobów muzealnych.
5. Udostępnianie metadanych do użytku otwartego, przez inne podmioty lub 
oprogramowanie agregujące wyniki wyszukiwania z wielu źródeł.
6. Poprawa jakości metadanych muzealiów do poziomu wartościowych źródeł 
wiedzy dostępnych za pośrednictwem publicznych systemów informacyjnych.
7. Udoskonalenie standaryzacji opisów metadanych gotowych do ich 
implementacji z innymi repozytoriami i bibliotekami cyfrowymi (np. Kronik@) - 
pliki prezentacyjne wraz z metadanymi, bez przechowywania kopii 
zapasowych.
8. Podniesienie efektywności wyszukiwania danych – kontekstualizacja 
zasobów, użytkownik wyszukując i oglądając jeden obiekt otrzyma inne 
propozycje interesujących go zbiorów.
9. Poprawa zarządzania zasobami danych w ramach instytucji Beneficjenta.
10. Usprawnienie i podniesienie efektywności procesu ewidencjonowania 
muzealiów.
11. Ułatwienie prowadzenia kwerend muzealnych i naukowych.
12. Usprawnienie procesu organizacji wystaw i działalności wydawniczej 
muzeum.
13. Usprawnienie procesu archiwizacji dokumentacji wizualnej muzealiów.
14. Skrócenie czasu udostępniania muzealiów odbiorcom końcowym.

KPI: 1) Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, 
produktów i procesów cyfrowych
2) Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla 
przedsiębiorstw
3) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne 
objętych wsparciem szkoleniowym
4) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne 
objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
5) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
6) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety 
7) Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
8) Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa 
informacji 
9) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego
10) Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego

Wartość 
aktualna i 
docelowa 

KPI 1) - wartość aktualna: 0
KPI 2) - wartość aktualna: 0
KPI 3) - wartość aktualna: 0



KPI: KPI 4) - wartość aktualna: 0
KPI 5) - wartość aktualna: 0
KPI 6) - wartość aktualna: 0
KPI 7) - wartość aktualna: 0
KPI 8) - wartość aktualna: 0
KPI 9) - wartość aktualna: 7 498
KPI 10) - wartość aktualna: 7 498
KPI 1) - wartość docelowa: 1
KPI 2) - wartość docelowa: 3 363 737,51
KPI 3) - wartość docelowa: 2
KPI 4) - wartość docelowa: 2
KPI 5) - wartość docelowa: 47
KPI 6) - wartość docelowa: 31
KPI 7) - wartość docelowa: 16
KPI 8) - wartość docelowa: 1
KPI 9) - wartość docelowa: 20 967
KPI 10) - wartość docelowa: 20 967

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1) Protokół odbioru prac informatycznych, weryfikacja wskaźnika 
jednorazowa na zakończenie realizacji projektu, raport z testu bezpieczeństwa
KPI 2) Umowa dofinansowania, protokoły i raporty z wykonania digitalizacji, 
protokół i raport techniczny oraz finansowy z realizacji projektu, audyt i 
weryfikacja funkcjonalności repozytorium, weryfikacja dostępu do muzealiów 
poprzez serwis Dziedzictwo Kulturowe Podlasia (SdEiZZ Dziedzictwo 
Kulturowe Podlasia). Badanie wskaźnika planowane raz – na koniec realizacji 
projektu.
KPI 3) Protokoły odbioru i faktury za dostawy i usługi - pomiar wskaźnika po 
zakończeniu każdego z etapów projektu, równoznacznego kolejnym latom 
jego realizacji (4 razy)
KPI 4) Pomiar na podstawie zawartych umów o pracę i zakresu 
wykonywanych czynności, uzyskane certyfikaty/zaświadczenia w wyniku 
odbytych szkoleń - pomiar wskaźnika po zakończeniu każdego etapu projektu 
- równoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy) 
KPI 5) Pomiar na podstawie zawartych umów o pracę i zakresu 
wykonywanych czynności, uzyskane certyfikaty/zaświadczenia w wyniku 
odbytych szkoleń - pomiar wskaźnika po zakończeniu każdego etapu projektu 
- równoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy) 
KPI 6) Pomiar na podstawie zawartych umów o pracę i zakresu 
wykonywanych czynności, uzyskane certyfikaty/zaświadczenia w wyniku 
odbytych szkoleń - pomiar wskaźnika po zakończeniu każdego etapu projektu 
- równoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy) 
KPI 7) Analiza zatrudnienia pracowników merytorycznych opracowujących 
naukowo zbiory muzealne oraz wykonujących czynności w zakresie cyfryzacji 
muzealiów, uzyskane certyfikaty/zaświadczenia w wyniku odbytych szkoleń - 
pomiar wskaźnika po zakończeniu każdego etapu projektu - równoznacznego 
kolejnym latom jego realizacji (4 razy) 
KPI 8) Analiza zatrudnienia pracowników merytorycznych opracowujących 
naukowo zbiory muzealne oraz wykonujących czynności w zakresie cyfryzacji 
muzealiów, uzyskane certyfikaty/zaświadczenia w wyniku odbytych szkoleń - 
pomiar wskaźnika po zakończeniu każdego etapu projektu - równoznacznego 
kolejnym latom jego realizacji (4 razy) 
KPI 9) Analiza zatrudnienia pracowników merytorycznych opracowujących 
naukowo zbiory muzealne oraz wykonujących czynności w zakresie cyfryzacji 
muzealiów, uzyskane certyfikaty/zaświadczenia w wyniku odbytych szkoleń - 



pomiar wskaźnika po zakończeniu każdego etapu projektu - równoznacznego 
kolejnym latom jego realizacji (4 razy) 
KPI 10) Protokoły odbioru, faktury, raporty z przeprowadzonych testów 
bezpieczeństwa - pomiar wskaźnika po zakończeniu każdego etapu projektu - 
równoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy) 
KPI 11) Protokoły zawierające zestawienie zdigitalizowanych zasobów 
muzealnych oraz raporty wygenerowane z Systemu do Ewidencji i 
Zarządzania Zbiorami Dziedzictwo Kulturowe Podlasia - w każdym roku 
trwania projektu. Uzasadnienie wprowadzenia wskaźnika własnego: wskaźnik 
pozwala na ukazanie mierzalnych rezultatów oddających nakład pracy i 
wartość produktu

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
ARCHEOLOGICZNE - Przyroda 

30-06-2026 70 szt.

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
ARCHEOLOGICZNE - Epoka 
kamienia 

30-06-2026 100 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
ARCHEOLOGICZNE - Epoka 
brązu 

30-06-2026 30 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
ARCHEOLOGICZNE - Epoka 
żelaza 

30-06-2026 100 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
ARCHEOLOGICZNE - 
Średniowiecze 

30-06-2026 100 szt.

ZDIGITALIZOWANE I 30-06-2026 100 szt.



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
ARCHEOLOGICZNE - Okres 
nowożytny 
ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI - Galeria malarstwa 
dawnego 

30-06-2026 20 szt.

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI - Galeria malarstwa 
polskiego 

30-06-2026 100 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI - Galeria sztuki 
współczesnej 

30-06-2026 508 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI - Galeria grafiki i 
rysunku 

30-06-2026 100 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI REGIONALNEJ - 
Kazimirowski – obraz kresów 

30-06-2026 18 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI REGIONALNEJ - 
Szturman – impresjonista 
wileński 

30-06-2026 100 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI REGIONALNEJ - 
Sadowski – awangarda w 
Białymstoku 

30-06-2026 50 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI REGIONALNEJ - 
Bujnowski – podlaski 
krajobraz 

30-06-2026 46 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI REGIONALNEJ - 
Charyton – świadek 
Holokaustu 

30-06-2026 94 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 

30-06-2026 90 szt. 



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

SZTUKI SAKRALNEJ - 
Kolekcja ikon 
staroobrzędowych 
ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI SAKRALNEJ - 
Kolekcja metaloplastyki 

30-06-2026 50 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI SAKRALNEJ - 
Kolekcja ikon dawnej 
Rzeczypospolitej 

30-06-2026 15 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI SAKRALNEJ - 
Kolekcja ikon współczesnych 

30-06-2026 12 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
SZTUKI SAKRALNEJ - Freski 
supraskie 

30-06-2026 30 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
KULTURY ŻYDOWSKIEJ 

30-06-2026 400 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
HISTORYCZNE - Tatariana 

30-06-2026 200 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
HISTORYCZNE - Zabytki 
regionalnej kultury materialnej 
(XVIII–XX w.) 

30-06-2026 1000 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
HISTORYCZNE - Archiwalia 
związane z dziejami 
Białegostoku i regionu (XVII–
XX w.) 

30-06-2026 1000 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
HISTORYCZNE - Plakaty – 
dokumenty wydarzeń 

30-06-2027 500 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZIORY 
IKONOGRAFII- Fotografie 
Zdzisława Zaremby (l. 40–80. 

31-12-2026 5000 szt. 



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

XX w.) 
ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZIORY 
IKONOGRAFII - Fotografie 
Józefa Rybińskiego (l. 50–60. 
XX w.) 

30-06-2027 2000 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZIORY 
IKONOGRAFII - Fotografia 
historyczna Białegostoku i 
regionu (2. poł. XIX–XX w.) 

30-06-2027 3000 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZIORY 
IKONOGRAFII - Fotografie 
Bielska Podlaskiego (oraz 
okolic) i jego mieszkańców 
(1895-1945) 

30-06-2027 102 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
NUMIZMATYCZNE - Moneta 
obiegowa z czasów I 
Rzeczypospolitej (XVI–XVIII 
w.) 

30-06-2027 3000 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
NUMIZMATYCZNE - 
Nowożytna moneta 
europejska (XVI–XX w.) 

31-12-2026 1000 szt. 

ZDIGITALIZOWANY I 
UDOSTĘPNIONY ZBIÓR MEBLI 
STYLOWYCH 

30-06-2027 25 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
RZEŹBY ALFONSA KARNEGO - 
Kolekcja rzeźb ceramicznych 

30-06-2027 20 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
RZEŹBY ALFONSA KARNEGO - 
Kolekcja rzeźb z brązu 

30-06-2027 30 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
RZEŹBY ALFONSA KARNEGO - 
Kolekcja masek pośmiertnych 

30-06-2027 18 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 

30-06-2027 450 szt. 



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

ETNOGRAFICZNE - Kolekcja 
ręcznika ludowego 
ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
ETNOGRAFICZNE - Kolekcja 
makatek 

31-12-2026 200 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
ETNOGRAFICZNE - Strój 
ludowy ziemi bielskiej 

30-06-2027 34 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
FOTOGRAFII WIKTORA 
WOŁKOWA - Kolekcja 
archiwalnej fotografii 
krajobrazu Podlasia 

30-06-2027 200 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
FOTOGRAFII WIKTORA 
WOŁKOWA - Kolekcja 
fotografii dokumentalnej 
Podlasia 

31-12-2027 100 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
FOTOGRAFII WIKTORA 
WOŁKOWA - Cały kosmos 
Wołkowa 

31-12-2027 1000 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
FOTOGRAFII WIKTORA 
WOŁKOWA - Słońce 

31-12-2027 100 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
FOTOGRAFII WIKTORA 
WOŁKOWA - Ptaki 

31-12-2027 100 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
FOTOGRAFII WIKTORA 
WOŁKOWA - Zwierzęta 

31-12-2027 50 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 
FOTOGRAFII WIKTORA 
WOŁKOWA - Krajobraz wiejski 

31-12-2027 100 szt. 

ZDIGITALIZOWANE I 
UDOSTĘPNIONE ZBIORY 

31-12-2027 30 szt. 



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

FOTOGRAFII WIKTORA 
WOŁKOWA - Warsztat 
fotografa natury 

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Infrastruktura pracowni digitalizacyjnej 11-2025
Infrastruktura serwerowni 11-2025
Oprogramowanie graficzne 11-2025
Oprogramowanie dedykowane poprawie bezpieczeństwa 12-2027
Materiały szkoleniowe 02-2026
Wewnętrzny interfejs programowania aplikacji do integracji systemów 12-2027
Raport z badań UX 01-2028
Raport z testów bezpieczeństwa 02-2028
Raport z testów wydajności 03-2028
System do Ewidencji i Zarządzania Zbiorami Dziedzictwo Kulturowe Podlasia 04-2028
Kopie cyfrowe zdigitalizowanych obiektów i ich opisy 04-2028
Materiały informacyjno-promocyjne 05-2028

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup sprzętu i wyłoniony 
wykonawca systemu teleinformatycznego

2025-08-29

Zakupiony i zainstalowany sprzęt do digitalizacji 2025-11-28
Zakupiony i zainstalowany system do ewidencji i zarządzania zbiorami 2025-12-31
Przeprowadzone szkolenia pracowników 2026-02-27
Uruchomione stanowiska digitalizacyjne oraz serwis www Dziedzictwo 
Kulturowe Podlasia, jako część Systemu do Ewidencji i Zarządzania 
Zbiorami Dziedzictwo Kulturowe Podlasia

2026-03-02



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Przeprowadzona cyfryzacja i udostępnienie 20% zaplanowanych w 
ramach projektu zabytków oraz przeprowadzenie wstępnego testu 
bezpieczeństwa 

2026-06-30

Przeprowadzona cyfryzacja i udostępnienie 50% zaplanowanych w 
ramach projektu zabytków oraz przeprowadzenie pierwszego testu badań 
UX

2026-12-31

Przeprowadzona cyfryzacja i udostępnienie 80% zaplanowanych w 
ramach projektu zabytków 

2027-06-30

Przeprowadzona cyfryzacja i udostępnienie 100% zaplanowanych w 
ramach projektu zabytków

2027-12-31

Przeprowadzona migracja do portalu KRONIK@ i Federacji Bibliotek 
Cyfrowych

2027-12-31

Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX 2028-01-02
Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa 2028-02-29
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności 2028-03-31
Zakończenie działań promocyjno-informacyjnych 2028-05-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 3 312 027,24 zł
Brutto 3 947 937,51 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79,71%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

20,29%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2025 Netto 2 758 771,96 zł
Brutto 3 388 137,51 zł

2026 Netto 219 330,08 zł
Brutto 221 200,00 zł

2027 Netto 219 330,08 zł
Brutto 221 200,00 zł

2028 Netto 114 595,12 zł
Brutto 117 400,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie 1. System do 
Ewidencji i 
Zarządzania 
Zbiorami 
Dziedzictwo 
Kulturowe Podlasia
2. Oprogramowanie 
graficzne typu 
Adobe Photoshop 
lub równoważne 

1 176 840,00 zł 1. Wydatek obejmuje:
- system do ewidencji i 
zarządzania zbiorami (prace 
programistyczne, wdrożenie, 
migracja danych),
- doradztwo eksperckie. 
Zapewnienie sprawnej ewidencji 
zbiorów oraz stworzenie wysokiej 
jakości prezentacji w serwisie 
internetowym (w tym 
przeprowadzenie prac 
programistycznych, wdrożenie, 
migracja danych i doradztwo 
eksperckie).
2. Wydatek obejmuje 
oprogramowanie graficzne 
(licencje, subskrypcje) typu 
Adobe Photoshop lub 
równoważne - licencje na 5 
stanowisk na 30 miesięcy. 
Oprogramowanie jest niezbędne 
do obróbki materiałów 
wygenerowanych w trakcie prac 
digitalizacyjnych. 

Infrastruktura Adaptacja 
pomieszczeń i 
sprzęt 
informatyczny oraz 
do digitalizacji
- zakup sprzętu 
fotograficznego do 
digitalizacji,
- przystosowanie 
pomieszczeń 
przeznaczonych na 
stanowiska 
digitalizacyjne,
- wyposażenie 
biurowe stanowisk 
digitalizacyjnych,
- sprzęt 
informatyczny w 
tym serwerownia.

2 173 897,51 zł Wydatek niezbędny do 
prowadzenia procesu digitalizacji 
zbiorów i ich upowszechniania, 
co ma zapewnić niezbędny 
sprzęt, zaplecze lokalowe oraz 
pojemna i bezpieczna 
serwerownia. 

Koszty UX i grafiki -Testy i ankiety na 
wybranej grupie 
badawczej 
użytkowników 
docelowych.

8000,00 zł -Stworzenie nowoczesnego 
serwisu zgodnego z 
wymaganiami odbiorców 
(funkcjonalność, jakość grafiki, 
itp.). 

Bezpieczeństwo Zakup 
oprogramowania 

2500,00 zł Stworzenie bezpiecznej 
infrastruktury informatycznej. 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

dedykowanego 
poprawie 
bezpieczeństwa 
(testy 
bezpieczeństwa). 

Wydajność 
rozwiązań

Testy wydajności 2500,00 zł Stworzenie wydajnej 
infrastruktury informatycznej

Szkolenia Szkolenie z obsługi 
programów 
informatycznych 
dla zespołu 
digitalizacyjnego, 
materiały 
szkoleniowe

20 000,00 zł Wydatek obejmuje 
zaawansowane szkolenie z 
obsługi zakupionych programów 
dla zespołu digitalizacyjnego oraz 
szkolenia z zakresu obsługi 
specjalistycznego sprzętu 
zakupionego w ramach projektu. 
Przygotowanie pracowników do 
prawidłowej obsługi sprzętu oraz 
systemu do ewidencji zbiorów, a 
także serwisu internetowego.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Promocja projektu, 
materiały 
informacyjno-
promocyjne

17 000,00 zł Wydatek obejmuje skuteczne i 
efektywne działania promocyjne i 
informacyjne projektu, które będą 
prowadzone przez agencję 
digitalową (kompleksowa usługa 
promocji projektu) oraz 
pracownika ds. promocji.
Przeprowadzenie skutecznej 
kampanii informacyjnej, 
zapoznanie odbiorców z 
produktem i rezultatami projektu. 

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Zarządzanie 
projektem oraz 
koszty pośrednie

547 200,00 zł Wydatek obejmuje:
- wynagrodzenie osób 
zarządzających: Kierownik 
projektu, Kierownik ds. zadań
digitalizacyjnych, Asystent 
kierownika, Obsługa prawna, 
obsługa UZP, księgowa.
- wynagrodzenie osób 
wspomagających realizację 
projektu - 3 os. x 30 miesięcy 
(koszty rozliczane wg stawki 
ryczałtowej) 
Uwaga: Zasadniczą digitalizację 
obiektów muzeum i tworzenie 
metadanych opisowych 
prowadzić będą pracownicy 
merytoryczni i zespół Działu 
Digitalizacji Zbiorów, w ramach 
obowiązków służbowych.



4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

43 892,55 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2028 3874,50 zł (brutto)
(3150,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2029 8136,45 zł (brutto)
(6615,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 8543,58 zł (brutto)
(6946,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2031 8971,62 zł (brutto)
(7294,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2032 9420,57 zł (brutto)
(7659,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2033 4945,83 zł (brutto)
(4021,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak 
wystarczających 
środków na 

Duża Niskie W celu minimalizacji ryzyka będzie 
prowadzony bieżący monitoring 
wydatków, ścisłe przestrzegana 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

realizację zadania dyscyplina finansowa i procedury 
przetargowe oraz efektywne 
poszukiwanie optymalnych ofert zakupu 
i usług. 

Nieosiągnięcie 
wskaźników 
produktu oraz celu 
projektu 

Duża Niskie W celu minimalizacji ryzyka będzie 
sprawowany ścisły nadzór nad wyborem 
obiektów do digitalizacji i udostępniania, 
pod katem ich unikatowości i 
atrakcyjności. Monitorowana będzie 
również jakość publikowanych 
materiałów wizualnych i opisowych. 
Przeprowadzone w trakcie realizacji 
projektu badania UX (po 20% i 50 % 
zdigitalizowanych obiektów) pozwolą na 
wprowadzanie bieżących poprawek w 
serwisie internetowym. Ponadto 
prowadzona według planu promocja 
projektu oraz bieżąca weryfikacja jej 
skuteczność pomoże w osiągnięciu 
zakładanych wskaźników.  

Przekroczenie 
harmonogramu 
realizacji projektu

Duża Niskie Zwinne zarządzanie projektem i bieżące 
rozwiązywanie problemów oraz staranne 
przygotowanie dokumentacji 
przetargowej pomoże w terminowej 
realizacji poszczególnych etapów 
projektu. Na sprawne wykonywanie 
zadań będzie miał wpływ dobór kadr w 
odpowiedniej wielkości, o wysokich 
kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
system zarządzania zespołem (cykliczne 
spotkania robocze, monitorowanie prac). 
Także projektowane szkolenia 
zabezpieczyć mają właściwe korzystanie 
ze sprzętu, co zmniejszy jego 
awaryjność. 

Brak możliwości 
zatrudnienia osób 
o odpowiednich 
kompetencjach

Średnia Średnie Zapobieganie ryzyku poprzez 
przemyślane, bazujące na stawkach 
rynkowych oszacowanie kosztów 
wynagrodzenia dla pracowników. 
Zawieranie umów o pracę lub zlecenie z 
możliwością dalszego zaangażowania 
pracowników oraz stworzenie warunków 
do  podnoszenia kwalifikacji, w ramach 
realizacji projektu.

Zmiany w 
ustawodawstwie 

Mała Niskie Stałe monitorowanie zmian w 
obowiązujących przepisach mogących 
mieć wpływ na realizację projektu. 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Bieżąca współpraca z radcą prawnym. 
Opóźnienia 
wpływów 
kolejnych transz 
płatności w 
ramach 
dofinansowania 
projektu 

Średnia Niskie Zaangażowanie odpowiednich kadr do 
rozliczania projektu i przygotowywania 
wniosków o płatność w systemie SL. 
Systematyczne monitorowanie postępu 
rzeczowego i czasowego.
Przestrzeganie procedur związanych z 
zarządzaniem finansowym projektem. 

Przedłużające się 
procedury 
przetargowe

Średnia Średnie Monitorowanie wszystkich etapów 
procesu przetargowego. Szybkie 
reagowanie na zapytania od 
potencjalnych oferentów. Niezwłoczne 
przesyłanie koniecznych dokumentów. 

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Postęp 
technologiczny 
wpływający na 
ponoszenie 
kosztów zmian 
(aktualizacji) w 
sprzęcie, 
oprogramowaniu

Duża Znikome W celu minimalizacji ryzyka będzie 
prowadzony bieżący monitoring 
wprowadzanych na rynek 
technologicznych usprawnień w zakresie 
funkcjonowania i rozwijania 
(skalowania) System do Ewidencji i 
Zarządzania Zbiorami Dziedzictwo 
Kulturowe Podlasia.

Brak zakładanego 
poziomu 
zainteresowania 
ze strony grup 
docelowych 
zdigitalizowanymi 
zbiorami (niski 
poziom 
rzeczywistego 
wykorzystania 
systemu)

Mała Niskie W celu rozpoznania grup docelowych i 
zdiagnozowania ich potrzeb zostało 
przeprowadzone badanie wawnętrzne, 
ponadto zaplanowano szeroki zakres
działań promujących efekty projektu, 
gwarantujące stały dopływ 
zainteresowanych odbiorców, 
prowadzone będą także działania w 
mediach społecznościowych budujące
zainteresowanie wokół portalu MPB 
rozbudowanego i zasilonego w nowe 
zdigitalizowane obiekty. Ryzyko braku 
zainteresowania portalem MPB jest 
bardzo niewielkie, ze względu na fakt, że 
Muzeum Podlaskie w Białymstoku jest 
największym muzeum w Województwie 
Podlaskim (północno-wschodniej 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Polsce), z frekwencją rzeczywistą na 
poziomie 155 268 zwiedzających  w roku 
2023.

Ryzyko 
wystąpienia awarii 
sprzętu w okresie 
trwałości projektu

Średnia Średnie Ryzyko to może zostać zminimalizowane 
poprzez wybór takich parametrów 
urządzeń, które będą mniej podatne na 
intensywną eksploatację. Ponadto 
zastosowano powtarzalne konfiguracje 
dla wszystkich istotnych urządzeń 
informatycznych co pozwoli na 
wzajemną wymienialność części 
składowych w razie całkowitej/poważnej
awarii.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej

TAK/NIE

2 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o 
muzeach

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz 
danych 

TAK/NIE

4 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej 

TAK/NIE

5 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne 

TAK/NIE

6 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

TAK/NIE

7 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r.  o ochronie 
informacji niejawnych 

TAK/NIE

8 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

TAK/NIE

9 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych

TAK/NIE

10 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

systemie cyberbezpieczeństwa
11 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

TAK/NIE

12 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o 
otwartych danych i ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego

TAK/NIE

13 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 
sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i 
sposobu ewidencjonowania zabytków w 
muzeach

TAK/NIE

14 Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 
października 2006 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z 
dokumentami elektronicznymi

TAK/NIE

15 Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 
października 2006 r. w sprawie niezbędnych 
elementów struktury dokumentów 
elektronicznych

TAK/NIE

16 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa 
teleinformatycznego

TAK/NIE

17 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 
marca 2020 w sprawie szczegółowych 
warunków organizacyjnych i technicznych, 
które powinien spełniać system 
teleinformatyczny służący do 
uwierzytelniania użytkowników

TAK/NIE

18 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych

TAK/NIE

19 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach 

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA



7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 Federacja 

Bibliotek 
Cyfrowych

Poznańskie
 Centrum 
Superkomp
uterowo - 
Sieciowe

Federacja Bibliotek 
Cyfrowych (FBC) – polski 
serwis internetowy, 
którego celem jest 
gromadzenie, 
przetwarzanie i 
udostępnianie informacji 
on-line o zbiorach 
polskich instytucji nauki i 
kultury, m.in. muzeów. 
Dostęp online do FBC jest 
bezpłatny i nie posiada 
ograniczeń.

Istniejący

2 KRONIK@ Ministerst
wo 
Cyfryzacji

KRONIK@, czyli Krajowe 
Repozytorium Obiektów 
Nauki i Kultury to system 
teleinformatyczny 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
prowadzony przez 
Ministerstwo Cyfryzacji, 
który pozwala na zebranie 
i udostępnianie w jednym 
miejscu cyfrowych 
zasobów z zakresu nauki, 
kultury i administracji. 
Portal wprowadza 
jednolite standardy 
zarządzania metadanymi. 
KRONIK@ to 
zaawansowana 
multiwyszukiwarka 
integrująca istniejące 
dotychczas w 
rozproszeniu zasoby 
różnych podmiotów 
sektora publicznego 
(m.in. muzeów, archiwów, 
galerii, instytutów 
naukowych, bibliotek, 
uczelni), z której każdy 
użytkownik może 
korzystać w sposób 
bezpłatny, tworząc własne 
kolekcje obiektów kultury i 
nauki oraz dowolnie 
wykorzystywać je w 
swoich pracach, 
projektach czy badaniach 
naukowych. Jednocześnie 
KRONIK@ stanowi 
bezpłatne repozytorium 
zapasowe – przestrzeń 
do archiwizacji cyfrowych 
zasobów. Ma to na celu 
zabezpieczenie 
najcenniejszych zabytków 
przed ich zniszczeniem 
bądź zaginięciem. Portal 
jest w pełni dostosowany 
do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
oraz zgodny ze 
standardami WCAG 2.0. 
Muzeum udostępni na 
portalu Kronik@ pliki 
prezentacyjne wraz z 
metadanymi. Kopie 
zapasowe nie będą 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
przechowywane w tym 
miejscu.

3 MONA Muzeum 
Podlaskie 
w 
Białymstok
u

System MONA zaczął 
funkcjonować w Muzeum 
Podlaskim w Białymstoku 
w wyniku realizacji w 
latach 2014-2015 
Programu Wieloletniego 
„Kultura +” w Priorytecie 
„Digitalizacja”. W 
systemie przetwarzane są 
metadane opisowe oraz 
dokumentacja 
fotograficzna. Program 
ten jest wykorzystywany 
na bieżąco w Muzeum 
Podlaskim w Białymstoku  
jednak jego możliwości 
nie odpowiadają obecnym 
oczekiwaniom, stąd pilna 
potrzeba jego zmiany na 
system dostosowany do 
współczesnych 
wymogów. 

Modyfikowany System MONA 
zostanie 
wycofany i 
zastąpiony 
przez System 
do Ewidencji i 
Zarządzania 
Zbiorami 
Dziedzictwo 
Kulturowe 
Podlasia 

4 System do 
Ewidencji i 
Zarządzania 
Zbiorami 
Dziedzictwo 
Kulturowe 
Podlasia 

Muzeum 
Podlaskie 
w 
Białymstok
u

System do ewidencji i 
zarządzania zbiorami oraz 
serwis internetowy i 
portal, który w ramach 
nazwy „Dziedzictwo 
Kulturowe Podlasia" 
służyć będzie do 
cyfryzacji, prezentacji i 
udostępniania  zbiorów 
Muzeum Podlaskiego w 
Białymstoku. System 
umożliwi prezentację 
zdigitalizowanych 
muzealiów w formie 
wizualnej i opisowej. 
Prezentacja ma w sposób 
nowoczesny i czytelny 
dostarczać wiedzy o 
unikalnych zasobach 
kulturowych będących 
materialnym 
świadectwem 
współistnienia wielu 
narodów na terenach 
historycznie 

Planowany



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
pogranicznych. W wyniku 
realizacji projektu na 
portalu zostanie 
udostępnionych 20 967 
zabytków z 12  
kluczowych zbiorów 
muzeum.

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

1 SdEiZZ 
Dziedzictw
o 
Kulturowe 
Podlasia

Federacja 
Bibliotek 
Cyfrowych

Zgodnie z KRI:
- tryb odwołań 
bezpośrednich 
(par. 13, ust. 
2),
- lub 
kopiowanie 
danych (par. 
13, ust. 3).

odwołanie 
bezpośrednie 
w trybie tylko 
do odczytu    

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu    

Programistyczny 
wewnętrzny 

2 SdEiZZ 
Dziedzictw
o 
Kulturowe 
Podlasia

KRONIK@ Zgodnie z KRI:
- tryb odwołań 
bezpośrednich 
(par. 13, ust. 
2),
- lub 
kopiowanie 
danych (par. 
13, ust. 3).
- pliki 
prezentacyjne 
wraz z 
metadanymi, 
bez kopii 
zapasowych.

odwołanie 
bezpośrednie 
w trybie tylko 
do odczytu 

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu    

Programistyczny 
wewnętrzny 

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Środowisko produkcyjne zostanie przygotowane w oparciu o 

klaster serwerowy bazujący na rozwiązaniu Proxmox. W skład 
klastra wchodzić będą trzy serwery fizyczne

2. Sieć i bezpieczeństwo Na potrzeby środowiska wdrożeniowego, poszczególne systemy 
zostaną rozmieszczone w ramach czterech osobnych stref 
bezpieczeństwa: DMZ – zapewniająca dostęp dla użytkowników 
zewnętrznych, LAN –  zapewniająca dostęp dla użytkowników 
wewnętrznych, Data – odpowiedzialna za przechowywanie 
danych, Backup – odpowiedzilna za przechowywanie i 
bezpieczeństo kopii zapasowych

3. Standardy wymiany 
danych

Interfejs komunikacyjny OAI-PMH, standardy opisu 
metadanowego: Dublin Core, ISAD(G), brak konieczności 
stosowania interfejsu programowania aplikacji 

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Proxmox, Proxmox Backup Server, Ubuntu Server 24.04 LTS

5. Bazy danych PostgreSQL, MariaDB, MongoDB
6. Serwery aplikacji Nginx, Redis, JasperServer, RabbitMQ, NFS Server
7. Portale Serwis - portal będzie oparty o zestandaryzowane technologie 

oraz licencje oprogramowania. Przyjęto założenie, że narzędzia, 
standardy i technologie zastosowane do realizacji zadań projektu 
umożliwią dostarczenie rozwiązań neutralnych technologicznie, 
tj. takich, które klienci usług będą mogli uruchamiać lub
implementować w różnych środowiskach, bez potrzeby 



Lp. Obszar Założenie technologiczne
ponoszenia nakładów związanych z wymianą lub 
dostosowaniem tych środowisk. Zarządzanie plikami cyfrowymi: 
zastosowane będzie profesjonalne oprogramowanie DAM –
Digital Asset
Management, który umożliwia sprawne zarządzanie setkami 
tysięcy dużych zdjęć - włącznie z zapisywaniem metadanych w 
plikach. Dzięki temu najważniejsze metadane dotyczące obiektu 
zawsze towarzyszą plikom i pozwalają na odczytanie danych.
Metadane są zapisane przy pomocy otwartych standardów XMP, 
Exif dzięki czemu użytkownikom końcowym do odczytu nie są 
potrzebne wyspecjalizowane programy, wystarczą darmowe lub 
wręcz skorzystanie z opcji 'Właściwości pliku' w systemie
operacyjnym. Oprogramowanie desktopowe pozwala na szybką 
orientację w zasobach, dodawanie nowo pozyskanych plików i 
szersze ich udostępnianie. Oprogramowanie webowe udostępnia 
pliki w wysokich rozdzielczościach wszystkim pracownikom 
muzeum - także takim, których komputery nie pozwoliłyby 
normalnie na otwarcie kilkusetmegowych plików (między innymi 
takie będą wytwarzane w ramach projektu). Portal będzie 
spełniał wymogi WCAG 2.0 na poziomie AA, RWD, SSL.

8. Inne -

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
Z uwagi na fakt, że planowany do rozbudowy system MPB nie będzie przetwarzał danych 
podlegającym restrykcjom dostępu, brak jest przesłanek do stosowania rygorów narzuconych 
przez KRI. Jednakże, mając na względzie posiadaną infrastrukturę informatyczną oraz 
obowiązujące w instytucji Wnioskodawcy regulacje i procedury, system spełniać będzie wymogi 
KRI, poprzez:
-utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania 



informacji;
-zapewnienie szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania;
-zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym
dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami;
- zabezpieczenie informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie,
modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie;
-zawieranie w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów
gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji;
-ustalenie zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia 
ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji;
- zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach IT, polegające na:
dbałości o aktualizację oprogramowania, minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku 
awarii, stosowaniu mechanizmów kryptograficznych; zapewnieniu bezpieczeństwa plików 
systemowych, redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności 
systemów, niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności 
systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa.

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


