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Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2019 roku

Tytut projektu

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedzg i potencjatem

badawczym

Whioskodawca

Uniwersytet Medyczny im. Piastow Slgskich we Wroctawiu
Wybrzeze L. Pasteura 1, 50-367 Wroctaw

Beneficjent

Uniwersytet Medyczny im. Piastéw Slgskich we Wroctawiu
Wybrzeze L. Pasteura 1, 50-367 Wroclaw

Partnerzy

Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku

Gdanski Uniwersytet Medyczny

Slgski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Lodzi

Zrédto finansowania

Srodki UE: 84,63 %, Srodki BP: 15,37% (Nr 38. Szkolnictwo wyzsze)
Program Operacyjny Poiska Cyfrowa 2014-2020
Os$ priorytetowa Il E-administracja i otwarty rzad

Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepno$c¢ i uzytecznos¢ informacji sektora
publicznego

Poddziatanie 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informaciji sektora
publicznego ze zrodet administracyjnych i zasobow nauki”

Typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobéw nauki

Catkowity koszt
projektu

37.279.341,60 PLN

Catkowity koszt
projektu — wydatki
kwalifikowalne

37.279.341,60 PLN

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.11.2017
Data zakoficzenia realizacji projektu: 31.10.2020

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedzg i potencjatem badawczym

POPC.02.03.01-00-0008/17-00
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1. Otoczenie prawne
Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

Wartosé srodkow
wydatkowanych

Wartos¢ srodkéw

Czas realizacji projektu zaangaZzowanych

58,33 %
(21 miesiecy / 36 miesiecy)

1.Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych zgodnie z obowigzujgcym
HRF wynosi 11,77% catosci
budzetu.

Wartos¢ srodkéw zaangazowanych
wynosi 31,85% catosci budzetu.

2. Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych kwalifikowalnych w zatwier-
dzonych wnioskach wynosi 7,75%
catoéci budzetu wydatkdw
kwalifikowalnych.

3. Wartosé srodkéw wydatkowa-
nych kwalifikowalnych wynosi
11,77% catosci budzetu.

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powijzane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiagniecia

KM 1.1 nie dotyczy 05-2017 05-2017 OSIAGNIETY

Opracowanie opisu

zatozen projektu

informatycznego,

wniosku, studium

wykonalnosci i

zatgcznikow

KM 2.1 WP1: 8 06-2018 07-2018 OSIAGNIETY

Zakup i instalacja WP2: 20 364

sprzetu komputerowego | WP4: 25 W zwigzku z faktem, iz zadanie

(odbiory sprzetu \1/;R4180 350 realizowane bylo oddzielnie

przez Lidera i kazdego z

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE

FUI'IdUS_ZE )
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwo)u Regionalnego
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Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego

projektu ' osiggni¢cia | osiggniecia
dokonane przez liderai | WS1:0,08 Partnerow poszczeg6lne daty
partnerow) jego zakonczenia byly rézne.
Lider oraz trzech Partnerow
zakonczyto zadanie w plano-
wanej dacie zakonczenia.
Czterech Partneréw zakonczy-
to zadanie w dacie punktu
krytycznego. Opoéznienie w
tych przypadkach byto spowo-
dowane zmianami kadrowymi
oraz problemami wyniklymi w
trakcie prowadzenia postepo-
wan zaméwien publicznych
(brak oferenta, przekroczenie
w ofercie kwoty przeznaczonej
na zakup).

KM 2.2 WP1: 8 06-2018 W TRAKCIE REALIZACJI
Wylonienie dostawcy WP2: 20 364
systemu zarzadzania WP3: 17 Przekroczenie terminu jest
wiedzg i potencjatem WP4: 25 zwigzane z wydiluzeniem sie

WR1: .
badawczym 12 480 350 procedury przetargowej w

WS1: 0,08 toczgcym sie dr_ug!m postepo-

- waniu na wytonienie dostawcy
systemu zarzadzania wiedzg
i potencjatem badawczym. Po
uniewaznieniu pierwszego pos-
tepowania Beneficjent otrzymat
zalecenie zakonczenia zadania
w terminie do 30.06.2019 r.
Postepowanie udato sie zakon-
czy¢ w terminie - w dniu
27.06.2019 r. ogtoszono wynik
postepowania. Istotng réznica
w tym postepowaniu byto
zastosowanie badania prébki
systemu, w wyniku czego
Zamawiajgcy uzyskat wiedze,
na temat funkcjonalnosci
oferowanych systemoéw ,na
starcie”. Obydwa zaoferowane
systemy posiadajg gotowe
wszystkie kluczowe funkcjo-
nalnosci, niezbedne do osig-
gniecia wskaznikow produktu
zgodnie z przyjetym harmono-
gramem i w czasie krétszym od

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

zaktadanego. Jednakze w dniu
05.07.2019 r. do Krajowej lzby
Odwotawczej (KIO) wplyneto
kolejne odwotanie. Posiedze-
nie KIO odbyio sie 10.07.2019
r., a 21.07.2019 r. ogloszono
wyrok. W zwigzku z zaistniatg
sytuacja w dniu 05.08.2019 r.
odbyto sie w CPPC spotkanie,
ktérego celem byto przedsta-
wienie i omowienie przez
Beneficijenta przyczyn opdz-
nied w realizacji projektu oraz
plan dziatah naprawczych.
Wedlug oOwczesnego stanu
wiedzy zawarcie umowy miato
mie¢ miejsce na przetomie
sierpnia i wrzesnia. Postepo-
wanie procedowano zgodnie z
wyrokiem KIO. W  dniu
22.08.2019 r. ogtoszono wynik
postepowania po powtdrzeniu
czynnoéci badania i oceny
ofert. W dniu 02.09.2019 r.
wptyneto kolejne odwotanie.
Rozprawy przed KIO odbyty sie
w dniach 16, 18 i 20.09.2019 .
Wyrok zostat ogtoszony w dniu
23.09.2019 r. i jest w trakcie
wykonywania. W zwigzku z
powyzszym na dzien
02.10.2019 r. zaplanowano
ponowne spotkanie w CPPC.
W przygotowywanym progra-
mie naprawczym terminy osig-
gniecia KM 2.2. zostang dosto-
sowane do =zatozen planu
naprawczego, w ktérym brane
sg pod uwage takze inne
rozwigzania na  wypadek
nierozstrzygniecia postepowa-
nia, w terminie pozwalajgcym
na zrealizowanie harmonogra-
mu.

KM 2.3

WP1: 8
WP2: 20 364

06-2019

PLANOWANY

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty
termin
osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Uruchomienie portali
zewnetrznych u
partneréw (odbior
systemu)

WP4: 25
WR1:

12 480 350
WS1: 0,08

Kamien milowy nie jest mozliwy
do realizacji przed zakoncze-
niem zadania zwigzanego z
wylonieniem Wykonawcy w
postepowaniu na dostawe
systemu do zarzadzania wie-
dzg i potencjatem badawczym i
osiggnieciem KM 2.2. W przy-
gotowywanym programie na-
prawczym terminy osiggniecia
KM 2.3. zostang dostosowane
do zweryfikowanego KM 2.2.

KM 3.1

Opracowanie i
wdrozenie polityki w
zakresie otwartego
dostepu do publikaciji
i wynikéw badan

WP1: 8
WP2: 20 364
WR1:

12 480 350
WS1: 0,08

09-2018

10-2018

OSIAGNIETY

W zwigzku z faktem, iz zadanie
byto realizowane oddzielnie
przez Lidera i kazdego z
Partneréw poszczegélne daty
jego zakonczenia byly rozne.
Lider oraz pieciu Partneréw
zakonczyto zadanie w plano-
wanej dacie, natomiast dwéch
Partneréw zakonczylo zadanie
w dacie punktu ostatecznego.
Opoznienie u jednego z Partne-
row wynikato z péznego pierw-
szego po przerwie wakacyjnej
posiedzenia Senatu Uczelni,
natomiast u drugiego z Partne-
row byto zwigzane z majgcymi
miejsce we wrzesniu 2018
ustaleniami dotyczacymi zarza-
dzania wlasnoscig intelektua-
Ing w zwigzku z zapisami
ustawy 2.0 odnoszgcymi sie do
kwestii prawno-autorskich.

KM 3.2
Przygotowanie plikéw
do zamieszczenia w
repozytorium

WP1: 8
WP2: 20 364
WRI1:

12 480 350
WS1: 0,08

07-2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Zespoly merytoryczne

Partnerow Projektu kontynuo-
waly prace zwigzane z wybo-
rem publikacji oraz innych
dokumentéw na otwartych
licencjach i deponowaty je na
dyskach lokalnych. Na dzien

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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rezultaty projektu

Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiggniecia
30.09.2019 r. zgromadzono
13.336 dokumentéw z zadekla-
rowanych we  wskazniku
20.364, co stanowi 65,5%.
Rozpoczeto réowniez prace nad
przygotowywaniem danych do
profili naukowcoéw.
KM 3.3 WP1: 8 08-2020 PLANOWANY
Udostepnienie systemu | WP2: 20 364
przez strony domowe wEZ ;;
partnerow WR1:
12 480 350
WS1: 0,08
KM 4.1 WP1: 8 08-2020 PLANOWANY
Udostepnienie platformy | WP2: 20 364
z serwera lidera wgi ;g
Projektu WRT-
12 480 350
WS1: 0,08
KM 5.1 WR1: 07-2020 W TRAKCIE REALIZACJI
Opracowanie i druk 12 480 350
materiatow Wykonano i rozmieszczono
promocyjnych plakaty i rollupy promujace
i informacyjnych projekt zgodnie z przyjetymi
wzorami graficznymi.
KM 5.2 WP2: 20 364 | 08-2020 PLANOWANY
Warsztaty dla WR1:
uzytkownikow 12 480 350
WS1: 0,08
KM 5.3 nie dotyczy 09-2020 PLANOWANY
Organizacja konferenciji
podsumowujgcej

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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Wskazniki efektywnos$ci projektu (KPI)

Wartosé osiagnieta

Nazwa Jednostka | Wartosc ‘I;I::‘?r:vany od pocz_z:ltku )
miary docelowa osiagniecia realizacji projektu

(narastajaco)

WP1 szt. 8 10-2020 0

Liczba podmiotow, ktére

udostepnity on-line

informacje sektora

publicznego

WP2 szt 20 364 10-2020 0

Liczba udostepnionych
on-line dokumentow
zawierajgcych informacje
sektora publicznego
WP3 szt. 17 10-2020 0
Liczba utworzonych API

WP4 szt. 25 10-2020 0
Liczba baz danych
udostepnionych on-line
poprzez API

WR1 szt. 12 480 350 10-2020 0
Liczba pobran/odtworzen
dokumentow
zawierajgcych informacje
sektora publicznego
wWs1 B 0,08 10-2020 0
Rozmiar udostepnionych
on-line informaciji sektora
publicznego

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Planowana data Rzeczywista data
wdrozenia wdrozenia

Nazwa Opis zmian

Nie dotyczy

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 734 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Repozytorium dokumentéw 08-2020 nie dotyczy
petnotekstowych i danych
badawczych
Profile naukowcéw 08-2020 nie dotyczy
Dorobek naukowy (publikacje | 08-2020 nie dotyczy
i rozprawy doktorskie)
Potencjat badawczy (patenty, | 08-2020 nie dotyczy
laboratoria, aparatura
badawcza, projekty, granty,
konferencje, wydarzenia,
nagrody i wyréznienia)

6. Produkty konncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia produktéw innych projektow

APl (17 sztuk) 06-2019 nie dotyczy

Portale zewnetrzne u 06-2019
Partneréw Projektu
(instalacje lokalne systemu)
Polska Platforma Medyczna: | 08-2020
portal zarzgdzania wiedzj i
potencjatem badawczym
(instalacja centralna

systemu)
7. Ryzyka
Ryzyka wplywajace na realizacje projektu sita i prawdopodobienstwo
Sita Prawdopodobieristwo | Sposéb zarzadzania
Nazyalyzyia oddziatywania | wystapienia ryzyka ryzykiem
Przedtuzajgce sie procedury | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /
zwigzane z wyfonieniem REDUKOWANIE:
wykonawcow Jasno okreslone i przejrzys-

te procedury wydatkowania
Srodkow. Przygotowywanie i
przeprowadzanie  procedur
wyfonienia wykonawcow i
dostawcoéw z odpowiednim
wyprzedzeniem.

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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Sita Prawdopodobieristwo | Spos6b zarzadzania

Nazwa ryzyka oddzialywania | wystapienia ryzyka ryzykiem

Dziatania zarzadcze: podje-
cie decyzji o zaangazowaniu
kancelarii prawnej do obstugi
postepowania na wylonienie
wykonawcy zadania gtéw-
nego w projekcie. W efekcie
dziatan zarzgdczych
Beneficjent dysponuje wspar-
ciem prawnym, zwilaszcza
podczas rozpraw  przed
Krajowg lzbg Odwolawcza.
Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego

okresu.
Staba koordynacja zasobéw | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /
ludzkich REDUKOWANIE:

Dziatania zarzadcze: Powota-
nie zespotu ds. przygoto-
wania i realizacji projektu z
oséb z duzym doswiad-
czeniem w realizacji projek-
tow informatycznych finanso-
wanych ze $rodkow zew-
hetrznych. Szczegétowy po-
dziat kompetencji i obowigz-
kow w zespole zarzgdza-
jacym projektem. W efekcie
powyzej opisanych dziatan
zarzadczych ryzyko dotych-
czas nie wystagpito.

Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego

okresu.
Niesolidni wykonawcy i Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE
dostawcy Dziatania zarzadcze: Powo-

tanie zespotu do przygoto-
wania i przeprowadzenia pro-
cedury wytonienia wykonaw-
cow. Okreslenie w SIWZ wa-
runkéw udzialu w poste-
powaniu, ktérych spetnienie
zapewni wybor solidnego
wykonawcy. Zobowigzanie
wykonawcow  skiadajacych
oferty w postepowaniu do
zlozenia nosnika z wersja

Fundusze Unia Europejska

Europejskie Europejski Fundusz

Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Poiska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedza i potencjatem badawczym

POPC.02.03.01-00-0008/17-00
*




M Polska Platforma Medyczna

www.ppm.edu.pl

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobieristwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

demonstracyjng/testowg sys-
temu, na ktorej prezentowane
bedg wymagane funkcjonal-
nosci zadeklarowane przez
wykonawce w arkuszu infor-
macji technicznej, stanowig-
cym zatgcznik do SIWZ.
Przeprowadzenie  badania
zlozonej proby zgodnie z
procedurg weryfikacji funk-
cjonalnosci systemu stano-
wigca zatgcznik do SIWZ,

W efekcie prowadzonych
dziatan zarzgdczych
Beneficient ma mozliwosé
wykluczenia z postepowania
niesolidnych wykonawcow i
dostawcow.

Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego
okresu.

Awarie infrastruktury
pasywnej badz aktywnej u
Partneréw

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE;

Regularne przeglady i kon-
serwacja urzadzen.
Stosowanie najnowszej dos-
tepnej technologii. Dziatania
zarzadcze: stworzenie proce-
dury przegladu i konserwac;ji
urzadzen w koncowym etapie
wdrazania systemu (po usta-
leniu ostatecznych wymagan
z Wykonawcg). Z uwagi na
charakter niniejszego ryzyka,
nie wystepuje ono w okresie
sprawozdawczym  objetym
niniejszym  sprawozdaniem
stad nie wystapity dotychczas
efekty prowadzonych dziatan
zarzadczych. Spodziewanym
efektem dziatan zarzadczych
bedzie znaczne zmniejszenie
ryzyka rezydualnego. Nie
nastapita zmiana w zakresie
niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego
okresu.

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw
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Sita Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania
oddzialywania | wystapienia ryzyka ryzykiem

M Polska Platforma Medyczna

Nazwa ryzyka

Wystapienie korekt Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE:

finansowych z tytutu Szczegblowa analiza specy-

nieprawidtowosci fikacji istotnych warunkéw po-

wynikajacych z naruszen szczegoOlnych zamoéwien pod

UpPzZP katem spetniania wymogoéw
ustawy PZP.

Dziatania zarzadcze: Powota-
nie zespotu ds. przygoto-
wania i realizacji projektu z
os6b z duzym doswiad-
czeniem w realizacji projek-
tow informatycznych finanso-
wanych ze $rodkow zew-
netrznych. Spodziewanym
efektem dziatan zarzadczych
bedzie brak korekt
finansowych w projekcie.

Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego

okresu.
Niesolidny Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /
dostawca/dostawcy ustug REDUKOWANIE/DZIALANIA
zwigzanych z utrzymaniem ZARZADCZE:
systemow, jego Powotanie zespotu do przygo-
podsystemow i platformy towania i przeprowadzenia

procedury wytonienia wyko-
nawcow. Okreslenie w SIWZ
warunkow udziatu w poste-
powaniu, ktérych spetnienie
zapewni wybor solidnego wy-

konawcy.
W efekcie prowadzonych
dziatan zarzadczych

Beneficjent ma mozliwosé
wykluczenia z postepowania
niesolidnych wykonawcow i
dostawcow.

Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego
okresu.
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Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Niesolidny dostawca/dostawcy Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /

ustug zwigzanych z utrzymaniem REDUKOWANIE:
systemow, jego podsystemow i Powotanie zespotu do
platformy przygotowania i przepro-
wadzenia procedury wylo-
nienia wykonawcow.
Okreslenie w SIWZ  wa-
runkéw udziatu w poste-
powaniu, ktérych speie-
nie zapewni wybor solid-
nego wykonawcy.
Dziatania zarzgdcze: pod-
jecie decyzji o zaangazo-
waniu kancelarii prawnej
do obsiugi postepowania
na wytonienie wykonawcy
zadania gtéwnego w pro-
jekcie. W efekcie
Beneficjent dysponuje
wsparciem prawnym,
zZwlaszcza podczas roz-
praw przed Krajowg lzbg
Odwotawcza.

| W efekcie prowadzonych
| dziatan zarzgdczych
Beneficjent ma mozliwosé
wykluczenia z postepo-
| wania niesolidnych wyko-
nawcow i dostawcow.,

Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzy-
ka w stosunku do po-
przedniego okresu.

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Nazwa ryzyka Sila
oddziatywania

Awarie infrastruktury pasywne; Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /
badz aktywnej u partneréw REDUKOWANIE:
Regularne przeglady i
konserwacja urzadzen.
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Stosowanie  najnowszej
dostepnej technologii.
Dziatania zarzadcze:
stworzenie procedury
przegladu i konserwaciji
urzadzen w koncowym
etapie wdrazania systemu
(po ustaleniu ostatecz-
nych wymagan z Wyko-
nawcg). Z uwagi na cha-
rakter niniejszego ryzyka,
nie wystepuje ono w
okresie sprawozdawczym
objetym niniejszym spra-
wozdaniem, stad nie wys-
tgpity dotychczas efekty
prowadzonych dziatan za-
rzagdczych.
Spodziewanym efektem
dziatan zarzadczych be-
dzie znaczne zmniejszeni
ryzyka rezydualnego. Nie
nastapita zmiana w za-
kresie niniejszego ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu.

Wystapienie korekt finansowych z | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE:

tytu+y n_ieprawidiowoéci ' Szczegodlowa analiza spe-
wynikajgcych z naruszen UPZP cyfikacji istotnych warun-

kow poszczegolnych za-
moéwien pod katem spel-
niania wymogéw ustawy
PZP.

Dziatania zarzgdcze: po-
wotanie zespotu ds. przy-
gotowania i realizacji pro-
jektu z os6b z duzym
doswiadczeniem w reali-
zacji projektow informa-
tycznych finansowanych
ze Srodkow zewnetrz-
nych. Spodziewanym
efektem dziatan zarzad-
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czych bedzie brak korekt
finansowych w projekcie.
Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzy-
ka w stosunku do po-
przedniego okresu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

W kwartale sprawozdawczym nie zostato udzielone zamoéwienie publiczne na dostawe
nowego systemu informatycznego.
9. Dane kontaktowe:

Renata Stawinska, Biblioteka Gtéwna Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu,
renata.slawinska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 02.

Kierownik Projektu
Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzama
wiedza | putenclalem padawczym’

gnata S lawms a
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