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Ztota - Zgoda
kwartat ulic

Warszawa

ulice réwnolegte, wskazanajestich
przebudowa kolejno jedna po drugiej,
Krucza priorytet dla zmian na ul. Kruczej

parking
pod placem
Powstanhcow

ograniczone mozliwosci
Warszawy 9

stworzenia czasowego
wyjazdu z kwartatu ulic,
poczgtek prac Ztota - Zgoda
zalezny od postepdw na placu Powstancdw
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Dwa nowe, naziemne przejscia
dla pieszych przez ul.
Marszatkowskqg
sg w zakresie przebudowy
kwartatu ulic Ztota-Zgoda
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2,5 hektara ulic
i placoéw w rejonie ulic
Ztoteji Zgoda
* Stawiamy na zielen,
retencje i uspokojenie
ruchu kotowego
+ W miejscu zjazdu do b 7 T
dawnego tunelu o it
budujemy zbiornik
retencyjny
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Ztota-Zgoda
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przebudowa -
catkowita odmiana
kwartatu

* Nalezy utrzymac dojazd
do posesji, prace nie
mogqg byé prowadzone
na wszystkich ulicach
jednoczesnie

« Koordynacja z budowqg
parkingu podziemnego
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Plac Powstancow Wa rszawy
parkowanie pod ziemigq,

Zzmiany na ulicach

Warszawa

* pod ziemig-420 miejsc Nowe
na parkingu pod placem

WARSZAWY

* napowierzchni-dla mieszkancow
na przebudowanych ulicachiw ich rejonie
miejsca dla posiadaczy abonamentu
mieszkanca Strefy Ptatnego Parkowania

» oraz ,koperty” dladostawi OzN
miejsca na ulicach rowniez dla dostawcow
oraz osOb z niepetnosprawnosciami




Nowe Centrum Warszawy -
przechodzina drugi brzeg Wisty O,
PO Moscie pieszo-rowerowym o

przejscie przy Most ulica . U:('CO .
ulicy quowej Na Pra Okrzei Okrzei

g¢ (etap 1) (etap )
7% budowa w toku inwestycja gotowa R TerEuEmy e

Qy w toku architektoniczny
« naziemne przejscie * otwarcie 28 marca * odc.Panienska-Jagiellonska ¢ odc.Jagiellonska - Targowa
| przejazd rowerowy * ponad 200 tysiecy oséb * projektowanie w toku . uzbieauzul. Jagiellosk
odwiedzito most przez od listopada 2022 9 ~99 4

oierwszy tydzief! . . | planowany jest plac miejski
» koniec projektowania
* catyczas prowadzimy planowany na

pomiary ruchu [I-11 kwartat 2024

« wplanieprzebudowa <+ przetargnabudowe planowany
catej ul. Karowej na lll-IV kwartat 2024
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