1. Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za 4 kwartat 2022 roku

Tytut projektu Rozwoj Cyfrowej Tozsamosci
Whnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
Partnerzy brak

Zrédto finansowania (84 000 000,00 zt) — KPO,

Budzet Panstwa (27, CEPIK WI), Fundusze Unii Europejskiej
(KPO)

W ramach funduszy europejskich, planowane jest pozyskanie
finansowania na realizacje nastepujgcych prac:

o Profil Zaufany 2.0, Wezet Podpisu, Wezet Krajowy 4.0,
Mechanizm weryfikacji podpiséw elektronicznych

e Wizualizacja logéw w oparciu o Blockchain w WezZle
Krajowym (2 115 750,00 zt) — $rodki UE przeznaczone
na rozwoj cyfrowy w perspektywie finansowej 2021-2027
i Budzet Panstwa (czesc¢ 27),

e Pozostate produkty - Budzet Panhstwa
(czesc 27, CEPIK WI).

Catkowity koszt 152 091 000,00 zt
Projektu

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

Okres realizacji 07-2019 do 12-2027
Projektu

2. Otoczenie prawne

Projekt realizowany na podstawie ponizszych obowigzujgcych, wdrozonych i niewymagajgcych zmian
legislacyjnych aktow prawnych:

Ustawa o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne z dnia
17 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 565) z pézn. zm.

Ustawa o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 wrzesnia 2016 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) z p6zn. zm.

Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
(Dz.U.UE.L.2014.257.73) w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE.
Rozporzgdzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 pazdziernika 2018
r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostepu do
informacji, procedur oraz ustug wsparcia i rozwigzywania probleméw, a takze zmieniajgce
rozporzgdzenie (UE) nr 1024/2012.
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Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 526) w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych z pézn. zm.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.
1560) z p6zn. zm.

Rozporzgdzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 wrzesnia 2015 r. (Dz. Urz. UE.
L Nr 235, str. 1) w sprawie ram interoperacyjnosci na podstawie art. 12 ust. 8 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug

zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku wewnetrznym.

3. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow
wydatkowanych

Wartos¢ srodkow
zaangazowanych

41,18%

2. 0%

3. 0%

1.27,69%

28,13%

4. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiggnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Opracowana analiza
Trusted Profile
Signing 4 (TPS4) w
WK

08-2019

08-2019

Osiagniety

Opracowana
koncepcja biznesowo
techniczna Mobile
Connect w Profilu
Zaufanym (PZ)

08-2019

08-2019

Osiagniety

Wdrozone
produkcyjnie
produkty etapu 1
strefowego
zabezpieczenia WK
(Demilitarized Zone -
DMZ)

08-2019

08-2019

Osiagniety

Opracowana
koncepcja biznesowo
techniczna
mechanizmu
podpisywania
dokumentow w WK
dla CEIDG (Trusted
Profile Signing 6 -
TPS6)

10-2019

10-2019

Osiagniety

Uruchomiona
produkcyjnie

10-2019

10-2019

Osiggniety

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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integracja WK z
weztem
komercyjnym i PKO
BP

Uruchomiony
prototyp wizualizacji
logéw w oparciu o
Blockchain w WK

10-2019

10-2019

Osiagniety

Wdrozony
produkcyjnie Trusted
Profile Signing 4
(TPS4) w WK

11-2019

11-2019

Osiagniety

Wdrozony
produkcyjnie interfejs
WK/PZ w WK

11-2019

11-2019

Osiagniety

Opracowana analiza
bezpieczenstwa
Wideoweryfikacji w
PZ

12-2019

12-2019

Osiagniety

Wdrozona
produkcyjnie kolejna
wersja komponentu
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w
WT

12-2019

12-2019

Osiagniety

Zakonczony pilotaz
Mobile Connect w PZ

01-2020

01-2020

Osiagniety

Wdrozone
produkcyjnie
produkty etapu 2
strefowego
zabezpieczenia WK
(Demilitarized Zone -
DMZ)

04-2020

04-2020

Osiagniety

Wdrozone
produkcyjnie
dostosowane strony
logowania PZ do
layoutu

gov.pl

04-2020

04-2020

Osiagniety

Wdrozone
produkcyjnie
dostosowane strony
logowania WK do
layoutu

gov.pl

04-2020

04-2020

Osiagniety

Wdrozony
produkcyjnie
dodatkowy SMS
informacyjny w
procesie zmiany
metody autoryzacji w
PZ

08-2020

08-2020

Osiggniety
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Wdrozona
produkcyjnie blokada
na zatozenie PZ dla
0s6b matoletnich
(ponizej 13 r.2.)

08-2020

08-2020

Osiagniety

Wdrozone
produkcyjnie
blokowanie
podobnych loginéw i
zmiany w procesie
obstugi wnioskow w
PZ

08-2020

08-2020

Osiagniety

Wdrozony
produkcyjnie
dodatkowy parametr
dla ustug
transgranicznych w
WK

08-2020

08-2020

Osiagniety

Wdrozone
produkcyjnie
automatyczne
powiadamianie
Dostawcéw Ustug
(DU) o wygasajacych
certyfikatach w WK

08-2020

08-2020

Osiagniety

Wdrozone
produkcyjnie
dostosowanie
interfejsu strony
logowania WK do
integracji z Bankami
Spotdzielczymi

08-2020

08-2020

Osiagniety

Wdrozone
produkcyjnie
dostosowanie
interfejsu strony
logowania PZ do
integracji z Bankami
Spotdzielczymi

08-2020

08-2020

Osiagniety

Wdrozona
produkcyjnie kolejna
wersja komponentu
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w
WT

12-2020

12-2020

Osiggniety

Opracowana analiza
wdrozenia zmian
komunikatéw btedow
WK/PZ oraz
modyfikacji procesu
zaktadania PZ w
locie

12-2020

12-2020

Osiagniety

Wdrozone
produkcyjnie
rozszerzenie
funkcjonalnoéci PZ o
podpisywanie

plikow PDF w
standardzie PAdES

12-2020

12-2020

Osiggniety
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Opracowana analiza 12-2020 12-2020 Osiagniety

wdrozenia

dodatkowego SMS

autoryzacyjnego w

procesie zmiany

metody autoryzacji w

Pz

Wdrozona 01-2021 03-2021 Osiggniety

funkcjonalnosé Formalny odbiér przesuniety

zakftadania PZ w Z uwagi na opoznienie

locie w WK w podpisania umowy na rozwo;j

ustugach z COl.

korzystajacych z

Trusted Profile

Signing 5 (TPS5)

Opracowana analiza 01-2021 05-2021 Osiagniety

wykonalnoéci PZ 2.0. Merytorycznie dokument
zaakceptowany w dniu
04.02.2021. Formalny odbiér
przesuniety z uwagi na
opo6znienie podpisania
umowy z COI.

Opracowana kon- 05-2021 08-2021 Osiagniety

cepcja biznesowo
techniczna wdroze-
nia PZ 2.0

Przyczyny powstania
opoznienia:

1. Wystgpienie w okresie
kwiecien/maj 2021
czynnikow zewnetrznych
wymagajgcych zapewnienia
przez Wykonawce
stabilnosci dziatania Profilu
Zaufanego i Wezia
Krajowego i infrastruktury
Zamawiajgcego w zwigzku z
ogtoszeniem nowego
harmonogram szczepien
przeciw COVID-19 i
rejestracjg na szczepienia,
co w konsekwencji
spowodowato koniecznosé
przesuniecia zasobow w
projekcie i zaangazowania
catego zespotu do dziatan
priorytetowych zwigzanych z
pracami nad optymalizacjg
funkcjonowania i
zapewnienia stabilnosci ww.
systemow i wstrzymania
prac nad przedmiotowym
dokumentem.

2. Wyzszy niz przewidywano
stopniem skomplikowania
prac powodujgcy
przedtuzanie sie uzgodnien
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pomiedzy stronami, w
wyniku ktérych

wypracowywany jest
ostateczny ksztatt
dokumentu.

Wdrozone 12-2021 12-2021 Osiagniety

produkcyjnie

produkty etapu 3

strefowego

zabezpieczenia WK

(Demilitarized Zone -

DMZ).

Wdrozona produk- 12-2021 12-2021 Osiagniety

cyjnie kolejna wersja

komponentu

Connecting Europe

Facility (CEF) UE w

WT

Wdrozony 12-2022 Planowany

produkcyjnie Trusted Przyczyny powstania

Profile Signing 6 opoOznienia:

(TPS6) w WK 1. Niewystarczajgca ilosé
zasobow osobowych po
stronie wykonawcy.

2. Wplyw dziatan wojennymi
na Ukrainie lub ich
nastepstw na projekt RCT.

Uruchomione 12-2022 W trakcie realizacji —

produkcyjnie zmian zakonczenie planowane w

w systemach 2023 .

Cyfrowej Tozsamosci Przyczyny powstania

PzZ/ opodznienia:

WK/ WP) 1. Niewystarczajgca ilos¢

poprawiajgcych ich zasobow osobowych po

bezpieczehstwo i stronie wykonawcy.

funkcjonalno$c¢ 2. Wptyw dziatan wojennymi
na Ukrainie lub ich
nastepstw na projekt RCT.

Wdrozona 12-2022 W trakcie realizacji —

produkcyjnie kolejna
wersja komponentu

Connecting Europe

Facility (CEF) UE w
WT

zakonczenie planowane w
2023 r.

Przyczyny powstania
opoznienia:

1. Niewystarczajgca ilos¢
zasobow osobowych po
stronie wykonawcy.

2. Wyzszy niz przewidywano
stopieh skomplikowania prac
analitycznych i
integracyjnych
zmierzajgcych do wdrozenia
wyzszej wersji
oprogramowania.
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Wdrozona
produkcyjnie zmiana
komunikatéw btedow
WK/PZ oraz
modyfikacja procesu
zakfadania PZ w
locie

06-2023

Planowany

Wdrozony
produkcyjnie Mobile
Connect w PZ

06-2023

Planowany

Uruchomione
produkcyjnie zmian
w systemach
Cyfrowej Tozsamosci
(Pz/

WK/ WP)
poprawiajgcych ich
bezpieczenstwo i
funkcjonalnosé

06-2023

Planowany

Wdrozony
produkcyjnie
dodatkowy SMS
autoryzacyjny w
procesie zmiany
metody autoryzacji w
Pz

12-2023

Planowany

Wdrozone
produkcyjnie
dostosowanie PZ i
ePUAP do zmian
legislacyjnych

12-2023

Planowany

Wdrozona
produkcyjnie kolejna
wersja komponentu
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w
WT

12-2023

Planowany

Wdrozona
produkcyjnie ustuga
wizualizacji logéw w
oparciu o Blockchain
w WK

06-2024

Planowany

Wdrozona
produkcyjnie kolejna
wersja komponentu
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w
WT

12-2024

Planowany

Wdrozony
produkcyjnie Wezet
Podpisu

06-2025

Planowany

Wdrozona
produkcyjnie kolejna
wersja komponentu
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w

12-2025

Planowany
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WT

Wdrozony
produkcyjnie PZ 2.0

07-2026

Planowany

Wdrozony
produkcyjnie
mechanizm
weryfikacji podpisow
elektronicznych

07-2026

Planowany

Wdrozony
produkcyjnie WK 4.0

07-2026

Planowany

Wdrozona
produkcyjnie kolejna
wersja komponentu
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w
WT

12-2026

Planowany

Uruchomione
produkcyjnie zmian
w systemach
Cyfrowej Tozsamosci
(PzZ/

WK/ WP)
poprawiajgcych ich
bezpieczenstwo i
funkcjonalnosé

06-2027

Planowany

Wdrozone
produkcyjnie
integracje systeméw
Dostawcéw Ustug i
systemow
Dostawcéw Srodkow
Identyfikacji z WK

12-2027

W trakcie realizacji

Wdrozona
produkcyjnie kolejna
wersja komponentu
Connecting Europe
Facility (CEF) UE w
WT

12-2027

Planowany

Opracowany raport
koncowy projektu
RCT

12-2027

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢
docelowa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiaggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajgco)

profilem zaufanym na
minute.

Przyrost liczby uwierzytelnien

Szt./min.

3000

12-2027

667
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢
docelowa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiaggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajgco)

Przyrost liczby podpiséw
elektronicznych na minute.

Szt./min.

600

12-2027

143

Przyrost liczby dostawcéw
Srodkow identyfikacji
elektronicznej
zintegrowanych z Weztem
Krajowym.

Szt.

19

12-2027

19

Przyrost liczby dostawcéw
ustug zintegrowanych z
Weztem Krajowym.

Szt.

195

12-2027

1235

Wdrozenie w kazdym roku
trwania projektu, od 2021
roku, minimum jednej
funkcjonalnosci podnoszacej
poziom bezpieczenstwa
systemow Cyfrowej
Tozsamosci.

Szt.

12-2027

Przeprowadzenie od 2021
roku minimum 3 kontroli
przytagczonych do

Wezta Krajowego
Dostawcow Ustug lub
Dostawcéw Srodkéw
Identyfikacji w kazdym roku
trwania projektu.

Szt.

21

12-2027

5. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

Wizualizacja logéw w oparciu
o technologie blockchain.
Ustuga umozliwi
uzytkownikowi przegladanie
historii wykorzystania jego
tozsamosci w systemach
Dostawcow

Ustug zintegrowanych z
Weztem Krajowym. Historia
zbudowana zostanie na
podstawie szczegdtowych
logéw

systemow wchodzgcych w
sktad krajowego schematu
identyfikacji elektronicznej, a
niezaprzeczalnos¢ operacji
bedzie zapewniona dzieki
uzyciu technologii
blockchain.

06-2024

Brak zmian.
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6. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy.

7. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana data Rzeczywista | Komplementarnosé
wdrozenia data wzgledem produktéw innych
wdrozenia projektow

Wdrozony zmodyfikowany Wezet | 12-2027 Nie zostata zidentyfikowana
Transgraniczny (minimum 9
nowych wersji komponentow
Connecting Europe Facility (CEF))
Wdrozony zmodyfikowany 12-2027 1. Wezet KIR (mojelD)
Krajowy Wezel Identyfikaciji 2. Korzystanie
Elektronicznej (WK) 3. Planowany
Wdrozony zmodyfikowany Profil 12-2027 1. Wezet KIR (mojelD)
Zaufany 2. Uzupetnianie sie

3. Planowany

1. PESEL

2. Korzystanie

3. Wdrozony

1. Rejestr Dowoddéw

Osobistych

2. Korzystanie

3. Wdrozony
Wdrozony zmodyfikowany Podpis | 07-2026 Nie zostata zidentyfikowana
Zaufany
Wdrozony Wezet Podpisu 07-2026 Nie zostata zidentyfikowana

8. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Niewystarczajgce srodki
finansowe w budzecie krajowym.

Duza

wysokie

Dziatanie:

1. Dziatania w kierunku
pozyskania srodkow z
UE.

2. Wystgpienie o
dodatkowe srodki z
budzetu panstwa.
Efekt: Uzyskano srodki
na realizacje zadania
~Wsparcie integracji
platform/ustug
publicznych online do
Wezia
Krajowego(login.gov.pl)’
w ramach wniosku o
udzielenie zaméwienia
publicznego numer
247/DRI/22

Zmiana: Bez zmian

Strona 10z 14




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Niewystarczajgca ilos¢ zasobow
osobowych i/lub fluktuacja kadr po
stronie wykonawcéw (COI/NASK).

Duza

wysokie

Dziatanie:

1. Zaangazowanie przez
wykonawcéw
specjalistow IT w
ramach Body Leasingu.
2. Biezgcy monitoring
Komitetu Sterujgcego.
Efekt: Czes¢ zasobow
osobowych
przeniesiono z NASK
do COIl w tym
deweloperow
zajmujgcych sie m.in.
WT. NASK planuje do
konca biezacego roku
podzleci¢ do COI
zadania zwigzane z
development-em WT a
nastepnie odtworzyc te
zasobow

Zmiana: Bez zmian

Niewystarczajgca ilos¢ zasobow
osobowych po stronie KPRM.

Duza

wysokie

Dziatanie:

1. Zaangazowanie
specjalistow IT w
ramach Body Leasing-u
2. Biezacy monitoring
Komitetu Sterujgcego
Efekt: Zatrudnienie
w KPRM gtéwnego
specjalisty oraz
specjalisty (na
zastepstwo)

Zmiana: Bez zmian

Odtozenie integracji z Weziem
Krajowym przez Dostawcow
Ustug na ostateczny wynikajacy z
Ustawy termin.

duza

wysokie

Dziatanie:

1. Dziatania
informacyjne
skierowane do
jednostek samorzgdu
terytorialnego i
jednostek centralnych
administracji
panstwowe;j

2. Promocja Wezta
Krajowego poprzez
udziat w konferencjach
3. Biezacy monitoring
Komitetu Sterujgcego
Efekt: Minimalizacja
ryzyka materializacji
problemu do
akceptowalnego stanu,
a docelowo
podtrzymanie statego
tempa integracji w
czasie realizacji projektu
zapewniajgcego
integracje z WK
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

wszystkich wymaganych
Dostawcéw Ustug
Zmiana: Bez zmian

Przeciagganie sie uzgodnien
miedzyresortowych w przypadku
koniecznosci wprowadzania
zmian legislacyjnych.

duza

Niskie

Dziatanie:

1. Scista wspétpraca z
Departamentem
Regulacji Cyfrowych
2. Wsparcie PKS
projektu w procesie
uzgodnien
miedzyresortowych

3. Biezacy monitoring
Komitetu Sterujgcego
Efekt: Minimalizacja
ryzyka materializacji
problemu do
akceptowalnego stanu,
a docelowo przyjecie
zmian legislacyjnych w
oczekiwanym terminie
Zmiana: Bez zmian

Zmiany w innych projektach
rozszerzajgce zakres projektu
RCT.

$rednia

Wysokie

Dziatanie:

1. Scista wspétpraca z
AiP

2. Biezacy monitoring
Komitetu Sterujgcego
Efekt: Minimalizacja
ryzyka materializacji
problemu do
akceptowalnego stanu,
a docelowo
dostosowanie zakresu
projektu do
wymaganych zmian
Zmiana: Bez zmian

Opodznienia w realizacji
funkcjonalno$ci/zadan z uwagi na
wprowadzenie stanu
epidemicznego COVID-19.

duza

Srednie

Dziatanie:

1. Scista wspétpraca z
AiP

2. Biezacy monitoring
Komitetu Sterujgcego
Efekt: Minimalizacja
ryzyka materializacji
problemu do
akceptowalnego stanu,
a docelowo
dostosowanie zakresu
projektu do
wymaganych zmian
Zmiana: Zmniejszono
prawdopodobienstwo
wystgpienia ryzyka

Strona 12z 14




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Mozliwa koniecznos¢ zapewnienia
rozwigzan umozliwiajgcych
wydanie i stosowanie
Europejskiego Portfela Cyfrowej
Tozsamosci.

duza

Srednie

Dziatanie:

1. Wspétuczestnictwo w
pracach grupy
technicznej majgcej na
celu wypracowanie
procedur
uwierzytelniania za
pomocg Europejskiego
Portfela Cyfrowej
Tozsamosci

Efekt: Minimalizacja
ryzyka materializacji
problemu do
akceptowalnego stanu,
a docelowo
dostosowanie zakresu
projektu do
wymaganych zmian
Zmiana: Bez zmian

Wptyw dziatan wojennymi na
Ukrainie lub ich nastepstw na
projekt RCT

duza

wysokie

Dzialanie:

1. Przeplanowanie
projektu

2. Wniosek o
uruchomienie rezerwy
celowej

Efekt: Minimalizacja
ryzyka materializacji
problemu do
akceptowalnego stanu,
a docelowo
dostosowanie zakresu
projektu do
wymaganych zmian
Zmiana: Bez zmian

Przesuwanie uruchomienia sie
KPO moze spowodowac trudnosci
lub niemozliwos¢ zrealizowania
wszystkich prac planowanych w
ramach tego mechanizmu
finansowania

duza

wysokie

Dziatanie:

1. Przeplanowanie
projektu

2. Finansowanie zadan
projektu, ktére miaty byé
finansowane z KPO,

z budzetu panstwa
Efekt: Minimalizacja
ryzyka materializacji
problemu do
akceptowalnego stanu,
a docelowo
dostosowanie zakresu
projektu do
wymaganych zmian
Zmiana: Bez zmian
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Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Niewystarczajgca ilos¢ zasobdow
osobowych zw. z utrzymaniem
systemow po stronie KPRM

Srednia

wysokie

Dziatanie:

1. Dziatania w kierunku
pozyskania
dodatkowych zasobow
Zw. z utrzymaniem
systemow po stronie
departamentu
odpowiedzialnego za
utrzymanie systeméw w
organizacji

2. Biezace zarzadzanie
organizacjg pracy
departamentu
odpowiedzialnego za
utrzymanie systeméw w
organizaciji

3. Dziatania w kierunku
przekazania wiedzy
pracownikom
departamentu
odpowiedzialnego za
utrzymanie systeméw w
organizacji

Efekt: Minimalizacja
ryzyka materializaciji
problemu do
akceptowalnego stanu,
a docelowo zapewnienie
dostepnosci
wymaganych zasobdow
osobowych w czasie
utrzymania

Zmiana: Bez zmian

Zmiany legislacyjne wptywajgce

na rezultaty projektu

duza

Srednie

Dziatanie:

1. Scista wspétpraca
departamentu
odpowiedzialnego za
utrzymanie systemoéw z
Departamentem
Regulacji Cyfrowych

2. Powotanie nowego
projektu wdrazajgcego
modyfikacje wynikajgce
ze zmian legislacyjnych
Efekt: Minimalizacja
ryzyka materializaciji
problemu do
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akceptowalnego stanu,
a docelowo
dostosowanie systemow
do zmian legislacyjnych
Zmiana: Bez zmian

9. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
10.Dane kontaktowe:

Anna Weber

Dyrektor

Departament Tozsamosci Cyfrowe;j
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
Anna.Weber@mc.gov.pl

Tel. 22 245 58 48
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