Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2022 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytul projektu

Poprawa bezpieczenstwa kolejowego poprzez budowe
Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistow

Whioskodawca

Minister Infrastruktury

Beneficjent

Urzad Transportu Kolejowego

Partnerzy

Zrédio finansowania

Projekt dofinansowany z Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, O$ Priorytetowa V Rozwoj transportu kolejo-
wego w Polsce, Dziatanie 5.2 Rozwdj transportu kolejo-
wego poza TEN-T

Catkowity koszt
projektu

46 164 202,82 PLN

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

46 164 202,82 PLN

Okres realizacji
projektu

02-2018 do 06-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

Tytut aktu prawnego | Czy wymaga | Opis zmian (jesli dotyczy) Etap prac legi-

L Zmian slacyjnych (je-
p $li dotyczy)
1 Ustawa z dnia NIE W dniu 14 sierpnia 2021 r. zo- | Nie dotyczy

28 marca 2003 r.
o transporcie
kolejowym

stala podpisana przez Prezy-
denta RP (Dz.U. z 2021 r.,

poz. 1556) Ustawa z dnia 23
lipca 2021 r. o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym.
Ustawa wchodzi w zycie z
dniem 1 stycznia 2023 r. z wy-
jatkiem:

-art. 1 pkt1, 2, 6, 8lit. b oraz
13-17 i 19, ktére wchodzg w
zycie z dniem nastepujacym
po dniu ogtoszenia, tj. z dniem
26 sierpnia 2021 r.,

-~art. 4ust. 2i3,art. 7ust. 1i 2
oraz art. 10, ktére wchodzg w
zycie po uptywie 14 dni od dnia

Stronalz10




ogtoszenia, tj. z dniem 9 wrze-
$nia 2021 r,,

- art. 4 ust. 4-8 oraz art. 7 ust.
3-7, ktére wchodzg w zycie z
dniem 4 stycznia 2023 r.
Ustawa m.in. wprowadza pan-
stwowe egzaminy na stanowi-
sko maszynisty, system moni-
torowania maszynistow w za-
kresie ich kompetencji zawo-
dowych oraz rozdziela funkcje
szkolenia i egzaminowania
maszynistow.

Ministra Infrastruktury
w sprawie krajowego
rejestru maszynistow
i prowadzacych po-
jazdy kolejowe

rozporzadzenia w zwigzku ze
zmianami w Ustawie tj. doda-
niem delegacji ustawowe;.
Projektowana data wej$cia

w zycie 01.01.2023 r.

Rozporzadzenie TAK Koniecznos¢ wydania nowego | Zakoriczono

Ministra rozporzadzenia w zwigzku ze konsultacje pu-

Infrastruktury zmianami w Ustawie. bliczne oraz

i Rozwoju uzgodnienia

z dnia 10 lutego 2014 miedzyresortowe

r. w sprawie licencji

maszynisty

Rozporzadzenie TAK Konieczno$¢ wydania nowego | Zakoriczono

Ministra rozporzgdzenia w zwigzku ze konsultacje pu-

Infrastruktury i Roz- zmianami w Ustawie. bliczne oraz

woju z dnia 10 lutego uzgodnienia

2014 r. w sprawie miedzyresortowe

$wiadectwa maszynisty 1

Rozporzadzenie TAK Koniecznos¢ nowelizacji w Zakonczono

Ministra zwigzku ze zmianami w Usta- konsultacje pu-

Infrastruktury i Roz- wie. bliczne oraz

woju z dnia 23 paz- uzgodnienia

dziernika 2014 r. w miedzyresortowe

sprawie osrodkow

szkolenia i egzamino-

wania maszynistow

oraz kandydatéw na

maszynistow

Projekt rozporzadzenia | NIE Konieczno$¢ wydania nowego | W okresie spra-

Ministra Infrastruktury | rozporzadzenia w zwigzku ze wozdawczym

w sprawie egzamindw zmianami w Ustawie tj. doda- rozpoczeto pro-

na licencje maszynisty niem delegacji ustawowe;. ces legislacyjny.

i Swiadectwo maszyni- Projektowana data wej$cia Zakorczono

sty w zycie 01.01.2023 r. konsultacje pu-
bliczne oraz
uzgodnienia
miedzyresortowe

Projekt rozporzadzenia | NIE Koniecznos$¢ wydania nowego | W okresie spra-

wozdawczym
rozpoczeto pro-
ces legislacyjny.
Zakonhczono
konsultacje pu-
bliczne oraz
uzgodnienia
miedzyresortowe
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartosé srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych nych
86,22 % 1. 68,63 %. 83,67 %
2.67,65 %.
3. Nie dotyczy.
3. Postep rzeczowy <maksymainie 5000 znakéw>
Kamienie milowe
Nazwa Powiazane wskaz- | Planowany | Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
niki projektu ! termin termin osig- | milowego
osiagnie- gnigcia
cia
Opracowanie Stu- - 08-2019 06-2021 Osiggniety
dium Wykonalnosci
Badania uzyteczno- | - 10-2020 10-2020 Osiagniety
§ci i makiety UX/UI
Rozstrzygniecie po- | - 02-2021 08-2021 Osiggniety
stepowania przetar-
gowego ha gtéwne
produkty projektu
Podpisanie uméw na | - 03-2021 09-2021 Osiggniety
realizacje / dostawe
gtéwnych produktow
projektu
Budowa serwerowni | - 01-2022 01-2022 Osiggniety
Dostawa sprzetu - 02-2022 01-2022 Osiggniety
(system)
Dostawa symulato- - 03-2022 03-2022 Osiggniety
row
Koncowa dostawa - 11-2022 W trakcie realizacji
Systemu informa-
tycznego
Zakoriczenie | czesci | - 12-2022 Planowany
pilotazu (przed wdro-
Zeniem)
Uruchomione Cen- Wskaznik nr 2: 01-2023 Planowany
trum Egzaminowania | 4 szt.
i Monitorowania Ma- | Wskaznik nr 3:
szynistow 1 szt.
Zakorniczenie Il cze- Wskaznik nr 1: 06-2023 Planowany
§ci pilotazu (po wdro- | 100%
zeniu) Wskaznik nr 4:
100%

! sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢
docelowa

Planowany ter-
min osiagnieg-
cia

Wartosé osiggnigta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

1. Procent dokumentéw

Procent

100%

06-2023

0%

zwigzanych z procesem
szkolenia i podtrzymania
kompetencji maszynisty
trafiajgcy do UTK droga
elektroniczng (sposrod
wszystkich dokumentow
tego typu wytworzonych
przez rynek kolejowy),
liczony w okresie rocz-
nym.

2. Liczba ustug publicz-
nych udostepnionych on-
line o stopniu dojrzalosci
3 — dwustronna interak-
cja.

sztuki 4

01-2023 0

3. Liczba ustug publicz-
nych udostepnionych on-
line o stopniu dojrzatosci
4 - transakcja.

sztuki 1

01-2023 0

4. Procent egzaminéw na
licencje maszynisty i
$wiadectwo maszynisty
prowadzonych przez Pre-
zesa UTK.

Procent

100%

06-2023 0%

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozZenia

Opis zmian

Przestanie informaciji z reje-
stru Swiadectw maszynistow
do UTK

01-2023

Przestanie informacji z reje-
stru praw kierowania do UTK
(API)

01-2023

Przekazanie do UTK za-
$wiadczenia o przeprowadze-
niu pouczenia (API)

01-2023

Przekazanie do UTK za-
$wiadczenia o przeprowadze-
niu sprawdzianu wiedzy i
umiejetnosci (API)

01-2023

Przestanie do UTK informaciji
o ukoriczeniu szkolenia (API)

01-2023

Ziozenie wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu na licen-
cje maszynisty

01-2023

Ztozenie wniosku o dopusz-
czenie do egzaminu na $wia-
dectwo maszynisty

01-2023

Rezerwacja terminu egza-
minu na swiadectwo maszy-
nisty

01-2023
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Planowana Rzeczywista

hazwa data wdrozenia | data wdrozZenia Onlszmian
Rezerwacja terminu i lokali- 01-2023

zacji egzaminu na licencje

maszynisty

Rezygnacja z zarezerwowa- | 01-2023
nego terminu egzaminu (kan-
dydat)

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-
symalnie 2000 znakéw>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Rejestr Egzaminatoréw 01-2023

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

Znakow>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia duktéw innych projektow
Zatozenia projektu (Stu- 08-2019 06-2021
dium Wykonalnosci)
Makiety UX/UI 10-2020 10-2020
Serwerownia 01-2022 01-2022
Symulatory pojazdéw ko- | 03-2022 03-2022
iejowych (wraz z aplikacjg
obstugi)

System Egzaminowaniai | 12-2022
Monitorowania Maszyni-
stow (Modut Egzamino-
wania Maszynistow
(MEM), Krajowy Rejestr
Elektroniczny Maszyni-
stow i Prowadzacych Po-
jazdy Kolejowe (KREMi-
PPK), Rejestr Egzamina-
torow)

Centrum Egzaminowania | 12-2022
i Monitorowania Maszyni-
L stéw

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>
Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Prawdopo-
Sita oddzia- | dobieristwo a A :

Nazwa ryzyka tywania wystapienia Sposéb zarzadzania ryzykiem

ryzyka
Brak gotowego Systemu w termi- | Duza Duze 1.Dziatania zarzgdcze: Realizacja
nie przewidzianym w aktach praw- Systemu w ramach Umowy z ele-
nych (op6znienia w realizacji Sys- mentami zwinnymi (w tym priory-
temu IT).
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Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
lywania

Prawdopo-
dobieristwo
wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

tetyzacja wymagan) i czgstko-
wym odbieraniem prac od Wyko-
nawcy. Realizacja Systemu eta-
pami (najpierw gromadzenie da-
nych, potem elementy stuzace do
przetwarzania i analizy danych).
Wspotpraca z Wykonaweg w za-
kresie wprowadzania i oceny sku-
tecznosci dziatan
naprawczych, monitorowanie re-
alnosci realizacji zadan w zalozo-
nym
terminie.

2.Efekty dziatan: Realizacja funk-
cjonalnosci Systemu pozwalaja-
cych na realizacje zadan ustawo-
wych
w pierwszej kolejnosci (priorytety-
zacja). Odbidr gotowych i w petni
funkcjonalnych fragmentow Sys-
temu w ramach kolejnych Wydan
oprogramowania. Realizacja Sys-
temu w terminie wynikajgecym z
Umowy dzieki dostosowaniu har-
monogramu.

3.Zmiany w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego:
Wzrost prawdopodobienstwa wy-
stapienia ryzyka
Z uwagi na zidentyfikowane nowe
Ryzyko opisane w tabeli.
Dodano nowe dziatania zarzad-
cze oraz spodziewane efekty
wdrozonych dziatan.

Pojawienie sie nieprzewidzianych
awarrii, bledéw systemu do prze-
prowadzania egzamindéw w fazie
pilotazowej (testowej) projektu

Duza

Srednie

1.Dziatania zarzadcze: Beneficjent
zaklada okres czasu na przepro-
wadzenie fazy pilotazu, pozwala-
jacy na kompleksowe przetesto-
wanie symulatoréw oraz systemu,
celem eliminacji pojawienie sie
problemow w fazie operacyjnej
projektu. Ponadto w ramach od-
bioréw poszczegodinych czesci
oprogramowania realizowane sg
testy regresyjne.

2.Efekty dziatan: Usunigcie lub
neutralizacja bledéw ujawnionych
w fazie pilotazu (eksploatacji nad-
zorowanej), a takze w ramach od-
bioréw poszczegolnych czesci
oprogramowania w celu zapew-
nienia prawidtowego dziatania
systemu w fazie operacyjnej.

3.Zmiany w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego:
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Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
tywania

Prawdopo-
dobienistwo
wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Korekta opisu dzialan zarzad-
czych oraz spodziewanych efek-
tow.

Nieprawidlowe zabezpieczenie
danych osobowych przechowywa-
nych w Systemie

Srednia

Niskie

1.Dziatania zarzgdcze: Okreslenie
wymagan w zakresie bezpieczen-
stwa informacji wobec wyko-
nawcy oprogramowania. Dosto-
sowanie regulacji wewnetrznych
do wymagan bezpieczenstwa in-
formacji w zwigzku z planowang
integracjg z Systemem Rejestrow
Panstwowych.

2.Efekty: Realizacja budowy opro-
gramowania oraz dostawy zabez-
pieczen fizycznych (urzadzenia
IT) przez Wykonawce z odpo-
wiednim do$wiadczeniem oraz
potwierdzeniem spetniania wyma-
gan bezpieczenstwa informacji.
Zapewnienie whlasciwej polityki
bezpieczenstwa informacji we-
wnatrz organizaciji.

3.Brak zmian w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czego.

Brak integracji Systemu z Syste-
mem Rejestrow Panstwowych

Duza

Duze

1.Dziatania zarzadcze: Robocze
uzgodnienia z organami biorg-
cymi udziat w procesie wniosko-
wania i udzielania dostepu do
SRP w celu uprzedniegj realizacji
dziatarh zmierzajgcych do spetnie-
nia wymagan technicznych, for-
malnych i organizacyjnych inte-
gracji. Uniezaleznienie sie od do-
stawcoéw komercyjnych w zakre-
sie ustugi MPLS poprzez dziala-
nia zmierzajgce do polgczenia z
siecig GovNet (zakup sprzetu
oraz dzierzawa lgczy).

2.Efekty: Dziatania zarzadcze po-
zwolg na maksymaine skrécenie
procedury wnioskowania i inte-
gracji dzieki zapewnieniu i po-
twierdzeniu spetnienia wymagan
jeszcze przed ziozeniem wnio-
sku.

3.Zmiany w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego:
Nowe ryzyko.
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Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sila

oddzialywania

Prawdopodobien
stwo
wystapienia
ryzyka

Sposo6b zarzadzania
ryzykiem

Problemy z personelem Egzami-
nujgcym (zwolnienia, brak mozli-
wosci zastgpienia personelem o
analogicznych kompetencjach).

Duza

Wysokie

. Dziatania zarzadcze: Stwo-
rzenie przez jednostke wia-
$ciwg ds. egzaminowania
harmonogramu, pozwalaja-
cego na przydzielanie egza-
minatoréw z wyprzedzeniem
czasowym i w razie koniecz-
nosci pozwalajacej na szyb-
kie znalezienie zastepstwa
na przeprowadzenie egza-
minu. Prowadzenie rejestru
egzaminatorow (z wiasci-
wymi uprawnieniami) w sys-
temie, co pozwoli na zauto-
matyzowanie procesu wy-
szukiwania os6b mogacych
przeprowadzi¢ dany egza-
min.
Efekty: Podniesienie po-
ziomu zastepowalnosci per-
sonelu. Optymalizacja pro-
cesu harmonogramowania
egzamindw.
. Brak zmian w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Awarie Symulatoréw

Srednia

Niskie

1.Dziatania zarzgdcze: Zawar-
cie uméw na dostawe Symu-
latorow z diugim okresem
gwarangcji i warunkami gwa-
rancji zapewniajacymi krot-
kie czasy naprawy.

2.Efekty: Zapewnienie mozli-
wie najwyzszego wspotczyn-
nika niezawodnosci urzg-
dzen oraz zapewnienie szyb-
kiego przywrocenia dziatania
po ewentualnej awarii.

3.Brak zmian w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczegdo.

temu IT

Niewystarczajgca wydajnos¢ Sys-

Srednia

Niskie

1.Dziatania zarzagdcze: Prze-
prowadzenie specjalistycz-
nych audytéw z zakresu wy-
dajnosci systemu. Zaméwie-
nie dedykowanej, wydajnej
infrastruktury IT dla Sys-
temu. Parametry wydajno-
$ciowe okreslone z zapasem
(uwzgledniajace przewidy-
wanie zmian na rynku kolejo-
wym w okresie zycia sys-
temu).

2.Efekty: Zapewnienie wyma-
ganej wydajnosci systemu
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réwniez z perspektywa roz-
woju, rozbudowy systemu
bgdz niezbednych zmian wy-
nikajgcych z otoczenia praw-
nego, spotecznego i organi-
zacyjnego.

3.Brak zmian w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Brak spéjnosci miedzy danymi
przekazywanymi przez rézne pod-
mioty

Srednia

Wysokie

1.Dzialania zarzadcze: Opar-
cie sie na rejestrach pan-
stwowych (PESEL, TERYT,
REGON). Wprowadzenie
mechanizmoéw raportowania
opartych o narzucone przez
UTK formaty danych z na-
rzuconymi stfownikami. Opra-
cowanie i podanie do pu-
blicznej wiadomosci forma-
téw z wyprzedzeniem, aby
umozliwi¢ podmiotom dosto-
sowanie ich wlasnych Syste-
mow.

2.Efekty: Minimalizacja praw-
dopodobielistwa wprowa-
dzenia biednych bgdz bted-
nie sformatowanych danych.

3.Brak zmian w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Trwatosc¢ technologii w czasie
(starzenie sie technologii),
zwlaszcza technologii interfejséw i
aplikacji mobilnych

Mata

Wysokie

1.Dziatania zarzgdcze: Zawar-
cie Umoéw uwzgledniajacych
godziny rozwojowe w okre-
sie utrzymania.

2.Efekty dziatar: Zapewnienie
rozwoju i doskonalenia tech-
nologii wykorzystanych
w projekcie w okresie eks-
ploataciji.

3.Brak zmian w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Piotr Combik, Departament Personelu i Przepiséw, piotr.combik@utk.gov.pl ,

+48 783 914 320
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