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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2021 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
EWP – budowa systemu informatycznego na potrzeby przeciwdziała-

nia epidemii COVID-19 

Wnioskodawca Minister Zdrowia 

Beneficjent Centrum e-Zdrowia 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 

2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 

 

Środki krajowe – część 46 – Zdrowie 
 

Całkowity koszt  
projektu 

17 163 989,70 zł brutto  

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

17 163 989,70 zł brutto 

Okres realizacji  
projektu 

data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2020  

data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 

1. Otoczenie prawne  
   

Lp 
Tytuł aktu prawnego Czy 

wymaga 
zmian? 

Opis zmian (jeśli 
dotyczy) 

Etap prac 
legislacyj

nych 
(jeśli 

dotyczy) 

1   Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 6 maja  2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dziennik Ustaw z dn. 
2021.861.) 

TAK/NIE W związku z dyna-
micznie zmieniającą 
się sytuacja epide-
miologiczną zmianie 
ulegają regulacje co 
skutkuje konieczno-
ścią wprowadzania 
zmian w Rozporzą-
dzeniu.  

Konsulta-
cje we-
wnętrzne  

2   Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 25 lutego  2021 r. w 
sprawie chorób zakaźnych po-

wodujących powstanie obowiąz-
ku hospitalizacji, izolacji lub izo-

lacji w warunkach domowych 
oraz obowiązku kwarantanny lub 

nadzoru epidemiologicznego ( 
Dz.U.2021.351z późn. zm.). 

TAK/NIE W związku z dyna-
micznie zmieniającą 
się sytuacja epide-
miologiczną zmianie 
ulegają regulacje co 
skutkuje konieczno-
ścią wprowadzania 
zmian w Rozporzą-
dzeniu.  

Uzgod-
nienia 
międzyre-
sortowe  
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

100% 1. 93,15% 

2. 72,46%  

(zaakceptowane wnioski o płatność 

nr 1 i nr 2) 

93,15% 

Realizacja projektu zakończyła się 31 

grudnia 2021 r. 

 

3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki projek-
tu 1 * 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamie-
nia milowego 

Wdrożenie EWP2.0 – 
GUI użytkownika 
faza 1(Osoba) 

 
Nie dotyczy 

03-2020 03-2020 osiągnięty 

Wdrożenie EWP2.0 – 
GUI użytkownika 
faza 2 (Wyszukiwar-
ki, Raporty) 

KPI 3 = 2 
 

04.2020 04-2020 
 

osiągnięty 

Wdrożenie EWP2.0 – 
GUI użytkownika 
faza 3 (Zlecenia 
testów) 

KPI 2 = 2 
 

05.2020 05-2020 osiągnięty 

Wdrożenie EWP2.0 – 
GUI użytkownika 
faza 4 (Obsługa 
interfejsów na fron-
tend) 

Nie dotyczy 06.2020 06-2020 osiągnięty 

Wdrożenie EWP2.0 – 
Interfejs restowy z 
IKARD + rozszerze-
nie  

KPI 1 = 1 06.2020 06-2020 osiągnięty 

Wdrożenie EWP2.0 – 
Interfejs restowy z P1  
+ rozszerzenie 

KPI 1 = 2 06.2020 06-2020 osiągnięty 

Wdrożenie EWP3.0 – 
GUI użytkownika 
etap 1 (Ewidencja 
osób, Obsługa relacji, 
Ewidencja i obsługa 
zleceń testów,) 

KPI 1 = 4 
KPI 3 = 1 
KPI 5 = 5 000 000  

06.2020 06-2020 osiągnięty 

Wdrożenie EWP3.0 – 
GUI użytkownika 
etap 2 (Policja, wy-
szukiwarka osób ) 

Nie dotyczy 08.2020 08-2020 osiągnięty 

Wdrożenie EWP – 
Baza danych Oracle 
Enterprise  

Nie dotyczy 09.2020 09-2020 osiągnięty 

Wdrożenie EWP3.0 – 
Rozszerzenie inter-

Nie dotyczy 12.2020 12-2020 osiągnięty 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
* Wskaźniki KPI  – nie należy sumować zawartości wskaźników KPI, ponieważ w trakcie realizacji projektu udostępnione 

zostały dwie wersie systemu EWP 2.0 i EWP 3.0, co przedstawiono w kamieniach milowych, w których wykonano te same 
usługi w liczbie określonej przez wskaźniki projektu.   
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki projek-
tu 1 * 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamie-
nia milowego 

fejsu restowego   

Wdrożenie EWP – 
przygotowania dash-
boardów w HD  

KPI 3 = 1 12.2020 12-2020 osiągnięty 

Wdrożenie EWP – 
podniesienie pozio-
mu bezpieczeństwa 
systemu 

Nie dotyczy 12.2020 12-2020 osiągnięty 

Wdrożenie EWP – 
wdrożenie zoptymali-
zowanej wersji sys-
temu (poprawione 
GUI, poprawa ergo-
nomii pracy użytkow-
ników i intuicyjności, 
dalsza transformacja 
obecnych interfejsów 
do REST API) – 
zgodnie z  wymaga-
niami właściciela 
biznesowego. 

Nie dotyczy 06.2021  06.2021 Osiągnięty 
 
 

Wytworzenie EWP – 
dalszy rozwój aplika-
cji zgodnie z wyma-
ganiami właściciela 
biznesowego oraz w 
sposób adekwatny 
do rozwoju sytuacji 
epidemiologicznej 
kraju  

 
KPI 4=1 
KPI – 17 1639 89,70 zł 
 

12.2021 12.2021 osiągnięty 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co naj-

mniej 4 – transakcja  

Liczba 
usług/szt. 

7 12-2021 7 

2. Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co naj-

mniej 3 – dwustronna inte-

rakcja  

Liczba 
usług/szt. 

2 12-2021 2 

3. Liczba udostępnionych 

usług wewnątrzadministra-

cyjnych (A2A)  

Liczba 
usług/szt. 

4 12-2021 4 

4. Liczba uruchomionych 

systemów teleinformatycz-

nych w podmiotach wykonu-

jących zadania publiczne. 

szt. 1 12-2021 1  EWP  
 
 

5. Liczba załatwionych 

spraw poprzez udostępnio-

ną on-line usługę publiczną  

szt. 5 000 000 12-2021  27 291 053 (bezwzględ-
na liczba zleceń)   

6. Wartość wydatków kwali-

fikowalnych przeznaczonych 

na działania związane z 

pandemią COVID-19 

zł 17 163 989,70 zł 
brutto 

12-2021 15 987 645,43 zł 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

A2A 
Elektroniczna ewidencja osób 
przekraczających granicę pań-
stwa w celu udania się do swo-
jego miejsca zamieszkania lub 
pobytu na terytorium RP oraz 
osób poddawania kwarantannie, 
izolacji, hospitalizacji   

06-2020 06-2020 Bez zmian 

A2B/A2A 
Udostępnianie wykazu medycz-
nych laboratoriów diagnostycz-
nych wykonujących testy wraz z 
informacją o dostępności wol-
nych slotów  
 

05-2020 05-2020 Bez zmian 

A2B 
Elektroniczna ewidencja wysta-
wianych zleceń na wykonanie 
testu diagnostycznego 

06-2020 
(EWP 3.0) 

06-2020 
(EWP 3.0) 

Bez zmian 

A2B 
Elektroniczna ewidencja czyn-
ności związanych z pobieraniem 
materiału diagnostycznego na 
potrzeby wykonania testu dia-
gnostycznego 

06-2020 
(EWP 3.0) 

06-2020 
(EWP 3.0) 

Bez zmian 

A2B 
Elektroniczna ewidencja czyn-
ności związanych z wykonaniem 
testów diagnostycznych wraz z 
rejestracją informacji o wynikach 
testów 

06-2020 
(EWP 3.0) 

06-2020 
(EWP 3.0) 

Bez zmian 

A2B 
Udostępnianie wyników testów 
podmiotom zlecającym, w tym 
organom PIS 

06-2020 
(EWP 3.0) 

06-2020 
(EWP 3.0) 

Bez zmian 

A2C 
Udostępnianie w IKP wyników 
testów i informacje o nałożonej 
kwarantannie osobom im pod-
dawanym 

06-2020  
 

06-2020 Zmiana poziomu dojrzałości usługi z poziomu 2 
na poziom 3, w związku ze zmianą zakresu 
udostępnianych danych oraz doprecyzowaniem 
mechanizmu działania usługi.  

A2A 
Generowanie i udostępnianie 
raportów, analiz i statystyk dla 
użytkowników systemu 
 

08-2020 08-2020 Bez zmian 

A2A 
Udostępnianie danych instytu-
cjom zgodnie z uprawnieniami 
wynikającymi z obowiązujących 
przepisów prawa  

12-2020 12-2020 Bez zmian 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

A2B/A2A 
Udostępnienie usług międzysys-
temowych w celu wymiany da-
nych pomiędzy systemem EWP 
a systemami zewnętrznymi tj.  

• IKARD 

• P1 – gabinet.gov.pl 

• P1 - IKP 

• Hurtownia danych P1 

06-2020 06-2020 Bez zmian 

A2B 
Transformacja  obecnych inter-
fejsów połączeniowych między 
systemami do REST API 

12-2020 12-2020 Bez zmian 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

EWP 2.0 – moduł ewidencji 
osób wjeżdżających na tery-
torium RP, przebywających 
na kwarantannie i izolacji 
domowej, izolatorium i na 
hospitalizacji w szpitalu 

03-2020 03-2020  
 
 
 
 

EWP2.0 – Wyszukiwanie 
osób 

04-2020 04-2020  

EWP2.0 – Moduł dla służb 
mundurowych 

04-2020 04-2020  

EWP2.0 – Moduł raportowy 04-2020 04-2020  
EWP2.0 – Moduł zleceń 
testów   (w kierunku SARS-
CoV-2) 

05-2020 05-2020  

EWP2.0 – Moduł danych 
archiwalnych 

05-2020 05-2020  

EWP2.0 – Interfejs komuni-
kacyjny z laboratoriami (udo-
stępnienie) 

06-2020 06-2020  

EWP2.0 – Interfejs restowy z 
IKARD +rozszerzenie  

06-2020 06-2020  

EWP2.0 – Interfejs restowy z 
P1  + rozszerzenie 

06-2020 06-2020  

EWP2.0/EWP3.0 – baza 
danych Oracle Enterprise 

09-2020 09-2020  

EWP3.0 – Moduł Osoba  06-2020 06-2020  
EWP3.0 – Moduł Relacja  06-2020 06-2020  
EWP3.0 – Moduł Zlecenie 
testu  (w kierunku SARS-
CoV-2) 

06-2020 06-2020  

EWP3.0 – Moduł dla Służb 
Mundurowych  

08-2020 08-2020  

EWP3.0 – Moduł dla Infolinii 
(Wyszukiwanie osób) 

08-2020 08-2020  

EWP3.0 – Moduł raportowy 12-2020 12-2020  
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

EWP3.0 – Rozszerzenie 
interfejsu REST API (w tym 
również transformacja obec-
nych interfejsów połącze-
niowych między systemami 
do REST API) 

12-2020 12-2020  

EWP – Panel raportowy 
(dasboardy w HD) 

12-2020 12-2020  

EWP – wdrożona na pro-
dukcję kolejna (zoptymali-
zowana) wersja systemu 

06-2021 06-2021 1.ZSE6 
Opis zależności: uzupełnianie się; dwu-
stronna wymiana danych ze Strażą Gra-
niczną o osobach przekraczających gra-
nice RP i poddawanych kwarantannie. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
2.P1 - Gabinet.gov.pl 
Opis zależności: uzupełnianie się, Inte-
gracja poprzez REST API 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany) 
3.P1 – IKP – pacjent.gov.pl 
Opis zależności: uzupełnianie się, Inte-
gracja poprzez REST API 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
4.P1 – HD 
Opis zależności: wspieranie, w zakresie 
przetwarzania danych gromadzonych w 
systemie EWP i tworzenia raportów sta-
tystycznych na poziom zarządczy.  
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
5.IKARD 
Opis zależności: uzupełnianie się, Inte-
gracja poprzez REST API 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
6. Kwarantanna Domowa (TakeTask) 
Opis zależności: korzystanie, KD (aplika-
cja mobilna) pobiera dane z EWP w celu 
nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku 
odbycia kwarantanny. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
7.ProteGo Safe 
Opis zależności: korzystanie, ProteGo 
Safe (aplikacja mobilna) pobiera dane z 
EWP w celu zmniejszenia zagrożenia 
epidemiologicznego. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
8.EWUŚ 
Opis zależności: korzystanie, pobieranie 
danych z systemu EWP w celu uzyskania 
informacji o osobach przebywających na 
kwarantannie.  
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
9.KSI ZUS 
Opis zależności: korzystanie, pobieranie 
danych z systemu EWP w celu weryfika-
cji na potrzeby wypłaty środków pienięż-
nych. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
10. System Informatyczny Poczty Pol-
skiej 
Opis zależności: korzystanie, pobieranie 
danych z systemu EWP w celu zmniej-
szenia zagrożenia epidemiologicznego 
wśród pracowników Poczty Polskiej. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
11.Dashboard KRMC 
Opis zależności: korzystanie, pobieranie 
danych statystycznych z EWP. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
12.nSIU  
Opis zależności: korzystanie, KRUS 
pobiera dane z systemu EWP w celu 
weryfikacji na potrzeby wypłaty środków 
pieniężnych. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
13.Służba Ochrony Państwa SOP 
Opis zależności: korzystanie, pobieranie 
danych z systemu EWP. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
14.System Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) 
Opis zależności: uzupełnianie się, pobie-
ranie danych z systemu EWP w celu 
zmniejszenia zagrożenia epidemicznego 
oraz przekazywanie wyników testów 
antygenowych przez dyspozytornie ze-
społów ratownictwa medycznego. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
15.RCB 
Opis zależności: korzystanie, pobieranie 
danych z systemu EWP. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
16.EpiBaza 
Opis zależności: korzystanie, pobieranie 
danych z systemu EWP przez NIZP PZH. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
17.PSP 
Opis zależności: korzystanie, pobieranie 
danych z systemu EWP w celu zmniej-
szenia zagrożenia epidemiologicznego 
wśród pracowników Państwowej Straży 
Pożarnej. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
18.Systemy informatyczne laboratoryjne 
(z ang. LIS) 
1) Opis zależności: uzupełnianie się, 
dwukierunkowe przekazywanie danych z 
wykorzystaniem FTPS. 
Status integracji: wdrożone (w okresie 
sprawozdawczym był utrzymywany). 
2) Opis zależności: uzupełnianie się, w 
trakcie prac tworzenie usług REST API 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 
Status integracji: testowanie  
19. Węzeł Krajowy 
Opis zależności: korzystanie, w zakresie 
procesu uwierzytelniania i autentykacji 
użytkowników systemu.  
Status integracji: wdrożone 

EWP – dalszy rozwój aplika-
cji zgodnie z wymaganiami 
właściciela biznesowego  

12-2021 12-2021  

7. Ryzyka   

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Ryzyko związane z brakiem 
określenia szczegółowych 
wymagań biznesowych 

Duża Niskie  1. Podejmowane działania 
zarządcze: 

- Zbieranie i uzgadnianie wymagań 
biznesowych z Właścicielem 
Biznesowym.  

- Cykliczne spotkania z WB i z klu-
czowymi użytkownikami. 
2. Spodziewane lub faktyczne 

efekty działań: 

ZAPOBIEGANIE  

- Spisane i spiorytetyzowane wy-
magania biznesowe (uwzględnione 
w analizie biznesowej). Dostarczany 
system odpowiadający aktualnym 
wymaganiom biznesowym. 

3. Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego: 

- ryzyko zostało zamknięte 

Ryzyko wynikające ze zmian 
prawnych, wpływających na 
zmianę zakresu funkcjonal-
nego systemu i ze względu 
na brak okresów vacatio 
legis na wdrożenie zmian w 
systemie informatycznym w 
odniesieniu do wejścia w 
życie zmian prawnych 

Duża Prawie pewne 1. Podejmowane działania 
zarządcze: 

- Udział w opracowywaniu zmian 
prawnych na wczesnym etapie ich 
projektowania;  

- Uwzględnianie okresu vacatio 
legis niezbędnego na przygotowa-
nie zmian funkcjonalnych w syste-
mie EWP. 
2. Spodziewane lub faktyczne 

efekty działań:  

REDUKOWANIE  

- Przygotowanie do wdrożenia 
zmian systemu EWP już na etapie 
konsultacji projektu rozporządzenia 
w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, zakazów i naka-
zów w związku z wystąpieniem 
stanów epidemii.  

3. Zmiana w zakresie danego 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego: 

- ryzyko zostało zamknięte 

Ryzyko związane ze zmianą 
składu zespołu projektowego 
lub brakiem wymaganych 
kwalifikacji 

Duża Średnie  1. Podejmowane działania 
zarządcze: 

- Bieżące reagowanie na zmianę 
składu zespołu. 
2. Spodziewane lub faktyczne 

efekty działań:  

REDUKOWANIE  

- Rozbudowany zespół projektu, 
zgodnie z zapotrzebowaniem (po-
zyskanie 2 testerów, 4 nowych 
deweloperów oraz nowego Kierow-
nik Projektu).  

- Utrzymanie transferu wiedzy w 
przypadku rotacji, poprzez cykliczną 
aktualizację dokumentacji w repozy-
torium – Confluence  

3. Zmiana w zakresie danego 

ryzyka w stosunku do po-

przedniego okresu sprawoz-

dawczego: 

- ryzyko zostało zamknięte. 

Ryzyko błędów działania 
systemu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Średnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Średnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Podejmowane działania 
zarządcze: 

- Wdrożenie odpowiednich procedur 
dot. testów (tj. wymóg testowania 
zmian na środowisku testowym 
przed wprowadzeniem na produkcję 
/ wprowadzenie procedur odtworze-
nia systemu oraz systematycznego 
tworzenia kopii zapasowych / regu-
larne kontrole jakości) stała analiza 
zgłoszeń Użytkowników systemu 
EWP w CRM. 
 
2. Spodziewane lub faktyczne 

efekty działań:  

REDUKOWANIE  

- Mniej błędów systemowych  w 

związku z wdrażaniem na produkcję 

przetestowanego rozwiązania 

(zgodnie z metodologią zarzadzania 

testami, przyjętą w CeZ); 

3. Zmiana w zakresie danego 

ryzyka w stosunku do po-

przedniego okresu sprawoz-

dawczego: 

- ryzyko zostało zamknięte 

Ryzyko niezapewnienia 
odpowiedniego poziomu 
dostępności/bezpieczeństwa/ 

Duże  Wysokie 

1. Podejmowane działania 
zarządcze: 

- Prowadzenie testów wydajnościo-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

wydajności wych oraz bezpieczeństwa przy 
wdrażaniu nowych istotnych funk-
cjonalności. 
- zapewnienie udziału przedstawi-
ciela Bezpieczeństwa w pracach 
projektowych 

 
2. Spodziewane lub faktyczne 

efekty działań:  

ZAPOBIEGANIE 

- Zapewnienie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa EWP, (w budżecie 
na 2021 zaplanowano testy bezpie-
czeństwa).  
- Zapewnienie dostępności systemu 
na poziomie 24h/7dni. 

 

3. Zmiana w zakresie danego 

ryzyka w stosunku do po-

przedniego okresu sprawoz-

dawczego: 

- ryzyko zostało zamknięte 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodo
bieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Ryzyko braku zabezpieczenia środ-

ków finansowych na utrzymanie EWP 

Duża Niskie Przeprowadzenie analizy kosztów 

utrzymania i rozwoju EWP i zabezpie-

czenie odpowiednich środków budże-

towych 

 

Ryzyko niezapewnienia odpowiednie-

go poziomu dostępności i wydajności 

systemu. 

Duża Wysokie Monitorowanie wydajności na 
Zabbix/Grafana, dyżury całodobowe, 
ciągłe doskonalenie i optymalizacja 
skryptów, szacowanie wpływu na 
wydajność podczas testów pre-prod, 
ustalenie szybkiej ścieżki 
zwiększającej wydajność sprzętowo-
infrastrukturalną.  

Ryzyko wynikające ze zmian praw-

nych, wpływających na zmianę zakre-

su funkcjonalnego systemu i ze 

względu na brak okresów vacatio 

legis na wdrożenie zmian w systemie 

informatycznym w odniesieniu do 

wejścia w życie zmian prawnych 

Średnia Wysokie Udział w opracowywaniu zmian 
prawnych na wczesnym etapie ich 
projektowania; ocena wpływu zmian 
prawnych na system EWP 3.0. w 
okresie prac legislacyjnych. 
Wnioskowanie o wprowadzanie, 
choćby krótkich okresów vacatio legis. 
zwiększenie zasobów kadrowych 
zespołu projektowego, w 
szczególności developerskich. 
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Zagrożenie związane z wprowadza-

niem danych do systemu EWP z 

opóźnieniem przez Użytkowników 

systemu co ma wpływ na aktualność 

danych na dany moment i generowa-

nie aktualnych statystyk z danych 

gromadzonych w systemie EWP na 

poziom zarządczy 

Średnia Wysokie Wprowadzono rozwiązania 
funkcjonalne uniemożliwiające 
wprowadzanie wstecznie danych, 
instrukcje przekazane użytkownikom. 

Ryzyko utraty bezpieczeństwa infor-

macji spowodowane przypadkowym 

lub celowym działaniem pracownika w 

systemie EWP 

Duża Niskie Funkcja inspektora IOD, nadzór 
przełożonego, procedura naboru 
pracownika, szkolenia podnoszące 
świadomość 

Niewystarczające zabezpieczenia 

przed włamaniem, kradzieżą i wanda-

lizmem obszarze Pomocniczego 

Ośrodka Przetwarzania  - EWP 

Duża Niskie Ochrona fizyczna, monitoring CCTV, 
kontrola dostępu, instrukcja ochrony 
fizycznej 

Utrata zasilania z linii miejskiej spo-

wodowana długotrwałą awarią 

Duża Niskie Dostępny agregat z ograniczona 
ilością paliwa z szacowanym czasem 
pracy do ok.20h. Czas dostawy paliwa 
od zamówienia 24h. 

Zagrożenie związane z zarządzaniem 

uprawnieniami Użytkowników syste-

mu EWP 

Średnia Wysokie Opracowano zestawienie ról i 
uprawnień użytkowników systemu 
EWP 3.0 w odniesieniu do wszystkich 
grup Użytkowników z poszczególnych 
jednostek  
Opracowano Instrukcję Użytkownika 
systemu EWP, w której zdefiniowano 
poszczególne role z zakresem 
uprawnień. 
Opracowano wstępny projekt wniosku 
o nadawanie i odebranie uprawnień.  

Zagrożenie związane z nieprzestrze-

ganiem przez Użytkowników i admini-

stratorów systemu EWP polityki pry-

watności i polityki bezpieczeństwa 

oraz warunków korzystania z systemu 

EWP 

Średnia Wysokie Opracowano dokument "Polityka 
Bezpieczeństwa wspólnie z IODO. 
W Instrukcji Użytkownika systemu 
EWP 3.0. umieszczono rozdział dot. 
polityki Bezpieczeństwa i zasad 
postępowania przez Użytkowników 
systemu. 

Istnieje ryzyko, że serwer FTP, który 

udostępnia pliki XML z osobami na 

kwarantannie przestanie działać 

uniemożliwiając systemom wykony-

wanie biznesowej 

Duża Wysokie Monitorowanie w trybie 24/7 ciągłości 
działania usługi oraz pracy serwera; 
uruchomienie drugiej instancji serwera 
FTP (jako rozwiązanie tymczasowe 
albo drugiego wyboru); nałożenie 
priorytetu na budowę API, jako 
interfejsu 1 wyboru. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 
 
 

9. Dane kontaktowe:  
 

Agnieszka Zdziarska, Kierownik Projektu, Wydział Zarządzania Projektami, Centrum e-Zdrowia , e-

mail: a.zdziarska@cez.gov.pl; tel.: +48 667 779 775 
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