Zalacznik do uchwaty nr 10

Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2021 roku

(za okres 01.01.2021 — 31.03.2021)

Tytut projektu

Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)

Whnioskodawca

Ministerstwo Finansow

Beneficjent

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédio finansowania

Zrédta finansowania projektu - budzet pafistwa — cze$é budzetowa 27 - Infor-

matyzacja.

Projekt eSCOR jest wspétfinansowany ze srodkéw Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa o$ priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”, dziata-
nie nr 2.1 ,wysoka dostepno$c i jakosc¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt
projektu

23 572 268,59

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

23 572 268,59

Okres realizacji
projektu

01.04.2020 — 31.03.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Projekt jest realizowany w oparciu i na podstawie obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowigzkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473, z p6zn. zm.)
oraz w zgodzie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie da-
nych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODQ").

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

33,27%

1. 25,21%
2. 3,05%
3. 25,21%

85,01%
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakdw>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiggnie-

cia

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 06-2020 06-2020 Osiagniety

Przygotowanie i prze-

prowadzenie postepo-

wania zakupowego

Zakonczenie etapu pro- | Nie dotyczy 11-2020 11-2020 Osiggniety

jektu budowy Systemu

eSCOR

Zakonczenie etapu Do- | Nie dotyczy 12-2020 12-2020 Osiagniety

stawa Oprogramowania

standardowego

Zakonczenie etapu Bu- | Nie dotyczy 10-2021 W trakcie realizaciji

dowa Systemu eSCOR

Zakonczenie etapu Te- | Nie dotyczy 01-2022 W trakcie realizaciji

sty Systemu eSCOR

Zakonczenie etapu Te- | Nie dotyczy 05-2022 Planowany

sty zewnetrzne Sys-

temu eSCOR

Zakonczenie etapu 3 -350s6b 07-2022 Planowany

Szkolenia 4 — 23 os6b
5—12 os6b

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 09-2022 Planowany

Uruchomienie produk-

cyjne

Zakonczenie etapu Sta- | Nie dotyczy 12-2022 Planowany

bilizacja

Odbior koncowy Sys- 1-2szt. 12-2022 Planowany

temu 2—1 szt

Zakonczenie etapu 6 — 275 000,00 01-2023 Planowany

Przygotowanie i prze- szt./rok (wskaz-

prowadzenie kampanii nik rezultatu

info-promo pierwsze o0sig-
gniecie 03-

2024)
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
- Planowany ter- Wartos¢é osmgnl?ta
Jedn. Wartos¢é . L od poczatku realiza-
Nazwa . min osiagnie- - .
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba ustug publicznych | Szt. 2,00 03-2023 0,00
udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 - transakcja
. Liczba uruchomionych Szt. 1,00 03-2023 0,00
systeméw teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne
. Liczba pracownikéw osoby 35 03-2023 0,00
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa

Wartos¢é
docelowa

Jedn.
miary

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

nie bedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym

4. Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym - ko-
biety

osoby 23

03-2023 0,00

5. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
niebedacych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym -
mezczyzni

osoby 12

03-2023 0,00

6. Liczba zatatwionych
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustuge pu-
bliczng.

Szt. 275 000,00

03-2024 0,00

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakéw>

Plano- Rzeczywi-
wana sta data

Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia

U01. Wyznaczenie i udostepnie- 03-2023 Nie dotyczy

nie oceny ryzyka ubezpieczenio-

wego klienta Zaktadu ubezpie-

czenh

U02. Wyznaczenie i udostepnie- 03-2023 Nie dotyczy

nie oceny ryzyka ubezpieczenio-

wego dla Obywatela lub Przed-

siebiorcy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczywi-
wana sta data
Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia
Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

Elektroniczny System Cen-
tralnej Oceny Ryzyka
(eSCOR)

03-2023

Projekt korzysta z produktéw i rezultatow
Projektu - Portal Informacyjny UFG - rea-
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

lizowanego w latach 2013 — 2015, finan-
sowanego ze srodkow VIl Osi Prioryteto-
wej Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka na podstawie umowy
o dofinansowanie z dnia 29 pazdziernika
2013 (nr POIG.07.01.00-00-062/13).
Komplementarnos¢ polega na wykorzy-
staniu funkcjonalnosci projektu ,Portal In-
ternetowy UFG” oraz wykorzystaniu jego
sity dotarcia do Odbiorcéw Ustug. Projekt
Portal UFG zostat wdrozony i urucho-
miony produkcyjnie, co pozwala na ko-
rzystanie z produktéw projektu przy reali-
zacji Systemu.

System wykorzystywaé bedzie:

» ustuge Krajowego Wezta Identyfika-
cji Elektronicznej jako system do
identyfikacji elektronicznej Uzyt-
kownikéw (Obywatel). Status inte-
gracji/implementacji rozwigzania -
projektowanie

* Rejestr REGON, jako zrédio da-
nych o podmiotach prowadzacych
dziatalnos$¢ gospodarczg. Status in-
tegracji/implementacji rozwigzania -
projektowanie

* Rejestr CEPIK, jako zrédto dodat-
kowych danych o ubezpieczonych
podmiotach i pojazdach. Status in-
tegracji/implementacji rozwigzania -
projektowanie

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Prawdopodobien-

Sita oddzialy- . Sposoéb zarzadzania
Nazwa ryzyka : stwo wystapienia .
wania ryzykiem
ryzyka
Przedtuzajace sie procedury zaku- Duza Srednie Sposob zarzagdzania ryzy-

powe

kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Przyspieszenie procesu
oceny ofert. Zaangazowa-
nie pracownikéw meryto-
rycznych do wsparcia prac
Komisji Konkursowej oce-
niajgcej ztozone oferty.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym uniknieto wy-
stgpienia ryzyka z uwagi
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

na przeprowadzenie i za-
konczenie kluczowego po-
stepowania zakupowego,
jednak z uwagi na plano-
wane postepowanie zaku-
powe w zakresie kampanii
informacyjno-promocyjnej,
ryzyka wystgpienia pozo-
staje dalej aktualne..

Opodznienia w pracach wytwarzania
produktéw Projektu

Duza

Wysokie

Sposoéb zarzagdzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswigconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Uwzglednienie odpowied-
nich zabezpieczen umow-
nych interesow UFG w
kontraktach z podmiotem
odpowiedzialnym za przy-
gotowanie produktow spe-
cjalistycznych. Monitorowa-
nie postepdéw prac wytwa-
rzania produktow w celu
proaktywnej identyfikacji
ryzyk. Zastosowanie podej-
$cia zwinnego polegaja-
cego na iteracyjnym / przy-
rostowym budowaniu oraz
jednoczesnym testowaniu
poszczegdlnych funkcjo-
nalnosci Systemu w trakcie
etapu budowy i testéw sys-
temu. Projekt aktualnie
wkroczyt w etap budowy
systemu oraz testéw, ktory
jest kluczowy w kontekscie
osiggniecia celow i produk-
téw projektu. Zadania reali-
zowane sg zgodnie z pla-
nem.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Niedostateczna informacja o realizacji
Projektu wzgledem odbiorcéw konco-
wych

Srednia

Srednie

Sposob zarzgdzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Przygotowanie materiatéw
szkoleniowych i udostep-
nienie ich odbiorcom Pro-
jektu. W przypadku ograni-
czonej skutecznosci podje-
tych dziatan informacyjno-
promocyjnych, UFG podej-
mie dodatkowe dziatania
zmierzajgce do upo-
wszechnienia wykorzysta-
nia produktow Projektu.
Projekt jest prezentowany
przy okazji zewnetrznych
konferencji/seminariow, na
ktére jest zapraszany UFG.

Ponadto w ramach projektu
utworzono Eksperckag
Grupe Robocza sktadajgca
sie z przedstawicieli zakla-
dow Ubezpieczen, ktorzy
uczestniczag w opiniowaniu
czesci zadan projektowych.
Na spotkaniach grupy kaz-
dorazowo prowadzone sg
réwniez dziatania zmierza-
jace do upowszechnienia
wykorzystania produktow
Projektu.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Nieprzewidziane zmiany w prawie

Mata

Niskie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Monitorowanie zmian ak-
téw prawnych kluczowych
dla realizacji Projektu. W
skfad Rady Funduszu
wchodzg przedstawiciele
Ministerstwa Finansow i
Urzedu Komisji Nadzoru
Finansowego, co zapewnia
biezgcy kontakt z regulato-
rami rynku finansowego

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Niewystarczajgce zasoby ludzkie na
etapie realizacji Projektu

Duza

Niskie

Sposoéb zarzagdzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Przeglad zasobow pracow-
nikéw UFG do wsparcia
Zespotu projektowego ka-
drowych Projektu oraz
Srodkoéw przeznaczonych
na ich finansowanie.
Wsparcie zewnetrzne w re-
alizacji Projektu przez Wy-
konawce oraz zaangazo-
wanie dodatkowych.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Zaleznosci z innymi projektami

Duza

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswigconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Weryfikacja planéw i za-
kresu prac realizowanych
w projektach rownolegtych,
w celu identyfikowania za-
leznosci. Zarzadzanie prio-
rytetami kolejnosci realiza-
cji projektéw zaleznych.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu
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Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Nazwa ryzyka Sita
oddziatywania

Niewystarczajgce zasoby ludzkie na | Srednia Srednie Przemyslana polityka kadrowa
etapie eksploatacji Projektu w zakresie obsadzania kluczo-
wych stanowisk odpowiedzial-
nych za utrzymanie Systemu
oraz szkolenia dla zespotu w
celu zapewnienia zastgpowal-
Nosci.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Problemy z wydajnoscig Systemu na Srednia Niska Cykliczne monitorowanie wy-
etapie jego eksploatacji dajnosci Systemu na etapie
jego eksploatacji. Cykliczne
podejmowanie dziatah opty-
malizacyjnych w kontekscie
wydajnosci Systemu.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Niedostateczne zainteresowanie od- Srednia Srednia UFG bedzie monitorowato po-
biorcéw ostatecznych Projektu korzy- ziom wykorzystania produktow
staniem z funkcjonalnosci Systemu Projektu. Na podstawie zebra-
nych informaciji planowane
bedg dziatania zaradcze, np.:
dostosowujace produkty do
zmieniajgcych sie wymagan
odbiorcow, dziatania informa-
cyjne i promocyjne.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zgodnie z Uchwatg nr 10 Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji z dnia 16.04.2020 r. w sprawie okreslenie
wzoru raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, raport z wymiarowania systemu infor-
matycznego obowigzuje dla projektéw, ktdrych realizacji rozpoczeta sie po dniu podjecia uchwaly. Realizacji przed-
miotowego projektu rozpoczeta sie z dnia 01.04.2020 r, tym samym nie ma obowigzku przedktadania raportu z
wymiarowania systemu informatycznego.

9. Dane kontaktowe:

Roman Kusyk
Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zarzgdzania Projektami

e-mail: RKusyk@ufg.pl
tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647

Andrzej Parafian
Kierownik projektu, Departament Rozwoju i Zarzgdzania Projektami

e-mail: AParafian@ufg.pl
tel. (22) 20 90 311/ 502 428 847

Bartosz Glusek
Gtéwny specjalista, Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
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tel. (22) 53 96 207
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