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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2021 roku

Tytuł projektu
„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej”

Akronim projektu: OSE- S

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Środki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. 

Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja).

Całkowity koszt 
projektu

171.972.600,41 PLN

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

171.972.600,41 PLN

Okres realizacji 
projektu do 31.12.2020 r. – 
pierwotny okres realizacji 
projektu.

01.01.2018 r. do  30.09.2022 r.*

01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. – pierwotny okres realizacji projektu.

*Zgodnie z podpisanym w dniu 09.08.2021 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. 
„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” została m.in. przedłużona data 
realizacji projektu do 30.09.2022 r. 
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 W dniu 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operato-
ra OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu. 

Ustawa OSE stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia 
wszystkim  szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów 
trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów 
współfinansowanych ze środków działania 1.1 POPC.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

1) 82,61 % 1) 75,00% 

2) 72,39 % 

1) 97,57 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Przygotowanie projektu 
potwierdzone 
zaakceptowaną do 
realizacji Koncepcją 
OSE

n/d 01-2018 01-2018 osiągnięty

Odebrane Studium 
Wykonalności

n/d 07-2018 07-2018 osiągnięty

Pozyskanie 
finansowania Projektu 
OSE-S

n/d 07-2018 09-2018 osiągnięty
Dłuższy niż zakładano okres 
akceptacji zmiany programu POPC, 
który wpłynął na przesunięcie 
terminu wezwania do złożenia 
wniosku na dofinansowanie 
Projektu a tym samym jego 
rozpatrzenia, akceptacji i zawarcia 
Umowy  

Systemy OSS/BSS 
przygotowane do 
podstawowego 
działania

n/d 09-2020 W trakcie realizacji

Ze względu na zmianę 
koncepcji wdrożenia systemów 
OSS/BSS pod kątem uzyskania 
synergii 
z innymi obszarami działalności 
NASK PIB w II kw. 2019 r. 
zmieniono założenia 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

funkcjonalne dla obszaru 
OSS/BSS, który został 
podzielony:
1. Wdrożenie systemów OSS,
2. Zakup zwirtualizowanej 
infrastruktury obliczeniowej 
(chmury obliczeniowej). 
3. Wdrożenie systemów BSS

Ad. 1
W dniu 25 września 2020 r. 
zakończono wdrożenie Fazy II 
systemów OSS.

Ad. 2
Wykonawca zakończył okres 
stabilizacji po Fazie I i 
wdrożenia w dniu 31 sierpnia 
2020 r.

Ad. 3
W efekcie przeprowadzonych 
powtórnie analiz potrzeb OSE 
przygotowano dokumentację do 
postępowania zakupowego na 
dostawę i wdrożenie BSS, które 
zostało ogłoszone w dniu 
19.11.2020 r. W efekcie 
postepowania złożona została 
tylko 1 oferta o wysokości 
znacznie przekraczającej 
zakładany budżet, wobec czego 
postępowanie pozostało 
nierozstrzygnięte.
Zaplanowane zostało 
ponowienie procesu 
zakupowego, poprzedzone 
dialogiem z rynkiem pod kątem 
zmian w wymaganiach na 
Systemy BSS. Zmodyfikowane 
wymagania stanowiły podstawę 
do ponownego postępowania 
zakupowego, w którym otwarcie 
ofert nastąpiło 14.06.2021 r. 
Umowę z Wykonawcą 
podpisano w dniu -20.07.2021 r. 
Do końca okresu 
sprawozdawczego prowadzone 
są prace zgodnie z 
harmonogramem zawartym w 
umowie –zaakceptowano 
dokumentację HLD oraz 
przygotowano dokumentację 
LLD dla Fazy I, przygotowano 
HLD dla Fazy II.

Mając na uwadze sytuację w 
obszarze Systemów BSS 
rozpoczęto prace nad 
wnioskiem (aneksem do umowy 
o dofinansowanie) o wydłużenie 
terminu, zakończone 
podpisanym w dniu 09.08.2021 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

r. aneksem nr 6 do umowy o 
dofinansowanie realizacji 
projektu pn. „Budowa sieci 
dostępu do Internetu 
Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej”. W efekcie została 
m.in. przedłużona data realizacji 
projektu do 30.09.2022 r. jak 
również zmieniono daty kamieni 
milowych).

Rozbudowane i stabilne 
systemy OSS/ BSS

n/d 06-2022 *

Pierwotna 
data 12-2020

W trakcie realizacji

Pełen opis statusu realizacji 
kamienia milowego powyżej.

Budowa 9 węzłów OSE 
zakończona ich 
uruchomieniem

KPI I [9 szt.] 12-2019 07-2019 Osiągnięty

Budowa 7 węzłów OSE 
zakończona ich 
uruchomieniem

KPI I [7 szt.] 09-2020 09-2019 osiągnięty

Zakończenie wdrożenia 
węzłów, stabilne oraz 
przekazane do 
utrzymania usługi i 
procedury

 KPI 2 [30.503 
szt.]

12-2021 planowane

Zamykanie projektu - 
zatwierdzony raport 
końcowy projektu

n/d 09-2022 * planowane

*Zgodnie z podpisanym w dniu 09.08.2021 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. 
„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały m.in. zmienione daty 
wybranych kamieni milowych.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Liczba utworzonych węzłów 
szkieletowych lub 
dystrybucyjnych [szt.]

szt. 16 12-2020 16

Liczba szkół objętych OSE 
[szt.]

szt. 30 503 12-2021 Na dzień 28.09.2021 r. 
liczba szkół, które 
zgłosiły chęć korzystania 
z usług OSE wyniosła 20 
847, przy czym umowy o 
świadczenie usług OSE 
zostały zawarte z 20 704 
szkołami, a w 19 959 
szkołach uruchomiono 
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)
już usługi (w tym 
alternatywne). W 20 345 
szkołach przygotowano w 
nich sieć wewnętrzną 
oraz urządzenia w 
zakresie niezbędnym do 
uruchomienia tych usług.

Baza OSE: 23 551
Szkoły które 
zadeklarowały, że 
zapewniają internet we 
własnym zakresie: 1 611
Szkoły które nie zgłosiły 
się mimo monitów: 277
Szkoły które nie mają 
naboru: 640
Szkoły zgłoszone do 
OSE: 20 847
Zawarte umowy z OSE: 
20 704
Szkoły wyposażone w 
sprzęt OSE: 20 345
Szkoły z usługą OSE: 19 
959 (w tym 1 844 to łącza 
alternatywne, na które 
pozwala Ustawa o OSE)

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

n/d n/d n/d n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

n/d n/d n/d n/d

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

16 węzłów sieci 12-2020 09-2019 1. Nazwa: OSE-B, Liczba węzłów 
bezpieczeństwa
2. Opis zależności: 16 węzłów sieci 
OSE stanowi podstawę do działania 
produktu „Liczba węzłów 
bezpieczeństwa [16 szt.]” projektu 
OSE-B, zapewniając komunikację 
pomiędzy węzłami bezpieczeństwa, 
komunikację z siecią Internet, 
komunikację z użytkownikami 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

końcowymi, dla których świadczone są 
usługi bezpieczeństwa, jak również 
kanały do zarządzania węzłami 
bezpieczeństwa. Powyższe elementy 
są niezbędne do prawidłowego 
działania węzły bezpieczeństwa oraz 
usług przez nie świadczonych.
3. Status integracji: zrealizowana

Uruchomione i wdrożone 
systemy zarządzania 
(OSS/BSS)

06-2022 *

pierwotna data 
12-2020

1. Nazwa: OSE-B, Udostępnione 
usługi bezpieczeństwa poziom 3, 
Udostępnione usługi bezpieczeństwa 
poziom 4
2. Opis zależności: Uruchomione i 
wdrożone systemy zarządzania 
(OSS/BSS), w zakresie 
zwirtualizowanej infrastruktury 
obliczeniowej, są niezbędne do 
działania produktów „Udostępnione 
usługi bezpieczeństwa poziom 3” oraz 
„Udostępnione usługi bezpieczeństwa 
poziom 4” projektu OSE-B. Systemy, 
realizujące powyższe usługi 
bezpieczeństwa, zostały na etapie 
specyfikowania wymagań 
zaprojektowane do implementacji jako 
rozwiązania aplikacyjne, wymagające 
do wdrożenia infrastruktury 
obliczeniowej, dostarczanej w ramach 
tego produktu. 
3. Status integracji: zrealizowane. 
Systemy realizujące usługi 
bezpieczeństwa – poziom 3 i poziom 4 
zostały zintegrowane w zakresie 
przewidzianym projekcie, tj. 
uruchomiona na infrastrukturze 
dostarczonej w ramach 
przedmiotowego produktu.

*Zgodnie z podpisanym w dniu 09.08.2021 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. 
„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały m.in. zmienione daty 
wybranych kamieni milowych.

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopo
dobieństw
o 
wystąpieni
a ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

(Zewnętrzne) Brak szkół do podłą-
czenia do OSE - opóźnienia w reali-
zacji projektów budowy last mile 
przez operatorów 
telekomunikacyjnych oraz 

1) Ciągłe raportowanie i 
monitorowanie etapów realizacji 
projektów 
2) Budowanie planów naprawczych - 
rozmowy z alternatywnymi 
operatorami 



Strona 7 z 11

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopo
dobieństw
o 
wystąpieni
a ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

beneficjentów konkursu POPC

dużą wysokie

3) Pozyskiwanie gotowych do 
podłączenia szkół (mających internet) 
j
4) Korzystanie z Miejskich Sieci 
Telekomunikacyjnych- zmiany 
ułatwiające współpracę z MST 
zgłoszone do Megaustawy
5) Eskalacje opóźnień przez KPRM -
Cyfryzacja” , CPPC.

Spodziewane efekty: Pozyskanie 
szkół do podłączenia OSE.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bez zmian.

(Wewnętrzne) Mnogość systemów do 
wdrożenia, integracji i synchronizacji 
złożona architektura wielu systemów 
trudna do integracji

mała niskie 1) Zakup sprawdzonych na rynku, 
gotowych rozwiązań typu „out of the 
box” zamiast narzędzi wymagających 
rozwoju 
2) Zakup zintegrowanych modułów – 
ograniczanie nakładów i czasu 
potrzebnych do integracji systemów 
3) PRZENIESIENIE- przetarg na 
integratora wszystkich systemów, 
który odpowiedzialny jest za 
wdrożenie i integrację systemów 
OSS/ BSS.
Zmiana koncepcji wdrożenia 
systemów OSS BSS.
4)Wprowadzono podział, pierwotny 
zakres postępowania zakupowego 
jest realizowany w formie 3:
1) OSS, zakończone wdrożenie
2) BSS, przygotowanie postępowania
3) Chmura, wybrany wykonawca.

Spodziewane efekty: Lepsza 
integracja systemów dedykowanych 
do OSE.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bez zmian

(Wewnętrzne) Niezgodne z 
założeniami rozłożenie szkół w 
węzłach sieci - Rozbieżność między 
planem a rzeczywistym ruchem 
obsługiwanym w węźle

mała średnie 1) Założenie w planie zadań 
optymalizujących podłączenie szkół 
do sieci OSE (migracje między 
węzłami).

Spodziewane efekty: Poprawienie 
rozłożenia szkół w węzłach sieci.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bez zmian

(Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu 
wynagrodzeń- Wzrost inflacji / 
kosztów zatrudnienia wyższy niż 

mała niskie 1) Monitoring danych 
makroekonomicznych 
2) Pozyskanie dodatkowych środków
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopo
dobieństw
o 
wystąpieni
a ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

zakładany
Spodziewane efekty: Zapewnienie 
stabilizacji kadrowej w zespole.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bez zmian.

(Wewnętrzne) Opóźnienie wdrożenia 
systemów docelowych BSS

mała niskie 1) Pracujemy na wersji OSS/BSS z 
2018 - z zastrzeżeniem, że 
wymagana jest integracja z 
docelową siecią a nie siecią NASK-
PIB

2) Systemy OSS zostały 
wdrożone z dniem 
25.09.2020

3) Podpisana została umowa z 
Wasko S.A. i rozpoczęto 
realizację umowy na 
docelowy BSS.

Umowa opiera się o napięty 
harmonogram bazowy. W 
szczególności rozbicie zadań 
głównych na podzadania pokazuje 
niedostateczną ilość czasu na 
realizację produktów wysokiej jakości 
w zakresie realizacji Fazy I, II. 
Działania w zakresie zarządzania 
ryzykiem są prowadzone na bieżąco 
w celu zminimalizowania wpływu 
ewentualnej materializacji na 
poszczególne podzadania i całe 
wdrożenie.  
Spodziewane efekty: Przyspieszenie 
wdrożenia systemów na docelowy 
start sieci OSE.

Zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bez zmian. 

(Zewnętrzne) Pandemia COVID-19. duża wysokie Ryzyko jest na bieżąco 
monitorowane w prowadzonym 
Rejestrze ryzyka dla Programu 
OSE. 
Działaniami, które zostały podjęte w 
ramach zminimalizowania wpływu 
ryzyka na projekt, w przypadku jego 
zmaterializowania, były:
-  ścisła współpraca z operatorami 
oraz wykonawcami,
- bieżąca komunikacja ze szkołami, 
- częste raportowanie w celu 
przyspieszenia prac.
- eskalacja do Przewodniczącego 
Komitetu sterującego.
Złożono wniosek o
wydłużenie terminu realizacji 
projektu i kwalifikowalności 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopo
dobieństw
o 
wystąpieni
a ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

wydatków do 31.12.2021 roku. Dnia 
06.11.2020 podpisano aneks 
dotyczący ww. zakresu.

Spodziewane efekty: Realizacja 
projektu zgodnie z założeniami i 
harmonogramem. 

Zmiana w zakresie danego ryzyka 
w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: bez 
zmian. 

(Zewnętrzne) Brak łączy POPC do 
szkół.

duża wysokie Zmniejszenie zagrożenia
1) Zintensyfikowanie prac po 
stronie JST, 2) Biały Montaż, 3) 
Rozwiązanie 
alternatywne.Negocjacje z 
operatorami POPC aneksów LTE 
na łącza opóźnione (Nexera, ITP 
Telco i Orange). Zawarte aneksy z 
operatorami Nexera i ITP Telco. 
Orange odmawia zawarcia aneksu 
na warunkach usługi OSE. 
Stwierdzone dodatkowe ryzyko 
instalacji LTE w szkołach, w których 
działa inne łącze internetowe.
Nadal obserwowane są opóźnienia 
w oddawaniu łączy POPC. 
Wynikają one także z epidemii 
COVID-19.

Spodziewane efekty: Gotowe łącza  
do szkół. 

Zmiana w zakresie danego ryzyka 
w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: bez 
zmian

(Zewnętrzne) Brak budżetu dla łączy 
trudnych.

duża wysokie Współdzielenie ryzyka.

1. Lokalizacje trudne wymagają 
ponoszenia przez operatorów wysokich 
nakładów inwestycyjnych. Koszty nie 
dotyczą tylko "ostatniej mili", ale także 
przekazania ruchu do węzła OSE. 
Wydaje się, że powinny zostać 
dofinansowane z POPC.

2. 04.08.2021. NASK złożył wniosek do 
CPPC o zmianę OSE-D w celu 
sfinasowania opłaty instalacyjnej dla 
pozostłych do realizacji łączy trudnych 
z OSE-D. CPPC wydało zgodę na 
zmianę OSE-D. Postępowanie 
zakupowe nr 28 na 333 lokalizacje 
ogłoszone 16.09.2021. z terminem 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopo
dobieństw
o 
wystąpieni
a ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

składania ofert 18.10.2021.

Spodziewane efekty: Realizacja łączy 
trudnych. 

Zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bez zmian.

Wewnętrzne) Utrata/niedostępność 
zasobów ludzkich.

Ryzyko jest związane z zapewnie-
niem zasobów ludzkich (we wszyst-
kich Zespołach OSE) do realizacji 
zadań w ramach OSE i dotyczy obec-
nej sytuacji epidemicznej.

średnia średnie Wprowadzenie wszystkich możliwych i 
zalecanych rozwiązań zmierzających 
do ochrony personelu NASK-PIB.

Wykonane działania - NASK 
wprowadził wszystkie możliwe 
rozwiązania minimalizujące ryzyko 
zakażenia personelu. Inne rozwiązania 
(lockdown, szczepienia) aktualnie są 
poza możliwościami NASK.

Aktualnie nie można wprowadzić już 
dodatkowych zabezpieczeń dlatego 
zaakceptowano podwyższony poziom 
ryzyka.

Spodziewane efekty: zminimalizowanie 
utraty dostępności personelu. 

Zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: nowe ryzyko.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania 

ryzykiem

(Zewnętrzne) Niska jakość usług 
świadczona przez operatorów 
telekomunikacyjnych, - świadczenie 
przez operatorów usług o niższych niż 
przewidziane parametrach; częste 
awarie; niedochowane SLA

mała wysokie 1) Monitoring SLA,
egzekwowanie kar
umownych
2) System rekompensat do
szkół
3) Prowadzenie czarnych 
list operatorów
4) Opracowanie procedur
komunikacji w sytuacjach 
kryzysowych.

5)Wprowadzenie do wzoru 
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umowy z operatorem 
zapisów dot. infrastruktury 
i sprzętu zgodnych z 
Wymaganiami 
technicznymi dla 
beneficjentów POPC. 
Grupowanie części 
przetargowych adekwatnie 
do obszarów 
konkursowych POPC.

(Zewnętrzne) Deficyt środków na 
pokrycie kosztów dzierżawnie 
doszacowanie kosztów dzierżaw z 
racji na założenie w budżecie jednego 
łącza 100 Mbps na lokalizację a nie 
na placówkę oświatową.

średnia wysokie 1) Pozyskanie 
dodatkowych
środków, obniżenie jakości
dostępnej przepływności 
na
lokalizację a nie jednostkę
oświatową.
2) Negocjacje stawek z
Operatorami
3) Nowelizacja ustawy w
zakresie budżetu
(zwiększenie)

(Zewnętrzne) Niedoszacowanie 
kosztów dzierżawy łączy dla 
wszystkich jednostek oświatowych 
zwłaszcza nieobjętych interwencją 
POPC (brak beneficjentów) - Brak 
chętnych na budowę łączy w ramach 
konkursów POPC, zwiększone koszty 
usług last mile.

średnia wysokie 1) Zapewnienie środków
finansowych na droższe
łącza dla lokalizacji poza
obszarem rozstrzygniętym 
w konkursie POPC
2) Organizacja 
postępowania zakupowego 
w nowym trybie 
umożliwiającym wycenę 
opłaty instalacyjnej 
pokrywającej koszty 
budowy łącza do szkoły. 
Skierowanie postępowania 
do operatorów 
posiadających łącza we 
wskazanych lokalizacjach. 
W przypadku braku ofert - 
budowa we własnym 
zakresie przez NASK.

(Zewnętrzne) Pandemia COVID-19. duża wysokie Złożono wniosek o
wydłużenie terminu 
realizacji projektu i
kwalifikowalności 
wydatków do 31.12.2021 
roku. Dnia 06.11.2020 
podpisano aneks 
dotyczący ww. zakresu.
Ryzyko jest na bieżąco 
monitorowane w 
prowadzonym Rejestrze 
ryzyka dla Programu OSE. 

Działania, które są 
podejmowane w ramach 
mitygowania ryzyka 
-  ścisła współpraca z 
operatorami oraz 
wykonawcami,
- bieżąca komunikacja ze 
szkołami, 
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- częste raportowanie w 
celu przyspieszenia prac,
- eskalacja do 
Przewodniczącego 
Komitetu sterującego.

(Wewnętrzne) Ataki ujawniające 
dane

mała niskie
Ryzyko jest związane z 
ujawnieniem danych w 
związku z błędną instalacją 
lub domyślną konfiguracją 
sprzętu i systemu wymiany 
danych pomiędzy OSE i 
podwykonawcami, w 
ramach zarządzania 
ryzykiem wdrożono i nadal 
są wdrażane rozwiązania 
chroniące przed atakami. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
N/D

9. Dane kontaktowe: 
Maciej Dudkiewicz
Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
e-mail: maciej.dudkiewicz@nask.pl  
tel.: +48 787 09 40 05
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