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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za 2 kwartał 2021 roku

Tytuł projektu
Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania 
Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin

Wnioskodawca Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi

Beneficjent Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR)

Partnerzy

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IOR),
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS),
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR),
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach,
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Źródło finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa 
POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i 
jakość e-usług publicznych”;

budżet państwa - część 27 - informatyzacja.

Całkowity koszt 
projektu

Wartość obecna: 20 902 508,02 zł

Wartość początkowa: 20 920 583,10 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

Wartość obecna: 20 902 508,02 zł

Wartość początkowa: 20 920 583,10 zł

Okres realizacji 
Projektu od 01-06-2019 do 31-05-2022
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1. Otoczenie prawne 
 

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

69% 1 – 53,7 %
2 – 37,0 %

63,1 %

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Przyjęcie ostatecznej 
wersji 
uszczegółowionego 
projektu systemu 
informatycznego z 
uwzględnieniem 
interfejsów i baz 
danych oraz integracji z 
zastanymi systemami i 
modelami 
chorobowymi.

Brak 10-2019 10-2019 osiągnięty 

Odbiór uruchomionej 
infrastruktury 
sprzętowej po 
uprzednich zakupach

Nr 5

220 TB

10-2021 Brak w trakcie realizacji

Uruchomienie modułów 
informacji źródłowych

Brak 03-2020 05-2020 osiągnięty

opóźnienie do 31-05-2020 z 
powodu COVID-19 – wystąpiły 
trudności z kontaktach z 
instytucjami oraz trudności z 
dostępnością personelu 
projektu z uwagi na pracę 
zdalną oraz nieobecności – 
obecne opóźnienie mieści się w 
ścieżce krytycznej i nie wpływa 
na opóźnienie realizacji innych 
kamieni milowych

Gotowa wersja 
oprogramowania 
systemu – etap 1 – 
system centralny 
wersja beta

Brak 04-2020 05-2020 osiągnięty

opóźnienie do 31-05-2020 z 
powodu COVID-19 – wystąpiły 
trudności z dostępnością 
personelu projektu z uwagi na 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

pracę zdalną oraz nieobecności 
– obecne opóźnienie mieści się 
w ścieżce krytycznej i nie 
wpływa na opóźnienie realizacji 
innych kamieni milowych

Gotowa wersja 
oprogramowania 
systemu – etap 2 – 
systemy mobilne i 
lokalne – wersja beta

Brak 02-2021 02-2021 osiągnięty

Gotowa wersja 
oprogramowania 
systemu – etap 3 – 
platforma – wersja beta

Brak 08-2021 Brak w trakcie realizacji

Gotowa wersja 
oprogramowania 
systemu – etap 4 – 
platforma – wersja 
końcowa

Brak 04-2022 Brak planowany

Osiągnięcie gotowości 
do przeprowadzania 
pilotażu i testów

Brak 04-2021 06-2021 osiągnięty

opóźnienie do 30-06-2021 jest 
spowodowane większym niż 
zakładano zakresem zadania, 
które dodatkowo nałożyło się w 
czasie z trudnościami z 
dostępnością pracowników w 
czasie lockdownu COVID-19 – 
obecne opóźnienie mieści się w 
ścieżce krytycznej i nie wpływa 
na opóźnienie realizacji innych 
kamieni milowych

Zakończenie testów 
systemu i pilotażu

Brak 11-2021 Brak w trakcie realizacji

Ostateczne i 
zakończone wdrożenie 
użytkowe, zakończenie 
projektu

Nr 1
2 e-usługi

Nr 2
2 e-usługi

Nr 3
1 system

Nr 4
2000 osób

05-2022 Brak planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co najmniej 
4 – transakcja

szt 2 05-2022 0

Liczba udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych 
(A2A)

szt 2 05-2022 0
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Liczba uruchomionych 
systemów teleinformatycznych 
w podmiotach wykonujących 
zadania publiczne

szt 1 05-2022 0

Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym 
(ogółem, kobiety, mężczyźni)

osoby 2000, w tym:
kobiety: 1200
mężczyźni: 800

02-2022 0

Przestrzeń dyskowa 
serwerowni

TB 220 02-2022 384

Liczba załatwionych spraw 
poprzez udostępnioną on-line 
usługę publiczną

szt / rok 100 000

(w ciągu 12 
miesięcy od 
udostępnienia e-
usług)

05-2023 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Wirtualne gospodarstwo
(A2C/A2B)

05-2022 Brak brak

Śledzenie pochodzenia 
produktów oznaczonych jako 
pochodzące z rolnictwa i 
stosowanych środków ochrony 
roślin
(A2C/A2B)

05-2022 Brak brak

Raportowanie zagrożeń
(A2A)

05-2022 Brak brak

Udostępnianie danych 
meteorologicznych
(A2A)

05-2022 Brak brak

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Dane z sieci stacji 
meteorologicznych

05-2022 Brak Brak

Katalog agrofagów 05-2022 Brak Brak

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

System informatyczny eDwin 
w tym infrastruktura 
chmurowa i zestaw API

(szczegółowe elementy 
systemu i API zostaną 

05-2022 Brak Brak
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

wskazane po osiągnięciu 1 
kamienia milowego)

7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Awaryjność stacji meteo, brak 
danych meteo, nieprawidłowe 
odczyty

duża wysokie

Trwa budowa modułu 
autoweryfikacji danych 
meteo, budowa sieci stacji 
wirtualnych, procedury 
serwisowania stacji meteo; 

Spodziewane efekty: 
moduły te powinny 
zniwelować skutki błędów 
danych poprzez 
automatyczną procedurę 
uzupełniania braków 
danych.

Ryzyko utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

W trakcie testów lub praktyki 
wystąpią nieścisłości działania 
niektórych modeli matematycznych 
mimo tego, że są już zweryfikowane 
przez naukę

średnia średnie

W projekcie zaplanowano 
kompleksowe testy, 
korzystanie z modeli 
zagranicznych i szeroką 
współpracę z nauką. 
W ramach realizacji etapu 
1, w projekcie 
szczegółowym 
zaprojektowano 
nadmiarową liczbę modeli 
(6 nadmiarowych – 26 z 
20 docelowych). 
Spodziewane efekty: 
nadmiarowa liczba modeli 
spowoduje zapas i 
umożliwi odrzucenie 
błędnych modeli w trakcie 
realizacji. 

Ryzyko utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Niewystarczający budżet na zakup 
modeli zagranicznych (np. zmiana 
kursu walut)

duża Niskie

Zaplanowano rezerwę 
inwestycyjną w projekcie.

Spodziewane efekty: 
rezerwa pozwoli na 
konieczne modyfikacje 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
budżetu.

Ryzyko utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Brak wystarczających kwalifikacji 
pracowników ODR Średnia Wysokie 

W projekcie zaplanowano 
szkolenia i warsztaty 
dla doradców. 
Wprowadzono szkolenia 
zdalne. Cześć z ww. 
szkoleń już się odbyła 
(pilotaże). 

Efekty podejmowanych 
działań:
Przeprowadzone już 
szkolenia odniosły 
pożądany skutek w postaci 
skutecznie 
przeprowadzonych zadań 
pierwszego sezonu testów 
polowych. 
Potwierdziło się, że 
szkolenia podniosą 
kwalifikacje kadry.

Ryzyko utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Problemy komunikacyjne 
z istniejącymi API średnia niskie

Jeśli będzie to dotyczyć 
publicznie dostępnych baz 
danych, bazy zostaną 
przekopiowane 
do partnera IT - PCSS 
i tam utrzymywane 
na potrzeby systemu. W 
razie problemów 
z uwierzytelnieniem 
(zmianami) odpowiedni 
modułowy komponent 
systemu zostanie 
dostosowany 
do zmienionego sposobu 
uwierzytelnienia lub 
autoryzacji. 

Spodziewane efekty: 
działania zniwelują 
problemy komunikacyjne.

Ryzyko utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Dostarczone rozwiązania nie 
odpowiadają oczekiwaniom 
użytkowników

duża niskie

Spodziewana jest 
na etapie zarówno 
projektowania, jak 
i implementacji 
oraz testów. Przewidziano 
bliską współpracę 
z użytkownikami 
systemu/platformy 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
w terenie, tak by móc 
dokonać niezbędnych 
zmian jak najszybciej, 
odpowiadając 
na oczekiwania 
i doświadczenia 
użytkowników 
z użytkowania aplikacji.

Spodziewane efekty: 
skuteczne dostosowanie 
rozwiązania do potrzeb 
użytkowników oraz 
minimalizacja koniecznych 
zmian na 
zaawansowanych etapach 
implementacji.

Ryzyko utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Opóźnienia w realizacji 
komplementarnych systemów 
administracji publicznej, z którymi 
planowania jest integracja lub ich 
brak

duża niskie

Przeniesienie 
projektowania integracji 
z systemami administracji 
publicznej z fazy 
przygotowania projektu 
na etap realizacji projektu. 
Założono otwartość 
systemu, API i podział 
realizacji oprogramowania 
na etapy.
W zakończonym etapie 1 
zidentyfikowano i 
zaprojektowano szczegóły 
integracji. 
Spodziewane efekty: 
efektem będzie 
elastyczność i reagowanie 
na bieżąco, co umożliwi 
podłączenie niezbędnych 
systemów.

Ryzyko utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.
 

Ustalenie szczegółów dotyczących 
umów oraz ich podpisanie pomiędzy 
partnerami projektu a jednostkami 
posiadającymi niezbędne dla 
projektu źródła danych (m.in. 
IMiGW, IUNG, ICM, COBORU, ISIP, 
GUGiK, InHort) opóźni się ze 
względu na braki kadrowe lub 
zawieszenia działalności jednostek.

duża wysokie

Ustalenie szczegółów jako 
działanie priorytetowe, w 
miarę możliwości zdalne 
przeprowadzanie 
telekonferencji w tym celu, 
przekazywanie informacji 
o zadaniu do innych osób 
zaangażowanych w 
projekt lub angażowanie 
dodatkowych osób.

W przypadku opóźnienia 
do 2 miesięcy 
reorganizacja priorytetów i 
kolejności zadań już 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
realizowanych. W 
przypadku opóźnienia 
powyżej 2 miesięcy  
reorganizacja 
harmonogramu projektu i 
planu implementacji oraz 
testów.
Spodziewane efekty: 
poprawa komunikacji i co 
za tym idzie skutecznego 
podpisania stosownych 
porozumień i umów.

Ryzyko utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Ograniczenia związane w epidemią 
COVID-19 spowodowane 
zamykaniem placówek szkolnych, 
przedszkolnych oraz żłobków 
spowodują ograniczenia kadry 
projektowej - opieka na dzieci.

duża wysokie

Jeżeli to możliwe 
zaangażowanie 
dodatkowej (rezerwowej) 
liczby osób w projekcie. 
Przygotowanie zmiany 
harmonogramu realizacji 
projektu - analiza 
możliwości przesunięć 
realizacji poszczególnych 
elementów w czasie lub w 
ramach dostępnych 
zespołów. Opracowanie 
dodatkowego systemu 
zastępstw, Szczególne 
monitorowanie zasobów 
przez koordynatorów.
Faktyczne efekty: 
powyższe działanie 
zostało uruchomione 2-
krotnie w okresach 
zagrożenia COVID. 
Pozwoliło ono na 
utrzymanie ciągłości 
działania zespołu 
projektowego.

Ryzyko utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Braki kadrowe związane z epidemią 
koronawirusa przyczynią się do 
opóźnienia w realizacji zadań 
implementacyjnych i testów.

duża wysokie

Jeżeli to możliwe 
zaangażowanie 
dodatkowej (rezerwowej) 
liczby osób w projekcie. 
Przygotowanie zmiany 
harmonogramu realizacji 
projektu - analiza 
możliwości przesunięć 
realizacji poszczególnych 
elementów w czasie lub w 
ramach dostępnych 
zespołów. Opracowanie 
dodatkowego systemu 
zastępstw, Szczególne 
monitorowanie zasobów 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
przez koordynatorów.

Faktyczne efekty: 
Powyższe działanie 
zostało uruchomione we 
wrześniu 2020 z uwagi na 
2 falę COVID. Pozwoliło 
ono na utrzymanie 
ciągłości działania zespołu 
projektowego.

Ryzyko utrzymuje się na 
niezmienionym poziomie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

Ograniczona komunikacja w zespole 
projektowym spowodowana 
skutkami epidemii koronawirusa i 
kolejnymi jej falami spowoduje 
zmniejszoną efektywność realizacji 
zadań.

duża wysokie

Jeżeli to możliwe 
zaangażowanie 
dodatkowej (rezerwowej) 
liczby osób w projekcie. 
Przygotowanie zmiany 
harmonogramu realizacji 
projektu - analiza 
możliwości przesunięć 
realizacji poszczególnych 
elementów w czasie lub w 
ramach dostępnych 
zespołów. Opracowanie 
dodatkowego systemu 
zastępstw, Szczególne 
monitorowanie zasobów 
przez koordynatorów. W 
przypadku większych 
opóźnień wydłużenie 
realizacji projektu. 
Przygotowanie planu 
wydłużenia projektu

Spodziewane efekty: 
utrzymanie niezbędnego 
poziomu komunikacji w 
zespole i efektywności 
prac. Utrzymanie 
zakładanych terminów 
realizacji zadań.

Nowe ryzyko.

Opóźniony termin realizacji 
przetargu na stacje obserwacyjne 
może wpłynąć na termin realizacji 
zadania 2 i 9 (pilotaż) / 
Przedłużające się sprawy formalne 
(na przykład po stronie ODR’ów) 
związane z montażem stacji 
obserwacyjnych mogą wpłynąć na 
termin realizacji zadania 2 i 9 
(pilotaż)

średnia Średnie

Zadanie priorytetowe. 
Zaangażowanie większej 
liczby pracowników. 
Monitoring jego realizacji. 
Przygotowanie analizy 
rozwiązań alternatywnych.

Spodziewane efekty: 
realizacja pilotażu łącznie 
z technologią obserwacji 
zautomatyzowanych.

Nowe ryzyko.
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Zmienność klimatyczna średnia niskie

Wypracowanie procedur 
testowania i ciągłej walidacji 
modeli matematycznych oraz 
zapewnienie środków 
w trakcie utrzymania projektu.

Coroczny monitoring i  analiza 
danych meteorologicznych 
pod względem zmienności 
klimatycznej.

Spodziewane efekty to 
utrzymanie poprawności 
działania systemu i zawartych 
w nim modeli pomimo zmian 
klimatycznych.

Niewystarczające fundusze własne 
partnerów duża wysokie

Zaplanowanie środków 
z wyprzedzeniem, 
pozyskiwanie funduszy 
zewnętrznych i uwzględnienie 
opcji usług odpłatnych.

Cykliczne raportowanie 
partnerów dotyczące sytuacji 
finansowej i deklaracje 
zapewnienia środków 
na realizację zadań 
projektowych.

Spodziewane efekty to 
utrzymanie finansowania 
projektu i jego efektów w 
kolejnych latach.

Niesprzyjające ustawodawstwo średnia niskie

Patronat projektu i ścisła 
współpraca z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Bieżący monitoring 
ustawodawstwa.

Spodziewane efekty to 
utrzymanie prawidłowego 
działania produktu projektu – 
platformy doradczej pod kątek 
zgodności z przepisami.

Brak wiedzy rolników, nieświadomość 
korzyści z wykorzystania systemu średnia średnie

Promocja systemu, 
zaplanowanie szkoleń 
dla rolników, uczniów 
i studentów przez ośrodki 
doradztwa rolniczego. 
Ankietyzacja rolników przez 
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doradców podczas spotkań 
i szkoleń, mająca na celu 
ustalenie bieżącej wiedzy 
na temat działania systemu 
i jego zakresu.

Spodziewane efekty to 
osiągnięcie wskaźnika projektu 
i utrzymanie oraz wzrost liczby 
użytkowników systemu.

Wymagane aktualizacje systemów 
informatycznych, spowodują 
niekompatybilność części 
oprogramowania

średnia wysokie

Zastosowane zostaną 
najnowsze, stabilne 
i bezpieczne wersje systemów, 
aktualizowane w miarę 
niezbędnych aktualizacji, 
na wersjach w środowisku 
testowym, następnie 
wdrażane/aktualizowane 
w systemach produkcyjnych. 
W razie niekompatybilności 
partner IT – PCSS dostosuje 
kod do nowszych bibliotek.

Monitorowanie wersji 
oprogramowania poprzez 
wprowadzenie 
„wersjonowania” 
oprogramowania.

Spodziewane efekty to 
utrzymanie produktu projektu – 
platformy doradczej na 
odpowiednim poziomie 
technologicznych i 
funkcjonalnym.

Zmiana interfejsów API zewnętrznych 
usług lub specyfikacji użytego 
standardu

średnia średnie

W razie niekompatybilności 
partner IT – PCSS dostosuje 
kod do nowszych API. 
Zostanie zaktualizowana 
dokumentacja. 

Monitorowanie wersji 
oprogramowania poprzez 
wprowadzenie 
„wersjonowania” 
oprogramowania.

Spodziewane efekty to 
utrzymanie produktu projektu – 
platformy doradczej na 
odpowiednim poziomie 
technologicznych i 
funkcjonalnym.

Zewnętrzne bazy danych przestaną 
być utrzymywane/dostępne mała średnie

Jeśli będzie to dotyczyć 
publicznie dostępnych baz 
danych, bazy zostaną 
przekopiowane do partnera IT 
– PCSS i tam utrzymywane 
na potrzeby systemu. W 
przypadku innych systemów 
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zewnętrznych rozpatrywane 
będzie użycie baz zamiennych 
dostępnych w danym 
momencie.

Bieżąca kontrola publicznie 
dostępnych baz oraz 
monitoring zewnętrznych 
systemów.

Spodziewane efekty to 
utrzymanie produktu projektu – 
platformy doradczej na 
odpowiednim poziomie 
funkcjonalnym.

Atak na serwisy informatyczne mała średnie

Wszystkie dane będą 
replikowane i archiwizowane, 
w razie potrzeby zostaną 
odtworzone. Serwisy będą 
replikowane i dostępne 
z poziomu odseparowanych 
sieci komputerowych 
i infrastruktury sprzętowej 
zapewniając niezawodność.

Sporządzanie raportów  
bezpieczeństwa.

Spodziewane efekty to 
utrzymanie produktu projektu – 
platformy doradczej na 
odpowiednim poziomie 
dostępności usług.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 

Maciej Zacharczuk
Kierownik projektu eDWIN, Kierownik działu 
Dział Teleinformatyki, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
maciej.zacharczuk@wodr.poznan.pl
Tel. 723 678 001

mailto:maciej.zacharczuk@wodr.poznan.pl
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