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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za II kwartał 2021 roku 

 

Tytuł projektu 

 
openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z 

obserwacji Ziemi i kosmosu 

Wnioskodawca Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 

Beneficjent Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 

Partnerzy - 

Źródło finansowania 

 
POPC.02.03.01-00-011/19 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 
publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora pu-

blicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: 
cyfrowe udostępnienie zasobów nauk i)” 

 

Budżet środków europejskich - 8 449 062,03 (84,63% kwoty całkowi-
tych wydatków kwalifikowalnych Projektu) 

 

Krajowe środki publiczne, w tym budżet państwa- część 27 Informa-

tyzacja- 1 534 468, 67 (15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifi-

kowalnych Projektu);  

 
 

Całkowity koszt  
projektu 

9 983 530,70 

Całkowity koszt pro-

jektu – wydatki kwali-
fikowalne 

9 983 530,70 

Okres realizacji  
projektu 01.05.2020-30.04.2023 

1. Otoczenie prawne 

 n/d 
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

38,9% 1) 18,16% 

2) 14,48% 

3) - 

41,81% 

 

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Z1.K1 Ustanowienie 
zespołu projekto-
wego. 

n/d 06-2020 06-2020 Osiągnięty 

Z1.K2 Wykonanie 
audytów standardów 
krajowych i między-
narodowych 

n/d 10-2022  Planowany 

Z2.K3 Zakupienie i 
wydzierżawienie 
urządzeń i oprogra-
mowania 

n/d 08-2020       11-2020 Osiągnięty 
 

Z2.K4 Przeprowa-
dzenie szkoleń pra-
cowników 

n/d 01-2022       12-2020 Osiągnięty 

Z3.K5 Wybór wyko-
nawcy repozytorium 

n/d 10-2020  W trakcie realizacji 
Bogata i różnorodna struk-
tura danych CBK PAN wy-
magała głębszej analizy dla 
wytycznych do architektury 
repozytorium .Ponadto wy-
mogi przetargów w Centrum 
nakładają konieczność sze-
rokiej analizy warunków 
kosztowych a firmy sektora 
IT dają zdawkowe informa-
cje. To spowodowało, że 
przetarg ogłaszamy w lipcu 
2021.Wybór wykonawcy na-
stąpi w terminie wrzesień 
październik 2021 
 
 
 

Z3.K6 Wdrożenie re-
pozytorium 

KPI 4 (2 szt) 
 

06-2021  Planowany  
 
Opóźnienie wynika z póź-
niejszego niż zakładano 
przetargu i wyboru wyko-
nawcy. Kamień milowy bę-
dzie wymagał współpracy z 
wykonawcą. 

                                                             
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wdrażać będziemy stop-
niowo na przygotowanych 
bazach danych CBK.PAN  
 
 

Z4.K7 Zdigitalizowa-
nie zbiorów informa-
cji 

KPI 2 (95% -
902500 szt.) 
 
KPI 7 (1,5TB) 

07-2022  W trakcie realizacji 
 
7,49 GB 
 

Z4.K8 Wprowadze-
nie informacji do re-
pozytorium 

n/d 12-2022  Planowany 

Z5.K9 Zrealizowanie 
akcji promocyjnej 

n/d 02-2023  Planowany 

Z5.K10 Zrealizowa-
nie konferencji pro-
mocyjnej 

n/d 01-2023  Planowany 

Z5.K11 Opracowanie 
przewodnika 

n/d 09-2022  Planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-

line informacje sektora 
publicznego 

szt. 1,00 04-2023 0 

2. Liczba zdigitalizowa-

nych dokumentów za-
wierających informacje-

sektora publicznego 

szt. 950 000,00 04-2023 33 583 (3,53%) 

7,49 GB 

3. Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów za-

wierających informacje 
sektora publicznego  

 

szt. 
2 470 220,00 04-2023 0 

4. Liczba utworzonych 
API 

szt. 2,00 04-2023 0 

5. Liczba baz danych 

udostępnionych on-
line poprzez API  

szt. 2,00 04-2023 0 

6. Liczba pobrań/odtwo-

rzeni dokumentów za-
wierających informacje 

sektora publicznego 

szt./rok 1 000 000,00 04-2024 0 

7. Rozmiar zdigitalizowa-

nej informacji sektora 
publicznego 

TB 1,64 04-2023 7,45 GB 

8. Rozmiar udostępnio-

nych on-line informacji 
sektora publicznego 

TB 6 04-2023 0 

9. Liczba wygenerowa-

nych kluczy API 

szt. 50 04-2024 0 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Udostępnienie przez internet 
zasobów 
danych naukowych CBK doty-
czących 
obserwacji Ziemi i kosmosu. 

 

 

04-2023 

  

 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane pomiarowe  
12-2022 
 

  

Dziedzinowe zbiory otwar-
tych 
danych naukowych CBK 

 12-2022   

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5) 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

openSPACE - repozyto-
rium otwartych danych 
dot. obserwacji Ziemi i ko-
smosu 
z API. 

01-2023  Nie dotyczy 

Zestandaryzowane słow-
niki metadanych dla uni-
wersalnego opisu danych 
połączonych (linked data) 
nt. obserwacji Ziemi i ko-
smosu w Polsce. 

12-2022  Nie dotyczy 

7. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Opóźnienie w realizacji 
projektu wynikające z 
pandemii spowodowa-
nej koronawirusem 
SARS-CoV-2 szczegól-
nie na przebieg prze-
targów publicznych 

Duża Wysokie  
1. Podejmowane działania za-
rządcze: 
- wdrożenie procedur minimalizu-
jących kontakt osobisty 
- monitorowanie realizacji prac 
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych działań:  
- odroczenie w czasie wystąpienia 
wpływu ryzyka na projekt 
3. Zmiana wpływu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian 
 

Niedotrzymanie 
terminu realizacji 
kamieni milowych 
wymagających 
produktów dla 
następnych 
działań 

Średnia Niskie 
 
 
 

 
1. Podejmowane działania za-
rządcze: 
- wdrożenie i wykorzystywanie 
metod zarządzania projektem. 
Bieżące monitorowanie realizacji 
projektu. Zaprojektowano realiza-
cję współbieżną oraz częściowo 
niezależną na poszczególnych 
etapach. 
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych działań:  
- eliminacja wystąpienia wpływu 
ryzyka na projekt 
3. Zmiana wpływu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian 
 
 
 

Zmiany w prawie 
(implementacja 
nowej dyrektywy 
re-use z 2019 roku) 

Średnia Średnia  
1. Podejmowane działania za-
rządcze: 
-efektywne zarządzanie projektem 
i zmianami, w tym monitorowanie 
otoczenia prawnego w zakresie 
dotyczącym projektu tak aby 
nowe przepisy mogły być 
uwzględniane na bieżąco w pro-
jekcie w celu osiągania produktów 
projektu z uwzględnieniem no-
wego stanu prawnego, którego 
nie można było przewidzieć na 
etapie fazy planowania projektu 
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych działań:  
- eliminacja wystąpienia wpływu 
ryzyka na projekt 
3. Zmiana wpływu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Problemy z 
płynnością 
finansową 

Duża Niskie 1. Podejmowane działania za-
rządcze: 
 
- uwagi na fakt, że projekt jest w 
100%dofinansowany ze środków 
zewnętrznych, jego płynność fi-
nansowa zależy w znacznej mie-
rze od rzetelnego rozliczania 
środków w ramach wniosków o 
płatność. Prowadzenie wymaga-
nej sprawozdawczości i sporzą-
dzanie wniosków o płatność po-
wierzone zostało osobom o du-
żym doświadczeniu w tym zakre-
sie. 
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych działań:  
- minimalizacja prawdopodobień-
stwa wystąpienia wpływu ryzyka 
na projekt 
3. Zmiana wpływu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian 
 

Opóźnienie w 
realizacji 
zamówień 
publicznych 

Średnia Średnia 1. Podejmowane działania za-
rządcze: 
-przygotowanie procedur przetar-
gowych z odpowiednim wyprze-
dzeniem czasowym (przygotowa-
nie Planu przetargu na cały okres 
trwania projektu). Zaangażowanie 
bardzo doświadczonego zespołu 
ds. zamówień publicznych. Moni-
torowanie działań. Dbanie o pra-
widłowy przepływ informacji.  
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych działań:  
- minimalizacja prawdopodobień-
stwa wystąpienia wpływu ryzyka 
na projekt 
3. Zmiana wpływu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem 

Niska motywacja 
naukowców do 
uzupełniania 
danych w 

Mała Średnie Przeprowadzenie szkoleń budują-
cych świadomość bezpośrednich i 
pośrednich korzyści z dzielenia 
się danymi przez naukowców, tak 
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repozytorium 
(aktualizacji o 
nowe zbiory 
danych) 

aby byli oni zmotywowani we-
wnętrznie do promocji swojej 
działalności przez dzielenie się 
swoimi danymi poprzez umiesz-
czanie ich w repozytorium. 

Utrata 
integralności i 
stabilności 
repozytorium 

Duża Niskie Prowadzenie monitoringu usług 
repozytorium i reagowanie stoso-
wanie do potrzeb oraz utrzymy-
wanie kopii bezpieczeństwa mo-
dułów repozytorium. 

Brak wiedzy 
interesariuszy o 
możliwości 
korzystania z 
nowo otwartych zbiorów 
danych 
CBK 

Średnia Znikome W ramach projektu przeprowa-
dzona zostanie kompania infor-
macyjna dla interesariuszy otwar-
tych danych, mająca na celu sze-
rokie dotarcie do odbiorców bran-
żowych oraz szerokiego grona 
potencjalnie zainteresowanych 
danymi. 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 
 

n/d 

 

9. Dane kontaktowe: prof. dr hab. Zbigniew Kłos – kierownik projektu 

klos@cbk.waw.pl 


