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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2023 roku 

Tytuł projektu Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w za-
sobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) 

Wnioskodawca Uniwersytet Warszawski 

Beneficjent Uniwersytet Warszawski 

Partnerzy 

Akademia Pomorska w Słupsku 
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk 
Uniwersytet Gdański 
Uniwersytet Jagielloński 
Uniwersytet Łódzki 
Uniwersytet Opolski 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Uniwersytet w Białymstoku 
Uniwersytet Wrocławski 

Źródło finansowania Budżet Państwa – część 27, POPC 2.3.1 

Całkowity koszt  
projektu 

19 052 554,00 zł 
Pierwotny koszt projektu 18 763 954,00 zł został powiększony o 288 600,00 
zł na mocy aneksu nr POPC.02.03.01-00-0081/19-06, podpisanego w dniu 
06.04.2023. 

Całkowity koszt projektu - 
wydatki kwalifikowalne 

19 052 554,00 zł 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2020  
Data zakończenia realizacji projektu1: 30.06.2023  
Pierwotna data 31.03.2023 została przesunięta na 30.06.2023 na mocy 
aneksu nr POPC.02.03.01-00-0081/19-06, podpisanego w dniu 06.04.2023. 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 
  nie dotyczy  

  

                                                           
1 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać 
również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) 



Strona 2 z 11 
 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych Wartość środków zaangażowanych 

100,0% 1. % wartość wydatków poniesionych w 
projekcie w stosunku do całkowitego 
kosztu projektu: 96,44% 
 
2. % wartość wydatków kwalifikowalnych 
wykazanych w zatwierdzonych wnioskach 
o płatność  
w stosunku do wartości umowy/porozu-
mienia o dofinansowanie w części środ-
ków kwalifikowalnych: 96,44% 
 
3. % wartość wydatków kwalifikowalnych 
poniesionych w projekcie  
w stosunku do wartości umowy/porozu-
mienia o dofinansowanie w części środ-
ków kwalifikowalnych:  
nie dotyczy (brak wydatków niekwalifiko-
walnych) 

96,44% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane wskaź-
niki projektu 2 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milowego 

Zadanie 1. Tworzenie oprogramowania portalu i obsługi zadań 

Specyfikacja techniczna    08-2020 11-2020 

osiągnięty; opóźnienie spowodowały skutki 
pandemii COVID-19 - absencje, przestoje w 
pracy i okresowe przeciążenie pracowników IT, 
wykonujących zadanie 

Przygotowanie makiet    12-2020 02-2021 
osiągnięty; opóźnienie jest skutkiem tych sa-
mych czynników, co w przypadku kamienia 
„Specyfikacja techniczna” 

Wersja oprogramowania 
do testów  

  03-2022 03-2022 osiągnięty 

Pełna funkcjonalność por-
talu  

  

04-2023 
przesunięcie 
na mocy 
aneksu z 
06.04.2023 

06-2023 

osiągnięty; skutki pandemii COVID-19 - absen-
cje, przestoje w pracy i okresowe przeciążenie 
pracowników IT wykonujących zadanie, a także 
rotacja pracowników będąca efektem zwiększe-
nia popytu na rynku wskutek pandemii. Zmiana 
zespołu IT spowodowała zmianę koncepcji 
stosu technologicznego (z java na php po stro-
nie części backend aplikacji) i konieczność prze-
pisania części kodu aplikacji;  

Zadanie 2. Digitalizacja kolekcji okazów  

Pierwszy milion znaczni-
ków QR 

 2 – 1000000 szt. 03-2022 03-2022 osiągnięty 

Pierwszy milion rekordów   2 – 1000000 szt. 03-2022 03-2022 osiągnięty 

Raport końcowy    01-2023 06-2023 

Osiągnięty;  
opóźnienia z powodu przesunięć w realizacji za-
dania wskutek pandemii COVID-19 sprawiły, że 
część prac była realizowana niemal do końca 
planowanego terminu projektu (31.03.2023), a 
dane zostały przekazane w b. dużej ilości w 
krótkim czasie, co sprawiło trudności w ich 

                                                           
2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane wskaź-
niki projektu 2 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milowego 

przetworzeniu w ramach zadania i harmoniza-
cji. Dodatkowo w trakcie prac wykryto nieścisło-
ści i braki części danych raportowanych przez 
Partnerów, które wymagały uzupełnień. 
Z powodu omyłki pisarskiej data KM nie została 
zmieniona w ostatnim Wniosku o Dofinansowa-
nie oraz raporcie dla KRMC. Prawidłowe daty: 
Planowana data zakończenia KM to 31.05.2023, 
Data punktu krytycznego 30.06.2023, Data 
punktu ostatecznego 30.06.2023. 

Zadanie 3. Digitalizacja danych z materiałów bibliograficznych i niepublikowanych  

Dane Stacji Obrączkowa-
nia MiIZ PAN online  

 2 – 1600000 szt. 08-2022 02-2023 

osiągnięty; rezultat dostępny pod adresem 
https://www.gbif.org/dataset/1066dc76-6416-
477a-a953-aec2bcd8de6b. Opóźnienie wynikło 
z długofalowych efektów problemów wywoła-
nych COVID-19. 

Raport końcowy    01-2023 06-2023 

Osiągnięty; 
opóźnienia z powodu przesunięć w realizacji za-
dania wskutek pandemii COVID-19 sprawiły, że 
część prac była realizowana niemal do końca 
planowanego terminu projektu (31.03.2023), a 
dane zostały przekazane w b. dużej ilości w 
krótkim czasie, co sprawiło trudności w ich 
przetworzeniu w ramach zadania $ i harmoniza-
cji. Dodatkowo w trakcie prac wykryto nieścisło-
ści i braki części danych raportowanych przez 
Partnerów, które wymagały uzupełnień. 
Z powodu omyłki pisarskiej data KM nie została 
zmieniona w ostatnim Wniosku o Dofinansowa-
nie oraz raporcie dla KRMC. Prawidłowe daty: 
Planowana data zakończenia KM to 31.05.2023, 
Data punktu krytycznego 30.06.2023, Data 
punktu ostatecznego 30.06.2023. 

Zadanie 4. Integracja danych  

Drzewo wyższej taksono-
mii dla głównych grup Eu-
karyota digitalizowanych 
rekordów 

  12-2020 02-2021 
osiągnięty; opóźnienie jest skutkiem następstw 
pandemii i późniejszego zatrudnienia pracowni-
ków 

50% digitalizowanych re-
kordów z georeferencją 

 2 – 4105000 szt. 03-2022 07-2022 
osiągnięty; opóźnienie jest skutkiem następstw 
pandemii 

Raport końcowy    

05-2023 
przesunięcie 
na mocy 
aneksu z 
06.04.2023 

06-2023 

osiągnięty;; opóźnienia wiązały się z dużym na-
gromadzeniem danych przesyłanych od Partne-
rów na etapie sprawdzania kompletności i we-
ryfikacji składowych wskaźnika. 

Zadanie 5. Szkolenia  

Szkolenie z obsługi opro-
gramowania do digitaliza-
cji 

  06-2020 09-2020 
osiągnięty; opóźnienie wynikło z utrudnień w 
funkcjonowaniu Partnerów i następstw COVID-
19 

Szkolenie z obsługi sys-
temu kodów QR 

  06-2020 09-2020 
osiągnięty; opóźnienie wynikło z utrudnień w 
funkcjonowaniu Partnerów i następstw COVID-
19 

Szkolenie dla pracowni-
ków i użytkowników koń-
cowych produktów pro-
jektu 

  

05-2023 
przesunięcie 
na mocy 
aneksu z 
06.04.2023 

06-2023 

osiągnięty; efekty sytuacji epidemiologicznej 
covid-19 oraz trudności w znalezieniu odpo-
wiednich osób do realizacji zadania (dyna-
miczna i niekorzystna sytuacja na rynku pracy 
IT) spowodowały przesunięcia w wykonaniu 
oprogramowania;  

https://www.gbif.org/dataset/1066dc76-6416-477a-a953-aec2bcd8de6b
https://www.gbif.org/dataset/1066dc76-6416-477a-a953-aec2bcd8de6b
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Nazwa Powiązane wskaź-
niki projektu 2 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milowego 

Szkolenie dla grup docelo-
wych korzystających z za-
sobów udostępnianych w 
ramach projektu 

  

05-2023 
przesunięcie 
na mocy 
aneksu z 
06.04.2023 

06-2023 

osiągnięty; efekty sytuacji epidemiologicznej 
covid-19 oraz trudności w znalezieniu odpo-
wiednich osób do realizacji zadania (dyna-
miczna i niekorzystna sytuacja na rynku pracy 
IT) spowodowały przesunięcia w wykonaniu 
oprogramowania;  

Raport podsumowujący 
szkolenia 

  

05-2023 
przesunięcie 
na mocy 
aneksu z 
06.04.2023 

06-2023 

osiągnięty;; opóźnienia w realizacji szkoleń były 
efektem opóźnień związanych z oprogramowa-
niem – zależało nam na prezentacji obsługi 
oprogramowania z wszystkimi zaplanowanymi 
funkcjonalnościami, wskutek czego szkolenie 
mogło nastąpić dopiero po zamknięciu tych 
prac. 

Zadanie 6. Informacja i promocja 

Wykonanie materiałów in-
formacyjnych o projekcie 

  04-2020 05-2020 
osiągnięty; opóźnienie wynikło z utrudnień w 
organizacji pracy Beneficjenta z powodu COVID-
19 

Konferencja inaugurująca 
projekt 

  05-2020 11-2021 
osiągnięty; opóźnienie wynikło z utrudnień w 
organizacji konferencji z powodu COVID-19;  

Konferencja podsumowu-
jąca projekt 

  

05-2023 
przesunięcie 
na mocy 
aneksu z 
06.04.2023; 

06-2023 

osiągnięty; opóźnienia związane z dititalizacją i 
przetwarzaniem danych sprawiły, że konferen-
cja podsumowująca musiała się odbyć w możli-
wie późnym terminie, tak aby zaprezentować 
aktualny stan rezultatów. 

Raport podsumowujący 
działania informa-
cyjno/promocyjne  

  

05-2023 
przesunięcie 
na mocy 
aneksu z 
06.04.2023; 

06-2023 
osiągnięty; raport podsumowuje efekty całości 
działań, toteż mógł być sporządzony dopiero po 
wykonaniu konferencji. 

Zadanie 7. Przygotowanie i zarządzanie projektem 

Raport i podsumowanie I 
roku prac 

  12-2020 12-2020 osiągnięty 

Raport i podsumowanie II 
roku prac 

  03-2022 01-2022 osiągnięty 

Raport podsumowujący 
prace projektowe  

  

05-2023 
przesunięcie 
na mocy 
aneksu z 
06.04.2023; 

06-2023 
osiągnięty; raport podsumowuje efekty całości 
działań, toteż mógł być sporządzony dopiero po 
zakończeniu wszystkich pozostałych prac. 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany termin 
osiągnięcia 

Wartość osiągnięta od po-
czątku realizacji projektu 
(narastająco) 

1. Liczba podmiotów, które udo-

stępniły on-line informacje sek-

tora publicznego 

sztuka 18 06-2023* 18 

2. Liczba zdigitalizowanych doku-

mentów zawierających informa-

cje sektora publicznego 

sztuka 9 507 110     04-2023* 9 509 735 

3. Liczba udostępnionych on-line 

dokumentów zawierających in-

formacje sektora publicznego 

sztuka 9 507 110 06-2023* 9 509 735 

4. Liczba utworzonych API sztuka 2 06-2023* 2 

5. Liczba baz danych udostępnio-

nych on-line poprzez API 
sztuka 1 06-2023* 1 
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Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany termin 
osiągnięcia 

Wartość osiągnięta od po-
czątku realizacji projektu 
(narastająco) 

6. Liczba pobrań/odtworzeń doku-

mentów zawierających informa-

cje sektora publicznego (rocz-

nie) 

sztuka 250 000 000 06-2024* 0 

7. Rozmiar zdigitalizowanej infor-

macji sektora publicznego 
TB 66,60 06-2023* 3,28** 

8. Rozmiar udostępnionych on-line 

informacji sektora publicznego 
TB 66,60 06-2023* 3,28** 

9. Liczba wygenerowanych kluczy 

API 
sztuka 18 06-2023* 18 

* Zmiany daty wynikające z podpisanego aneksu nr POPC.02.03.01-00-0081/19-06 z dnia 06.04.2023. 

** Szacunki co do wartości docelowej zostały ostrożnie zawyżone na etapie planowania projektu i przy innych 

założeniach niż zrealizowane podczas digitalizacji. Część planowanych zasobów została zdigitalizowana w in-

nym projekcie. Dodatkowo w trakcie projektu okazało się, że zdjęć będzie mniej niż zakładano w związku z 

komplikacjami z powodu COVID-19. 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia 

Opis zmian 

nie dotyczy    

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

Dane digitalizowanych okazów w kolekcjach przyrodniczych 
Antarktyka - Mollusca 
Antarktyka - mszywioły 
Antarktyka - strefa pływowa (makrofauna) 
Arktyka - fitoplankton 
Arktyka - mięczaki 
Arktyka - mszywioły 
Arktyka - Nematoda 
Arktyka - Sipunculida 
Arktyka - skorupiaki 
Arktyka - stułbiopławy (Bałtyk, Spitsbergen, UK, Komory) 
Arktyka - szkarłupnie 
Arktyka - ukwiały 
Arktyka - wieloszczety 
Arktyka (zooplankton) 
Bałtyk (bentos makrofauna) 
Bałtyk (meiofana) 
Baza Pinophyta-Pteridophyta 
Carabidae 
Coleoptera 
Collembola 
Collembola Polski 
Curculionoidea 
Curculionoidea Polski 
Czaszki ssaków Polski NE i Gorców 
Digitalizacja skanów arkuszy roślin naczyniowych zielnika KRA 
Diptera 
Flora Kuby - KTU 
Flora Polonica i Herbarium Generale - arkusze 

06-2023 (data udo-
stępnienia całości; po-
jedyncze zbiory będą 
udostępniane w miarę 
postępu prac) * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-2023 
(data udostępnie-
nia wszystkich 
zbiorów na plat-
formie lolaknej) 
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Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

Gatunki z rodzaju Rubus w wyspach leśnych 
Hemiptera 
Herbarium Wrocławskie - Grzyby 
Herbarium Wrocławskie - Rośliny naczyniowe 
Hymenoptera 
Insecta of New Caledonia 
Kolekcja „Czerwce Polski” 
Kolekcja Afidologiczna Katedry Zoologii UŚ 
Kolekcja balg  (Aves) [ w tym kolekcja Natorpa] 
Kolekcja bezkręgowców (mokra) 
Kolekcja Chilopoda i Diplopoda 
Kolekcja chrząszczy (sucha) 
Kolekcja chrząszczy Antoniego Kuśki 
Kolekcja chrząszczy Witolda Włodzimierza Więźlaka 
Kolekcja Coleoptera 
Kolekcja Coleoptera MGB (w tym historyczne kolekcja Mączyń-
skiego) 
Kolekcja Coleoptera Polentza 
Kolekcja Coleoptera Scholza 
Kolekcja czaszek ssaków (Mammalia) 
Kolekcja dermoplastów  (Aves, Mammalia) 
Kolekcja Diptera MGB (w tym kolekcja Zatwarnickiego) 
kolekcja Heteroptera MGB 
Kolekcja Hymenoptera J. v. Smissen 
Kolekcja Hymenoptera MGB 
Kolekcja Lepidoptera Polski 
Kolekcja Lepidoptera Świata 
Kolekcja mięczaków, pijawek i skąposzczetów Katedry Hydro-
biologii UŚ 
Kolekcja Miridae 
Kolekcja motyli Andrzeja Kokota 
Kolekcja motyli Macrolepidoptera (bez dziennych) 
Kolekcja motyli Pawła Hermanna Raebel’a 
Kolekcja Odonata MGB 
Kolekcja Orthoptera 
Kolekcja owadów (sucha) 
Kolekcja owadów Antoniego Drozdy 
Kolekcja owadów ks. Pawła Wyciło 
Kolekcja owadów Psylloidea (koliszków) Profesora S.M. Klima-
szewskiego 
Kolekcja owadów siatkoskrzydłych (Neuroptera) MGB 
Kolekcja owadów siatkoskrzydłych (Neuroptera) MGB 
Kolekcja pająków (mokra) 
Kolekcja Plecoptera 
Kolekcja roślin 
Kolekcja roślin - Flora Jemenu 
Kolekcja Szujeckiego 
Kolekcja Vertebrata 
Lepidoptera 
Mięczaki Karpat 
Motyle Puszczy Dulowskiej i regionu Tarnowskiego 
Mszaki - KTU 
Nasiona i owoce roślin Polski NE 
Naukowa kolekcja botaniczna i mykologiczna (rośliny naczy-
niowe, mszaki, glony, grzyby, porosty) 
Naukowa kolekcja entomologiczna 
OENOTHERA - KTU 
Owady z Namibii 
Pająki - coll. Kulczyński (Polska i świat) 
Pająki - coll. Taczanowski (Polska i swiat) 
Pająki - materiały typowe 
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Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

Pająki Polski 
Pajęczaki - kolekcja MIZ PAN 
Paprotniki w zbiorach zielnika KRA 
Plecoptera 
Północny Atlantyk - mszywioły 
Rośliny naczyniowe - KTU 
Rośliny naczyniowe obcego pochodzenia występujące w Polsce 
Rośliny naczyniowe Polski NE 
Rośliny Polski południowej 
Ważki z doliny Biebrzy 
Wyprawa Naukowa North Africa ‘88 
Wyspy Aleuckie - mszywioły 
Zbiory roślin naczyniowych z centralnej Azji (hotspot of 
biodiversity) 
Zbiory roślin naczyniowych z Polski/Europy/reszty świata 
Zbiór bezkręgowców Zakładu Ekologii (mokry) 
Zbiór entomologiczny Zakładu Ekologii (suchy) 
Zielnik 
Zielnik grzybów 
Zielnik MGB 
Zielnik mszaków 
Zielnik Muzeum Śląska Opolskiego 
Zielnik porostów 
Zielnik śluzowców 
Zielnik Środkowej Azji w OPUN (zielnik Katedry Biosystematyki 
Uniwersytetu Opolskiego) 
Zielnik UW - eksykaty grzybowe 
Zielnik Wydziału Leśnego URK 
Zielnik Zakładu Botaniki UWr 
Dane z materiałów bibliograficznych i niepublikowanych 
Atlas roślinności Warszawy 
Baza obrączkowania ptaków - dane dodatkowe 
Dane o występowaniu motyli dziennych w woj. podlaskim 
Dane rozmieszczenia roślin z dokumentacji naukowej 
Dane z obrączkowania ptaków 
Digitalizacja danych publikowanych i niepublikowanych 
Digitalizacja i integracja katalogu bibliograficznego 
Digitalizacja i opracowanie danych Kartoteki Danych Obrączko-
wania SBWP 
Digitalizacja materiałów archiwalnych (plankton, bentos, nek-
ton) 
Digitalizacja materiałów bibliograficznych (plankton, bentos, 
nekton) 
Eugleniny - opracowanie materiałów fotograficznych 
Gatunki Obce w Polsce - klasyfikacja i dokumentacja – dane 
uzupełniające do efektów prac w zadaniu 4 
Integracja długoterminowych (45 lat) danych faunistycznych 
stacji terenowej UW w Urwitałcie 
Kartoteka Fykologiczna 
Kartoteka Lęgów Bociana Białego 
Kartotekowy katalog bibliograficzny wioślarek i widłonogów 
Afryki 
Kartotekowy katalog wioślarek i widłonogów Polski 
Katalog Abromeita 
Katalog chrząszczy Państwowego Muzeum Zoologicznego zde-
ponowany w zbiorach MIZ PAN 
Krasnorosty Polski Południowej 
Materiały niepublikowane: ptaki z przyłowów, ichtiofauna, za-
lew Wiślany 
Mięczaki słodkowodne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-11-30 
 
 

2022-11-30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023-02-06 
(data publikacji w 
GBIF) 

2023-02-06 
(data publikacji w 
GBIF) 
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Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

Mucoromycotina, Mortierellomycotina, Basidiomycota, Asco-
mycota 
Okrzemki Polski Południowo-Wschodniej 
Opracowanie danych dot. występowania kleszczy 
Płazy i Gady Polski Południowej 
Porosty Karpat Polski 
Ptaki lęgowe i zimujące w urozmaiconym krajobrazie rolniczym 
Przedgórza Sudeckiego 
Rośliny Cmentarzy Polski Południowej 
skanowanie czasopism i monografii 
Ważki Małopolski 
Ważki Pojezierza Pomorskiego 
Wrotki Zbiorników Antropogenicznych w Polsce 
Wykaz okazów typowych zdeponowanych w zbiorach MIZ PAN 
Dane z baz nieudostępnionych wcześniej baz danych 
Baza Coleoptera - dostosowanie 
Baza obserwacji florystycznych 
Baza prób morfologicznych i molekularnych baldaszkowatych 
Apiales wraz z modułem bibliograficznym 
Dostosowanie bazy Ogrodu do prezentacji danych w systemie 
projektu 
Fitoplankton+Zooplankton 
Gatunki Obce w Polsce 
Ichtiofauna+Ichtioplankton 
Kolekcja ryb Gabinetu Zoologicznego zdeponowana w zbiorach 
MIZ PAN 
Łąki w Karpatach Polskich (rośliny naczyniowe i mszaki) 
Meiobentos+Makrozoobentos 
Polish Vegetation Database 
Polska Bibliografia Fykologiczna 
Rośliny naczyniowe 

* Zmiany daty wynikające z podpisanego aneksu nr POPC.02.03.01-00-0081/19-06 z dnia 06.04.2023. 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa pro-
duktu 

Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Komplementarność względem produktów innych pro-
jektów  
 

API 
 
 

06-2023* 
 

02-2023 Nazwa systemu: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) – globalny 
integrator danych o różnorodności biologicznej. 
Sposób działania: mechanizm API - udostępnienie digitalizowanych zaso-
bów zgodnie z zasadami FAIR dla aplikacji lokalnych i krajowych; w tym 
aspekcie produkt ten może być komplementarny względem innych pro-
jektów, w tym POPC.  
Aktualny status integracji: wdrożona. 

Aplikacja bac-
kend 

j.w. 06-2023 Odnośne aplikacje stanowią komponenty planowanego środowiska pracy 
dla jednostek Partnerów, organizacji i osób indywidualnych, mającego na 
celu usprawnienie gromadzenia i prezentacji danych o różnorodności bio-
tycznej oraz dostarczenie narzędzi do zarządzania nimi.  
Komplementarność może dotyczyć dwóch aspektów: 
- przyspieszenia publikacji danych w GBIF 
- współpracy z innymi projektami POPC poprzez usługi sieciowe (web se-
rvices), np. OZwRCIN w zakresie dostępu do informacji bibliograficz-
nych** 

Aplikacja do za-
rządzania zbio-
rami okazów 

j.w. 06-2023 

Aplikacja mo-
bilna oraz desk-
topowa 

j.w 06-2023 

Strona interne-
towa 

j.w. 06-2023 

* Zmiany daty wynikające z podpisanego aneksu nr POPC.02.03.01-00-0081/19-06 z dnia 06.04.2023. 

** Integracja z innymi projektami POPC nie należała do założeń projektu i nie została umieszczona  w OZPI, 

natomiast była dodatkowym celem przedstawionym w raportach kwartalnych i zostanie wykonana poza pro-

jektem i jego budżetem w ramach działań zwiększających użyteczność platformy w okresie trwałości. 
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Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 

Siła 
oddzia-
ływa-
nia  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Opory dotyczące 
wymiany informa-
cji podczas reali-
zacji 

średnia niskie 

Wprowadzenie polityki informacyjnej wewnątrz jednostki - informowanie, 
czyli dokładne wyjaśnienie, na czym polegają zmiany i w czym mogą pomóc 
(usprawnić działanie jednostki). Ryzyko praktycznie nie powinno wystąpić w 
związku z decyzją o przystąpieniu do Partnerstwa.  
Spodziewane efekty działań: jednakowy stan wiedzy nt. realizacji poszczegól-
nych działań związanych z projektem dla wszystkich Partnerów.  
Brak zmian siły i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposób zarządzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 
Ryzyko zamknięte. 

Zmiana przepisów 
dotyczących pro-
cesów uczelnia-
nych 

średnia wysokie 

Monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie wymagań oprogra-
mowania: jednym z założeń projektu jest absorbowanie zmian wynikających 
ze zmian prawnych.  
Spodziewane efekty działań: reagowanie na bieżąco na wprowadzane zmiany 
poprzez dostosowanie wymagań.  
Brak zmian siły i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposób zarządzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  
Ryzyko zamknięte. 

Zmiana przepisów 
dotyczących praw 
autorskich i da-
nych wrażliwych 

średnia niskie 

Monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie oprogramowania.  
Spodziewane efekty działań: reagowanie na bieżąco na wprowadzane zmiany 
poprzez dostosowanie wymagań.  
Brak zmian siły i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposób zarządzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  
Ryzyko zamknięte. 

Zmiany zakresu 
prac - ryzyko prze-
kroczenia budżetu 

średnia niskie 

W zasadzie ryzyko to zostało wyeliminowane na etapie sporządzenia budżetu 
projektu, który został oszacowany w sposób ostrożny i na podstawie realnych 
cen, poprzedzonych analizą rynku (wysyłka zapytań, analiza cenników i sta-
wek). W przypadku branży TIK zazwyczaj ma miejsce spadek cen produktów 
związany z szybkim rozwojem technologicznym, wobec czego wnioskodawca 
nie spodziewa się znaczącego wzrostu cen i tym samym wzrostu kosztu 
przedsięwzięcia. Przedłużenie projektu poskutkowało koniecznością utrzyma-
nia zatrudnienia pracowników (dotyczy to głównie Zadania nr 1), co nie było 
możliwe bez dodatkowych środków. Ryzyko to zostało zniwelowane dzięki 
uzyskaniu dodatkowego budżetu.  
Spodziewane efekty działań: uzyskane środki wystarczą na 3 dodatkowe mie-
siące pracy, co powinno oddalić ryzyko powtórzenia takiej sytuacji. 
Brak zmian siły i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposób zarządzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  
Ryzyko zamknięte. 

Opóźnienia przy 
realizacji zamó-
wień publicznych. 

średnia niskie 

Minimalizację tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezależnych od Wnio-
skodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamówień, uwzględniająca to 
zagrożenie. Wnioskodawca przygotowuje specyfikację SIWZ pod kątem prze-
prowadzenia przetargów w projekcie w taki szczegółowy sposób, aby ograni-
czyć lub wyeliminować pytania i protesty potencjalnych oferentów.  
Spodziewane efekty działań: szybki wybór dostawców.  
Brak zmian siły i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposób zarządzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  
Ryzyko zamknięte. 
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Nazwa ryzyka 

Siła 
oddzia-
ływa-
nia  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Związane z prze-
kroczeniem har-
monogramu - nie-
dotrzymywanie 
terminów wyko-
nania zleceń 

wysoka średnie 

Kontrola terminowości realizowanych prac przez poszczególne Jednostki Za-
daniowe, rozdzielenie zadań (na etapie planowania projektu) tak, by opóźnie-
nia w jednym obszarze nie wpływały na cały projekt. Ryzyko to może być 
związane zarówno z wydłużającym się czasem realizacji poszczególnych eta-
pów związanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy też 
wdrożeniem oraz z zawieszeniem świadczenia usług zgodnie w wytycznymi 
rządu związanymi z sytuacją epidemiologiczną COVID-19.  
Aby zapobiegać temu ryzyku, Wnioskodawca na każdym etapie realizacji pro-
jektu dokonuje kontroli postępów prac programistycznych, inwestycyjnych i 
wdrożeniowych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami były formuło-
wane tak, aby wyeliminować ten czynnik ryzyka, jednak pandemia COVID-19 
spowodowała zmiany w personelu i długofalowe następstwa (zmiana stosu 
technologicznego), które ostatecznie spowodowały konieczność wydłużenia 
prac. Dodatkowo realizacja projektu została wydłużona do 31.06.2023 na 
mocy aneksu z 06.04.2023. 
Spodziewane efekty działań: uzyskane dodatkowe trzy miesiące pracy dają 
szansę osiągnięcia planowanych celów oraz poprawy szans osiągnięcia wskaź-
nika efektów projektu. 
Ryzyko wzrosło w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, jed-
nak przyjęty sposób zarządzania ryzykiem pozwala zniwelować zagrożenie.  
Ryzyko zamknięte. 

Liczba partnerów 
udostępniających 
online informacje 
sektora publicz-
nego 

średnia niskie 

Realizacja projektu przy współpracy wielu partnerów zawsze obarczona jest 
pewnym ryzykiem. Aby zminimalizować ryzyko rezygnacji któregokolwiek z 
partnerów z realizacji projektu, Wnioskodawca będzie zabezpieczony odpo-
wiednimi zapisami umowy partnerskiej, które zminimalizują prawdopodo-
bieństwo wystąpienia tego ryzyka.  
Spodziewane efekty działań: dostęp Wnioskodawcy do wszystkich danych 
udostępnionych przez Partnerów, które są uwzględnione w projekcie.  
Brak zmian siły i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego. Sposób zarządzania ryzykiem pozo-
staje bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  
Ryzyko zamknięte. 

Ryzyko związane z 
tzw. czynnikiem 
ludzkim 

wysoka średnie 

Wszystkie działania związane z wyborem odpowiednich pracowników były 
prowadzone w możliwym zakresie, jednak komplikacje organizacyjne i obo-
strzenia związane z pandemią utrudniają realizację planów zatrudnienia ka-
dry, a także komplikują sytuację na rynku pracy. Na obecnym etapie pro-
blemy te nie mają istotnego wpływu na przebieg realizacji prac. 
Został wdrożony precyzyjny sposób zarządzania projektem oraz prowadzony 
jest stały monitoring kadr projektu mając na uwadze sytuację związaną z CO-
VID-19. Niezależnie od powyższego dobór kadry programistów i informaty-
ków będzie poprzedzony staranną analizą kompetencji oraz kwalifikacji zgod-
nych  z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarządzanie częścią 
programistyczną i wdrożeniową tworzonego systemu pozostawało w gestii 
osób posiadających doświadczenie w realizacji tego typu  projektów, jednak 
nie uchroniło przed pewnymi zmianami w składzie zespołu, co wiązało się 
głównie z popytem na programistów na rynku i niepewnością co do szans na 
uzyskanie budżetu na przedłużenie projektu.  
Siła i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego zatem wzrosły. Podjęte środki zaradcze i przedłuże-
nie projektu pozwoliły utrzymać zasadniczą część zespołu i kontynuować 
prace, przy dodatkowym zaangażowaniu Kierownika projektu w prace ze-
społu informatycznego.  
Ryzyko zamknięte. 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddział
ywania 

Prawdop
odobień

stwo 
wystąpie

nia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Awarie modułów opro-

gramowania i serwe-

rowni - utrata danych i 

awaria serwerów 

mała średnie  

Aby zminimalizować ryzyko utracenia danych, Wnioskodawca wprowadzi 
odpowiednie zabezpieczenia i procedury, które uniemożliwią utratę cennych 
informacji oraz kodu. Głównym rodzajem zabezpieczeń będzie regularny 
backup danych w kilku miejscach, co zminimalizuje możliwość jednoczesnej 
awarii i utratę kopii danych. 

Cyberataki w internecie mała niskie 
Nabywany w ramach projektu sprzęt oraz licencje związane 
cyberbezpieczeństwem, stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie 
autoryzacji oraz powdrożeniowy audyt bezpieczeństwa. 

Modyfikacja zgroma-

dzonych danych średnia średnie 
Konieczność monitorowania spójności danych, zagrożeń związanych z 
bezpieczeństwem systemu. 

Zmiana przepisów doty-

czących procesów uczel-

nianych. 
mała wysokie 

Monitorowanie aktualnych przepisów, w ramach wsparcia powdrożeniowego 
możliwe podejmowanie działań związanych ze zmianami w oprogramowaniu. 

Nagły wzrost liczby użyt-

kowników systemu 

wpływający na spraw-

ność działania systemu. 

mała średnie 
Proponowany system jest skalowalny, w przypadku wzrostów nastąpi 
zwiększenie zasobów. 

Ciągłość organizacyjna mała średnie 

Wskutek losowych i trudnych do przewidzenia zdarzeń powodujących zmiany w 
składzie osób odpowiedzialnych za zarządzanie i działanie projektu mogą 
wystąpić ewentualne problemy z zachowaniem ciągłości kadrowej i 
organizacyjnej. Minimalizację tego ryzyka zapewni opracowanie odpowiedniej 
dokumentacji struktur i procedur, ułatwiającą wdrożenie nowych osób. 

Ryzyko niespełnienia 

oczekiwanych, planowa-

nych funkcjonalności 

tworzonego systemu in-

formatycznego 

mała średnie 

Aby zapobiec temu ryzyku, na każdym etapie procesu digitalizacji prowadzona 
będzie bieżąca kontrola i weryfikacja zakładanych celów i funkcjonalności 
systemów, wprowadzona zostanie procedura zgłaszania poprawek i powtórnych 
testów. Podkreślane będzie także znaczenie efektywnej komunikacji w zespole 
realizującym projekt, tak aby oczekiwania odnośnie systemu były przekazem 
zrozumiałym i wykonalnym. 

 

7. Wymiarowanie systemu informatycznego 

nie dotyczy 

8. Dane kontaktowe:  

 

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski 

 

 

mailto:p.tykarski@uw.edu.pl

