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	Wskaźniki efektywności projektu (KPI) nr 12 i 13 nie zostały osiągnięte.
	Proszę o informację jakie są przyczyny nieosiągnięcia wskaźników w terminie.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów:

Wskaźniki KPI nr 12 i 13 są bezpośrednio powiązane 
z kamieniami milowymi U8 i U9. Mając na uwadze powyższe, skorygowane zostały planowane terminy ich osiągnięcia poprzez ich urealnienie względem powiązanych kamieni milowych (prawidłowy termin ich planowanego osiągnięcia to 10-2018 r.).


