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	MC
	3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe;

4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	W rozdziale 3 i 4 wykazano: 

· różne daty osiągnięcia/wdrożenia usługi Carrier_SENT 

· i różne daty osiągnięcia/wdrożenia usługi Driver_SENT.
	Proszę o analizę zapisów i wprowadzenie ewentualnej korekty zapisów.

Stanowisko MF: uwaga uwzględniona, uspójniono wskazane rozbieżności.   
	W związku z tym, że po uspójnieniu poprawną datą jest 01.10.2018 r. oraz ze względu na to, że raport jest sporządzany na dzień 30.09.2018 r., proszę o usunięcie daty z kolumn:

· Rzeczywisty termin osiągnięcia - w rozdz. 3  

· oraz Rzeczywista data wdrożenia  - w rozdz. 4,
oraz wprowadzenie zmiany w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” z „osiągnięty” na „w trakcie realizacji”.
Informacje dot. 1.10.2018 r. powinny być ujęte w raporcie za IV kwartał 2018 r.

	2
	MC
	3. Postęp rzeczowy.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Zestawienie zawiera informacje o innych wskaźnikach KPI niż założone dla projektu.  
	Proszę o wykazanie wskaźników zgodnie z poprzednimi okresami raportowania.

Stanowisko MF: uwaga uwzględniona.   
	Korekta przyjęta.
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	MC
	3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe;

4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Wprowadzono daty:

· Rzeczywisty termin osiągnięcia - w rozdz. 3  

· oraz Rzeczywista data wdrożenia  - w rozdz. 4,

z których wynika, iż w dniu 1 października 2018 r. zakończono jego realizację.
	Proszę o wprowadzenie ewentualnych korekt lub potwierdzenie, że wszystkie zaplanowane produkty (usługi) i zadania w projekcie zostały zrealizowane i są gotowe do eksploatacji, tj. zostały wdrożone, zintegrowane z systemem SENT, przetestowane i przeprowadzono dla nich odbiory końcowe.
Stanowisko MF: uwaga uwzględniona.   
	Wyjaśnienie przedstawione przez Wnioskodawcę jest przyjęte, jednak nie powinno ono znaleźć się w raporcie, ze względu na to, że raport jest sporządzany na dzień 30.09.2018 r.

Proszę o jego usunięcie z raportu za III kwartał 2018 r.
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	MC
	2. Postęp finansowy
	W obecnym i poprzednich raportach nie wykazano środków zaangażowanych, przy jednoczesnym wykazaniu środków wydatkowanych.

Informacja o środkach zaangażowanych w projekcie powinna zawierać m.in.:

· wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia (w tym podpisane umowy);

· wartość umów podpisanych;

· wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom; 

· całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających wynagrodzenia i inne koszty związane z realizacją projektu).
	Mając na uwadze wskazany w raporcie postęp rzeczowy, proszę o wprowadzenie stosownej korekty zapisów dot. postępu finansowego projektu.

Stanowisko MF: uwaga uwzględniona. Dodano w skorygowanym raporcie wyjaśnienie, że wydatkowanie środków (dotacja celowa) zaplanowane zostało na IV kwartał 2018 r.   
	Zgodnie z treścią uwagi „Wartość środków wydatkowanych” nie może być mniejsza niż „Wartość środków zaangażowanych”. Proszę o wprowadzenie w polu „Wartość środków zaangażowanych” odpowiedniej wartości.
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