Zatacznik do uchwaty nr 10

Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za 3 kwartat 2023 roku

Tytut projektu System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu Zywnosci
prozdrowotnej (SPOZ)

Whnioskodawca Gtoéwny Inspektorat Sanitarny

Beneficjent Gtoéwny Inspektorat Sanitarny

Partnerzy Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Zrédto finansowania

W ramach wspoétfinansowania: budzet panstwa — czesé
budzetowa nr 46 — Zdrowie. W ramach finansowania ze $rodkéw
UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Dziatanie 2.1 "Wysoka

dostepnosc i jakos¢ e-ustug publicznych".

Catkowity koszt
projektu

12 650 770,08 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

12 650 770,08 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 15.07.2020

Pierwotna data zakonczenia projektu: 14.07.2023 r.

Data zakonczenia realizacji projektu po zmianach: 12.10.2023 r.*
Aktualna data zakonczenia realizacji projektu po zmianach:

31.12.2023***

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>
Projekt jest zgodny z obecnhym otoczeniem prawnym.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow

Wartos¢ srodkow

wydatkowanych zaangazowanych
Ok. 92,72% 1.76,91% 96,34 %
j 2.57,49 °0/o j

pierwsza zmiana terminu realizacji projektu zostata dokonana podpisanym w dniu 24 grudnia 2020 r. Aneksem nr POPC.02.01.00-

00-0119/19-01 do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0119/19-00 o dofinansowanie projektu ,System powiadamiania o
wprowadzeniu do obrotu zywnosci prozdrowotnej (SPOZ)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Os$ Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad” Dziatanie nr 2.1,Wysoka dostepnosc¢ i jakos¢ e-ustug publicznych” zawartego

w dniu 15.07.2020 r.

aktualna zmiana terminu realizacji projektu jest zgodna z podpisanym w dniu 30 czerwca 2023 r. Aneksem nr POPC.02.01.00-00-

0119/19-05 do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0119/19-00 o dofinansowanie projektu ,System powiadamiania o wprowadzeniu
do obrotu zywnosci prozdrowotnej (SPOZ)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa
nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad” Dziatanie nr 2.1,Wysoka dostepnos$¢ i jakos¢ e-ustug publicznych” zawartego w dniu

15.07.2020 r.
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe*

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Podpisanie umowy
na wsparcie GIS w
realizacji

Nie dotyczy

08-2021

08-2021

Osiggniety (partnerstwo z KPRM
zostato zaakceptowane przez
IP).

1.Podpisane 12.08.2021 r.
Porozumienie o partnerstwie

w celu wspolnej realizacji
projektu pn. ,System
powiadamiania o wprowadzeniu
do obrotu zywnosci
prozdrowotnej (SPOZ)” w
ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Os$ Priorytetowa 2 ,E-
administracja i otwarty urzad”
Dziatanie nr 2.1 ,Wysoka
dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug
publicznych”;

2.Podpisany 21.01.2022 r.
ANEKS nr POPC.02.01.00-00-
0119/19-03 do porozumienia nr
POPC.02.01.00-00-0119/19-00
o dofinansowanie projektu
»oystem powiadamiania o
wprowadzeniu do obrotu
zywnosci prozdrowotne;j
(SPOZ)” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 O$
Priorytetowa nr 2 E-
administracja i otwarty rzad”
Dziatanie nr 2.1 ,Wysoka
dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug
publicznych” zawartego w dniu
15.07.2020 r.

Podpisanie umowy
na wykonanie
systemu

Nie dotyczy

09-2021

08-2021

Osiggniety (partnerstwo z KPRM
zostato zaakceptowane przez
IP).

1.Podpisane 12.08.2021 r.
Porozumienie o partnerstwie

w celu wspdlnej realizacji
projektu pn. ,System
powiadamiania o wprowadzeniu
do obrotu zywnosci
prozdrowotnej (SPOZ)” w
ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Os Priorytetowa 2 E-
administracja i otwarty urzgd”
Dziatanie nr 2.1 ,Wysoka
dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug

1 Sekcja dotyczy projektdw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiaggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

publicznych”;

2.Podpisany 21.01.2022 r.
ANEKS nr POPC.02.01.00-00-
0119/19-03 do porozumienia nr
POPC.02.01.00-00-0119/19-00
o dofinansowanie projektu
»oystem powiadamiania o
wprowadzeniu do obrotu
zywnosci prozdrowotne;j
(SPOZ)” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 O$
Priorytetowa nr 2 ,E-
administracja i otwarty rzad”
Dziatanie nr 2.1 ,Wysoka
dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug
publicznych” zawartego w dniu
15.07.2020 r.

Podpisanie umowy
ramowej na wsparcie
techniczne,
wykonanie i
wdrozenie systemu

Nie dotyczy

05-2022**

06-2022

Osiggniety. W dniu 28.06.2022
r. zostata zawarta umowa
ramowa nr
29/2022/GIS/URAM/BZ
dotyczgca zapewnienia
finansowanych ze srodkow
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Il Osi priorytetowej
POPC — ,E-administracja i
otwarty urzad” ustug doradztwa
technicznego, wsparcia dla
projektu oraz swiadczenia
kompleksowych ustug z zakresu
zapewnienia zasobow ludzkich z
branzy IT dla ,Systemu
powiadamiania o wprowadzeniu
do obrotu zywnosci
prozdrowotnej (SPOZ)” oraz
srodkow wiasnych. Umowa
ramowa zostata zawarta z 6
wykonawcami, z ktérymi GIS, w
zaleznosci od potrzeb, bedzie
podpisywac¢ umowy
wykonawcze na realizacje
zadania dot. kontynuacji budowy
systemu SPOZ.

Badania preferenciji
uzytkownikow,
opracowanie makiet
UX i grafiki

Nie dotyczy

04-2022

06-2022

Osiaggniety. Zostato
przeprowadzone na grupie
uzytkownikow badanie
preferencji, na podstawie
ktérego opracowano makiety UX
i grafiki, ktére zostaty
przekazane do GIS. W celu
poznania preferenc;ji
uzytkownikéw na podstawie
ktérych zostaty opracowane
makiety UX i grafika firma
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiaggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

zewnetrzna wspétpracowata z
pracownikami merytorycznymi
do 30 czerwca 2022 r.
Przekroczenie planowanej daty
osiggniecia kamienia milowego
byto spowodowane tym, ze w
celu unikniecia ewentualnych
pdzniejszych zmian
dokonywanych jeszcze podczas
wspétpracy z KPRM celowo nie
opracowywano wczeshiejszych
makiet UX oraz grafiki aby
ostatecznie zaprezentowana
wersja byta efektem cyklicznie
przeprowadzanych konsultaciji
firmy zewnetrznej z
pracownikami merytorycznymi.

Udostepnienie
srodowiska
testowego Al

Nie dotyczy

07-2022

04.2023

Osiggniety. W dniu 12 kwietnia
2023 r. zostat przekazany
komunikat informacyjny o
dostepnosci Srodowiska
testowego Al. Kamien milowy
zostat osiggniety w dacie punktu
ostatecznego. Przekroczenie
planowanej daty osiggniecia
kamienia milowego byto
spowodowane koniecznoscig
przeprowadzenia czesciowych
prac infrastrukturalnych, w
szczegolnosci konfiguraciji
Srodowisk w Rzgdowej Chmurze
Obliczeniowej. Powyzsze nie ma
wptywu na koncowg realizacje
projektu.

Udostepnienie
Srodowiska
testowego dla
pozostatych
modutéw Systemu

Nie dotyczy

05.2023***

06.2023

Osiggniety. W dniu 12 czerwca
2023 r. zostat przekazany
komunikat informacyjny o
udostepnieniu srodowiska
testowego dla pozostatych
modutéw Systemu.
Przekroczenie planowanej daty
osiggniecia kamienia milowego
byto spowodowane
koniecznoscig przeprowadzenia
czesciowych prac
infrastrukturalnych oraz
wdrozenia rozwigzan
pozwalajgcych na wtasciwe
funkcjonowanie systemu.
PowyZzsze nie ma wptywu na
koncowa realizacje projektu.

Strona4z12




Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiagnieci | osiagniecia
a
Udostepnienie Nie dotyczy 01-2023** 03-2023 Osiaggniety. W dniu 10 marca
Srodowiska 2023 r. zostat przekazany
produkcyjnego do komunikat informacyjny o
testow dostepnosci srodowiska
produkcyjnego do testow.
Kamien milowy zostat osiggniety
w dacie punktu ostatecznego.
Przekroczenie planowanej daty
osiggniecia kamienia milowego
byto spowodowane
koniecznoscig przeprowadzenia
czesciowych prac
infrastrukturalnych, w
szczegoblnosci konfiguracji
srodowisk w Rzgdowej Chmurze
Obliczeniowej. Powyzsze nie ma
wplywu na koncowg realizacje
projektu.
Zakonczenie szkolen | 3. (=350) 12-2023*** | - Planowany
4. (=300)
5. (=50)
Podpisanie umowy Nie dotyczy 09-2023*** | - Osiggniety. W dniu 29 wrzes$nia
na ustugi testow 2023 r. podpisano umowe nr
bezpieczenstwa i 95/2023/GIS/UWYK/Soft/BP do
wydajnosci Umowy ramowej nr
72/2022/GIS/URAM/UC
dotyczacej zapewnienia
specjalistycznych zasobow
ludzkich z branzy IT. W ramach
ww. umowy zostang
przeprowadzone testy
bezpieczenstwa i wydajnosci.
Zakonczenie testow Nie dotyczy 11-2023*** | - Planowany
bezpieczenstwa i
wydajnosci
Zakonczenie Nie dotyczy 12-2023*** | - Planowany
promociji projektu
Zakonczenie 1. (F1)** 12-2023*** | - Planowany
realizacji systemu 2. (=1)
7.(=1)

**  Zmiana kamieni milowych zostata wprowadzona Aneksem nr POPC.02.01.00-00-0119/19-04 do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-
0119/19-00 o dofinansowanie projektu ,System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu zywnosci prozdrowotnej (SPOZ)” w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad” Dziatanie
nr 2.1,Wysoka dostepnos¢ i jakosé e-ustug publicznych” zawartego w dniu 15.07.2020 r. Zmiana KM nastgpita z dniem podpisania
aneksu tj. 30 maja 2022 r.

*** Zmiana kamieni milowych zostata wprowadzona Aneksem nr POPC.02.01.00-00-0119/19-05 do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-
0119/19-00 o dofinansowanie projektu ,System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu zywnosci prozdrowotnej (SPOZ)” w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad” Dziatanie
nr 2.1,Wysoka dostepnos¢ i jakosé e-ustug publicznych” zawartego w dniu 15.07.2020 r. Zmiana KM nastgpita z dniem podpisania
aneksu tj. 30 czerwca 2023 r.

*kkk

usunieto zapis ,,6. (=8000)” zgodnie z wprowadzonymi zmianami Aneksem nr POPC.02.01.00-00-0119/19-04 do Porozumienia

nr POPC.02.01.00-00-0119/19-00 o dofinansowanie projektu ,,System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu zywno$ci
prozdrowotnej (SPOZ)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i
otwarty rzad” Dziatanie nr 2.1,Wysoka dostepnosc i jako$¢ e-ustug publicznych” zawartego w dniu 15.07.2020 r. Aneks zostat
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podpisany w dniu 30 maja 2022 r. zmieniajgc date osiggniecia wskaznika ,,6. Liczba zatatwionych spraw poprzez udostepniong on-line
ustuge publiczng” na 2024 r.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiagnieta

N Jedn. Wartos¢ Plant_)wany od poczatku
azwa : termin . .
miary Docelowa osiagniecia realizacji projektu

(narastajaco)

1. Liczba ustug szt. 1 12-2023** 0

publicznych

udostepnionych on-line o

stopniu dojrzatosci co

najmniej 4 - transakcja

2. Liczba uruchomionych | szt. 1 12-2023*** 0

systemow

teleinformatycznych w

podmiotach

wykonujgcych zadania

publiczne

3. Liczba pracownikéw osoby 350 12-2023** 0

podmiotow wykonujgcych
zadania publiczne nie
bedacych pracownikami
IT, objetych wsparciem
szkoleniowym

4. Liczba pracownikow osoby 300 12-2023*** 0
podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne nie
bedacych pracownikami
IT, objetych wsparciem
szkoleniowym - kobiety
5. Liczba pracownikow osoby 50 12-2023*** 0
podmiotow wykonujgcych
zadania publiczne
niebedacych
pracownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym
- mezczyzni

6. Liczba zatatwionych szt./rok 8000 12-2024** 0
spraw poprzez
udostepniong on-line
ustuge publiczng

7. Liczba rejestrow Szt. 1 12-2023*** 0
publicznych o
poprawionej
interoperacyjnosci

**  Zmiana kamieni milowych zostata wprowadzona Aneksem nr POPC.02.01.00-00-0119/19-04 do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-
0119/19-00 o dofinansowanie projektu ,System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu zywnos$ci prozdrowotnej (SPOZ)” w
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ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad” Dziatanie
nr 2.1,Wysoka dostepnos¢ i jakosé e-ustug publicznych” zawartego w dniu 15.07.2020 r. Zmiana KM nastgpita z dniem podpisania

aneksu tj. 30 maja 2022 r.

*hk

zmiana zostata wprowadzona w zwigzku z podpisanym w dniu 30 czerwca 2023 r. Aneksem nr POPC.02.01.00-00-0119/19-05

do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0119/19-00 o dofinansowanie projektu ,System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu
zywnosci prozdrowotnej (SPOZ)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa nr 2
+E-administracja i otwarty rzgd” Dziatanie nr 2.1,Wysoka dostepnos¢ i jako$¢ e-ustug publicznych” zawartego w dniu 15.07.2020 r.

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

wprowadzeniu do obrotu
zywnos$ci prozdrowotnej

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Powiadamianie o 12-2023*** - Bez zmian.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie

2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy - - -

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

System analizy
powiadomien (SAP)

12-2023***

Nazwa systemu lub rejestru: Centralna
Ewidencja i Informacja o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG)

Opis zaleznosci: korzystanie- uzupetnianie
danych rejestrujgcego sie przedsigbiorcy.
Aktualny status integracji: Projektowanie

Nazwa systemu lub rejestru: Rejestr urzedowy
podziatu terytorialnego Polski (TERYT)

Opis zaleznosci: korzystanie- identyfikacja
terytorialna sktadajgcego powiadomienie.
Aktualny status integracji: Wdrozony.

Nazwa systemu lub rejestru: Krajowy Rejestr
Sadowy (KRS)

Opis zaleznosci: korzystanie- uzupetnianie
danych rejestrujgcego sie przedsigbiorcy.
Aktualny status integracji: Projektowanie.

Nazwa systemu lub rejestru: REGON
Opis zaleznosci: korzystanie- uzupetnianie
danych rejestrujgcego sie przedsiebiorcy.
Aktualny status integracji: Projektowanie.

Nazwa systemu lub rejestru: Krajowy Wezet
Identyfikacji Elektronicznej

Opis zaleznosci: korzystanie- identyfikacja
uzytkownikow.

Aktualny status integracji: Wdrozony

Nazwa systemu lub rejestru: dane.gov.pl
Opis zaleznosci: udostepnianie danych na
temat zywnosci prozdrowotnej.

Aktualny status integracji: Analizowanie

Nazwa systemu lub rejestru: Publiczny Rejestr
Zywnosci Prozdrowotnej
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktéw innych projektow

Opis zaleznosci: udostepnianie danych na
temat zywnosci prozdrowotnej.
Aktualny status integracji: Projektowanie.

Nazwa systemu lub rejestru: System Ewidencji
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS)

Opis zaleznosci: integracja jako modut w
ramach systemu SEPIS.

Aktualny status integracji: Wdrozony

Narzedzia do
przeszukiwania
publicznego rejestru
Zywnosci objetej
obowigzkiem
powiadamiania (PR)

12-2023***

Nie dotyczy

Publiczne API rejestru
zywnosci objetej
obowigzkiem
powiadamiania (PA)

12-2023***

Nie dotyczy
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zmiana zostata wprowadzona w zwigzku z podpisanym w dniu 30 czerwca 2023 r. Aneksem nr POPC.02.01.00-00-0119/19-05

do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0119/19-00 o dofinansowanie projektu ,System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu
zywnosci prozdrowotnej (SPOZ)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa nr 2
+E-administracja i otwarty rzgd” Dziatanie nr 2.1,Wysoka dostepnos¢ i jako$¢ e-ustug publicznych” zawartego w dniu 15.07.2020 r.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita

Nazwa ryzyka oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem

Przediuzajgca sie Duza
procedura przetargowa na
wybor wykonawcy
systemu

Srednie

Podejmowane dziatania zarzadcze:
Oddziatywanie na ryzyko - stosowanie
spojnych i niebudzacych watpliwosci
zapiséw Opisu Przedmiotu Zamowienia.
Szybka reakcja na pojawiajgce sie
zapytania do dokumentacji przetargowe;.
28.06.2022 r. podpisano umowe ramowg
nr 29/2022/GIS/URAM/BZ dotyczacy
zapewnienia ustug doradztwa
technicznego, wsparcia dla projektu oraz
Swiadczenia kompleksowych ustug z
zakresu zapewnienia zasobéw ludzkich z
branzy IT dla systemu SPOZ. Nastepnie
podpisano 2 umowy wykonawcze do
umowy ramowe;j:

- nr 35/2022/GIS/UWYK/Tran/BZ do
Umowy ramowej

nr 29/2022/GIS/URAM/BZ z dnia 15 lipca
2022r.,

- 62/2022/GIS/UWYK/Tran/BZ do Umowy
ramowej nr 29/2022/GIS/URAM/BZ z
dnia 23 wrzesnia 2022 r.

- 24/2023/GIS/UWYK/Tran/BP z dnia 14
marca 2023 r. do Umowy ramowe;j

nr 29/2022/GIS/URAM/BZ

- 46/2023/GIS/UWYK/Tran/BP z dnia
31.05.2023 r.,

Do umowy ramowej nr
29/2022/GIS/URAM/BZ,

- 72/2023/GIS/UWYK/Tran/BP z dnia 23
sierpnia 2023 r. do umowy ramowej nr
29/2022/GIS/URAM/BZ,

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa - terminowa
realizacja zamoéwien.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Wybdr wykonawcy Duza
niezdolnego do wykonania
i wdrozenia systemu

Niskie

Podejmowane dziatania zarzagdcze:
Oddziatywanie na ryzyko - stosowanie
kryteriow oceny ofert uwzgledniajgcych
doswiadczenie i kwalifikacje podmiotéw
ubiegajacych sie o realizacje prac.
Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa - wybor
wykonawcow o kompetencjach
wiasciwych do realizacji zamowien.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
Zmian.

Opdznienia w realizacji Srednia
projektu z winy wykonawcy

Srednie

Podejmowane dziatania zarzadcze:
Oddziatywanie na ryzyko- umieszczenie
w umowie z wykonawcg postanowien
dotyczacych kary umownej za
nieterminowg realizacje przedmiotu
umowy oraz biezgca kontrola zgodnosci
prac z harmonogramem. Zgodnie z art.
13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach
wspierajgcych realizacje programoéw
operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposodb zarzadzania ryzykiem

COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz.
694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks
nr 1 przedtuzajgcy realizacje projektu o
90 dni.

W dniu 28.06.2022 r. zawarto umowe
ramowg nr 29/2022/GIS/URAM/BZ
dotyczaca zapewnienia ustug doradztwa
technicznego, wsparcia dla projektu oraz
Swiadczenia kompleksowych ustug z
zakresu zapewnienia zasobéw ludzkich z
branzy IT dla systemu SPOZ. Do
powyzszej umowy ramowej zawarto
umoéw wykonawczych,

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- zwigkszenie
motywacji wykonawcow do terminowe;j
realizacji zamowien.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Opodznienia w realizaciji
projektu z winy
Zamawiajgcego

Mata

Znikome

Podejmowane dziatania zarzadcze:
Oddziatywanie na ryzyko- posiadanie
odpowiedniej struktury organizacyjnej po
stronie Zamawiajacego. Ustalenie w
harmonogramie terminéw dziatan
Zamawiajgcego. Opracowanie dla
Zespotu Projektowego skutecznych
narzedzi zarzgdzania Projektem (system
zarzadzania projektem, regulaminy,
struktura organizacyjna, procedury).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3
kwietnia 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach wspierajgcych realizacje
programow operacyjnych w zwigzku z
wystgpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.
U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r.
zawarto aneks nr 1 przedtuzajgcy
realizacje projektu o 90 dni. W dniu 30
czerwca 2023 r. podpisano Aneks nr 5
przedtuzajacy termin realizacji projektu
do dnia 31 grudnia 2023 r.
Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- dziatanie w
oparciu o procedury uwzgledniajgce
uwarunkowania.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
Zmian.

Wystgpienie btedéw
systemu nie wykrytych
podczas testow

Srednia

Znikome

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
oddziatywanie na ryzyko — iteracyjne
testy akceptacyjne, zaangazowanie
uzytkownikéw koncowych do weryfikacji
poprawnosci wykonania systemu na
kazdym etapie odbioru.

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa - zwigkszenie
motywacji wykonawcow do prawidtowe;j
realizacji zamowien.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Niedostosowanie warstwy
sprzetowej dostarczone;j
jako przetwarzanie w
chmurze

Mata

Znikome

Podejmowane dziatania zarzagdcze:
Oddziatywanie na ryzyko- precyzyjne
okreslenie potrzeb i wymagan w zakresie
technicznym i funkcjonalnym wzgledem
dostawcy w ramach warunkéw udziatu w
postepowaniu w SWZ.

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- wybér wykonawcy
o dopasowanej do potrzeb projektu
infrastrukturze.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
Zmian.

Problemy z Implementacja
modutu Al

Srednia

Srednie

Podejmowane dziatania zarzagdcze:
Ograniczanie ryzyka- podnoszenie
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposodb zarzadzania ryzykiem

kompetenciji zespotu projektowego
niezbednych dla tworzenia, wdrazania i
korzystania z technologii opartych o Al.
Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa- podniesienie
kwalifikacji zespotu projektowego.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Ryzyko Vendorlock-
Ryzyko zwigzane z
uzaleznieniem sie od
jednego dostawcy
oprogramowania lub
sprzetu, co moze stanowié
zagrozenie dla dalszego
rozwoju systemu.

Mata

Znikome

Podejmowane dziatania zarzgdcze:
Ograniczanie ryzyka- w dokumentac;ji
przetargowej i zawartej na jej podstawie
umowie wprowadzone zostang zapisy
zobowigzujgce Wykonawce Platformy do
przeniesienia na GIS jako
Zamawiajgcego wszelkich Praw
Wiasnosci Intelektualnej do Produktow
powstatych w wyniku realizacji umowy, w
najszerszym zakresie dozwolonym przez
prawo, bez jakichkolwiek ograniczen
czasowych lub terytorialnych. W
przypadku, gdy przeniesienie Praw
Wiasnosci Intelektualnej do Produktow
bedzie dotyczyto autorskich praw
majgtkowych lub praw pokrewnych, to
obejmie ono pola eksploatacji istniejgce
w chwili przeniesienia.

Zastosowanie odpowiednich klauzuli w
umowie z wykonawcg o podobnym
skutku. Spodziewane efekty:
zmniejszenie prawdopodobienstwa-
zabezpieczenie praw wtasnosci
intelektualnej do produktéw projektu.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
Zmian.

Technologie open source-
Poniewaz produkty
Projektu mogg by¢ oparte
na technologii open source
istnieje ryzyko
zaprzestania rozwoju czy
tez wsparcia technologii
open source co spowoduje
brak kompatybilnosci z
innymi, rozwijanymi
technologiami.

Mata

Znikome

Podejmowane dziatania zarzagdcze:
Ograniczanie ryzyka - korzystanie z
oprogramowania Open Source w
ograniczonym zakresie, zastepowanie
technologii OS rozwigzaniami
komercyjnymi, posiadajgcymi wsparcie
techniczne.

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa - zabezpieczenie
praw witasnosci intelektualnej do
produktow projektu.

Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.

Bezpieczenstwo danych i
ciggtos¢ realizaciji
procesow

Mata

Znikome

Podejmowane dziatania zarzagdcze:
Ograniczanie ryzyka poprzez
zapewnienie wiasciwej jakosci i
bezpieczenstwa oprogramowania przez:
1. stosowanie technik i narzedzi kontroli
jakosci,

2. biezacg weryfikacje jakosci i
bezpieczenstwa,

3. przeprowadzenie niezaleznego audytu
bezpieczenstwa. Podczas projektowania i
implementacji systemu analiza czynnikow
majacych wplyw na jego bezpieczenstwo
takich jak zabezpieczenie przed
przecigzeniem, zabezpieczenie aplikacji
przed awarig, zabezpieczenie przed
nieuprawnionym dostepem, kontrola
uprawnien, monitorowanie dziatania
aplikacji, zapewnienie ciggtosci dziatania,
bezpieczenstwo serwera aplikacji, testy
bezpieczenstwa, badania akceptacyjne,
testy penetracyjne.

Spodziewane efekty: zmniejszenie
prawdopodobienstwa - potwierdzenie
wiasciwej jakosci i bezpieczenstwa
oprogramowania.
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Nazwa ryzyka el

Prawdopodobienstwo

Sposodb zarzadzania ryzykiem

oddziatywania | wystapienia ryzyka
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez
zmian.
Brak skutecznej Srednia Znikome Podejmowane dziatania zarzgdcze:

koordynacji dziatan
projektowych

Oddziatywanie na ryzyko - rozwijanie
kwalifikacji zarzadczych kadry
uczestniczacej w zarzgdzaniu projektem.
Spodziewane efekty: zmniejszenie

prawdopodobienstwa - podniesienie
kwalifikacji zespotu projektowego.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez

zmian.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

. Prawdopodobienst i .
Nazwa ryzyka _Slla ) wo wystapienia Sposéb zar:zadzama
oddziatywania ryzyka ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia Srednia Niskie Oddziatywanie na ryzyko —
Srodkoéw finansowych na zaplanowanie srodkéw na
utrzymanie systemu po jego utrzymanie systemu w
wdrozeniu budzecie GIS na kolejne
lata.
Awarie systemu i utrudnienie w Srednia Niskie Oddziatywanie na ryzyko —
przekazywaniu danych modutowe
wprowadzanie systemu tak
aby mozliwe byto szybkie
identyfikowanie awarii.
Ryzyko braku Umiejetnosci Srednia Niskie Oddziatywanie na ryzyko -
efektywnego wykorzystywania przeprowadzenie szkolen
funkcjonalno$ci systemu on-line z zakresu
uzytkowania systemu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Sylwia Chréscicka, gtéwny specjalista, Biuro Zarzadzania Projektami,

Gtéwny Inspektorat Sanitarny
tel. kom. +48 539 391 308

e-mail: sylwia.chroscicka@sanepid.gov.pl
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