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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2024roku

Tytuł projektu Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU 3.0)

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

1. FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II - 
Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.1 Wysoka jakość i dostępność e-
usług publicznych 

2. Budżet państwa (część budżetowa 37 Sprawiedliwość i 15/01 Sądy 
powszechne)

Całkowity koszt 
projektu

29 853 000,00 PLN

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

29 853 000,00 PLN

Okres realizacji 
projektu

data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-01-2023
data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2025

1. Otoczenie prawne
Aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne, projekt realizowany jest w 
oparciu o obowiązujące akty prawne.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

42% 1. 9,10%
2. 0%
3. 0%

18,49%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Zakończone prace 
przygotowawcze dla 
systemu EPU 3.0

08-2023 08-2023 osiągnięty

Opracowane 
wymagania systemowe 
i biznesowe dla 
systemu EPU 3.0

02-2024 02-2024 osiągnięty

Zakończona analiza 
danych systemu EPU 
3.0

08-2024 w trakcie realizacji

Dostarczona 
infrastruktura 
sprzętowa

11-2024 w trakcie realizacji

Opracowany Projekt 
dostępu do danych 
systemu EPU 3.0

12-2024 w trakcie realizacji

Pozytywny wynik 1-
szego audytu 
bezpieczeństwa (audyt 
zewnętrzny/
wewnętrzny)

07-2025 planowany

Przeprowadzone 
szkolenia dla 
użytkowników systemu 
EPU 3.0

KPI 2
Wartość 
docelowa: 2

KPI: 3
Wartość 
docelowa: 0

KPI 4
Wartość 
docelowa: 2

KPI 5
Wartość 
docelowa: 48

KPI 6
Wartość 
docelowa: 24

KPI 7
Wartość 
docelowa: 24

08-2025 planowany

Pozytywny wynik 2-
giego audytu 
bezpieczeństwa (audyt 
zewnętrzny/
wewnętrzny)

11-2025 planowany

Uruchomiony 
produkcyjnie system 
EPU 3.0

KPI 1
Wartość 
docelowa: 1

KPI 8
Wartość 
docelowa: 14

KPI 9
Wartość 

12-2025 planowany

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

docelowa: 75

KPI 10 
Wartość 
docelowa: 3

KPI 11
Wartość 
docelowa: 300 
000

Dokonany odbiór 
systemu 
teleinformatycznego 
EPU 3.0

12-2025 planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba udostępnionych 
usług 
wewnątrzadministracyjnych 
(A2A) 

szt. 1 12-2024 0

2. Liczba pracowników IT 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne objętych 
wsparciem szkoleniowym

szt. 2 08-2024 0

3. Liczba pracowników IT 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
kobiety

szt. 0 08-2024 0

4. Liczba pracowników IT 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
mężczyźni

szt. 2 08-2024 0

5. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT

szt. 48 08-2024 0

6. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT - 
kobiety

szt. 24 08-2024 0

7. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT - 
mężczyźni

szt. 24 08-2024 0

8. Średnia liczba dni 
oczekiwania na nakaz 
zapłaty

dn. 14 12-2026 19

9. Średnia liczba dni czasu 
trwania postępowania

dn. 75 12-2026 93

10. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 

szt. 3 12-2026 0
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 – transakcja

11. Użytkownicy nowych i 
zmodernizowanych 
publicznych usług, 
produktów i procesów 
cyfrowych

Szt. 300 000 12-2025 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Wnoszenie pozwu przez osobę 
fizyczną (A2C)

12-2025

Wnoszenie pozwu masowego 
(A2B)

12-2025

Wnoszenie pozwu masowego 
(A2C, A2B,A2A)

12-2025

Prowadzenie sprawy w EPU 
(A2A)

12-2025

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów

Dostarczona infrastruktura 
sprzętowa

11-2024 Nie dotyczy

Interfejs publiczny Systemu 
teleinformatycznego EPU 
3.0 dla użytkownika 
zewnętrznego

12-2024 Nie dotyczy

Raport z 1-go audytu 
bezpieczeństwa

07-2025 Nie dotyczy

Materiały szkoleniowe w 
formie elektronicznej dla 
użytkowników wewnętrznych

08-2025 Nie dotyczy

Raport z 2-go audytu 
bezpieczeństwa

12-2025 Nie dotyczy

Materiały informacyjno-
promocyjne

12-2025 Nie dotyczy

System teleinformatyczny - 
EPU 3.0

12-2025 1. OrCom.WEB – Księga Należności 
Sądowych – korzystanie – planowany;

2. ZSRK - Zintegrowany System 
Rachunkowości i Kadr – korzystanie – 
planowany;

3. EPO - Elektroniczne Potwierdzenie 
Odbioru – korzystanie – planowany;

4. KRS - Krajowy Rejestr Sądowy – 
korzystanie – planowany;

5. PowerBI – korzystanie – planowany;
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów

6. ROBUS - Rejestr Osób Biorących 
Udział w Sprawach – korzystanie – 
planowany;

7. CPE - Centralna Poczta - korzystanie – 
planowany;

8. Elektroniczna (CPE) MS Exchange - 
korzystanie – planowany;

9. SOP - System Obsługi Przesyłek - 
korzystanie – planowany;

10. Krajowy Rejestr Zadłużonych - 
KRZ - korzystanie – planowany;

11. SCW - System Centralnego 
Wydruku - korzystanie – planowany;

12. UCPE - Usługa Centralnego 
Podpisu Elektronicznego - korzystanie 
– planowany;

13. e-Płatności - korzystanie – 
planowany;

14. Węzeł Krajowy Identyfikacji 
Elektronicznej - korzystanie – 
planowany;

15. Tożsamość - korzystanie – 
planowany;

16. PESEL - korzystanie – 
planowany;

17. Rejestr Komorników Sądowych 
(KomornikID) - korzystanie – 
planowany;

18. TERYT  - korzystanie – 
planowany;

19. System IT podmiotu 
uprawnionego do korzystania z EPU - 
korzystanie – planowany;

20. REGON - korzystanie – 
planowany;

21. e-Doręczenia - korzystanie – 
planowany;

22. ESP SW - korzystanie – 
planowany;

23. CBDOPW - Centralna Baza 
Danych Osób Pozbawionych Wolności 
- korzystanie – planowany;

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Przedłużające się procedury 
przetargowe

Średnia Średnia Działanie: W celu 
minimalizacji ryzyka, 
należy rozpoczynać 
procedury przetargowe z 
wyprzedzeniem, właściwie 
opisać przedmiot 
zamówienia, dobrze 
opracować kryteria i 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
sposoby oceny ofert oraz 
warunki udziału w 
postępowaniu, a także 
wykonać niezbędne prace 
własnymi zasobami (np. 
opracować ogłoszenie o 
zamówieniu publ., 
przygotować część SIWZ-
u), zapewnić współpracę z 
komórkami 
organizacyjnymi MS w 
celu zapewnienia 
prawidłowego 
przeprowadzenia 
postępowań.
Efekt: zawarte umowy

Zmiany w otoczeniu zewnętrznym 
(w obszarze prawnym i obszarze IT 
np. systemy informatyczne, z 
którymi EPU 3.0 będzie 
integrowany).

Średnia Wysokie Działanie: W celu 
minimalizacji należy 
rozpoznać i monitorować, 
czy planowane są zmiany 
w otoczeniu prawnym i 
otoczeniu IT i na bieżąco 
reagować.
Efekt: realizacja prac 
nad budową EPU 3.0

Problemy z zespołem projektowym 
wynikające z niewystarczających 
umiejętności technicznych, 
niewystarczającego o 
doświadczenia z projektami tej skali 
i specyfiki.

Mała Średnie Działanie: Dokładne 
określenie wymagań 
dotyczących kwalifikacji i 
doświadczenia członków 
zespołu projektowego, 
regularne szkolenia i 
podnoszenie kwalifikacji 
członków zespołu 
projektowego, 
odpowiednie prowadzenie 
procesów rekrutacyjnych.
Efekt: zapewnienie 
odpowiednich zasobów 
ZP EPU 3.0

Zbytnie obciążenie poza 
projektowymi zadaniami służbowymi 
członków zespołu projektowego, w 
szczególności Kierownictwa projektu 
EPU 3.0.

Mała Wysokie Działanie: W celu 
zminimalizowania ryzyka 
należy określić 
odpowiednio wcześnie 
priorytety w zakresie 
zadań projektowych, jak i 
poza projektowych. W 
przypadku uzasadnionej 
konieczności, 
informowanie 
przełożonych o 
czasochłonności zadań 
związanych z projektem. 
Delegowanie zadań do 
innych osób.
Efekt: zapewnienie 
ciągłości prac

Niewystarczająca dostępność 
zasobów kadrowych wynikająca z 
opóźnień w dołączaniu do Zespołu 
Projektowego (delegacje ekspertów 
z Sądów do MS DIRS).

Średnia Wysokie Działanie: Eskalacja 
problemu na wyższy 
poziom decyzyjny. Szybka 
reakcja innych 
departamentów MS na 
występujące potrzeby. W 
miarę możliwości zmiana 
kolejności zadań do 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
realizacji w projekcie do 
czasu zabezpieczenia 
potrzeb kadrowych 
Zespołu Projektowego 
(finalizacji delegacji 
ekspertów).
Efekt: zapewnienie 
zasobów ZP EPU 3.0

Niezależne od MS opóźnienia w 
realizacji prac przez Wykonawcę lub 
niska jakość dostarczanych 
produktów.

Średnia Niskie Działanie: W celu 
minimalizacji należy 
starannie wybrać 
Wykonawcę EPU 3.0, aby 
był w stanie 
zagwarantować 
odpowiednią jakość 
przygotowywanych 
rozwiązań. Pomoże temu 
zawarcie umowy z 
Wykonawcą, która będzie 
zawierać zapisy 
pozwalające chronić 
interes Zamawiającego w 
przypadku opóźnień i 
niskiej jakości wykonania 
zadania. Odpowiednie 
regulacje w zakresie kar w 
umowie z Wykonawcą. 
Następnie bieżący 
monitoring sytuacji.
Efekt: zapewnienie 
ciągłości prac

Problemy związane z jakością 
produktu w postaci oprogramowania 
EPU 3.0 będące wynikiem błędów w 
kodzie, brak właściwych testów lub 
nieodpowiedniego testowania, 
problemów z jakością 
oprogramowania oraz problemów z 
jakością przetwarzanych danych.

Średnia Niskie Działanie: Ustalenie 
szczegółowej specyfikacji 
produktu, stworzenie 
testów jednostkowych i 
integracyjnych (określenie 
wszystkich przypadków 
użycia i scenariuszy 
testowych), które będą 
wykonywane na bieżąco 
podczas prac 
projektowych, regularne 
przeglądy kodu i 
architektury systemu, 
wprowadzenie 
jednoznacznych zasad i 
standardów 
programowania oraz jego 
dokumentowania, 
zapewnienie rozwiązań, 
które pozwolą na łatwe 
odnajdywanie i 
eliminowanie błędów 
podczas tworzenia 
produktu.
Efekt: zapewnienie 
jakości odbieranych 
produktów

Problemy związane z wdrożeniem 
systemu EPU 3.0 będące 
następstwem braku odpowiedniego 
planowania wdrożenia, problemów z 
migracją danych, konfiguracją 
techniczną systemów.

Średnia Niskie Działanie: 
Przeprowadzenie analizy 
potrzeb i wymagań przed 
wdrożeniem systemu 
informatycznego, 
przeprowadzenie testów 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
sprawdzających 
kompatybilność systemów. 
Odpowiednio wcześnie 
przygotowanie istniejącej 
bazy danych do migracji.
Efekt: realizacja celów 
projektu

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Niewłaściwy wybór technologii dla 
EPU 3.0 - może prowadzić m.in. do 
wzrostu kosztów utrzymania systemu 
lub problemów z wydajnością.

mała niskie W celu minimalizacji ryzyka, 
należy zapewnić odpowiednie 
kompetencje poprzez staranny 
wybór Wykonawcy. W 
zakresie MS konieczne jest 
zaangażowanie architekta 
systemowego i dokładne 
określenie wymagań 
niefunkcjonalnych EPU 3.0

Cyberataki i podatności dot. 
bezpieczeństwa dla powstającego 
systemu - mają wpływ na 
bezpieczeństwo danych w systemie, 
osób, których te dane dotyczą oraz na 
interes prawny i wizerunkowy MS.

mała niskie W celu minimalizacji 
konieczna jest stosowanie 
zasady privacy by design na 
każdym etapie projektu oraz 
zaangażowanie IOD MS.

Znaczące zmiany w przepisach prawa 
i w zakresie standardów 
obowiązujących całą administrację 
publiczną, które wpływają na system 
EPU 3.0.

mała niskie W celu minimalizacji należy 
monitorować zmiany w 
przepisach w ramach 
wskazanych obszarów, aby 
umożliwić jak najszybszą 
reakcję.

Brak zapewnienia zgodności 
przetwarzania danych osobowych z 
obowiązującymi regulacjami

duża niskie W celu minimalizacji 
konieczne jest stosowanie 
zasady privacy by design na 
każdym etapie projektu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 

Kierownik Projektu: Maria Małgorzata Osmańska
Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
e-mail: Maria.Osmanska@ms.gov.pl
tel.: 22 39-76-574


		2024-08-29T15:13:39+0000
	Zbigniew Dariusz Wiśniewski




