Zatacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2022 r.

Tytut projektu

Repozytorium Robotyki — cyfrowe udostepnianie zasobéw nauki
Z obszaru robotyki

Whnioskodawca

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP

Beneficjent

Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP

Warszawa, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202.

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrodto finansowania

Os Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”
Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos$c¢ informaciji sektora publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego ze zrédet
administracyjnych i zasobdw nauki” (typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobéw
nauki)

Catkowity koszt 4 996 506,56 PLN
projektu
4 442 118,89 PLN — Zgodnie z podpisanym w listopadzie 2022 r. aneksem nr 5 do
umowy o dofinansowanie projektu — warto$¢ wydatkow ogotem
Catkowity koszt i wydatkow kwalifikowalnych pozostata bez zmian, zmniejszeniu

projektu — wydatki
kwalifikowalne

ulegta jedynie kwota dofinansowania na skutek wniesienia wktadu
wiasnego do projektu przez Instytut (aktualna wartos¢ to
4.112.855,89 zl).

Okres realizacji
projektu

01.06.2020 — 31.05.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy.

2. Postep finansowy

o . Wartos¢ srodkow Wartos¢
s Vel ey wydatkowanych srodkéw zaangazowanych
0,
86 % 1. 80% 90 %
2. 710%
3. 81%
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Powigzane
Nazwa wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji
kamienia milowego

Nazwa zadanianr 1
Przygotowanie projektu

03-2021

04-2022

osiagniety
wszystkie kamienie milo-
we zadania nr 1 zostaty
osiggniete; w ramach
zakupu oprogramowania
bibliotecznego przewi-
dziano tez szkolenie, ktére
odbyto sie 21.04.2022 r. —
wowczas zadanie nr 1
zostato zakonczone

Opracowanie strategii
promocyjnej

12-2020

12-2020

osiggniety

Katalog dokumentow
do digitalizacji

12-2020

12-2020

osiggniety

Realizacja procedury przetar-
gowej na wykonanie repozyto-
rium i podpisanie umowy

12-2020

12-2021

osiggniety
opoznienie byto wynikiem
sytuacji pandemicznej
i wydtuzonej procedury
przetargowej

Audyt zewnetrzny w zakresie
sprzetu i oprogramowania

11-2020

10-2020

osiggniety

Realizacja procedury
przetargowej na dostawe sprze-
tu i infrastruktury

i podpisanie umowy

12-2020

12-2020

osiggniety

Zakup oprogramowania
bibliotecznego

01-2021

03.2022

osiggniety
opoéznienie wynikato z
koniecznosci wyboru —
zakup standardowego
oprogramowania ,,z potki”
lub zastosowanie modutu
dostarczonego przez
wykonawce portalu —
mozliwe dopiero po jego
wytonieniu

Ekspertyzy prawne

01-2021

06-2021

osiggniety
opdznienie byto wynikiem
decyzji, ze $wiadczenie
pomocy prawnej zostanie
przekazane wewnetrzne-
mu dziatowi prawnemu
Beneficjenta, zamiast
wykonawcy zewnetrzne-
mu, tym samym oczeki-
wania na zgode CPPC;
zgoda zostata udzielona

Badania i analizy techniczne
pod katem wymagan systemu

03-2021

08-2021

osiggniety
opodznienie spowodowane
pandemig COVID oraz
trudnoscig w wyborze
wykonawcow zewnetrz-
nych na ustugi wspomaga-
jace realizacje projektu

Przeprowadzenie badan UX

03-2021

10-2021

osiggniety
opodznienie spowodowane
pandemig COVID oraz
trudnoscig w wyborze
wykonawcéw zewnetrz-
nych na ustugi wspomaga-
jace realizacje projektu

Dostawa sprzetu
informatycznego

03-2021

12-2020

osiggniety

1 Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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. w trakcie realizacji
Nazwa Zada_m‘:i nr2 L. kamienie milowe zostaty
Opracowa_mle i wdrozenie osiagniete, ale trwaja
repozytorium _ 12-2022 prace nad rozszerzeniem
funkcjonalnosci wynikajg-
cych z integracji systemu
Repozytorium Robotyki
z portalem KRONIK@
Przygotowany model logiczny osiggniety
danych i systemu repozytorium opdznienie spowodowane
05-2021 02-2022 pandemig COVID oraz
przesunietym wyborem
wykonawcy zewnetrznego
na ustuge realizacji portalu
Raport z analizy wymagan osiggniety
i zdefiniowanych funkcjonalnosci opoznienie spowodowane
05-2021 02-2022 pandemig COVID oraz
przesunietym wyborem
wykonawcy zewnetrznego
na ustuge realizacji portalu
Uruchomienie testowej wersji osiggniety
repozytorium opodznienie spowodowane
01-2022 06-2022 pandemig COVID oraz
przesunietym wyborem
wykonawcy zewnetrznego
na ustuge realizacji portalu
Wynik testow i aktualizacja osiggniety
zatozen systemu opOznienie spowodowane
_ 01-2022 06-2022 pandemig COVID oraz
przesunietym wyborem
wykonawcy zewnetrznego
na ustuge realizacji portalu
Uruchomienie systemu osiggniety
bibliotecznego opoznienie spowodowane
oczekiwaniem na wytonie-
nie realizatora portalu oraz
_ 05-2021 06-2022 wybor systemu bibliotecz-
nego (,z potki” czy modut
wiasny podwykonawcy).
Opoznienie nie zagraza
terminowej realizacji cate-
go projektu.
Raport z zasilania systemu N
bibliotecznego danymi B 12-2022 12-2022 osiagniety
Wdrozenie wersji korncowej 12-2022 122022 osiagniety
systemu
Odebranie dokumentacji S
Powykonawczej repozytorium B 12-2022 12-2022 osiagniety
Nazwa zadania nr 3 - 05-2023 w trakcie realizacji
Zakonczenie projektu
Audyt dostepnosci tresci pod
katem zg(_)dnosm WCAG 2,' 0 - 02-2023 planowany
(testy z uzytkownikami o réznym
stopniu niepetnosprawnosci)
Raport z kampanii promocyjnej - 05-2023 planowany
Raport korncowy KPI'1-1 szt. 05-2023 planowany
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢
Jedn. Wartosé Planowany osiggnieta oq
Nazwa . poczatku reali-
miary docelowa . . " .
osiagniecia zacji projektu
(narastajaco)
Wskaznik kluczowy produktu:
Liczba podmiotéw, ktdre udostepnity on-line informacje szt. 1 0
sektora publicznego
Wskaznik kluczowy produktu: 7383
H iaitali “ P H Przekroczenie planowanej
!_|czba zc_1|g|tal|zowanyc_h dokumentéw zawierajgcych szt 750 e Wskaz,zikajest )
informacje sektora publicznego efektem ostroznego
szacowania tej liczby w
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Wartos¢
Nazwa J e.d n. Wartosé Pl?(ra]:) I’:‘/l\: i\m g ::;ggrklﬁt?egﬁ-
miary docelowa . . " .
osiagniecia zacji projektu
(narastajaco)

zatozeniach projektu oraz
koniecznosci dzielenia
czesci materiatdw podczas
digitalizacji na wieksza
liczbe plikdw. Informujemy,
Ze jestesmy obecnie na
etapie uzgodnien z CPPC w
kwestii podpisania aneksu
porzadkujacego ten obszar.

Wskaznik kluczowy produktu:

Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawieraja- szt. 1500 05-2023 0

cych informacje sektora publicznego

Wskaznik kluczowy produktu:

Liczba utworzonych API szt. 2 05-2023 0

Wskaznik kluczowy produktu:

Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API szt. 2 05-2023 0

Wskazniki kluczowy rezultatu bezposredniego:

Liczba pobran/odtworzen dokumentéw zawierajgcych szt./rok 3000 05-2024 0

informacje sektora publicznego

Wskaznik produktu specyficzny dla projektu:

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora B 0,08 12-2021 0,1

publicznego

Wskaznik produktu specyficzny dla projektu:

Rozmiar udostepnionych on-line informacji sektora B 0,10 12-2022 0,1

publicznego

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znakow>

Planowana Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia wdrozenia
5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>
Planowana Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia wdrozenia

W ramach Repozytorium Robotyki

udostepnione zostang m.in. aplikacje,

projekty, granty (dokumentacje, wyniki

badan naukowych), artykuty naukowe,

artykuty popularnonaukowe, ksigzki,

materiaty audio, video, publikacje inter-

netowe — blogi naukowe, prace két

naukowych, zbiory danych (datasets)

do badania jakosci rozwigzan (ben- 05-2023 _

chmarki), oprogramowanie Open Sour-
ce tworzone przez konstruktoréow roz-
wigzan robotycznych, skany 3D ele-
mentéw konstrukcyjnych robotéw
(chwytaki, manipulatory itp.) realizowa-
nych metodami wytwarzania addytyw-
nego (druk 3D). Punktem wyjscia sg
zasoby Archiwum Technicznego oraz
Biblioteki Naukowej t-PIAP.
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6. Produkty koricowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa produktu

Planowana data

Rzeczywista data

Komplementarnosé¢ wzgledem

wdrozenia wdrozenia produktéw innych projektéw
Projekt KRONIK@ - zatozono, ze zasoby
Repozytorium Robotyki bedg zintegro-
wane z tym projektem. W tym zakresie
Repozytorium Robotyki 05-2023 - zostaty podjete rozmowy z przedstawicie-

lami projektu KRONIK@ oraz zostata
podpisana umowa z wykonawca Repozy-
torium Robotyki.

7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

Zagrozenia ze strony

Istnieje niewielkie prawdopodobienstwo, ze inne
podmioty bedg zainteresowane realizacjg po-
dobnych systeméw. Jednak zgodnie z wystepu-
jacymi obecnie tendencjami (osrodki akademic-
kie tworzg jedynie repozytoria ograniczajgce
zasoby do publikacji pracownikéw) nie nalezy
spodziewac sie powstania systemu oferujgcego
analogiczne rozwigzania jak opisywany system.
W razie pojawienie sie istotnych innowacji tech-
nologicznych beda one analizowane pod kgtem
mozliwosci i celowosci ich wykorzystania w
systemie.

Nie istniejg zagrozenia dotyczace otoczenia

A mata znikome prawno-administracyjnego — wszystkie materiaty
konkurencji beda dostepne na licenciji Creative Commons
Uznanie autorstwa CC-BY.
1 — podejmowane dziatania zarzgdcze:
Przeglad innowacyjnych technologii stoso-
wanych na stronach WWW.
2 — spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
tan:
Unikniecie zagrozenia ze strony konkurencji.
3 — czy nastgpita zmiana w zakresie danego
ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego:
NIE — ryzyko nie ulegto zmianie w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Niebezpieczenstwo zachorowania na COVID-19.
Czes¢ kadry, w tym B+R wykonuje prace zdal-
na, co utrudnia prace z materiatami archiwalny-
mi, ktére bedg stanowi¢ zasadniczg cze$¢ Re-
pozytorium Robotyki.
1 — podejmowane dziatania zarzgdcze:
Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie
wszystkich niezbednych srodkéw ochrony
Zagrozenie wynikaja- osobistej w celu zapewnienia bezpiecznych
ce z utrzymywania Srednia Srednie warunkow realizacji zadan.

sie/nasilania epidemii
koronawirusa

2 — spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
fan:
Zminimalizowanie zagrozenia zachorowania
na COVID-19; zmniejszenie nakfadu pracy
wykonywanej zdalnie.

3 — czy nastgpita zmiana w zakresie danego
ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego:

NIE — ryzyko nie ulegto zmianie w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
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Zagrozenie zmiang
kluczowej kadry B+R

Srednia

Mate

Niebezpieczenstwo wystgpienia fluktuacji kadry

przydzielonej do realizacji projektu.

1 — podejmowane dziatania zarzgdcze:
Monitoring zadowolenia pracownikéw, wery-
fikacja metod zachety w zakresie rzeczywi-
stych uwarunkowan i oczekiwan. Rozmowy
z pracownikami realizujgcymi projekt; ob-
serwacja wydajnosci i stopnia zaangazowa-
nia.

2 — spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
fan:

Unikniecie zagrozenia zw. z fluktuacjg kadry
projektu.

3 — czy nastgpita zmiana w zakresie danego
ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego:

NIE — ryzyko nie ulegto zmianie w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyko nierzetelnego
podwykonawcy

Srednia

W projekcie przewidziano dwa kluczowe prze-
targi, w wyniku ktérych zostang wytonieni pod-
wykonawcy (wsparcie techniczne, software
house). Istnieje ryzyko, ze podwykonawca okaze
sie nierzetelny i nie wywigze sie z powierzonych
zadan.

1 - podejmowane dziatania zarzadcze:
Odpowiednio sformutowane warunki do-
puszczajgce do przetargu — nie mozna ich
formutowaé zbyt surowo, aby nie pojawity
sie protesty dot. nieuzasadnionej dyskrymi-
nacji wykonawcow. Kryteria przetargu
uwzgledniajgce do$wiadczenie w podobnych
projektach. Wymaganie referencji od innych

duze podmiotow, dla ktérych wykonawca wcze-

$niej realizowat prace. Odpowiednie zapisy
umowy uwzgledniajgce kary umowne. Wy-
maganie ubezpieczenia od podwykonawcy —
jesli dotyczy.

2 — spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
fan:

Unikniecie zagrozenia wyboru nierzetelnego
podwykonawcy oraz jego nierzetelnych dzia-
fan.

3 — czy nastgpita zmiana w zakresie danego
ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego:

NIE — ryzyko nie ulegto zmianie w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

. Prawdopod
N k i) obienstwo
azwaryzyka oddziaty L Sposéb zarzadzania ryzykiem
; wystapienia
wania
ryzyka
Problemem moze by¢ staba rozpoznawalnos$¢ Beneficjenta
wsrdd uzytkownikdw europejskich. Dlatego w pierwszej kolej-
z - iKai nosci planowane jest wejscie na rynek polski.
agrozenia wy.nl ajch . Zagrozeniem moga by¢ réwniez btedy marketingowe. Bardzo
z charakteru uzytkownika mata znikome

docelowego

waznym elementem wplywajgcym na powodzenie wielu pro-
jektow jest pierwsze wrazenie zrobione na potencjalnych uzyt-
kownikach. Dlatego kluczowe dla realizacji projektu sg podej-
mowane w jego ramach dziatania promocyjno-marketingowe.
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy — zamdwienia publiczne w projekcie na system informatyczny sg na kwote ponizej 10 min zt. Ponadto

Repozytorium bedzie miato charakter informacyjny, popularyzatorski, nie biznesowy.

9. Dane kontaktowe:
dr inz. Matgorzata Kaliczynska
Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP,
Dziat Wsparcia Dziatalnosci Publikacyjnej
E-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl, Tel.: 22 8740146

Zatgcznik:
Wz6r raportu z wymiarowania systemu informatycznego — nie dotyczy
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