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Załącznik do uchwały nr 10 

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za II kwartał 2021 r. 

Tytuł projektu 
Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki  

z obszaru robotyki 

Wnioskodawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP                    

Beneficjent 

Sieć Badawcza Łukasiewicz– Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  

Warszawa, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202. 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źró-

deł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zaso-

bów nauki) 

Całkowity koszt  
projektu 

5 001 782,22 PLN 

Całkowity koszt  
projektu – wydatki 
kwalifikowalne 

4 442 118,89 PLN 

Okres realizacji  
projektu 

01.06.2020 – 31.05.2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

 Według zapisów umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowym 

Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP a Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt jest realizowany na pod-

stawie m.in.: 

1) art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finan-
sowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) 
– zwanej dalej „Ustawą”, 

2) art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) 
– zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” oraz  

3) § 5 ust. 13 Porozumienia trójstronnego w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014–2020 zawartego w dniu 22 grudnia 2014 r., na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy,  
w którym Instytucja Zarządzająca powierza Instytucji Pośredniczącej zadania związane z realizacją  
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020,  

a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana-

wiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-

duszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 374–469, z późn. zm.). 
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków  
wydatkowanych 

Wartość  
środków zaangażowanych 

36% 
1. 30,40 % 

2. 14,07 %  

3. 23,82 % 

47,20 % 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki  
projektu 1 

Planowany  
termin  

osiągnięcia 

Rzeczywisty  
termin  

osiągnięcia 

Status realizacji  
kamienia milowego 

Nazwa zadania nr 1 
Przygotowanie projektu 

– 03-2021  w trakcie realizacji 

Opracowanie strategii  
promocyjnej 

– 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Katalog dokumentów  
do digitalizacji 

KPI 2 – 750 szt. 
KPI 7 – 0,08 TB 

12-2020 12-2020 osiągnięty 

Realizacja procedury przetargo-
wej na wykonanie repozytorium 
i podpisanie umowy 

 12-2020  w trakcie realizacji * 

Audyt zewnętrzny w zakresie 
sprzętu i oprogramowania 

– 11-2020 10-2020 osiągnięty 

Realizacja procedury  
przetargowej na dostawę 
sprzętu i infrastruktury  
i podpisanie umowy 

– 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Zakup oprogramowania  
bibliotecznego 

– 01-2021  w trakcie realizacji ** 

Ekspertyzy prawne – 01-2021 06.2021 osiągnięty 

Badania i analizy techniczne 
pod kątem wymagań systemu 

– 03-2021  w trakcie realizacji * 

Przeprowadzenie badań UX – 03-2021  w trakcie realizacji * 

Dostawa sprzętu  
informatycznego 

– 03-2021 12-2020 osiągnięty 

Nazwa zadania nr 2 
Opracowanie i wdrożenie  
repozytorium 

– 12-2022  w trakcie realizacji 

Przygotowany model logiczny 
danych i systemu repozytorium 

 05-2021  w trakcie realizacji * 

Raport z analizy wymagań  
i zdefiniowanych funkcjonalności 

 05-2021  w trakcie realizacji * 

Uruchomienie testowej wersji  
repozytorium 

 01-2022  planowany 

Wynik testów i aktualizacja  
założeń systemu 

– 01-2022  planowany 

Uruchomienie systemu  
bibliotecznego 

– 05-2021  planowany ** 

Raport z zasilania systemu  
bibliotecznego danymi 

– 12-2022  planowany 

Wdrożenie wersji końcowej  
systemu 

 12-2022  planowany 

Odebranie dokumentacji 
Powykonawczej repozytorium 

– 12-2022  planowany 

Nazwa zadania nr 3 
Zakończenie projektu 

– 05-2023  planowany 

Audyt dostępności treści pod  
kątem zgodności WCAG 2.0  

– 02-2023  planowany 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki  
projektu 1 

Planowany  
termin  

osiągnięcia 

Rzeczywisty  
termin  

osiągnięcia 

Status realizacji  
kamienia milowego 

(testy z użytkownikami o różnym  
stopniu niepełnosprawności) 

Raport z kampanii promocyjnej – 05-2023  planowany 

Raport końcowy KPI 1 – 1 szt. 05-2023  planowany 
* Wydłużenie okresu osiągnięcia kamieni milowych wynika m.in. z przedłużających się procedur związanych ze zmianami w pro-

jekcie oraz trudnościami w wyborze wykonawców zewnętrznych na usługi wspomagające realizację projektu. Związane jest to 

także z pandemią COVID-19, a co za tym idzie ograniczonym dostępem do części pracowników biorących udział w projekcie. 

Znaczna część kadry wykonuje pracę zdalną, co utrudnia realizację prac projektowych. Informacje dotyczące późniejszych 

terminów osiągnięcia części kamieni milowych zostały przedstawione i uzasadnione Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Insty-

tucja Pośrednicząca). Przesunięcie dat osiągnięcia kamieni milowych oraz zadania nr 1 nie ma wpływu na terminowe zakoń-

czenie projektu. Zakłada się, że kamienie milowe zostaną osiągnięte w III kwartale 2021 r. 

** Wydłużenie terminu osiągnięcia kamienia milowego jest wynikiem konsultacji z firmami programistycznymi – oprogramowanie 

biblioteczne można zrealizować na dwa sposoby – przez zakup standardowego oprogramowania „z półki” lub jako moduł do-

starczony przez firmę informatyczną realizującą portal. Decyzja zostanie podjęta zaraz po wyłonieniu wykonawcy repozytorium 

– kamień milowy zostanie osiągnięty na przełomie III i IV kwartału 2021 r. 

UWAGA – Zgodnie z pismem CPPC-DEA.63.6.27.95.2019/AO z dnia 23 marca 2021 r., otrzymanym od Instytucji Pośredniczącej 

(CPPC), obowiązuje harmonogram projektu przedłożony wraz z pismem z dnia 01.10.2020 r. W przypadku przekroczenia okre-

ślonych w nim terminów, Beneficjent przedkładając wraz z wnioskiem o płatność Harmonogram Projektu wyznaczający kamie-

nie milowe zobowiązany jest do uzupełniania kolumny H (Przyczyny przekroczenia terminu zakończenia), kolumny I (Podjęte 

działania zaradcze) oraz kolumny J (Planowane działania zaradcze) dla danego kamienia. W przypadku przekroczenia kamienia 

kończącego zadanie, wniosek o dofinansowanie może zostać skierowany do ponownej oceny merytorycznej w sytuacji wystą-

pienia przesłanek wskazanych w §19 ust.9. 

Łukasiewicz – PIAP stosuje się do powyższych zaleceń Instytucji Pośredniczącej. 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany 
termin  

osiągnięcia 

Wartość osią-
gnięta od po-

czątku realizacji 
projektu  

(narastająco) 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje  
sektora publicznego 

szt. 1 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt. 750,00 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierają-
cych informacje sektora publicznego 

szt. 1500,00 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba utworzonych API 
szt. 2 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
szt. 2 05-2023 0 

Wskaźniki kluczowy rezultatu bezpośredniego: 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt./rok 3000 05-2024 0 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora  

publicznego 

TB 0,08 12-2021 0 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora  

publicznego 

TB 0,10 12-2022 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

–   
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

W ramach Repozytorium Robotyki 
udostępnione zostaną m.in. aplika-
cje, projekty, granty (dokumentacje, 
wyniki badań naukowych), artykuły 
naukowe, artykuły popularnonau-
kowe, książki, materiały audio, vi-
deo, publikacje internetowe – blogi 
naukowe, prace kół naukowych, 
zbiory danych (datasets) do bada-
nia jakości rozwiązań (benchmarki), 
oprogramowanie Open Source two-
rzone przez konstruktorów rozwią-
zań robotycznych, skany 3D ele-
mentów konstrukcyjnych robotów 
(chwytaki, manipulatory itp.) realizo-
wanych metodami wytwarzania ad-
dytywnego (druk 3D). Punktem wyj-
ścia są zasoby Archiwum Technicz-
nego i Biblioteki Naukowej Ł-PIAP. 
 

05-2023 – – 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem  
produktów innych projektów 

Repozytorium Robotyki 
05-2023 – 

– 
 

7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła  

oddzia-
ływania 

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia ze strony  
konkurencji 

mała znikome 

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że inne podmioty 
będą zainteresowane realizacją podobnych systemów. Jed-
nak zgodnie z występującymi obecnie tendencjami (ośrodki 
akademickie tworzą jedynie repozytoria ograniczające za-
soby do publikacji pracowników) nie należy spodziewać się 
powstania systemu oferującego analogiczne rozwiązania jak 
opisywany system. 
W razie pojawienie się istotnych innowacji technologicznych 
będą one analizowane pod kątem możliwości i celowości ich 
wykorzystania w systemie. 
Nie istnieją zagrożenia dotyczące otoczenia prawno-admini-
stracyjnego – wszystkie materiały będą dostępne na  
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC-BY. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Przegląd innowacyjnych technologii stosowanych na 
stronach WWW. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
Uniknięcie zagrożenia ze strony konkurencji. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzed-

niego okresu sprawozdawczego. 
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Nazwa ryzyka 
Siła  

oddzia-
ływania 

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenie wynikające 
z utrzymywania się/nasi-
lania epidemii koronawi-
rusa 

średnia duże 

Niebezpieczeństwo zachorowania na COVID-19. Znaczna 
część kadry, w tym B+R wykonuje pracę zdalną, co bardzo 
utrudnia pracę z materiałami archiwalnymi, które będą stano-
wić zasadniczą część Repozytorium Robotyki. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie wszystkich nie-
zbędnych środków ochrony osobistej w celu zapewnienia 
bezpiecznych warunków realizacji zadań. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
Zminimalizowanie zagrożenia zachorowania na COVID-
19; zmniejszenie nakładu pracy wykonywanej zdalnie. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzed-

niego okresu sprawozdawczego. 

Zagrożenie zmianą klu-
czowej kadry B+R 

mała małe 

Niebezpieczeństwo wystąpienia fluktuacji kadry przydzielonej 
do realizacji projektu. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Monitoring zadowolenia pracowników, weryfikacja metod 
zachęty w zakresie rzeczywistych uwarunkowań i oczeki-
wań. Rozmowy z pracownikami realizującymi projekt; ob-
serwacja wydajności i stopnia zaangażowania. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
Uniknięcie zagrożenia zw. z fluktuacją kadry projektu. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzed-

niego okresu sprawozdawczego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziały
wania 

Prawdopod
obieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia wynikające  

z charakteru użytkownika 

docelowego  

mała znikome 

Problemem może być słaba rozpoznawalność Beneficjenta 
wśród użytkowników europejskich. Dlatego w pierwszej kolej-
ności planowane jest wejście na rynek polski.  
Zagrożeniem mogą być również błędy marketingowe. Bardzo 

ważnym elementem wpływającym na powodzenie wielu pro-

jektów jest pierwsze wrażenie zrobione na potencjalnych użyt-

kownikach. Dlatego kluczowe dla realizacji projektu są podej-

mowane w jego ramach działania promocyjno-marketingowe. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy – zamówienia publiczne w projekcie na system informatyczny są na kwotę poniżej 10 mln zł. Ponadto 
Repozytorium będzie miało charakter informacyjny, popularyzatorski, nie biznesowy. 

9. Dane kontaktowe: 

dr inż. Małgorzata Kaliczyńska 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Dział Wydawniczy 

E-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl, Tel.: 22 8740146 

 

Załącznik: 

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy 

mailto:malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl

