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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za I kwartał 2021 roku 

 

Tytuł projektu Budowa systemu informatycznego iBTM 

Wnioskodawca Minister Infrastruktury 

Beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania Budżet państwa w części 39 – Transport 

Całkowity koszt  
projektu 

8 734 851,13 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE 

Okres realizacji  
projektu 

 data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2021 

 data zakończenia realizacji projektu1: 28.02.2022 

1. Otoczenie prawne 
 

Akty prawne, regulacje prawne i inne nie są powodem podjęcia projektu. Wdrożenie produktów pro-

jektu nie jest zależne od aktów prawnych. Celem realizacji projektu jest częściowa elektronizacja po-

przez wprowadzenie nowych E-usług skierowanych dla przedsiębiorców oraz usprawnienie procesów 

biznesowych realizowanych wobec przedsiębiorców przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego 

w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Docelowo system ma zastąpić aktualnie eksploat-

owaną aplikację, która z uwagi na swoją przestarzałą technologię mocno ogranicza działania Biura.  

2. Postęp finansowy 
 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

12,6% 0,27% 
 

100% 

 

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

2
 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

                                                           
1
 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać 

również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) 
2
 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

2
 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wybór wykonawcy 
systemu iBTM 

 02-2021  W trakcie realizacji – w związku 
z przedłużającymi się procedu-
rami przetargowymi i złożonym 
odwołaniem jednego z Wyko-
nawców do KIO, Komitet Steru-
jący projektu podjął decyzję o 
przesunięciu kamienia milowe-
go na dzień 30.06.2021. 

Sporządzenie szcze-
gółowego harmono-
gramu realizacji 
umowy, planu projek-
tu, dokumentacji 
zarządczej 

 04-2021  Planowany – w związku z prze-
sunięciem 1-wszego kamienia 
milowego Komitet Sterujący 
zdecydował o przesunięciu 
kamienia milowego na dzień 
30.07.2021. 

Wytworzenie i odbiór 
dokumentacji specja-
listycznej - projektu 
technicznego i do-
kumentacji analitycz-
nej systemu iBTM 

 09-2021  Planowany 

Przeprowadzenie 
instruktaży dla pra-
cowników GITD w 
zakresie administro-
wania systemem 
iBTM i obsługi sys-
temu iBTM 

 01-2022  Planowany 

Uruchomienie portalu 
Klienta wraz z moż-
liwością składania 
wniosków przez 
użytkowników portalu 

 02-2022  Planowany 

Wdrożenie systemu 
iBTM zintegrowane-
go z systemami i 
usługami: KREPTD, 
REGON, Geoportal, 
CEIDG, CEPiK (w 
zakresie CEP) 

 02-2022  Planowany 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Liczba zdefiniowanych do 
wygenerowania raportów z 
systemu iBTM 

Szt. 100 03-2022 0 

Liczba złożonych wnio-
sków on-line o wydanie 
zezwolenia zagranicznego 
za pomocą dedykowanej 
usługi w Portalu Klienta. 

Szt. 5000 03-2022 0 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Liczba złożonych wnio-
sków on-line o wydanie 
świadectwa kierowców za 
pomocą dedykowanej 
usługi w Portalu Klienta 

Szt. 2500 03-2022 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

1. A2B 
Złożenie wniosku o wydanie 
zezwolenia zagranicznego. 

02-2022 

 
 

  

2. A2B 
Usługa wprowadzania przez 
przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność w zakresie 
międzynarodowego transpor-
tu drogowego zmiany danych 
w ustalonym zakresie, doty-
czącym wydanego uprawnie-
nia przez GITD. 

02-2022   

3. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie Świadectwa Kierow-
cy na dedykowanym 
portalu. 

02-2022   

4. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie zezwolenia na wy-
konywanie zawodu przewoź-
nika drogowego i licencji 
wspólnotowej.  

02-2022   

5. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie licencji wspólnoto-
wej. 

02-2022   

6. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie wypisu z licencji 
wspólnotowej. 

02-2022   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Zestawienie wydanych decy-
zji administracyjnych o wyda-

02-2022 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

nych zezwoleniach na wyko-
nywanie zawodu przewoźni-
ka drogowego, decyzji o wy-
danych licencjach wspólno-
towych i decyzji o wydanych 
licencjach na pośrednictwo w 
przewozie osób. 

 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

Dokumentacja specjali-
styczna iBTM - projekt 
techniczny i dokumenta-
cja analityczna 

09-2021 

 

  

API do komunikacji z 
Rejestrem REGON 

02-2022  Komplementarność systemu iBTM 
względem Rejestru REGON w za-
kresie danych adresowych przedsię-
biorców prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie transportu 
drogowego. 

API do komunikacji  
z CEiDG 

02-2022  System iBTM będzie zintegrowany z 
systemem CEiDG w Zakresie prze-
kazywania danych do CEIDG w za-
kresie wydania licencji lub aktualiza-
cji danych w zakresie wydanych 
uprawnień przez GITD, które są im-
portowane do CEIDG. 

API do komunikacji z 
systemem KREPTD 

02-2022  Planowane zasilenie KREPTD da-
nymi dotyczącymi przedsiębiorcy w 
zakresie udzielonych uprawnień oraz 
otrzymywanie z KREPTD informacji 
na zapytania skierowane w przed-
miocie dobrej reputacji przedsiębior-
ców transportu drogowego. 

API do komunikacji z 
systemem CEPiK (w za-
kresie CEP) 

02-2022  System iBTM będzie zintegrowany z 
systemem CEPiK w zakresie weryfi-
kacji dowodów rejestracyjnych po-
jazdów i praw jazdy. Celem integracji 
jest umożliwienie dokonania walidacji 
pojazdów i uprawnień do kierowania 
pojazdami na etapie składania i prze-
twarzania wniosku w iBTM. 

API do komunikacji  
z systemem EZD 

02-2022  EZD: komplementarność w zakresie 
prowadzonej korespondencji w 
związku z prowadzonymi sprawami w 
iBTM 

System iBTM 02-2022   

Narzędzie do  
raportowania 

02-2022   

API do komunikacji z 02-2022  Geoportal: Komplementarność w 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

GEOPORTAL zakresie adresu baz eksploatacyj-
nych 
przedsiębiorców 

Połącznie z Węzłem  
Krajowym 

02-2022  Węzeł Krajowy: komplementarność w 
zakresie uwierzytelniania przedsię-
biorców prowadzących działalność w 
zakresie międzynarodowego trans-
portu drogowego posiadających 
uprawnienia wydane przez GITD. 

Portal Klienta 02-2022   

Baza danych 02-2022   

7. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Z uwagi na zaistniałe na teryto-
rium Rzeczpospolitej Polskiej 
problemy wynikające z rozprze-
strzeniania się wirusa SARS-
CoV-2 może zaistnieć nietermi-
nowa realizacja zaplanowanych 
prac. 

mała wysokie Redukowanie ryzyka 
poprzez zastosowanie 
pracy w modelu zdal-
nym, zapewnienie za-
stępowalność ról w 
przypadku wystąpienia, 
harmonogram zadań z 
czasowym zapasem 
(zalecane 2 tyg.) 

Fluktuacja kluczowych osób 
zaangażowanych  w projekt po-
siadających szczegółową wiedzę 
o systemie i jego dalszych po-
trzebach rozwojowych. 

średnia średnie Redukowanie ryzyka 
poprzez budowę kom-
petencji u większej 
liczby pracowników, 
dzielenie się wiedzą, 
dokumentowanie wie-
dzy 

Ryzyko zmiany zarówno przepi-
sów krajowych jak i wspólnoto-
wych regulujących funkcjonowa-
nie BTM 

duża średnie Akceptacja ryzyka tj. 
przyjęcie skutków ryzy-
ka w razie jego materia-
lizacji. Bieżące monito-
rowanie pod kątem 
ewentualnej konieczno-
ści zmiany strategii 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Nie dotyczy - - - 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 
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Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Patryk Bazylak – Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
patryk.bazylak@gitd.gov.pl 
Tel. 22 220 44 29 

mailto:patryk.bazylak@gitd.gov.pl
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