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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2021 roku

Tytuł projektu E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)

Wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Beneficjent Ministerstwo Finansów 

Partnerzy brak

Źródło finansowania
Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi 
priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa 
– cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Całkowity koszt 
projektu 101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)

Okres realizacji 
projektu

3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu 
o dofinansowanie:
 data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
 pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.
 nowa data zakończenia realizacji projektu: 28.09.2022 r.*

* Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 
wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC 
poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego 
kamienie milowe jest w trakcie realizacji.

1. Otoczenie prawne

Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których 
delegację ustawową posiada Minister Finansów:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i 
warunków korzystania z portalu podatkowego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 284), 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 
przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, 
pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1269), 
etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 
rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1323), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.
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4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie 
sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 
powinny być opatrzone (Dz.U. 2021 poz. 285), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia 
wewnętrzne.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

55%
1. 25%
2. 15%
3. Nie dotyczy.

48%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Rozstrzygnięcie 
przetargów na 

dostawy 
infrastruktury i 
usług wsparcia

Nie dotyczy 11-2020

w trakcie realizacji – 
opóźniony

Beneficjent podjął 
działania mające na celu 

zmianę terminu 
zakończenia kamienia 

milowego.
Dodatkowo wyjaśnia, że 
jedenaście z dwunastu 

postępowań 
przetargowych zostało 

zrealizowanych w ramach 
dat określonych w 

obowiązującym 
harmonogramie projektu 
wyznaczającym kamienie 

milowe. Przyczyną 
nierozstrzygnięcia jednej 
procedury przetargowej 
(licencje MSSQL) było 

odwołanie do KIO. 
Wykonawca wybrany, 
jako najkorzystniejszy 

wskutek przedłużającej 
się procedury 

postępowania w ramach 
KIO i zmiany cen odmówił 

podpisania umowy. W 
konsekwencji nastąpiło 

unieważnienie 
postępowania.

 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych 
rozwiązaniach 

wspierających realizację 
programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r., 
CPPC 

poinformowało 
o wydłużeniu terminu 

realizacji projektu e-Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym 

harmonogramu 
wyznaczającego 

kamienie milowe jest 
w trakcie realizacji.

Beneficjent przedłożył 
zaktualizowany 
harmonogram 

wydłużający terminy 
wszystkich kamieni 

milowych proporcjonalnie 
o 90 dni, korespondujący 
z terminem wydłużenia 

okresu realizacji projektu 
z mocy prawa. 

Rozstrzygnięcie 
przetargów na 

szkolenia
Nie dotyczy 05-2022

planowany

Na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych 
rozwiązaniach 

wspierających realizację 
programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r., 
CPPC 

poinformowało 
o wydłużeniu terminu 

realizacji projektu e-Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym 

harmonogramu 
wyznaczającego 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

kamienie milowe jest 
w trakcie realizacji.

Beneficjent przedłożył 
zaktualizowany 
harmonogram 

wydłużający terminy 
wszystkich kamieni 

milowych proporcjonalnie 
o 90 dni, korespondujący 
z terminem wydłużenia 

okresu realizacji projektu 
z mocy prawa.

Rozstrzygnięcie 
przetargów na 

promocję
Nie dotyczy 05-2022

w trakcie realizacji

Na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych 
rozwiązaniach 

wspierających realizację 
programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r., 
CPPC 

poinformowało 
o wydłużeniu terminu 

realizacji projektu e-Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym 

harmonogramu 
wyznaczającego 

kamienie milowe jest 
w trakcie realizacji.

Beneficjent przedłożył 
zaktualizowany 
harmonogram 

wydłużający terminy 
wszystkich kamieni 

milowych proporcjonalnie 
o 90 dni, korespondujący 
z terminem wydłużenia 

okresu realizacji projektu 
z mocy prawa.

Dostawa i 
instalacja 

infrastruktury

KPI3 
– 18,3 TB, 

KPI8 
–  50 

Teraflops

01-2021

w trakcie realizacji - 
opóźniony 

Beneficjent podjął 
działania mające na celu 

zmianę terminu 
zakończenia kamienia 

milowego
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych 
rozwiązaniach 

wspierających realizację 
programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r., 
CPPC 

poinformowało 
o wydłużeniu terminu 

realizacji projektu e-Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym 

harmonogramu 
wyznaczającego 

kamienie milowe jest 
w trakcie realizacji.

Beneficjent przedłożył 
zaktualizowany 
harmonogram 

wydłużający terminy 
wszystkich kamieni 

milowych proporcjonalnie 
o 90 dni, korespondujący 
z terminem wydłużenia 

okresu realizacji projektu 
z mocy prawa.

Udostępnienie 
usługi e-konto 

podatnika
KPI1 – 1 szt. 06-2022

w trakcie realizacji 

Na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych 
rozwiązaniach 

wspierających realizację 
programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r., 
CPPC 

poinformowało 
o wydłużeniu terminu 

realizacji projektu e-Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym 

harmonogramu 
wyznaczającego 

kamienie milowe jest 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

w trakcie realizacji.
Beneficjent przedłożył 

zaktualizowany 
harmonogram 

wydłużający terminy 
wszystkich kamieni 

milowych proporcjonalnie 
o 90 dni, korespondujący 
z terminem wydłużenia 

okresu realizacji projektu 
z mocy prawa.

Udostępnienie 
usługi e-konto 

płatnika
KPI1 – 1 szt. 08-2021

w trakcie realizacji 

Na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych 
rozwiązaniach 

wspierających realizację 
programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r., 
CPPC 

poinformowało 
o wydłużeniu terminu 

realizacji projektu e-Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym 

harmonogramu 
wyznaczającego 

kamienie milowe jest 
w trakcie realizacji.

Beneficjent przedłożył 
zaktualizowany 
harmonogram 

wydłużający terminy 
wszystkich kamieni 

milowych proporcjonalnie 
o 90 dni, korespondujący 
z terminem wydłużenia 

okresu realizacji projektu 
z mocy prawa.

Udostępnienie 
usługi e-konto 
pełnomocnika

KPI1 – 1 szt. 06-2022

w trakcie realizacji 

Na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych 
rozwiązaniach 

wspierających realizację 
programów operacyjnych 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r., 

CPPC 
poinformowało 

o wydłużeniu terminu 
realizacji projektu e-Urząd 

o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym 

harmonogramu 
wyznaczającego 

kamienie milowe jest 
w trakcie realizacji.

Beneficjent przedłożył 
zaktualizowany 
harmonogram 

wydłużający terminy 
wszystkich kamieni 

milowych proporcjonalnie 
o 90 dni, korespondujący 
z terminem wydłużenia 

okresu realizacji projektu 
z mocy prawa.

Udostępnienie 
usługi e-konto 

komornika 
sądowego

KPI1 – 1 szt. 06-2021

w trakcie realizacji 

Na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych 
rozwiązaniach 

wspierających realizację 
programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r., 
CPPC 

poinformowało 
o wydłużeniu terminu 

realizacji projektu e-Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym 

harmonogramu 
wyznaczającego 

kamienie milowe jest 
w trakcie realizacji.

Beneficjent przedłożył 
zaktualizowany 
harmonogram 

wydłużający terminy 
wszystkich kamieni 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

milowych proporcjonalnie 
o 90 dni, korespondujący 
z terminem wydłużenia 

okresu realizacji projektu 
z mocy prawa.

Udostępnienie 
usługi e-konto 

notariusza
KPI1 – 1 szt. 06-2021

w trakcie realizacji 

Na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych 
rozwiązaniach 

wspierających realizację 
programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r., 
CPPC 

poinformowało 
o wydłużeniu terminu 

realizacji projektu e-Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym 

harmonogramu 
wyznaczającego 

kamienie milowe jest 
w trakcie realizacji.

Beneficjent przedłożył 
zaktualizowany 
harmonogram 

wydłużający terminy 
wszystkich kamieni 

milowych proporcjonalnie 
o 90 dni, korespondujący 
z terminem wydłużenia 

okresu realizacji projektu 
z mocy prawa.

Zamknięcie 
projektu Nie dotyczy 09-2022

planowany

Na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych 
rozwiązaniach 

wspierających realizację 
programów operacyjnych 
w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r., 
CPPC 

poinformowało 
o wydłużeniu terminu 

realizacji projektu e-Urząd 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, w tym 

harmonogramu 
wyznaczającego 

kamienie milowe jest 
w trakcie realizacji.

Beneficjent przedłożył 
zaktualizowany 
harmonogram 

wydłużający terminy 
wszystkich kamieni 

milowych proporcjonalnie 
o 90 dni, korespondujący 
z terminem wydłużenia 

okresu realizacji projektu 
z mocy prawa.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartoś
ć 
docelo
wa

Planowany termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba usług 
publicznych 
udostępnionych on-
line o stopniu 
dojrzałości co 
najmniej 4 - 
transakcja

szt. 5

09-2022

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni 
w związku z 

wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, 

w tym dokumentacji 
projektowej we 

wskazanym zakresie 
jest 

w trakcie realizacji.

0

2. Liczba 
uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznyc
h w podmiotach 
wykonujących 
zadania publiczne

szt. 2

09-2022

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni 
w związku z 

0
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartoś
ć 
docelo
wa

Planowany termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, 

w tym dokumentacji 
projektowej we 

wskazanym zakresie 
jest 

w trakcie realizacji.
3. Przestrzeń 

dyskowa 
serwerowni

TB 18,3

09-2022

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni 
w związku z 

wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, 

w tym dokumentacji 
projektowej we 

wskazanym zakresie 
jest 

w trakcie realizacji.

0

4. Liczba 
pracowników 
podmiotów 
wykonujących 
zadania publiczne 
nie będących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym osoby 50

09-2022

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni 
w związku z 

wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, 

w tym dokumentacji 
projektowej we 

wskazanym zakresie 
jest 

w trakcie realizacji.

0

5. Liczba osoby 25 09-2022 0
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartoś
ć 
docelo
wa

Planowany termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

pracowników 
podmiotów 
wykonujących 
zadania publiczne 
nie będących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym – 
kobiety

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni 
w związku z 

wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, 

w tym dokumentacji 
projektowej we 

wskazanym zakresie 
jest 

w trakcie realizacji.
6. Liczba 

pracowników 
podmiotów 
wykonujących 
zadania publiczne 
nie będących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym - 
mężczyźni

osoby 25

09-2022

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni 
w związku z 

wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, 

w tym dokumentacji 
projektowej we 

wskazanym zakresie 
jest 

w trakcie realizacji.

0

7. Liczba rejestrów 
publicznych o 
poprawionej 
interoperacyjności

Szt. 4

09-2022

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni 
w związku z 

wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, 

0
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartoś
ć 
docelo
wa

Planowany termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

w tym dokumentacji 
projektowej we 

wskazanym zakresie 
jest 

w trakcie realizacji.
8. Moc obliczeniowa 

serwerowni

Teraflopsy 50

09-2022

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni 
w związku z 

wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, 

w tym dokumentacji 
projektowej we 

wskazanym zakresie 
jest 

w trakcie realizacji.

0

9. Liczba 
załatwionych spraw 
poprzez 
udostępnioną on-
line usługę 
publiczną

     (wskaźnik rezultatu)

szt./rok 1 878 1
20

06-2023

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni 
w związku z 

wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy prawa. 
Proces aneksowania 

Porozumienia 
o dofinansowanie, 

w tym dokumentacji 
projektowej we 

wskazanym zakresie 
jest 

w trakcie realizacji.

0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

e-Konto Podatnika 06-2022
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Nazwa Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni w związku z 
wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy 
prawa. Proces 
aneksowania 
Porozumienia 

o dofinansowanie, w 
tym dokumentacji 

projektowej we 
wskazanym zakresie 

jest 
w trakcie realizacji.

e-Konto Płatnika 08-2021

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni w związku z 
wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy 
prawa. Proces 
aneksowania 
Porozumienia 

o dofinansowanie, w 
tym dokumentacji 

projektowej we 
wskazanym zakresie 

jest 
w trakcie realizacji.

e-Konto Pełnomocnika 06-2022

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni w związku z 
wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy 
prawa. Proces 
aneksowania 
Porozumienia 

o dofinansowanie, w 
tym dokumentacji 
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Nazwa Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

projektowej we 
wskazanym zakresie 

jest 
w trakcie realizacji.

e-Konto Komornika 
Sądowego

06-2021

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni w związku z 
wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy 
prawa. Proces 
aneksowania 
Porozumienia 

o dofinansowanie, w 
tym dokumentacji 

projektowej we 
wskazanym zakresie 

jest 
w trakcie realizacji.

e-Konto Notariusza 06-2021

Planowany termin 
osiągnięcia wydłużony 
proporcjonalnie o 90 

dni w związku w z 
wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy 
prawa. Proces 
aneksowania 
Porozumienia 

o dofinansowanie, w 
tym dokumentacji 

projektowej we 
wskazanym zakresie 

jest 
w trakcie realizacji.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Informacje podatkowe 
i identyfikacyjne będące 
w zasobach KAS:

 deklaracje i 

09-2022

Planowany termin 
wdrożenia wydłużony 
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Nazwa Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

dokumenty,
 stan rozliczeń w

poszczególnych 
podatkach
(salda należności 
i zobowiązań oraz 
historia operacji),

 dane kontaktowe,
 harmonogram 

ważnych wydarzeń,
 rachunki bankowe,
 pełnomocnictwa,
 zaświadczenia,
 informacje o danym 

podatku: PIT, CIT, 
VAT,

 obowiązki 
podatkowe w 
podatkach: PIT, CIT, 
VAT,

 płatności.

proporcjonalnie o 90 
dni w związku z 

wydłużeniem terminu 
realizacji projektu e-

Urząd 
o 90 dni z mocy 
prawa. Proces 
aneksowania 
Porozumienia 

o dofinansowanie, w 
tym dokumentacji 

projektowej we 
wskazanym zakresie 

jest 
w trakcie realizacji.

 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Data Hub e-Urząd baza 
zagregowanych danych 
podatkowych z różnych 
systemów/rejestrów 
umożliwiająca ich 
udostępnienie na 
podstawie
budowanych 
interfejsów.

07-2020 07-2020

Poltax 
PLUS

System 
KAS

Wykorzy
stanie 
danych 
dla e-
usług – 
do data 
hub.

Aktualny 
status: 
specyfik
owanie 
wymaga
ń.

CRP 
KEP

Rejestr 
publiczn
y 

Wykorzy
stanie 
danych 
dla e-
usług – 
do data 
hub.
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Aktualny 
status: 
specyfik
owanie 
wymaga
ń.

EgaPolt
ax

System 
KAS

Wykorzy
stanie 
danych 
dla e-
usług – 
do data 
hub.

Aktualny 
status: 
specyfik
owanie 
wymaga
ń.

CRPO Rejestr 
publiczn
y

Wykorzy
stanie 
danych 
dla e-
usług – 
do data 
hub.

Aktualny 
status: 
specyfik
owanie 
wymaga
ń.

KMDOR System 
KAS – 
kanał 
masowy 
dla 
organów 
rentowy
ch do 
przekaz
ywania 
informac
ji jako 
płatnik 

Wykorzy
stanie 
danych 
dla e-
usług – 
do data 
hub.

Aktualny 
status: 
specyfik
owanie 
wymaga
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

PIT ń.

Mandaty System 
KAS

Wykorzy
stanie 
danych 
dla e-
usług – 
do data 
hub.

Aktualny 
status: 
specyfik
owanie 
wymaga
ń.

SSP e-
Podatki 
- 
Scentrali
zowany 
System 
Poboru 
– 
system 
KAS

System 
KAS dot. 
podatkó
w PCC, 
SD, KP 
– dane 
wykorzy
stywane 
dla 
potrzeb 
data 
hub.

Aktualny 
status: 
specyfik
owanie 
wymaga
ń.

JPK, 
JPK 
Repozyt
orium

System 
KAS 

Wykorzy
stanie 
danych 
dla e-
usług – 
do data 
hub.

Aktualny 
status: 
specyfik
owanie 
wymaga
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

ń.

Portal, w tym aplikacja 
mobilna e-Urząd 
i aplikacja webowa 
e-Urząd skupiająca 
5 e-usług (podatnik, 
płatnik,  pełnomocnik, 
komornik, notariusz) 
i innych e-usług MF 
(jedno SSO).

09-2022

Planowany 
termin 

wdrożenia 
wydłużony 

proporcjonalni
e o 90 dni w 
związku z 

wydłużeniem 
terminu 

realizacji 
projektu e-

Urząd 
o 90 dni z 

mocy prawa. 
Proces 

aneksowania 
Porozumienia 

o 
dofinansowani

e, w tym 
dokumentacji 

projektowej we 
wskazanym 
zakresie jest 

w trakcie 
realizacji.

1. Usługa Twój E-PIT - będzie 
e-usługą e-Urzędu, do której 
dostęp będzie możliwy za 
pośrednictwem SSO.

      Aktualny status: modelowanie   
      biznesowe.
2. System Portal Podatkowy 

(Konto Podatnika), integracja 
poprzez jednolity SSO i 
udostępnienie danych dot. 
podatków PCC, SD, KP.

      Aktualny status: modelowanie   
      biznesowe.
3. PUESC, będzie e-usługą 

e-Urzędu,  do której dostęp 
będzie możliwy za 
pośrednictwem e-Urzędu 
(SSO) - integracja poprzez 
jednolity SSO.
Aktualny status: modelowanie   
biznesowe.

4. UBD (Uniwersalna Bramka 
Dokumentów), rozwój UBD - 
ujednolicenie składania 
deklaracji poprzez 
ustanowienie jednego kanału 
obsługującego zarówno 
deklaracje pojedyncze, jak i 
zbiorcze.

      Aktualny status: modelowanie   
      biznesowe.
5. SZD (System Zarządzania 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Dokumentami, komponent 
aplikacyjny do wykonywania 
czynności kancelaryjnych), 
wykorzystanie dla e-Urzędu 
dla ewidencji pism 
przychodzących

      Aktualny status: modelowanie   
      biznesowe.

Inne systemy/usługi MF i KAS  
powstałe w trakcie trwania 
projektu e-Urząd Skarbowy będą 
budowane jako e-usługi e-Urzędu 
(wspólne: SSO, layout, UX, data 
hub).

7. Ryzyka   

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Opóźnienia w  
postępowaniach 
przetargowych – ryzyko 
zmaterializowane 
Jedenaście z dwunastu 
postępowań przetargowych 
z obszaru infrastruktury 
zostało zrealizowanych w 
ramach dat określonych w 
obowiązującym 
harmonogramie projektu 
wyznaczającym kamienie 
milowe. Przyczyną 
nierozstrzygnięcia jednej 
procedury przetargowej 
(licencje MSSQL) było 
odwołanie do KIO. 
Wykonawca wybrany jako 
najkorzystniejszy wskutek 
przedłużającej się procedury 
postępowania w ramach KIO i 
zmiany cen odmówił 
podpisania umowy. W 
konsekwencji nastąpiło 
unieważnienie postępowania. 

niskie
wysokie 

W ramach podjętych 
działań zaradczych 
zapewniono 
wymagane zasoby z 
puli wolnych licencji, 
będących w 
dyspozycji Centrum 
Informatyki Resortu 
Finansów. Powyższe 
działanie skutkowało 
brakiem negatywnych 
skutków dla e-usług i 
funkcjonalności e-
Urzędu Skarbowego. 
Następnie 
potwierdzona została 
zasadność 
ponowienia – w 
ramach projektu e-
Urząd Skarbowy – 
postępowania na 
licencje MSSQL. 
Uruchomione zostały      
działania mające na 
celu wydłużenie 
terminu zakończenia 
kamieni milowych.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Równoległe prowadzenie 
projektów wymagających 
takich samych umiejętności 
specjalistycznych IT może 
spowodować́ ograniczenie 
zasobów realizacyjnych w 
projekcie.

średnia średnie

Przeciwdziałanie -
skuteczne 
zarządzanie 
dostępnymi zasobami 
ludzkimi w projekcie 
oraz zarządzanie na 
poziomie portfela 
projektów MF.
Spodziewany efekt: 
zapewnienie 
dostępności 
odpowiednich 
zasobów ludzkich na 
potrzeby projektu.

Zmiana w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
brak.

Zmiany prawne. średnia niskie

Unikanie – 
minimalizacja zmian 
prawnych 
w obszarze projektu.
Spodziewany efekt: 
brak konieczności 
procedowania 
dodatkowych zmian 
legislacyjnych, 
względem 
wykazanych w pkt 1 
raportu.
Zmiana w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
brak.

Nowe wymagania biznesowe. duża średnie

Redukcja – 
zarządzanie 
wymaganiami i 
oczekiwaniami, 
zaangażowanie w 
określenie wymagań 
przedstawicieli 
różnych jednostek 
KAS.
Spodziewany efekt: 
brak negatywnego 
wpływu ewentualnych 
nowych wymagań 
biznesowych na 
realizację projektu.

Zmiana w stosunku do 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
brak.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Brak środków na utrzymanie 
rezultatów projektu. duża średnie

Pozyskanie dodatkowych 
środków na utrzymanie
E-Urzędu Skarbowego
w ramach części 19 
budżetu państwa.

Brak wykwalifikowanego 
zespołu do utrzymania 
systemu.

duża średnie
Utrzymanie pracowników 
poprzez zapewnienie 
rozwoju zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: 

 Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo 
Finansów, marcin.gochnio@mf.gov.pl, tel. 532-405-495.

 .

mailto:anna.durmaj@mf.gov.pl
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