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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2022 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
„Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficz-

nych eCUDO.pl” 

Wnioskodawca Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

Beneficjent Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

Partnerzy 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
Morski Instytut Rybacki –Państwowy Instytut Badawczy 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 
Uniwersytet Gdański 
Uniwersytet Szczeciński  
Akademia Pomorska Słupsk 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 

sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sek-

tora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 

(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” 

Część budżetowa „28. Szkolnictwo wyższe i nauka” 

Całkowity koszt  
projektu 

15 261 546,00 zł  

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

15 261 546,00 zł  

Okres realizacji  
projektu 

Od  01.03.2019  do  31.10.2022  

(ANEKS nr 6 POPC.02.03.01-00-0062/18-06 z dnia 04.05.2022 do 

Umowy nr POPC.02.03.01-00-0062/18-00 zawartej w dniu 

28.02.2019) 

Poprzednia data zakończenia projektu: 28.05.2022 (ANEKS nr 4 

POPC.02.03.01-00-0062/18-04 z dnia 15.07.2021 do Umowy nr 

POPC.02.03.01-00-0062/18-00 zawartej w dniu 28.02.2019) 

Pierwotna data zakończenia projektu: 27.02.2022 
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażo-
wanych 

 
97,72% 

 
1. 80,92% 
2. 80,92% 

 

 
80,92% 

 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamie-
nia milowego 

Projekt systemu  08-2019 08-2019 osiągnięty 

Prace nad prototy-
pem systemu 
eCUDO.pl 

 02-2020 02-2020 osiągnięty 

Dostawy sprzętu do 
digitalizacji danych 

KPI 10 - 28 szt. 06-2020 07-2020 osiągnięty; planowany 
termin osiągnięcia ka-
mienia milowego (06-
2020) został przekro-
czony ze względu na 
sytuację pandemiczną 
w Polsce i na świecie, 
co skutkowało opóźnio-
nym terminem realiza-
cji dostawy sprzętu do 
digitalizacji danych 

Testy walidacyjne 
systemów sfedero-
wanych 

 02-2021 02-2021 osiągnięty 

Testy walidacyjne 
systemu central-
nego 

 04-2021 04-2021 osiągnięty 

Zakończenie te-
stów integracyjnych 
systemu eCUDO.pl 

 08-2021 08-2021 osiągnięty 

Testy akceptacyjne 
systemu eCUDO.pl 
i analiza działania 
systemu udostęp-
nionego użytkowni-
kom docelowym 

 05-2021  08-2021 osiągnięty w terminie 
punktu krytycznego 
(08.2021) z powodu 
braku promocji tego 
rozwiązania spowodo-
wanego sytuacją pan-
demiczną, czyli braku 

                                                           

1  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 

Nie dotyczy 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamie-
nia milowego 

użytkowników docelo-
wych, którzy byliby w 
stanie przeprowadzić 
testy akceptacyjne  

Wdrożenie eksplo-
atacyjnej instancji 
systemu eCUDO.pl 

KPI 1 – 7 szt. 09-2021 01-2022 osiągnięty w terminie 
punktu krytycznego 
(01.2022) z powodu 
uwag, które musiały 
zostać zaimplemento-
wane do systemu 
przed jego wdrożeniem 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnięcia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-
line informacje sektora 
publicznego 

szt. 7 09-2021 7 

Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego 

szt. 1 112  02-2022 1 112 

Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów za-
wierających 
informacje sektora pub-
licznego 

szt. 3 855 910 02-2022 3 855 910 

Liczba utworzonych API szt. 6 02-2022  0 (wskaźnik w 
wartości docelo-
wej zostanie osią-
gnięty 10-2022) 

Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line po-
przez API 

szt. 7 02-2022 7 

Liczba pobrań/odtwo-
rzeń dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego 

szt./rok 1 000 000 02-2023 (jest 
to wskaźnik re-
zultatu, który 
praktycznie zo-
stanie osią-
gnięty po roku 
od uruchomie-
nia systemu, 
czyli 02-2023) 

0 

Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora 
publicznego 

TB 10 02-2022 10 

Rozmiar udostępnio-
nych on-line informacji 

TB 10 02-2022 10 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnięcia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

sektora publicznego 

Ilość zakupionego 
sprzętu do digitalizacji 

szt. 28 06-2020 28 

Liczba wygenerowa-
nych kluczy API 

szt. 300 02-2023 (jest 
to wskaźnik re-
zultatu, który 
praktycznie zo-
stanie osią-
gnięty po roku 
od uruchomie-
nia systemu, 
czyli 02-2023) 

0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

nie dotyczy, projekt z dzie-
dziny udostępniania zaso-
bów nauki 

   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane zebrane sondą jedno-
wiązkową (Single Beam 
Echo Sounder) 

02-2022 05-2022 Podczas inwentaryzacji danych o ukształto-
waniu dna morskiego w czasie trwania pro-
jektu zidentyfikowano większą liczbę danych 
MBES i SSS i zdecydowano, że one w 
pierwszej kolejności zostaną udostępnione 
w ramach systemu wykazując tym samym 
przez IM UMG wskaźnik „Liczba udostępnio-
nych on-line dokumentów zawierających in-
formacje sektora publicznego” na poziomie 
3034 z deklarowanego 3001.  

Dane zebrane sondą wielo-
wiązkową (Multi Beam 
Echo Sounder) 

02-2022 02-2022  

Dane zebrane sonarem 
bocznym 

02-2022 02-2022  

Dane zebrane profilerem 
osadów 

02-2022 05-2022 Podczas inwentaryzacji danych o ukształto-
waniu dna morskiego w czasie trwania pro-
jektu zidentyfikowano większą liczbę danych 
MBES i SSS i zdecydowano, że one w 
pierwszej kolejności zostaną udostępnione 
w ramach systemu wykazując tym samym 
przez IM UMG wskaźnik „Liczba udostępnio-
nych on-line dokumentów zawierających in-
formacje sektora publicznego” na poziomie 
3034 z deklarowanego 3001. 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane zebrane magnetome-
trem 

02-2022 02-2022  

Dane środowiskowe uzy-
skane z wykorzystaniem 
czujników satelitarnych pra-
cujących w widzialnym, 
podczerwonym i termalnym 
zakresie widma elektroma-
gnetycznego 

02-2022 05-2022  

Dane środowiskowe uzy-
skane z wykorzystaniem 
czujników satelitarnych pra-
cujących w widzialnym i 
podczerwonym zakresie 
widma elektromagnetycz-
nego uzupełnione wynikami 
modeli ekohydrodynamicz-
nych 

02-2022 05-2022  

Parametry hydrodyna-
miczne morza 

02-2022 05-2022  

Charakterystyki zalodzenia 
powierzchni morza 

02-2022 05-2022  

Charakterystyki promienio-
wania docierającego do po-
wierzchni morza 

02-2022 05-2022  

Wskaźniki zachmurzenia 
atmosfery nadmorskiej 

02-2022 05-2022  

Parametry falowania po-
wierzchni morza 

02-2022 03-2022 Udostępniono parametry falowania dla da-
nych modelowych o rozdzielczości 5Nm 
oraz 4Nm. Dane modelowe o rozdzielczości 
5Nm zawierają parametry: wysokość fali 
znacznej, okres piku widma, średni okres 
fali, średni kierunek propagacji fali, prędkość 
wiatru, kierunek wiatru. Dane modelowe o 
rozdzielczości 4Nm z zagnieżdżeniami dla 
podobszarów o rozdzielczościach 2Nm oraz 
1Nm zawierają parametry: wysokość fali 
znacznej, okres piku widma, średni okres 
fali, średni kierunek propagacji fali. Udostęp-
niono dane dla lat 2010-2020. W miarę do-
stępności lepszych danych wejściowych 
będą wdrażane kolejne wersje udostępnia-
nych parametrów falowych. 

Składowe bilansu promie-
niowania widzialnego i ter-
micznego na granicy mo-
rze-atmosfera 

02-2022 05-2022  

Charakterystyki opisujące 
proces fotosyntezy w śro-
dowisku morskim 

02-2022 05-2022  

Strefa brzegowa 02-2022 01-2022  

Pomiary meteorologiczne 02-2022 02-2022  

Dane hydrologiczne 02-2022 02-2022  

Jakość wody 02-2022 02-2022  



Strona 6 z 12 
 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane o badaniach ichtiolo-
gicznych 

02-2022 02-2022 Poza wizualizacją w postaci warstw map 
udostępniono dodatkowo dane jednostkowe.  

Dane Narodowego Pro-
gramu Zbierania Danych 
Rybackich 

02-2022 02-2022 Po weryfikacji prawnej ze względu na 
prawne utrudnienia dostępu wynikające z 
rozporządzeń przetworzone zostały dane 
biologiczne dotyczące połowów, wykorzysty-
wane do szacowania zasobów i połączono 
je  z danymi o badaniach ichtiologicznych 
(wymienione powyżej). 

Dane z zakresu biologii mo-
rza 

02-2022 02-2022 Poza wizualizacją w postaci warstw map 
umiejscowienia badań udostępniono dodat-
kowo dane jednostkowe dotyczące pojawie-
nia się gatunków. 
Część serwisów mapowych (warstw tema-
tycznych na mapach) zostanie uzupełniona 
w 05-2022. 

Lokalizacja punktów pobra-
nia prób powierzchniowych 
na zawartość frakcji ziarno-
wych 

02-2022 02-2022  

Lokalizacja otworów 02-2022 02-2022  

Średnia średnica rozkładu 
wielości uziarnienia 

02-2022 02-2022  

Wysortowanie osadu 02-2022 02-2022  

Zawartość frakcji uziarnie-
nia (frakcja: > 2 mm, 2-1 
mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,25 
mm, 0,25-0,125 mm, 0,125-
0,063 mm, <0,063 mm) 

02-2022 02-2022  

Lokalizacja punktów pobra-
nia prób powierzchniowych 
na zawartość pierwiastków 
chemicznych 

02-2022 02-2022  

Lokalizacja punktów pobra-
nia prób powierzchniowych 
na zawartość TOC (całko-
witego węgla organicz-
nego) 

02-2022 02-2022  

Zawartość pierwiastków 
chemicznych (Al, As, Ba, 
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, 
Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn) 

02-2022 02-2022  

Zawartość TOC 02-2022 02-2022  

Lokalizacja punktów opró-
bowania osadów na zawar-
tość i skład minerałów cięż-
kich 

02-2022 02-2022  

Zawartość minerałów cięż-
kich (minerały ciężkie we 
frakcji 0,25-0,125 mm, mi-
nerały nieprzezroczyste we 
frakcji 0,25-0,125 mm, rutyl 
we frakcji 0,25-0,125 mm, 
cyrkon we frakcji 0,25-

02-2022 02-2022  
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

0,125 mm, granaty we frak-
cji 0,25-0,125 mm) 

Litologia dna morza wg 
Sheparda 

02-2022 02-2022  

Litologia dna morza wg 
Folka 

02-2022 02-2022  

Tektonika 02-2022 02-2022  

Izohipsy powierzchni pod-
czwartorzędowej 

02-2022 02-2022  

Zasięgi stratygraficzne 
cechsztynu, triasu, kredy 
pod paleogenem i neoge-
nem  

02-2022 02-2022  

Karty informacyjna otworów 02-2022 05-2022 W związku z przedłużeniem projektu PIG-
PIB postanowił wykorzystać nowy szablon 
kart otworów, wdrożony z końcem roku 
2021. Dotychczasowy opis profili otworów 
wymaga weryfikacji i przystosowania do no-
wego szablonu. 

Miniatury rejestracji geofi-
zycznej 

02-2022 02-2022  

Zawartość wybranych pier-
wiastków chemicznych w 
próbce 

02-2022 02-2022  

Zawartość TOC w próbce 02-2022 02-2022  

Typ osadu według klasyfi-
kacji litologicznej w próbce 

02-2022   

Dane CTD z Arktyki i Bał-
tyku 

02-2022 02-2022  

Oceania VDR 02-2022 02-2022  

Molo meteo 02-2022 07-2022 Dane były ponownie indeksowane po zmia-
nie mechanizmu indeksowania Lucene na 
ElasticSearch 

Dane satelitarne 02-2022 05-2022  

Oceania Meteo 02-2022 02-2022  

Dane z zakotwiczonych boi 
pomiarowych 

02-2022 02-2022  

Dane z dryfujących boi po-
miarowych 

02-2022 02-2022  

Dane biologiczne 02-2022 02-2022  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

System eCUDO.pl 
 

 
 
 

09-2021 
 

01-2022 
 

1. Satelitarna Kontrola Środowiska 
Morza Bałtyckiego SatBałtyk – digita-
lizacja danych archiwalnych,  
2. opis zależności: dane archiwalne z 
systemu SatBaltyk są digitalizowane i 
przekazywane do udostępnienia 
przez system eCUDO. 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 
3.wdrażanie, wspiera budowę zasobu 
danych eCUDO.pl. Aktualny status in-
tegracji: oprogramowanie interfejsu 
jest wykonane, prowadzone są testy 
akceptacyjne rozwiązania. 
 
 
1.Zintegrowany System Przetwarza-
nia Danych Oceanograficznych 
ZSPDO – digitalizacja danych archi-
walnych,  
2. opis zależności: dane z systemu 
ZSPDO zostały przekazane do udo-
stępnienia przez eCUDO.   
3.wdrażanie, wspiera budowę zasobu 
danych eCUDO.pl. Aktualny status in-
tegracji: wdrażanie obiektów danych 
w eCUDO 
 
1. Zintegrowana platforma informacji 
o środowisku południowego Bałtyku 
BalticBottomBase – digitalizacja da-
nych archiwalnych,  
2. opis zależności: dane archiwalne z 
systemu BalticBottomBase są digitali-
zowane i przekazywane do udostęp-
nienia przez system eCUDO.  
3. wdrażanie, wspiera budowę za-
sobu danych eCUDO.pl. Aktualny sta-
tus integracji: dane są zdigitalizowane 
i przekazane do udostępnienia. W 
systemie eCUDO wdrażane są 
obiekty danych pochodzące z BBB 
 
1. System Badań i Monitoringu Go-
spodarki Rybnej – INTEGRYB – digi-
talizacja danych archiwalnych,  
2. opis zależności: dane archiwalne z 
systemu INTEGRYB są digitalizo-
wane i przekazywane do udostępnie-
nia przez system eCUDO. 
3. wdrażanie, wspiera budowę za-
sobu danych eCUDO.pl. Aktualny sta-
tus integracji: dane są przekazywane 
do systemu eCUDO.pl, prowadzone 
są testy akceptacyjne interfejsu. 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

Niska liczba odbiorców re-
zultatów projektu (ryzyko 
społeczne)  

duża niskie 1) podejmowane działania za-
rządcze - prowadzenie ciągłej 
akcji informacyjnej i promocyj-
nej oraz analiza zmian potrzeb 
użytkowników ze zidentyfiko-
wanych grup docelowych 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – informa-
cja o realizacji projektu i jego 
finansowaniu dociera i będzie 
docierała do użytkowników ze 
zidentyfikowanych grup doce-
lowych, co przełoży się w 
przyszłości na intensywność 
użycia systemu. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

Brak możliwości integracji 

systemu z innymi syste-

mami wymiany danych i 

udostępniania informacji 

mała małe 1) podejmowane działania za-
rządcze - 
– Projekt systemu zakłada 
jego nieustanny rozwój w kie-
runku wytwarzania interfejsów 
i połączeń z innymi syste-
mami, w szczególności z Kra-
jowym Repozytorium Obiek-
tów Nauki i Kultury KRO-
NIK@. W trakcie utrzymania 
systemu w sposób ciągły bę-
dzie monitorowana i rozwijana 
jego użyteczność dla docelo-
wych grup użytkowników.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – zapew-
nienie integracji systemu z in-
nymi systemami wymiany da-
nych udostępniania informacji. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

Utrudnienie w realizacji 
działań promocyjnych w 
związku z sytuacją pande-
miczną 

mała średnie 1) podejmowane działania za-
rządcze  - plan rezerwowy, za-
planowanie działań równoważ-
nych nie wymagających bez-
pośredniej interakcji, wynajmo-
wanie większych pomiesz-
czeń, które umożliwią bezpo-
średnie spotkanie z zachowa-
niem reżimów sanitarnych. 
2) spodziewanie lub faktyczne 
efekty tych działań – dzięki 
działaniom zarządczym będzie 
możliwe prowadzenie promocji 
projektu i propagowanie infor-
macji o rezultatach i finanso-
waniu projektu dla użytkowni-
ków ze zidentyfikowanych 
grup docelowych 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

Opóźnienie realizacji pro-
jektu w związku z proble-
mami kadrowymi zespołu 
programistów Instytutu 
Morskiego Uniwersytetu 

duża duże 

1) podejmowane działania za-
rządcze - 
– plan rezerwowy, bieżące 
monitorowanie i analiza sytua-
cji.  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

Morskiego w Gdyni (ry-
zyko organizacyjne) 

2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – odejście 
programistów z zespołu IM 
UMG może skutkować ko-
niecznością przekazania za-
dań realizowanych przez IM 
UMG innym podmiotom; stwo-
rzenie planu awaryjnego na 
wypadek, gdy dojdzie do wy-
stąpienia ryzyka, stworzenie 
rezerw czasowych na wykona-
nie planu. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

Opóźnienie realizacji za-
dań MIR-PIB związane z 
reorganizacją zespołu pro-
gramistycznego w MIR-
PIB (ryzyko organizacyjne) 

średnia małe 1) podejmowane działania za-
rządcze - 
– plan rezerwowy, bieżące 
monitorowanie i analiza sytua-
cji, alokacja dodatkowych za-
sobów, zatrudniane są nowe 
osoby do zespołu z otoczenia 
eCUDO.pl. 
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – MIR-PIB 
przechodzi zmiany organiza-
cyjne w strukturze zespołu IT. 
Odchodzi personel, który nie 
był zaangazowany w realiza-
cję projektu eCUDO.pl, ale ro-
tacja może mieć pośredni 
wpływ na pracę zespołu zaan-
gażowanego bezpośredenio w 
eCUDO.pl. Przygotowanie za-
sobów do replikacji danych.  
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niska liczba odbiorców re-

zultatów Projektu 

mała małe 1) podejmowane działania za-
rządcze - 
– zintensyfikowane działania 
informacyjno-promocyjne doty-
czące rezultatów Projektu.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – zapew-
nienie odpowiedniej liczby od-
biorców rezultatów Projektu. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 
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Brak możliwości integracji 

systemu z innymi syste-

mami wymiany danych i 

udostępniania informacji 

mała małe 1) podejmowane działania za-
rządcze - 
– Projekt systemu zakłada jego 
nieustanny rozwój w kierunku 
wytwarzania interfejsów i połą-
czeń z innymi systemami, w 
szczególności z Krajowym Re-
pozytorium Obiektów Nauki i 
Kultury KRONIK@. W trakcie 
utrzymania systemu w sposób 
ciągły będzie monitorowana i 
rozwijana jego użyteczność dla 
docelowych grup użytkowni-
ków.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – zapew-
nienie integracji systemu z in-
nymi systemami wymiany da-
nych udostępniania informacji. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Mgr inż. Marcin Wichorowski 

Dział Naczelnego Inżyniera / Zespół ds. Informatycznych 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

wichor@iopan.pl;  

+48 58 73 11 703 / +48 58 73 11 705 

mailto:wichor@iopan.pl
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