	Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3”; Wnioskodawca - Minister Sprawiedliwości, Beneficjent - Służba Więzienna.

	Lp.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu

	1
	MC
	2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu
	W opisie celów strategicznych dla celów projektu nie powołano się, zgodnie z wyjaśnieniami do formularza opisu, na to z jakiej: 

1. strategii rozwoju, 

2. programów rozwoju lub innych dokumentów strategicznych rządu, 

właściwych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów, wynika dany cel.
	Proszę o wprowadzenie korekty.

	2
	MC
	2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu
	W ramach celu 2 wskazano wskaźniki efektywności, których wartość przed i po wdrożeniu systemu informatycznego nie ulega zmianie, co wskazuje na błędnie wyznaczone wskaźniki lub nieprawidłowo określony cel projektu. 
	Proszę o wyjaśnienie lub wprowadzenie korekty wartości wskaźników KPI.

	3
	MC
	2.4 Produkty końcowe projektu


	Produkty końcowe projektu zostały wyznaczone z perspektywie do  września 2019 r., co nie uzasadnia tak długiego okresu realizacji projektu tj. do 09-2022 r.
	Proszę o weryfikację wykazu produktów i terminów ich wdrożenia lub potwierdzenie prawidłowości zapisów.

	4
	MC
	3. Kamienie milowe
	Kamienie milowe zostały wyznaczone z perspektywie do marca 2019 r., podczas gdy realizacja projektu została zaplanowana w okresie od 05-2018 do 09-2022 r., co uniemożliwia efektywne śledzenie postępów w projekcie.
	Proszę o uzupełnienie wykazu kamieni milowych.

	5
	MC
	4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)
	Nie podano kosztów utrzymania projektu dotyczących okresu po 2022 r., tj. po jego zakończeniu. 
	Proszę o wprowadzenie korekty.

	6
	MC
	5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Ryzyko „Nie uzgodnione wymagania na system informatyczny SDE pomiędzy MS a Wykonawcą” powinno odnosić się do rozbudowy systemu SDE o nowe funkcjonalności, zgodnie z zakresem produktów projektu, o ile jest ono aktualne (produkt został wdrożony w sierpniu 2018 r.).

	Proszę o weryfikację aktualności ryzyka, wprowadzenie odpowiednich korekt lub  wyjaśnienie.

	7
	MC
	5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Wymienione ryzyka wydają się być nieaktualne lub niedostoswane do zakresu projektu, m.in. „Nie przejęcie w terminie do 1-10-2018r.

do nowego systemu wszystkich osób odbywających karę w systemie dotychczasowym”, „Opóźniona lub niepoprawna migracja i

replikacja danych z poprzedniego systemu SDE” (w opisie mowa jest o rozbudowie systemu SDE o nowe funkcjonalności). 
	Proszę o weryfikację aktualności ryzyk i odpowiednich korekt.
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