
Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

   

 

 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2022 roku 

 

Tytuł projektu System Monitorowania Kosztów Leczenia 

Wnioskodawca Minister Zdrowia 

Beneficjent Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Partnerzy n/d 

Źródło finansowania 

Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś prioryte-
towa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostęp-
ność i jakość e-usług publicznych. Nr Projektu: POPC.02.01.00-00-
0110/19. Część budżetowa 46. Zdrowie. 

Całkowity koszt  
projektu 10 963 081,80 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

10 963 081,80 zł 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji: 11-03-2020 r. 
Pierwotna data zakończenia realizacji: do 11-03-2023 r. 
Aktualna data zakończenia realizacji: 09-06-2023 r. 
 

1. Otoczenie prawne  
 

Nie dotyczy 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-

nych 
Wartość środków zaangażowa-

nych 

70,97% 
 

1. 10,11 % 
2. 10,11 % 

3. nie dotyczy 

1. 48,20% 
2. 11,54% 
3. 30,14% 
4. 10,11% 

 



3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Opracowany projekt 
techniczny systemu 

KPI 4 - 5 03-2021 17-08-2021 Zrealizowany 
 

Przyczyny przekroczenia ter-
minu: Do tej pory głównym 

problemem w trakcie reali-
zacji prac było opracowa-
nie Opisu Przedmiotu Za-
mówienia. Wymagania 
techniczne dotyczące 
funkcjonalności projekto-
wanego systemu nie były 
w OPZ odpowiednio po-
grupowane, i w związku z 
tym wielokrotnie powta-
rzały się w różnych modu-
łach, sprawiając wrażenie, 
że potrzebny będzie więk-
szy nakład pracy, by sys-
tem wytworzyć. Ponadto, 
w dokumencie poświę-
cono wiele uwagi opisowi 
procedur zgodnie z któ-
rymi pracuje obecnie Be-
neficjent, które nie były 
niezbędne potencjalnemu 
podwykonawcy, a spowo-
dowały wrażenie więk-
szego skomplikowania 
planowanych e-Usług. Ko-
lejnym problemem był wy-
bór wykonawcy na dostar-
czenie oprogramowania. 
Pomimo ogłoszonego 
przetargu, żaden wyko-
nawca nie złożył oferty, w 
związku z czym Zamawia-
jący zdecydował o udzie-
leniu zamówienia publicz-
nego prowadzonego w try-
bie    z wolnej ręki (nr 
5/2021)na podstawie art. 
art. 214 ust. 1 pkt 6) 
ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamó-
wień publicznych 
(Dz.U.2019.2020 z późń. 
zm.). Spowodowało to 
opóźnienia w realizacji 
projektu oraz realizacji 
pierwszego Kamienia Mi-

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 



Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

lowego. W wyniku roz-
strzygniętego postępowa-
nia o udzielenie zamówie-
nia publicznego prowa-
dzonego w trybie    z wol-
nej ręki została zawarta 
Umowa z firmą Comarch 
Polska w dn. 17.08.2021 
r. na dostarczenie opro-
gramowania 
 

Dostarczona i skonfigu-
rowana ITS 

KPI 15 -100 11-2021  W trakcie realizacji 
 
Przyczyny opóźnienia 
Opóźnienie związane z re-
alizacją kamienia milo-
wego, w założonym termi-
nie jest bezpośrednio po-
wiązane z opóźnieniami 
związanymi z wyłonieniem 
wykonawcy na oprogramo-
wanie w ramach pierw-
szego kamienia milowego, 
co było przedmiotem 
uprzednich wyjaśnień 
AOTMiT.  
Umowa z wykonawcą zo-
stała zawarta w dniu 
17.08.2021, w wyniku 
czego bezzwłocznie roz-
poczęto prace nad przy-
gotowaniem Opisu Przed-
miotu Zamówienia doty-
czącego Infrastruktury 
Techniczno-Sprzętowej. 
Jednocześnie przyjęto za-
łożenie, że prace te po-
winny być prowadzone 
przy zaangażowaniu i 
współudziale wykonawcy 
oprogramowania, tak aby 
zakupiony sprzęt kompu-
terowy był kompatybilny z 
wymaganiami oprogramo-
wania i zapewniał jego 
efektywne działanie, ogra-
niczając w ten sposób ry-
zyko dalszych, potencjal-
nych, opóźnień wynikają-
cych z błędnie założonych 
parametrów technicznych. 
Jednocześnie należy pod-
kreślić, że, w opinii Benefi-
cjenta, niedotrzymanie ter-
minu realizacji wspomnia-
nego Kamienia Milowego 



Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

„Dostarczona i skonfiguro-
wana ITS” nie wpływa na 
inne Kamienie Milowe. 
Wynika to z faktu, że 
prace nad realizacją pro-
jektu w warstwie oprogra-
mowania prowadzone są 
w środowisku testowym i 
są niezależne od zama-
wianej infrastruktury. 
Działania naprawcze pod-
jęte w ramach realizacji 
projektu SMoKL nie wpły-
wają na wskaźniki pro-
duktu oraz rezultatu, które 
zostały określone we 
Wniosku o Dofinansowa-
nie, wpływają natomiast 
na termin realizacji Ka-
mieni Milowych.   
 
Na dzień 30 czerwca wy-
brano wykonawcę i podpi-
sano umowę na realizację 
dostarczenia infrastruktury 
z firmą Engave. Zostało 
dostarczone większość 
sprzętu wykazanego w 
umowie, licencje oraz 
przeprowadzono szkole-
nie. Firma Engave poinfor-
mowała nas o konieczno-
ści zmiany modelu 
switcha Aruba na Huawei, 
a także opóźnieniu w do-
starczeniu dwóch serwe-
rów HPE. 
Po dostarczeniu brakują-
cych elementów zostanie 
podpisany protokół od-
bioru.  
 

Wytworzone oprogra-
mowanie - usługa e-
Kwalifikacja świadcze-
niodawców 

 02-2022  W trakcie realizacji  
 
W toku realizacji prac ana-
litycznych nad projektem, 
zespół merytoryczny ze 
strony AOTMiT wraz ze-
społem Wykonawcy opro-
gramowania wysnuli wnio-
ski, że aby skutecznie 
zweryfikować działanie 
usługi eKwalifikacja, nie-
zbędnym jest realizacja 
usługi eGromadzenie.  



Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Taryfikacja świadczeń 
opieki zdrowotnej prze-
biega zgodnie z kolejno-
ścią przedstawioną wg. 
kamieni milowych, jednak 
szczegółowa analiza pro-
cesów występujących w 
poszczególnych etapach 
wykazała trudność i niece-
lowość w całkowicie od-
rębnym traktowaniu eU-
sług. 
 
 
Należy wskazać, że zgod-
nie z najlepszymi prakty-
kami w branży IT oraz ze 
sztuką informatyczną w 
zakresie wdrożenia syste-
mów, kolejność wykony-
wania prac ma znaczenie i 
jest pewnym ciągiem lo-
gicznym. Procesy bizne-
sowe związane z realiza-
cją zadań ustawowych 
AOTMiT, szczególnie w 
zakresie taryfikacji i wy-
ceny świadczeń opieki 
zdrowotnej są ściśle ze 
sobą powiązane i wzajem-
nie na siebie wpływają. 
Pomiędzy dostarczeniem 
usługi eGromadzenia i 
eKwalifikacji  występują 
liczne zależności i relacje, 
które powodują, że reali-
zacja – przynajmniej czę-
ściowa –jest uwarunko-
wana jednoczesną reali-
zacją obu etapów. Mając 
na względzie realizację 
zgodnie z założeniami i 
OPZ, ale także kierując 
się efektywnością i celo-
wością realizowanych 
prac, jak również zasa-
dami sztuki branżowej, re-
alizacja powinna następo-
wać równolegle, uzupeł-
niająco i komplementar-
nie, a nie sekwencyjnie. W 
celu uzyskania pełnej 
funkcjonalności systemu 
w zakresie e-usługi e-
Kwalifikacja Świadczenio-
dawców oraz ich zgodno-
ści z założeniami projektu, 



Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

niezbędna jest nadto inte-
gracja z zasobami dostar-
czonymi i zgromadzonymi 
w e-usłudze e-Gromadze-

nie i Weryfikacja danych.  
 

Przeprowadzenie te-
stów akceptacyjnych i 
bezpieczeństwa, testy 
UX oraz uruchomienie 
produkcyjnie usługi e-
Kwalifikacja świadcze-
niodawców 

KPI 1 - 1  04-2022  W trakcie realizacji. 
 
Przyczyny opóźnienia: 
 
Przeprowadzenie testów i 
bezpieczeństwa oraz uru-
chomienie usługi możliwe 
jest po zrealizowaniu po-
przedniego kamienia milo-
wego. Po wytworzeniu  
usługi eKwalifikacji przez 
Wykonawcę systemu bę-
dzie możliwa realizacja te-
stów i uruchomienie 
usługi. 
 

Wytworzone oprogra-
mowanie - usługa e-
Gromadzenie i weryfika-
cja danych 

 08-2022 
 

 W trakcie realizacji. 
 

Przeprowadzenie te-
stów akceptacyjnych i 
bezpieczeństwa, testy 
UX, integracja z urucho-
mioną produkcyjnie 
usługą e-Kwalifikacja 
świadczeniodawców 
oraz uruchomienie pro-
dukcyjnie usługa e-Gro-
madzenie i weryfikacja 
danych 

KPI 1 - 1 
 

10-2022  Planowany 

Wytworzone oprogra-
mowanie - usługa e-Ob-
sługa ekspercka 

 12-2022  Planowany 

Przeprowadzenie te-
stów akceptacyjnych i 
bezpieczeństwa, testy 
UX oraz uruchomienie 
produkcyjnie usługi e-
Obsługa ekspercka 

KPI 2 - 1 
 

02-2023  Planowany 

Zintegrowanie wszyst-
kich usług, migracja da-
nych z dotychczaso-
wych systemów oraz 
przeprowadzenie testów 
akceptacyjnych i bez-
pieczeństwa, testy UX 
dla ww. zadań 

 03-2023  Planowany 

Wdrożenie produkcyjne 
SMoKL oraz zintegro-
wanie 3 e-Usług wraz z 

KPI 3 – 1 
KPI 5 - 184 

04-2023  Planowany 



Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

integracją z obecnie 
funkcjonującymi syste-
mami 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
Miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-

cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-

jąco) 

1. Liczba usług publicz-

nych udostępnionych on-

line o stopniu dojrzałości 

co najmniej 4 

sztuka 2 10-2022 0 

2. Liczba usług publicz-

nych udostępnionych on-

line o stopniu dojrzałości 

3 - dwustronna interakcja 

sztuka 1 02-2023 0 

3. Liczba uruchomionych 

systemów teleinforma-

tycznych w podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

sztuka 1 03-2023 0 

4. Liczba pracowników IT 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne obję-

tych wsparciem szkole-

niowym 

osoba 5 03-2023 0 

5 Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym 

osoba 184 03-2023 0 

6. Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym- kobiety 

osoba 134 03-2023 0 

7. Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym- mężczyźni 

osoba 50 03-2023 0 

8.. Liczba spraw załatwio-
nych poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną 
 

sztuka 730 06-2024 0 



Nazwa 
Jedn. 
Miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-

cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-

jąco) 

9. Średnia liczba wysła-
nych wniosków o udo-
stępnienie danych przy-
padająca na jedno postę-
powanie 
 

sztuka 39 06-2024 0 

10. Średnia liczba 
oświadczeń o współpracy 
podpisywanych za po-
mocą systemu przez usłu-
godawców usług medycz-
nych przypadająca na 
jedno postępowanie 
 

sztuka 34 06-2024 0 

11. Średnia liczba rekor-
dów danych kliniczno-
kosztowych przekazanych 
za pomocą systemu przez 
usługodawców usług me-
dycznych przypadająca 
na jedno postępowanie 
 

sztuka 15 877 06-2024 0 

12. Średnia liczba obsłu-
giwanych ekspertów 
 

sztuka/rok 77 06-2024 0 

13. Średnia liczba projek-
tów taryf przypadająca na 
jedno postępowanie 
 

sztuka 18 06-2024 0 

14. Liczba prowadzonych 
analiz ekonomicznych 
 

sztuka 30 06-2024 0 

15. Przestrzeń dyskowa 
serwerowni 

TB 100 11-2021 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 
Planowana 
data wdro-

żenia 

Rzeczywista 
data wdro-

żenia 
Opis zmian 

e-Kwalifikacja Świadczenio-
dawców (A2B) 

04-2022   

e-Gromadzenie i weryfikacja 
danych (A2B) 

10-2022   

e-Obsługa ekspercka (A2B) 02-2023   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
 

Projekt „SMoKL” nie obejmuje rejestrów publicznych. Informacje dla interesariuszy „SMoKL” 

będą udostępniane w postaci indywidualnych interpretacji, które wcześniej zostaną poddane 

anonimizacji 



Nazwa 

Plano-
wana 
data 

wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 

wdroże-
nia 

Opis zmian 

    

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów 

 

Opracowany projekt 

techniczny systemu 

03-2021 08-2021 Nie dotyczy 

Dostarczona i skonfiguro-
wana ITS 

11-2021  Nie dotyczy 

API wejścia/wyjścia  07-2022  Nazwa systemu: API 
Opis zależności: przekazywanie da-
nych niezbędnych do realizacji zadań 
ustawowych AOTMiT 
Uzupełnianie się 
 
Status integracji systemów/imple-
mentacji rozwiązania: 
Implementowanie 

Wdrożony produkcyjne 

SMoKL oraz 

zintegrowane 3 e-Usług 

wraz z integracją z 

obecnie funkcjonującymi 

systemami 

04-2023  1. Nazwa systemu: Systemy tele-
informatyczne NFZ 

 
Opis zależności:  
Przepływy danych pomiędzy bazami 
danych NFZ dotyczą: 
Korzystanie 

• Komunikatów świadczeń ambu-
latoryjnych i szpitalnych;  

• Komunikatów o danych refundo-
wanych leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych wydawanych na re-
cepty, przekazywanych przez ap-
teki ogólnodostępne;  

• Danych dotyczące karty diagno-
styki I leczenia onkologicznego 
DiLo; 

Uzupełnianie się 

• Poświadczeń przyjęcia danych, 
które jest jednym z kryteriów 
oceny ofert w konkursach o za-
warcie umów z NFZ 

 
Status integracji systemów/imple-
mentacji rozwiązania: 
Projektowanie  
 
2. Nazwa systemu: Systemy Usłu-

godawców usług medycznych 
 



Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów 

 

Opis zależności:  
Korzystanie 
Przepływy danych z systemów usłu-
godawców usług medycznych doty-
czą danych niezbędnych AOTMiT do 
realizacji zadań ustawowych 
 
Status integracji systemów/imple-
mentacji rozwiązania:  
Projektowanie 
3. Nazwa systemu: Węzeł Kra-

jowy/Profil Zaufany 
 
Opis zależności: 
Korzystanie 
Przepływy danych dotyczą wykorzy-
stania danych uwierzytelniających 
użytkowników systemu 
 
Status integracji systemów/imple-
mentacji rozwiązania:  
Projektowanie 
 
4. Nazwa systemu: Platforma Re-

jestrów Medycznych P2 
 
Opis zależności: 
Korzystanie 
Przepływy danych z platformy P2 do-
tyczą danych z rejestrów referencyj-
nych dla systemu ochrony zdrowia 
np. Rejestr Podmiotów Wykonują-
cych Działalność Leczniczą 
(RPWDL), Centralny Wykaz Produk-
tów Leczniczych (CWPL). 
 
Status integracji systemów/imple-
mentacji rozwiązania:  
Projektowanie 

 

7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływania 

Prawdopodobień
stwo wystąpienia 

ryzyka 
Sposób zarządzania ryzykiem 

Przedłużające się procedury 
przetargowe 

Średnia Wysokie 

a) Redukowanie -  
Stosowanie spójnych i niebudzących 
wątpliwości zapisów Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 
Szybka reakcja na pojawiające się 
zapytania do dokumentacji 
przetargowej. 



b) spodziewane lub faktyczne efekty: 
spodziewanym jest, że dzięki 
rzetelnemu przygotowaniu zapisów 
SWIZ, dedykowaniu specjalistów w 
tym zakresie do Projektu, terminy 
wyznaczone w harmonogramie 
zostaną zachowane 

c) Zmiany w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: Ryzyko 
zmaterializowane 

Brak kompetencji 
niezbędnych do 
prawidłowej realizacji 
zamówienia po stronie 
wykonawcy 

Średnia Średnie 

a) Redukowanie -  
Stosowanie kryteriów oceny ofert 
nastawionych na badanie jakości 
Wykonawcy. 
Stawianie odpowiednio wysokich 
wymagań ukierunkowanych na 
weryfikację kompetencji i 
doświadczenia podmiotów 
ubiegających się o realizację prac. 

b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 
Spodziewanym jest, że Wykonawca 
wyłoniony drogą zamówień publicz-
nych do realizacji przedmiotu zamó-
wienia, będzie posiadał niezbędną 
wiedzę i kwalifikację do opracowania 
systemu. Ponad to, na rynku istnieje 
wiele firm z dużym doświadczeniem w 
zakresie budowania systemów IT w 
systemie ochrony zdrowia, co zdecy-
dowanie powinno wpłynąć pozytyw-
nie na realizację projektu. 

c) Nie nastąpiła zmiana w zakresie da-
nego ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego 

Rotacja członków zespołu 
projektowego 

Średnia Średnie 

a) Redukowanie -  
Prowadzenie repozytorium 
projektowego, w którym umieszczane 
będą wszelkie informacje o stanie 
poszczególnych zadań oraz 
dokumentach związanych z nimi. 
Zapewnienie usług wsparcia przy 
realizacji Projektu. Wykorzystywanie 
systemu motywowania. 

b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 
Spodziewanym jest, że dzięki spraw-
nemu zarządzaniu projektem, odpo-
wiednim motywowaniu zespołu rota-
cja członków zespołu nie będzie więk-
sza aniżeli 5% w skali zespołu. Planuje 
się cykliczne spotkania z członkami ze-
społu celem weryfikacji jakości pracy. 

c) Zmiany w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: Ryzyko 
zmaterializowane 

Ryzyko błędów działania 
systemu nie wykrytych na 
etapie wdrożenia 

Średnia Średnie 
a) Redukowanie -  

Wdrożenie odpowiednich procedur 
dotyczących wszechstronnych testów 



akceptacyjnych oraz wymóg 
testowania zmian na środowisku 
testowym przed wprowadzeniem na 
produkcję / wprowadzenie procedur 
odtworzenia systemu oraz 
systematycznego tworzenia kopii 
zapasowych / regularne kontrole 
jakości systemu / audyt. 
Uwzględnienie potrzeby 
przeprowadzenia testów (w 
planowaniu Projektu oraz zapewnienie 
czasu w harmonogramie i 
odpowiednich zasobów do 
przeprowadzenia testów. 

b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 
Spodziewanym efektem jest wdroże-
nie systemu, który po uruchomieniu 
produkcyjnym nie będzie miał błędów 
krytycznych uniemożliwiających pracę 
z systemem. 

c) Nie nastąpiła zmiana w zakresie da-
nego ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego 

Ryzyko przyjęcia 
nieprawidłowych założeń 
wynikające z braku 
kompletnych informacji na 
etapie przygotowania 
Studium Wykonalności 

Duża Średnie 

a) Redukowanie -  
Dogłębna analiza związana z wszelkimi 
aspektami wdrożenia systemu (koszty, 
czas, funkcjonalności systemu, zmiany 
w otoczeniu projektu) / rozpoczęcie 
przetargów oraz podpisanie 
kontraktów z dostawcami w możliwie 
najszybszym terminie. 

b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 
Faktycznym efektem jest powołanie 
Zespołu Projektowego składającego 
się ze specjalistów z doświadczeniem z 
zakresu różnych dziedzin (IT, medy-
cyna, księgowość etc.). 

c) Zmiany w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego: Ryzyko 
zmaterializowane  

Zmiany prawne w systemie 
ochrony zdrowia 

Duża Średnie 

a) Bieżąca analiza planowanych zmian 
b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 

Spodziewanym jest, wyznaczenie de-
dykowanej osoby z Biura Prawego 
AOTMiT, celem bieżącej współpracy z 
Kierownikiem Projektu SMoKL. 

c) Nie nastąpiła zmiana w zakresie da-
nego ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.  

Niedostosowanie systemów 
informatycznych 
usługodawców usług 
medycznych do potrzeb 
AOTMiT 

Średnia Wysokie 

a) Nawiązanie współpracy z 
usługodawcami usług medycznych 
oraz firmami tworzącymi systemy 
informatyczne usługodawców usług 
medycznych 

b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 



Spodziewanym jest, formalna współ-
praca z jednostkami medycznymi. Ze-
branie szczegółowych informacji ce-
lem wspierania jednostek i ciągłej ko-
munikacji na temat projektu. 

c) Nie nastąpiła zmiana w zakresie da-
nego ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego 

Ryzyko wystąpienia 
opóźnień związku z 
wystąpieniem pandemii 
COVID-19 

Duża Średnie 

a) Redukowanie –  
Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w 

zespołach poszczególnych zadań projektu. 

Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie do-

datkowych buforów czasu w procesie pla-

nowania. Monitorowanie postępów prac w 

celu proaktywnej identyfikacji ryzyk. Ry-

zyko monitorowane na cyklicznych spotka-

niach poświęconych analizie ryzyka.  

 
b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 

W związku z Ustawą z dn. 

03.04.2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających 

realizację programów 

operacyjnych w związku 

z wystąpieniem COVID-19 (Dz. 

U. poz. 694) wnioskowaliśmy do 

Instytucji Pośredniczącej o 

wydłużenie trwania Projektu o 90 

dn. Dzięki wydłużeniu terminu 

realizacji projektu zespół będzie 

miał więcej czasu na realizację 

zadań przy zachowaniu 

najwyższej jakości, co umożliwi 

płynną realizację projektu. 

 

c) Zmiany w stosunku do 

poprzedniego okresu 

sprawozdawczego: Ryzyko 

zmaterializowane  
 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-

wania 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania 

ryzykiem 

Ryzyko braku 

zabezpieczenia środków 

finansowych na 

utrzymanie systemu po 

jego wdrożeniu 

Średnia Niskie 

Zaplanowanie środków 
na utrzymanie systemu 
w budżecie AOTMiT na 
kolejne lata 

Ryzyko nieosiągnięcia 

zakładanych wskaźników 

rezultatu – zbyt małe 

Średnia Średnia 
Redukowanie – 
prowadzenie akcji 
promocyjnej Projektu – 



zainteresowanie 

użytkowników 

dla usługodawców usług 
medycznych o 
możliwościach, jakie 
udostępnione są przez 
wdrożony system.  

Brak zapewnienia 

odpowiedniej wydajności 

systemu 
Średnia Średnie 

Podczas projektowania 
przedmiotowego 
Systemu zostanie 
uwzględniona 
konieczność 
zwiększania wydajności 
i pojemności Systemu w 
miarę jego rozwoju 

Zmiany prawne w 

systemie ochrony zdrowia Średnia Średnie 
Bieżąca analiza 
planowanych zmian 

Awarie systemu i 

utrudnienie w 

przekazywaniu danych 
Średnia Średnie 

Zabezpieczenie 
zasobów; modułowe 
wprowadzanie systemu 
tak, aby można było 
szybko wychwycić 
awarie. 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

W kwartale II 2022 r. nie zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informa-
tyczny (tj. nieistniejący przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie 
szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budo-
wanych w modelu in-house). 

9. Dane kontaktowe: 

 

Piotr Janeczek 

Kierownik Projektu  

 

tel. 693 064 333 
e-mail: p.janeczek@aotm.gov.pl 
 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
Wydział Informatyki 
ul. Przeskok 2, 
00-032 Warszawa 
tel.: 22 101 46 00 
fax.: 22 46 88 555 
www.aotmit.gov.pl 

 

https://poczta.aotm.gov.pl/owa/redir.aspx?C=hA1PpLS1YYNIgwwHCJz3IJz1c4csHH_wiht2DdSvx67vOqWObeHXCA..&URL=mailto%3ap.janeczek%40aotm.gov.pl
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