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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2021 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w 

Sprawach Karnych (iSDA 2.0) 

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości 

Beneficjent Prokuratura Krajowa 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa 2 „E- admini-

stracja i otwarty urząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e- 

usług publicznych” 

Część 88 budżetu państwa- powszechne jednostki organizacyjne 

prokuratury 

Całkowity koszt  
projektu 

154 323 095,89 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

154 323 095,89 zł 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01-01-2019 

Data zakończenia realizacji Projektu: 28-05-2021 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

93% 1. 66,24 %  
2. 61,40 % 

 

99 %  

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Podpisanie umowy z 

wykonawcą usług 

budowy i wdrożenia 

PROK-SYS (POS4) 

 02-2019 03-2019 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

opóźnienie podpisania poro-

zumienia o dofinansowanie i 

następnie uzyskania decyzji 

o zapewnieniu finansowania 

projektu. 

Weryfikacja projektu 

wykonawczego 

PROK-SYS i analizy 

biznesowej (POS4) 

 07-2019 08-2019 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony z powodu przesu-

nięcia terminu podpisania 

umowy z wykonawcą.  

Akceptacja scenariu-

szy testowych przez 

Zamawiającego 

(POS 4) 

 10-2020 12-2020 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

ograniczoną możliwość wy-

konywania prac związanych 

z przygotowaniem oprogra-

mowania, wynikającą z 

ograniczenia związanych z 

epidemią COVID-19. 

Przygotowanie wer-

sji testowej PROK-

SYS (POS4) 

 10-2020 12-2020 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

ograniczoną możliwość wy-

konywania prac związanych 

z przygotowaniem oprogra-

mowania, wynikającą z 

ograniczenia związanych z 

epidemią COVID-19. 

Przygotowanie wer-

sji pilotażowej 

PROK-SYS(POS4) 

 01-2021  W odniesieniu do wskaza-

nego kamienia milowego 

określono w aneksie z Wy-

konawcą nowy termin osią-

gnięcia kamienia milowego. 

Wskazana zmiana wymaga 

dokonania zmiany porozu-

mienia o dofinansowanie, 

która nastąpiła po zakończe-

niu okresu sprawozdaw-

czego.  

Status realizacji: Przeprowa-

dzane są testy wersji przeka-

zanej przez Wykonawcę. W 

efekcie poprawy zidentyfi-

kowanych na etapie testowa-

nia błędów Wykonawca 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

przygotuje wersję pilota-

żową a następnie wdroże-

niową oprogramowania Sys-

temu PROK-SYS. Przygoto-

wano środowiska nieproduk-

cyjne Systemu, trwa przygo-

towania środowiska produk-

cyjnego, na którym zainsta-

lowana zostanie wersja 

wdrożeniowa (produkcyjna).  

Odbiór PROK-SYS i 

uruchomienie usług 

(POS4) 

1 (1 szt.) 

2 (1 szt.) 

3 (1 szt.)  

4 (150 000 

szt./rok) 

05-2021  Planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 1.Liczba usług publicz-

nych udostępnionych on-

line o stopniu dojrzałości 

co najmniej 4 - transakcja 

Szt. 1 05-2021 0 

2. Liczba udostępnionych 

usług wewnątrzadmini-

stracyjnych (A2A) 

Szt.  1 05-2021 0 

3.Liczba uruchomionych 

systemów teleinforma-

tycznych w podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

Szt. 1 05-2021 0 

4.Liczba załatwionych 

spraw poprzez udostęp-

nioną on-line usługę pu-

bliczną 

Szt./rok 150 000 12-2021 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Udostępnianie zdigitalizowa-

nych akt postępowań przygo-

towawczych uprawnionym 

obywatelom i przedsiębior-

com (A2C/A2B) 

 

05-2021 

  

Nie dotyczy 
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Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Przekazywanie akt oraz da-

nych o sprawie uprawnionym 

organom (A2A) 

05-2021  Nie dotyczy 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Zdigitalizowane akta spraw 
postępowań przygotowaw-
czych w sprawach karnych  

05-2021  Zdigitalizowane akta spraw postępowań przy-
gotowawczych w sprawach karnych  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

System informatyczny 

PROK-SYS 
 

05-2021 
 

  

PESEL-2- pobieranie danych osób fi-

zycznych- integracja planowana 

KRK- pobieranie danych o karalno-

ści osób- integracja planowana 

KRS- pobieranie danych osób praw-

nych- integracja planowana 

Noe.NET- pobieranie danych osób 

pozbawionych wolności - integracja 

planowana 

KCIK- pobieranie danych dot. infor-

macji kryminalnej- integracja plano-

wana. Do czasu przygotowania no-

wej wersji systemu KCIK integra-

cja KCIK i PROK-SYS nie za-

kłada bezpośredniej wymiany da-

nych pomiędzy systemami. Za-

kłada się, że komunikacja odby-

wać się będzie za pośrednictwem 

SNP (Systemu Niejawnego Poli-

cji). W ten sposób PROK-SYS za-

pewniać będzie wymianę informa-

cji (rejestracje i zapytania) z sys-

temem KCIK. 
CEPIK- pobieranie danych o kierow-

cach, pojazdach i właścicielach po-

jazdów- integracja planowana 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

REGON- pobieranie danych podmio-

tów prowadzących działalność go-

spodarczą - integracja planowana 

EKW- pobieranie danych o nierucho-

mościach- integracja planowana 

UUDoD- pobieranie danych o docho-

dach podatników- integracja plano-

wana- integracja planowana 

KSI- dostęp do bazy danych Schen-

gen - integracja planowana 

DZ- pobieranie danych o zastrzeżo-

nych dokumentach - integracja pla-

nowana 

Pobyt v.2- pobieranie danych o cu-

dzoziemcach - integracja planowana 

CEIDG- pobieranie danych osób fi-

zycznych prowadzących działalność 

gospodarczą- integracja planowana 

ZPIiWZPU- pobieranie danych o po-

lisach i szkodach komunikacyjnych- 

integracja planowana 

TERYT- pobieranie danych o po-

dziale terytorialnym kraju- integracja 

planowana 

RSPTS- pobieranie danych o spraw-

cach przestępstw na tle seksualnym- 

integracja planowana 

ePUAP- narzędzie identyfikacji użyt-

kowników e- usług - integracja pla-

nowana 

Sądy- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt - integracja planowana 

Policja- przekazywanie zdigitalizo-

wanych akt- integracja planowana 

ABW- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt- integracja planowana 

CBA- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt- integracja planowana 

Systemy operatorów telekomunika-

cyjnych- pobieranie danych o użyt-

kownikach telefonów komórkowych 

- integracja planowana 

System MSEPO- pobieranie danych 

dot potwierdzeń odbioru przesyłek 

pocztowych - integracja planowana 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Nieterminowe lub niezgodne z ja-

kością wykonanie produktów 

przez wykonawcę PROK-SYS 

(POS4) 

Duża  Średnie Podejmowane działania 

zarządcze (zaradcze)  

Wprowadzenie do me-

chanizmów zarządzania 

procedur monitorowania 

przyrostu i jakości prac 

w ramach realizacji eta-

pów umowy przez Wy-

konawcę. Wprowadze-

nie mechanizmów iden-

tyfikacji wpływu opóź-

nień na termin zakoń-

czenia realizacji pro-

jektu.  

Spodziewane lub fak-

tyczne efekty tych dzia-

łań  

Na skutek wdrożenia 

wskazanych działań zi-

dentyfikowano brak 

możliwości realizacji 

umowy w terminie reali-

zacji projektu, na skutek 

czego przygotowano 

wniosek o zmianę poro-

zumienia o dofinanso-

wanie. Po zakończeniu 

okresu sprawozdaw-

czego złożony został 

wniosek o zmianę termi-

nów i aneksowano poro-

zumienie o dofinanso-

wanie projektu. 

Zmiana w odniesieniu 

do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego.  

Ryzyko określone w po-

przednim okresie spra-

wozdawczym zmateria-

lizowało się i podjęto 

działania stanowiące od-

powiedź na zagadnienie 

z tym związane. Mimo 

to ze względu na trwa-

jącą sytuację epide-

miczną nie jest możliwe 

uznanie ryzyka za za-

mknięte i wymaga ono 

dalszego monitorowa-

nia. 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niewystarczające zasoby ludzkie  

Duża Średnie Podejmowane działania 

zarządcze (zaradcze)  

Reakcja na ryzyko po-

winna obejmować: 

- analizę zadań niezbęd-

nych do wykonania na 

etapie testowania i 

wdrażania Systemu,  

- identyfikację pracow-

ników posiadających 

kompetencje do pełnie-

nia tych ról w jednost-

kach organizacyjnych 

prokuratury,  

- zmianę struktury ról w 

zespole projektowym 

(przy uwzględnieniu no-

wych członków ze-

społu), 

- delegowanie wybra-

nych osób do pracy w 

Prokuraturze Krajowej,  

- wdrożenie nowych 

członków zespołu pro-

jektowego w realizację 

przypisanych im zadań 

projektowych (transfer 

wiedzy na temat obec-

nego stanu projektu w 

zakresie niezbędnym do 

wykonywania przypisa-

nych im zadań)  

Spodziewane lub fak-

tyczne efekty tych dzia-

łań  

Wskazane działania 

mają zapewnić możli-

wość efektywnego 

współdziałania zama-

wiającego z Wyko-

nawcą kluczowego za-

mówienia w projekcie 

(POS4)  w sposób 

umożliwiający termi-

nowe wytwarzanie pro-

duktów.  

Zmiana w odniesieniu 

do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego.  

W odniesieniu do po-

przedniego okresu spra-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

wozdawczego przepro-

wadzono część działań 

wynikających z planu 

reakcji na ryzyko ale ko-

nieczne jest ich konty-

nuowanie w kolejnych 

okresach sprawozdaw-

czych w związku z 

czym nie zmienia się pa-

rametrów oceny ryzyka 

w tym okresie sprawoz-

dawczym.  

 

Opóźnienia związane z COVID 

Średnia Duże Podejmowane działania 

zarządcze (zaradcze)  

Monitorowanie wpływu 

COVID na realizację za-

dań projektowych po-

przez identyfikację za-

dań, które nie mogą być 

wykonywane z względu 

na ograniczenia zwią-

zane z epidemią oraz 

monitorowanie wpływu 

powstałych w ten spo-

sób opóźnień n realiza-

cję umów w ramach 

projektu. W efekcie ko-

nieczne może być wpro-

wadzanie zmian w har-

monogramach szczegó-

łowych poszczególnych 

kontraktów, przygoto-

wanie aneksów do 

umów z wykonawcami 

oraz w przypadku gdy 

decyzje projektowe w 

tym zakresie wpływają 

na założenia projektu 

jako całości przygoto-

wanie zmian na pozio-

mie całego projektu.  

Spodziewane lub fak-

tyczne efekty tych dzia-

łań  

Wskazane działania 

mają zapewnić realiza-

cję projektu zgodnie z 

rzeczywistym stanem 

zaawansowania prac 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

oraz dostosowanie za-

wartych umów do opóź-

nień wynikających z 

COVID a także umożli-

wiać koordynację dzia-

łań pomiędzy zawartymi 

umowami, w sytuacjach 

gdy opóźnienia wpły-

wają na realizację zadań 

integrujących.  

Zmiana w odniesieniu 

do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego.  

Monitorowanie opóź-

nień wskazało na ich 

wpływ na terminy reali-

zacji zadań w ramach 

umowy POS4. Opóźnie-

nia występować będą 

również w kolejnych 

okresach sprawozdaw-

czych dlatego ich wpływ 

na POS4 oraz porozu-

mienie o dofinansowa-

nie projektu zostanie 

określony w kolejnym 

okresie sprawozdaw-

czym. Konieczne jest 

kontynuowanie podej-

mowanych działań w 

kolejnych okresach 

sprawozdawczych w 

związku z czym nie 

zmienia się parametrów 

oceny ryzyka w tym 

okresie sprawozdaw-

czym.  

 

 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niskie zainteresowanie użytkow-

ników wykorzystaniem produk-

tów Projektu. 

Duża Niskie Podejmowane działania za-

rządcze (zaradcze)  

Zapewnia się udział 

przedstawicieli 
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użytkowników w realizacji 

zadań projektowych na 

wszystkich etapach 

realizacji oraz prowadzi się 

szkolenia oraz prezentacje 

produktów projektu, 

mających wpływ na 

interesariuszy.  

Spodziewane lub faktyczne 

efekty tych działań  

Możliwość zgłaszania 

uwag odzwierciedlających 

rzeczywiste potrzeby 

interesariuszy wzmacnia 

stopień akceptacji 

produktów.  

Zmiana w odniesieniu do 

poprzedniego okresu spra-

wozdawczego 
Interesariusze angażowani 
są w działania realizowane 
w danym okresie sprawoz-
dawczym adekwatnie do 
harmonogramu realizacji 
projektu. W opisywanym 
okresie sprawozdawczym 
przedstawiciele interesariu-
szy uczestniczyli w testach 
funkcjonalności. Konieczne 
jest kontynuowanie podej-
mowanych działań w kolej-
nych okresach sprawoz-
dawczych w związku z czym 
nie zmienia się parametrów 
oceny ryzyka w tym okresie 
sprawozdawczym.  

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Łukasz Wosik (Zastępca Kierownika Projektu) 

Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej 

Mail:lukasz.wosik@pk.gov.pl 

Tel: 607 383 515 



11 
 

 

 

 


		2021-06-02T14:36:11+0200




