Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za 4 kwartat 2020 roku

Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunkow

Tytut projektu funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3
Whioskodawca Minister Sprawiedliwosci
Stuzba Wiezienna
Beneficjent Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarzgdu Stuzby
Wieziennej
Partnerzy Nie dotyczy

Zrédio Afi'nar_lsowania

Budzet panstwa - cze$¢ 37 Sprawiedliwosé

CaikoWity koszt
. ' 96 616 500,00 zt
projektu
Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali | Projekt nie jest dofinansowany z funduszy UE
fikowalne -

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01-05-2018
Data zakonczenia realizacji projektu: 01-10-2022

1. Otoczenie prawne

Regulacje prawne niezbedne do wdrozenia produktow projektu sg wprowadzane sg w
drodze nastepujgcych aktow prawnych:

- zmiana Ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557, z p6zn. zm.)
- proces zakonczony (Art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegol-
nych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
ktérych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568);

~ - zmiana Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 26maja 2015 r. w sprawie okreéle-
- nia szczegdtowych warunkéw technicznych i wymagan funkcjonalnych, jakie powinny spet-
- nia¢ $rodki techniczne stuzgce do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funk-

cjonowania systemu komunikacyjno-monitorujgcego (Dz. U., poz. 797) — proces zakonczony,

- - zmiana Rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposo-
. bu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestro-
, wanych w zwigzku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz. U., poz. 800) — proces za-
‘;‘ konczony;

.- zmiana Rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wy-
'sokosci optaty wyrownawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenosnego
'stuzacych do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz. U.,poz. 813) — proces zakonczony,
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- zmiana Rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 10 pazdziernika 2016 r. w sprawie
wzoru pisemnego pouczenia o przystugujacych skazanemu prawach i cigzgcych na nim
obowigzkach zwigzanych z dozorem elektronicznym, jak réwniez o konsekwencjach naru-
szenia tych obowigzkéw (Dz. U., poz. 1692) — proces zakonczony,

- zmiana Rozporzgdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 10 pazdziernika 2016 r. w sprawie
sposobu oraz szczegétowych warunkéw wykonywania kar, srodkoéw karnych i $rodkéw za-
bezpieczajgcych w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U.,poz. 1698) — proces zakoriczo-
ny.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Warto§¢é $rodkow wydatkowa- | Wartosé érodkéwzaanga;owa=
: nych nych oL h i o
60 % 62% 100%
Projekt nie jest dofinansowany z
funduszy UE
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Powigzane Planowany Rzeczywisty [
Nazwa wskazniki termin osia- termin osia- Status:realizacji
projektu ' | gniecia gniecia N
Podpisanie Umowy z Wy- Nie dotyczy 04-2018 04-2018 Osiagniety
konawca
Uruchomienie zarzadzania | Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiaggniety
zespotami terenowymi
Dostawa, instalacja, konfi- | Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiagniety
guracja i uruchomienie in-
frastruktury techniczno-
systemowej
Dostawa oprogramowania, | Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiaggniety
licencji i wymaganych certy-
fikatow
Modernizacja i wdrozenie Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiggniety
Aplikacji SDE24 z uwzgled-
nieniem stworzenia Modutu
Patrol, Patrol Mobile oraz
Modutu Ewidencji Zgtoszen
Przeprowadzenie testéw i Nie dotyczy 08-2018 08-2018 Osiggniety
szkoler operatorow oraz
administratorow
| Przejecie populacji oséb Nie dotyczy 09-2018 09-2018 Osiaggniety
objetych systemem
| Wyposazenie zespotow w | Nie dotyczy 09-2018 09-2018 Osiggniety
urzgdzenia monitorujace

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

wskazniki
projektu '

Powigzane -

ghigcia

Planowany
termin osia-

gnigcia

Rzeczywnsty
termin oan-

Modernizacja i wdrozenie
aplikacji SDE24w nowym
$rodowisku produkcyjnym

Nie dotyczy

03-2019

03-2019

Osiggniety

Opracowanie i przekazanie
dokumentacji SDE, w tym
elementoéw polityki bezpie-
czenstwa dot. SDE

Nie dotyczy

03-2019

03-2019

Osiagniety

Utrzymanie systemu —
Zapewniony ciggly serwis
aplikacji oraz infrastruktury
techniczno-systemowej

Nie dotyczy

10-2022

W trakcie realizaciji

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn. mia-
ry

Wartosé
docelowa

Planowany
termin osia-
gniecia

Wartos¢ osiqgnieta
od poczatku'r liza:
cjl pro;ektu (narasta- 1

Liczba wydanych
nwych/znowelizowanych
aktow wykonawczych

szt.

10-2022

6

Umozliwienie wydawania
polecen sprawcy prze-
stepstw za pomoca
systemu dozoru elektro-
nicznego i zwiekszenie
kontroli zachowan

%

100

03-2019

100

llo$¢ zdarzen raportowa-
nych/ naruszen (skutecz-
nos¢ dziatan po otrzyma-
niu uprawnien funkcjona-
riuszy wykonujacych za-
dania terenowe)

%

90

03-2019

80

Odsetek uchylen posta-
nowien o odbywaniu kary
w SDE do ogélnej liczby
wykonywanych kar

%

15

03-2019

15

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana
data wdro-
Zenia

Rzeczywista |

data wdro-
Zenia

Opis zmian

Nie dotyczy
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- | Opis zmian
: 2enia Zenia
Nie dotyczy

6. Produkty konncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Komplementarno;
dem:produk
projektow. .

Planowana data | Rzeczywista data
Nazwa produktu wdrozenia . wdrozenia

Zorganizowane Zespoty Tereno-
we i utworzony Osrodek Gléwny

Nie dot
08-2018 08-2018 16 dolyczy

Infrastruktura techniczno-syste- Nie dotyczy
mowa zgodna ze specyfikacja w 08-2018 08-2018
opisie przedmiotu zamoéwienia

Oprogramowanie systemowe,
licencje i wymagane certyfikaty

Nie dot
08-2018 08-2018 e dolyezy

Zmodernizowana Aplikacja Nie dotyczy
SDE24 oraz wdrozone nowe mo-

duty: Modut Patrol, Patrol Mobile, 08-2018 08-2018
Modutu Ewidencji Zgloszen

Wykonane testy infrastruktury Nie dotyczy
techniczno-systemowej oraz apli- 08-2018 08-2018
kacji SDE24

Przeszkoleni administratorzy sys- Nie dotyczy
temu, operatorzy Centrali Monito- 08-2018 08-2018
rowania oraz funkcjonariusze i
pracownicy SW - 436 oséb

Przejecie do systemu wszystkich Nie dotyczy
oséb objetych dotychczasowym 09-2018 09-2018
systemem wraz z migracjg bazy
danych systemu

Leasing Urzadzer Monitorujgcych Nie dotyczy
w liczbie zapewniajgcej wymaga-
ng pojemnos¢ systemu (RS: 09-2018 09-2018
7000, NM: 7000, RP: 650, NM-
GPS: 650

Modernizacja i wdrozenie Aplikagji Nie dotyczy
'| SDE24 w nowym srodowisku pro- 03-2019 03-2019
.| dukcyjnym

.| Dokumentacja systemu SDE 03-2019 03-2019 Nie dotyczy
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7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Prawdopo-
dobieristwo
wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzykiem '

Sita oddzia-
Nazwa ryzyka lywania
Fluktuacja kadr zespotu | Mata
projektowego oraz ze-
spotéw terenowych.
Zle funkcjonujacy proces | Mata
odbioru produktéw i
podproduktow
Zta wspotpraca i brak Duza
koordynacji prac czton-
kow konsorcjum Wyko-
nawcy

Niskie

Niskie

Srednie

Wystepuje potrzeba dalszych dziatan w
zakresie zarzadzania ryzykiem fluktuacji
kadr w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego, tym razem poprzez
zwigkszenie liczebnosci Zespotow Tere-
nowych. Mozliwe do realizacji w przy-
sztym okresie. W obecnym okresie spra-
wozdawczym zwiekszono liczbe pracow-
nikéw Centrali Monitorowania. Brak
zmian w zakresie tego ryzyka w odnie-
sieniu do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Ryzyko odnosi sie do zadan modyfikacji
rozwigzan projektowych systemu. Proce-
dury testowania i odbioru produktéw i
podproduktéw sg wiec w miare potrzeby
odpowiednio modyfikowane. Przeprowa-
dzone zostaty okresowe spotkania Admi-
nistratoréw systemu z przedstawicielami
projektantéw i programistow Wykonawcy.
Stosownie do realizowanych zadari mo-
dyfikacji systemu spotkania te bedg kon-
tynuowane. Brak zmian w zakresie tego
ryzyka w odniesieniu do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Brak wiasciwej wspétpracy konsorcjan-
tow moze utrudnia¢ lub uniemozliwié¢
wykonania umowy. Przeprowadzaé spo-
tkania przedstawicieli uzytkownika i do-
stawcy w Komitecie Sterujacym projektu
z Liderem konsorcjum lub w miare po-
trzeb z kierownictwem firm konsorcjan-
téw. Brak zmian w zakresie tego ryzyka
w odniesieniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
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Utrudnienia realizac;ji
Zadan przez funkcjona-
riuszy i pracownikéw SW
w zwigzku z wystgpie-
niem stanu epidemii wy-
wotanego zakazeniami
wirusem SARS-CoV-2

Srednia

Srednie

Utrzymujacy sie stan zagrozenia epide-
micznego oraz koniecznosé przestrzega-
nia zwigzanych z nim ograniczen, naka-
zow i zakazéw nadal powoduje utrudnie-
nia realizacji zadan i w zwigzku z tym
nalezy kontynuowaé zastosowane w po-
przednim okresie $rodki i przedsigwzig-
cia. Wystgpita potrzeba usprawnienia i
uptynnienia dystrybucji zgtoszer telefo-
nicznych od oséb objetych systemem
SDE pomiedzy telefony pracownikéw
centrali w trybie zdalnym. W zwigzku z
tym rozbudowano system tgcznosci i
stanowiska na potrzeby pracy zdalnej
poprzez zakup licencji i adapteréw do
systemu tacznosci Slican. Brak zmian w
zakresie tego ryzyka w odniesieniu do
poprzedniego okresu sprawozdawczego

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddzia-

tywania

Prawdopo-
dobieristwo
wystgpienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania ryzyknem ,

Zmiany Ustawy o SDE
istotnie zmieniajgce
funkcjonowanie systemu
- modernizacja i rozbu-
dowa systemu SDE3.

Btedne funkcjonowanie
urzadzen monitorujgcych
zwlaszcza w scenariu-
szu zakazu zblizania sie
do osoby i do obiektu

Duza

Duza

Wysokie

Srednie

Zmiana ustawy Kodeks karny wykonaw-
czy w zakresie dotyczacym SDE rozsze-
rza zakres jego stosowania na skaza-
nych, wobec ktérych orzeczono kare po-
zbawienia wolnosci do roku i szesciu
miesiecy (dotychczas do roku), co zwiek-
szy istotnie populacje oséb, ktére objete
beda systemem. Spowoduje to zwigk-
szenie liczby zadan realizowanych przez
podmiot dozorujacy i wymagacé bedzie
rozbudowy infrastruktury techniczno-
systemowej oraz zwiekszenia liczby
urzgdzen monitorujgcych. Zgodnie z de-
cyzjg Kierownictwa MS i SW o wszczeciu
postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego opracowano projekty sto-
sownych dokumentéw. Brak zmian w
odniesieniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Brak zmian w odniesieniu do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.

Strona6z7




Nieprecyzyjna lokaliza- Duza Srednie Brak zmian w odniesieniu do poprzed-
cja skazanego przez niego okresu sprawozdawczego.
urzgadzenia monitorujgce

Brak wydajnosci syste- Srednia Srednie Brak zmian w odniesieniu do poprzed-
mu przy réwnolegtej pra- niego okresu sprawozdawczego.
cy wielu uzytkownikow

Intensywnosc uzytkowa- | Duza Wysokie Dysponowanie sprawnymi, pozostajgcy-
nia pojazdow w procesie mi w ciggtej gotowosci do uzycia pojaz-
realizacji ustawowych dami samochodowymi jest - obok mobil-
zadan przez Zespoty nej infrastruktury informatycznej - klu-
Terenowe rodzi ryzyko czowym czynnikiem wykonywania zadan
wyeksploatowania floty materialno-technicznych okreslonych
samochodowej w rocz- zapisami ustawy Kodeks karny wyko-
nym horyzoncie. nawczy w zakresie dotyczgcym SDE.

Opracowana propozycja rozwigzan prze-
kazana zostata do decyzji Kierownictwa
MS i SW. Zgodnie z nig zostato obecnie
wymienionych pie¢ pojazdéw o najwigk-
szym, krytycznym przebiegu kilometrow.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe:

Artur Piotrowski, Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarzgdu Stuzby Wigziennej,
Artur.Piotrowski@sw.gov.pl, tel. 225188237
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