Zalacznik do uchwaty nr 10

Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport

z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

(dane nalezy wskazaé

za |l kwartat 2023 roku

w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

Rozwdéj nowoczesnych wewnetrznych technologii informacyjno- ko-
munikacyjnych dla ustug $wiadczonych drogg elektroniczng w Naro-
dowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Panstwowym Zakfadzie Hi-
gieny (NIZP-PZH)

Whnioskodawca

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PANSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY

Beneficjent

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PANSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrodto finansowania

Srodki UE (EFRR): Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Il O$ priorytetowa
E-administracja i otwarty rzad, Dziatanie 2.2 Cyfryzacja proceséw backoffice
w administracji rzadowej w kwocie 14 891 106,75 zt, Srodki budzetu panstwa
w kwocie: 2 704 434,73 zt (Cze$¢ 46 - Zdrowie)

Catkowity koszt
projektu

17 626 291,48 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

17 595 541,48 zt

Okres realizacji
projektu

01.04.2020r. do 01.04.2023 r.

01.04.2020 - 01.10.2023 - po zmianie

1. Otoczenie prawne <ma
Realizacja projektu nie j

ksymalnie 1000 znakow>
est uzalezniona od wprowadzenia nowych regulacji praw-

nych badz zmiany dotychczasowych. Obecny stan prawny pozwala na realizacje

projektu bez przeszkdd.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

93 %

Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych nych

84,41 % 90 %

70,59 %

84,38 %
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakdw>

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiaggnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Opracowanie Raportu
zakonczenia etapu |

Nie dotyczy

10-2020

10-2020

Osiagniety

Opracowanie Raportu
zakonczenia etapu Il

Nie dotyczy

09-2022

11-2022

Osiggniety

Z uwagi na fakt, iz zakohczenie
etapu Il jest kompilacjg dziatan
zaréwno po stronie Wykonawcy
Systemu jak i Zamawiajgcego,
etap zakornczono 07.11.2022.
Realizacja KM w dacie punktu
ostatecznego nie wptyneta ne-
gatywnie na osiggniecie pozo-
statych kamieni milowych pro-
jektu.

Opracowanie Raportu
zakonczenia etapu llI

Nie dotyczy

05-2023

06-2023

Osiggniety

W zwigzku z tym, ze zakoncze-
nie etapu lll zalezne byto od ter-
minu ukonczenia etapu I, reali-
zacja KM przesuneta sie w cza-
sie bez wplywu na prawidtowg
realizacje.

Podpisanie umowy z
wykonawca analizy
przedwdrozeniowe;j

Nie dotyczy

04-2020

06-2020

Osiggniety

W zwigzku z aktualng sytuacja
epidemiologiczng w kraju zwig-
zang z rozprzestrzenianiem sie
zakazen wirusem SARS CoV-2,
licznymi zapytaniami ze strony
potencjalnych Wykonawcow dot.
mozliwosci i sposobow realizaciji
ustugi w swietle powyzszej sytu-
acji, a takze znaczacym za-an-
gazowaniem pracownikow NIZP
PZH-PIB w walke z zagrozeniem
i tym samym realizacjg pracy w
trybie zdalnym nie mozliwy byto
osiggniecie kamienia milowego
w pierwotnie planowanej dacie
zakonczenia. Kamien milowy zo-
stat osiggniety zgodnie z zaloze-
niami przyjetymi w Har-mono-
gramie Projektu wyzna-czajg-
cym Kamienie milowe przed
datg punktu ostatecznego. Rea-
lizacja ustugi rozpoczeta sie nie-
zwtocznie.

Raport z analizy przed-
wdrozeniowej

Nie dotyczy

10-2020

10-2020

Osiggniety

Podpisanie umowy z
dostawca sprzetu infor-
matycznego

Nie dotyczy

06-2022

04-2022

Osiggniety

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiggnie-
cia
Protokét przyjecia ustug | Nie dotyczy 11-2022 09-2022 Osiagniety
do testow
Planowany
Opédznienie w planowanym ter-
minie osiggniecia kamienia milo-
wego wynika z przesuniecia sie
Raport z testow Nie dotyczy 05-2023 realizacji KN,I ,,Opljacowame Ra},'
portu zakonhczenia etapu |lII”.
Ostateczny termin osiggniecia
KM przypada na koniec lipca
2023 i zostanie w tym terminie
zrealizowany.
Protokét zdawczo od-
biorczy sprzetu wraz z | Nie dotyczy 09-2022 08-2022 Osiagnigty
licencjami
. 1-1szt
Protokét zdawczo od- 8-1szt 07-2023 Planowany
biorczy systemu )
Raport z dziatan pro- Nie dotyczy 07-2023
mocyjnych Planowany
Przeprowadzenie au- Osiagniety
dytu zarzgdczego Z uwagi na przerwanie tancucha
dostaw rozwigzan informatycz-
nych oraz zaburzenie dynamiki
reagowania rynku na zapytania
ofertowe, procedury przygoto-
wania i prowadzenia postepo-
wan na udzielanie zamoéwieh
publicznych ulegty znaczgcemu
wydtuzeniu. Ze wzgledu na
przedtuzajgce sie procedury
przetargowe zwigzane z wyto-
Nie dotyczy 09-2021 10-2021 nieniem wykonawcy na budowe
systemu w czesci ERP Benefi-
cjent zobowigzany byt do aktua-
lizacji postepowania na audyt
zarzadczy w projekcie, co wpty-
neto na wydtuzenie terminu pu-
blikacji postepowania. Kamien
milowy zostat osiggniety zgod-
nie z zatozeniami przyjetymi w
Harmonogramie Projektu wy-
znaczajgcym Kamienie milowe
przed datg punktu ostatecz-
nego.
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
‘- Planowany ter- Partost oangm?ta
Nazwa Jgdn. Wartos¢é min osiadnie- o_q poqzqtku realiza-
agnie
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
Liczba uruchomionych syste-
mow teleinformatycznych w | o, 1,00 28.07.2023 0,00
podmiotach wykonujgcych
zadania publiczne
Liczba pracownikéw IT pod-
miotéw wykonujacych zada- | .p, 6,00 28.07.2023 6,00
nia publiczne objetych
wsparciem szkoleniowym
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Liczba pracownikow IT pod-
miotoéw wykonujgcych zada-
nia publiczne objetych
wsparciem szkoleniowym -
kobiety

osoby

1,00

28.07.2023 1,00

Liczba pracownikéw IT pod-
miotéw wykonujacych zada-
nia publiczne objetych
wsparciem szkoleniowym -
mezczyzni

osoby

5,00

5,00

28.07.2023

Liczba pracownikow podmio-
tow wykonujgcych zadania
publiczne nie bedacych pra-
cownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym

osoby

325,00

28.07.2023 297,00

Liczba pracownikow podmio-
téw wykonujgcych zadania
publiczne niebedacych pra-
cownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym
kobiety

osoby

234,00

28.07.2023 225,00

Liczba pracownikéw podmio-
téw wykonujgcych zadania
publiczne niebedacych pra-
cownikami IT, objetych
wsparciem szkoleniowym
mezczyzni

osoby

91,00

28.07.2023 72,00

Liczba podmiotéw, ktére
usprawnity funkcjonowanie w
zakresie objetym katalogiem
rekomendac;ji dotyczacych
awansu cyfrowego

szt.

1,00

28.07.2023 0,00

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakéw>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

Przetestowany i wdrozony
System Informatyczny obej- | 07-2023 1) System Obiegu Prébek; zastgpienie;
mujgcy moduty: implementowanie
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Nazwa produktu

Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia duktow innych projektow

a) zarzgdzanie obie-
giem dokumentow w tym za-
rzagdzanie procesem wyda-
wania atestow, opinii, eks-
pertyz, $wiadectw, etc;

b) zarzgdzanie proce-
sami backoffice (ERP, CRM)
- obstuga

finansowo-ksiegowa, ob-
stuga zamowien publicz-
nych, zarzgdzanie ka-drami,
zarzadzanie go-spodarkag
materiatowg, zarzadzanie
projektami, zarzgdzanie
dziatalno$cig naukowsg, za-
rzgdzanie procesem groma-
dzenia danych i informacji,
zaréwno medycznych jak

i administracyjnych;

C) zarzgdzanie diagno-
styka laboratoryjng;
d) interfejs API do ko-

munikacji z systemami ze-
wnetrznymi.

2) System biblioteczny; zastgpienie;
analizowanie

3) Rejestr Ognisk; wspieranie; analizo-
wanie

4) ProfiBaza; korzystanie; analizowanie

5) Meldunki Epidemiologiczne; wspiera-
nie; analizowanie

6) LDAP, Open AM, Active Directory;
wspieranie; implementowanie

7) POL-on; wspieranie; projektowanie

8) ePUAP - petna, dwukierunkowa

9) wymiana danych z systemem

10) EZD PUW; uzupetnianie sig; aktu-
alny status: wdrazanie

11) Platforma P1; wspieranie; implemen-
towanie

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien- | Sposéb zarzadzania ryzy-
stwo wystapienia kiem
ryzyka

Niedotrzymanie warunkéw umowy w

zakresie terminowosci realizacji pro- | Duza

jektu

NIZP PZH - PIB na biezgco
monitoruje harmonogram reali-
zacji projektu réwniez

w konteks$cie dotrzymania wa-
runkéw umowy, zwtaszcza
ewentualnego wptywu okres$lo-
nych terminéw na

jakos¢ prac, mozliwe skutki ta-
kiego zdarzenia regulowane
sg w finansowych

warunkach umow. Przyjete

w harmonogramie terminy
zakonczenia czesci projektu
zostawiajg margines

czasowy w stosunku do
Srednie terminu zakohczenia wydatko-
wania $rodkéw w projekcie.
Ryzyko jest na biezgco moni-
torowane. W zwigzku z duzym
prawdopodobienstwem zmate-
rializowania sie ryzyka, NIZP
PZH — PIB wystapit z wnio-
skiem do CPPC o przedtuze-
nie realizacji projektu, co zao-
wocowato podpisaniem w dniu
31.03.2022 r. aneksu wydtuza-
jacego realizacje zadan do
01.10.2023 roku.
Spodziewanym efektem podje-
tych dziatan zarzgdczych jest
dotrzymanie warunkéw umowy
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w zakresie terminowosci reali-

zacji projektu.

Zmiana ryzyka z duzego na
srednie z uwagi na trwajacy
etap wdrozeniowy systemu.

Brak dostgpnosci wykwalifikowanej
kadry - Rotacja kadrowa wsréd pra-
cownikéw zaangazowanych w realiza-
cje projektu

Mata

Niskie

Dziataniem minimalizujgcym to
ryzyko bedzie zatrudnienie
nowych pracownikéw o odpo-
wiednich kwalifikacjach, gwa-
rantujgcych powodzenie reali-
zacji Projektu. Ryzyko jest na
biezgco monitorowane Spo-
dziewanym efektem podjetych
dziatan zarzadczych jest za-
pewnienie do realizacji pro-
jektu dostepnosci kadry o od-
powiednich kwalifikacjach.
Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Opodznienia we wplywie kolejnych
transz pfatnosci w ramach dofinanso-
wania projektu

Srednia

Niskie

NIZP PZH-PIB liczy sie z moz-
liwoscig nieotrzymania
Transzy z przewidywanym ter-
minie, tymczasowo wykorzy-
stane zostang $rodki Benefi-
cjenta celem zachowania cig-
gtosci w ptatnosciach za reali-
zowane ustugi i dostawy. Ry-
zyko jest na biezgco monitoro-
wane. Spodziewanym efektem
podjetych dziatan zarzadczych
jest zachowania ciaggtosci w
ptatnosciach za realizowane
ustugi i dostawy przewidziane
do realizacji w projekcie.

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Wzrost kosztéw inwestycyjnych -
Koszt zbudowania systemu przekro-
czg zaktadany budzet

Duza

Znikome

Budzet projektu przewiduje re-
zerwe na nieprzewidziane wy-
datki, ktéra w konsekwencji w
sytuacji wystgpienia ryzyka po-
zwoli na jego zminimalizowa-
nie. Ryzyko jest na biezgco
monitorowane. Spodziewanym
efektem podjetych dziatan za-
rzadczych jest zachowanie
kosztéw inwestycyjnych w za-
ktadanym budzecie. Sytuacja
epidemiczna w kraju zwigzana
Z rozprzestrzenianiem sie za-
kazen wirusem SARS CoV-2
wplyneta na znaczacy wzrost
cen na rynku ustug IT, ktére
odzwierciedlajg sie w ofertach
ztozonych od potencjalnych
wykonawcow w ramach nie-
rozstrzygnietych postepowan
oraz przeprowadzonego roze-
znania rynku dla czes¢ ERP.
Powyzsze byto podstawg do
wystgpienia do CPPC z wnio-
skiem o dokonanie zmian (za-
réowno w kontekscie prac pro-
jektowych jak rowniez zabez-
pieczenia ze srodkéw na reali-
zacje zamowienia, ktérego
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warto$¢ znaczaco wykroczyta
poza warto$¢ srodkéw dostep-
nych w projekcie. Dnia 31
marca br. roku zostat zawarty
aneks do umowy o dofinanso-
wanie zwiekszajacy jej wartosc
do tacznej kwoty 17 626
291,48 zt (zwigkszenie o

2 800 000,00 zt). Powyzsza
zmiana zabezpiecza realizacje
celu projektu jakim jest do-
stawa i wdrozenie komponen-
téw systemu BackOffice w
NIZP PZH - PIB.

Ryzyko zostato zmniejszone
ze wzgledu na zawarcie
wszystkich kluczowych
umow.

Nie wywigzanie si¢ wykonawcow, do-
stawcdw z postanowien zawartych w
umowach réwniez tych w zakresie ja-
kosci prac i ustug

Srednia

Znikome

Aby zapobiec wystgpieniu tego
ryzyka Beneficjent na biezgco
monitoruje wdrazanie projektu
pod katem realizacji przyjetego
harmonogramu przez Komitet
Sterujacy oraz Kierownika Pro-
jektu, a takze na biezgco kon-
troluje jako$¢é przekazywanego
sprzetu i oprogramowania, jak
réwniez postepu prac. W przy-
padku stwierdzenia rozbiezno-
$ci, bedg podejmowane dziata-
nia zaradcze majgce na celu
wyeliminowanie ryzyka zwig-
zanego z niewywigzaniem sie
wykonawcow, dostawcow z
postanowien zawartych w
umowach, rowniez tych w za-
kresie jakosci prac i

ustug. Ryzyko jest na biezgco
monitorowane. Spodziewanym
efektem podjetych dziatan za-
rzadczych jest zachowanie ja-
kosci prac i ustug zleconych
do realizacji Wykonawcom.
Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Problemy z wytonieniem wykonaw-
cow, dostawcow zamowien zaktada-
nych w projekcie (w aspekcie stosowa-
nia przepisbw o zamowieniach pu-
blicznych)

Duza

Znikome

Sposobem minimalizujgcym ry-
zyko jest przygotowanie doku-
mentacji przetargowej w taki
sposo6b, aby mozliwe byto wyto-
nienie potencjalnych wykonaw-
céw odpowiednio wczesniejsze,
zaplanowanie i ogtoszenie in-
formacji o planowanych zamé-
wieniach publicznych oraz ter-
minowa realizacja procedur
przetargowych zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami w za-
kresie zamowien publicznych
przez wykwalifikowane stuzby
NIZP PZH- PIB. Ryzyko jest na
biezagco monitorowane. Spo-
dziewanym efektem podjetych
dziatah zarzadczych jest wyto-
nienie Wykonawcow, dostaw-
céw zamoéwien przewidzianych
w projekcie w zaktadanych ter-
minach.  Ryzyko  zostalo
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zmniejszone ze wzgledu na
zawarcie wszystkich kluczo-
wych umoéw.

Z uwagi na przerwanie fancu-
cha dostaw rozwigzan informa-
tycznych oraz zaburzenie dyna-
miki reagowania rynku na zapy-
tania ofertowe, procedury przy-
gotowania i prowadzenia poste-
powan na udzielanie zamowien
publicznych ulegty znaczgcemu
wydtuzeniu. Dlatego tez Benefi-
cjent wystapit do CPPC z wnio-
skiem o dokonanie zmian w pro-
jekcie, w tym w zakresie przesu-
nie¢ w harmonogramie realiza-
cji. Dnia 31 marca br. roku zo-
stat zawarty aneks do umowy o
dofinansowanie, wprowadza-
jacy zmiany w harmonogramie
osiggniecia pozostatych ka-
mieni milowych.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Negatywne nastawienie wsréd uzyt-
kownikéw do korzystania z Systemu

Mata

Niskie

Zespot projektowy bedzie pro-
wadzit spotkania szkoleniowe
z uzytkownikami koncowymi
projektowanego systemu, by
na biezaco rozwigzywac
wszelkie watpliwosci i pro-
blemy natury technicznej. Ry-
zyko jest na biezgco monitoro-
wane. Spodziewanym efektem
podjetych dziatan zarzadczych
jest zmiana nastawienia wsréd
uzytkownikow systemu.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie danego ryzyka w sto-
sunku do  poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Zmiana regulacji prawnych w zakresie
udostepniania danych medycznych

Mata

Niskie

Biezace monitorowanie inicja-
tyw legislacyjnych w zakresie
dokumentacji medycznej, a
mogacych mie¢ potencjalny
wplyw na proces zwigzany z
udostepnianiem danych me-
dycznych na platformie P1, co
pozwoli na wprowadzenie od-
powiednio wczesniej dziatan
zaradczych w zakresie funkcjo-
nowania i uzytecznosci sys-
temu wewnetrznego. Ryzyko
jest na biezgco monitorowane.
Spodziewanym efektem podje-
tych dziatan zarzadczych jest
gotowos¢ projektu do imple-
mentacji zmian legislacyjnych.
Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego
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Poziom nowoczesnosci swiadczonych
ustug wewnetrznych

Mata

Srednie

System bedzie projektowany
zgodnie z aktualnymi trendami
technologicznymi, tak aby
unikng¢ zastosowania przesta-
rzatych lub wygasajacych
technologii, co zminimalizuje
ryzyko nieutrzymania efektow
projektu w zwigzku z pojawie-
niem sie bardziej zaawanso-
wanych technologicznie roz-
wigzan. Ryzyko jest na bie-
23co monitorowane. Spodzie-
wanym efektem podjetych
dziatan zarzadczych jest im-
plementacja ustug w odpo-
wiednim standardzie.

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajgce na utrzymanie

efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Brak wystarczajgcych srodkéw finan-
sowych na pokrycie kosztéw utrzyma-
nia trwatosci projektu

Srednia

Niskie

Sposobem na minimalizacje
ryzyka bedzie odpowiednio
wczesniejsze planowanie bu-
dzetu na pokrycie kosztéw
utrzymania trwato$ci projektu,
jak réwniez poszukiwanie al-
ternatywnych zrddet ich finan-
sowania np. z budzetu pan-
stwa w ramach srodkéw prze-
znaczonych na utrzymanie po-
tencjatu naukowego instytutow
badawczych. Ryzyko jest na
biezgco monitorowane.

Utrata potencjatu

Mata

Srednie

Przeciwdziataniem dla wystg-
pienia tego ryzyka bedzie state
podnoszenie kompetencji pra-
cownikéw, poprzez w szcze-
golnosci: 1) motywowanie pra-
cownikéw do prowadzenia
dziatalnosci naukowej i B+R z
wykorzystaniem ustug we-
wnetrznych; 2) ksztatcenie ka-
dry i zatrudnianie pracowni-
kéw; 3) dbatos¢ o efekt prowa-
dzonej dziatalnosci z wykorzy-
staniem ustug wewnetrznych.
Ryzyko jest na biezgco moni-
torowane.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
»Nalezy wypetni¢ zatacznik do wzoru raportu, w przypadku gdy w danym kwartale zostato udzie-
lone zamdwienie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejgcych przed udzieleniem
zamowienia), w ktérym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwote powyzej 10 min zt
(z wytgczeniem systemow informatycznych budowanych w modelu in-house)” — nie dotyczy
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9. Dane kontaktowe:
Lidia Janicka, gtéwny specjalista ds. finansowych NIZP PZH - PIB,
e-mail: ljanicka@pzh.gov.pl tel. 22 54 21 340; 502 021 025

Data sporzadzenia: 20.07.2023
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