Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2023 roku

Tytut projektu

Katalogi Administracji Publicznej

Whnioskodawca

Minister Cyfryzacji

Beneficjent

Kancelaria Prezesa Rady Ministréow

Partnerzy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rozwoju i
Technologii, Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Poznanski Instytut
Technologiczny PIT, Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut
Technik Innowacyjnych EMAG

Zrédto finansowania

e Budzet panstwa: czes¢ budzetowa 27 — Informatyzacja

e Srodki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, Il o$ priorytetowa ,E-administracja i
otwarty rzad”, dziatanie 2.2 ,Cyfryzacja procesow back-
office w administracji rzadowej” — srodki pochodzace z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Catkowity koszt
projektu

20 137 044, 56 zt

* Zmiana budzetu wynika z podpisanego aneksu nr
POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

20 137 044, 56 zt

* Zmiana budzetu wynika z podpisanego aneksu nr
POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia: 02.03.2020 r.
Data zakonczenia: 31.12.2023 r.
Pierwotna data zakonczenia: 01.03.2023

*Zmiana daty zakonczenia projektu wynika z aneksu
POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z dnia 29.05.2023 do
porozumienia o dofinansowanie.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Udostepnienie Katalogéw Administracji Publicznej wigze sie z wprowadzeniem zmian do
Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzac;ji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania

publiczne.
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéow
wydatkowanych

Wartos¢ srodkow
zaangazowanych

86,96%

1. 84,63 %
17 041 918,23 zt.
(suma wydatkéw
poniesionych do
30.06.2023)

2. 81,83 %
16 477 366,03 zt.
(suma wydatkow
zatwierdzonych)

3. nie dotyczy - w
projekcie nie ma
wydatkow
niekwalifikowalnych

10,75% 2 164 497,25 zt.

* Uwaga: zmiany ww. danych nalezy rozpatrywac w kontekscie podpisanego dnia 29.05.2023 numer
aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03 do projektu KAP, ktéry przedtuzyt okres realizacji projektu o 7
m-cy czyli do dn. 31.12.2023, przy niezmienionej sumie budzetu projektu: 20 137 044,56 zt.

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

standardy opisu
spraw, wzorow
dokumentow,
podmiotéw
Swiadczacych
ustugi i rejestrow
publicznych,
opracowane
regulaminy
organizacyjne,
procedury
utrzymania i
wykorzystania
KAP

Nazwa Powigzane | Planowan | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki y termin termin milowego
projektu ' osiaggniec | osiagniecia
ia
Opracowane n/d 09-2020 | 10-2020 Osiggniety. Projekt ustawy i

rozporzadzenia sankcjonujgcego
KAP w systemie prawnym zostat
przygotowany przez partnera
projektu KAP z opdznieniem.

Katalog n/d
Podmiotéw
Publicznych -
wdrozenie
pilotazowe

04-2021 | 05-2021

Osiggniety. Przyczyng
opoznienia byt brak gotowosci
dostawcy (COl) do realizacji w
pierwotnym terminie.

Katalog KPI3-1

09-2021 11-2022

Osiggniety 30.11.2022r.

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane | Planowan | Rzeczywisty Status realizacji kamienia

wskazniki y termin termin milowego

projektu 1 osiaggniec | osiagniecia

ia

Podmiotow KPI14-10, Planowane na 2021-09-30
Publicznych KPI5-6, osiggniecie kamienia milowego
udostepniony do | KPI6-4 zostato przekroczone, jak
eksploatacji (z réwniez data punktu krytycznego
aplikacjg do (2022-01-31). Data punktu

utrzymania i API)

ostatecznego to 2023-03-01.
Przyczyng opodznienia jest
niezapewnienie odpowiednich
zasobow po stronie Wykonawcy
(COI),

pozwalajgcych na efektywne
wdrazanie projektu oraz niski
priorytet Projektu KAP u
Wykonawcy, sg gtownymi
powodami wystgpienia opdznien.
Brak zasobow do realizaciji
Projektu KAP wynikat z
wystgpienia sytuacji kryzysowej
wywotanej wojng w Ukrainie
(konieczno$¢ czasowego
przesuniecia zasobow do
realizacji projektdw majacych na
celu wsparcie uchodzcéw),
jednoczesnie z trudnej sytuacji
na rynku zasobow ludzkich z
branzy IT (nie-dobér
specjalistéw), a wczesniej z
pandemii CO-VID-19. Powyzsze
czynniki spowodowaty
koniecznos¢ ponownego
urealnienia daty realizacji tj. do
30.11.2022 (Aneks nr 5 do
Zlecenia nr 1/KAP/2020 w
ramach umowy nr 16/DRU/2020
z dnia 28.08.2020r. z
Wykonawcg (COI).

Ze wzgledu na zmiany
uwarunkowan realizacji projektu
podjeto dziatania zmian zakresu
realizacji Katalogu Podmiotow
Publicznych w korelacji do
pozostatych katalogéw. W
zwigzku z tym ztozony zostat
whniosek o zmiany ( Wniosek o
zmiany DZS.WWP.7212.41.2022
z dnia 16.11.2022 r.) w projekcie
do CPPC.

CPPC dnia (2022-12-22)
poinformowat, ze ztozony
whiosek przez KPRM otrzymat
pozytywna opinie od eksperta
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 1

Planowan
y termin
osiagniec
ia

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

potwierdzone pismem (CPPC-
D02B02.63.36.6.129.2022/UOM).
CPPC proceduje aneks do
porozumienia o dofinansowanie.

Zaktualizowane
regulaminy
organizacyjne,
procedury
utrzymania i
korzystania z
KAP

KPI14-190
KPI15-134
KPI16-56

03-2023

05-2023

Osiggniety.

Przyczyng opdznienia do
realizacji w pierwotnym terminie,
byty nieprzewidziane zmiany w
projekcie, ktore nastgpity w
pbézniejszym terminie i sg
zwigzane ze zmianami w
projekcie ustawy o e-
administracji. Opéznienie
osiggniecia kamienia milowego
nie ma wptywu na catosc projektu
oraz na date jego zakonczenia.

Dane z Katalogu
Podmiotow
Publicznych
udostepnione na
Biznes.gov.pl

n/d

**09-2023

n/d

W trakcie realizaciji.

Kamien zostat dodany wraz z
nowym zakresem projektu.
CPPC dnia (2022-12-22)
poinformowat, ze ztozony
wniosek przez KPRM otrzymat
pozytywng opinie od eksperta
potwierdzone pismem (CPPC-
D02B02.63.36.6.129.2022/UOM).
Potwierdzeniem zmiany zakresu
prac oraz budzetu jest aneks do
porozumienia o dofinansowanie
POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z
dnia 27.01.2023. MC ztozyto
pismo do CPPC z prosba o
wydtuzenie terminu realizacji
projektu (bez kosztowo) w tym
wydtuzenie terminu kamienia
milowego. Formalne
zatwierdzenie aneksu wniosku o
zmiany i zmiany formalne
pomiedzy partnerami zostato
podpisane dnia 29.05.2023
numer aneksu POPC.02.02.00-
00-0036/19-03.

Zmodyfikowany
Portal
Biznes.gov.pl

KPI1-1

**05-2023

05-2023

Osiggniety.

MC ztozyto pismo do CPPC z
prosbag o wydtuzenie terminu
realizacji projektu (bez kosztowo)
w tym wydtuzenie terminu
kamienia milowego. Formalne
zatwierdzenie aneksu wniosku o
zmiany i zmiany formalne
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Nazwa Powigzane | Planowan | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki y termin termin milowego
projektu 1 osiaggniec | osiagniecia
ia
pomiedzy partnerami zostato
podpisane dnia 29.05.2023
numer aneksu POPC.02.02.00-
00-0036/19-03.
Katalogi KPI1-1 **11-2023 | n/d Planowany.
Administracji KPI2-2 Kamien zostat dodany wraz z
Publicznej nowym zakresem projektu.

udostepnione do
eksploatacji (z
aplikacjg do
utrzymania i API)

CPPC dnia (2022-12-22)
poinformowat, ze ztozony
wniosek przez KPRM otrzymat
pozytywng opinie od eksperta
potwierdzone pismem (CPPC-
D02B02.63.36.6.129.2022/UOM).
Potwierdzeniem zmiany zakresu
prac oraz budzetu jest aneks do
porozumienia o dofinansowanie
POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z
dnia 27.01.2023. MC ztozyto
pismo do CPPC z prosba o
wydtuzenie terminu realizacji
projektu (bez kosztowo) w tym
wydtuzenie terminu kamienia
milowego. Formalne
zatwierdzenie aneksu wniosku o
zmiany i zmiany formalne
pomiedzy partnerami zostato
podpisane dnia 29.05.2023
numer aneksu POPC.02.02.00-
00-0036/19-03.

* W zwigzku ze zmniejszeniem zakresu w projekcie kamien: Pilotazowe wdrozenia Katalogu

Spraw, Katalogu Ustug Publicznych i Katalogu Wzoréw Dokumentéw, Katalog Spraw,
Katalog Ustug Publicznych i Katalog Wzoréw Dokumentow udostepniony do eksploatacii,
Katalog Rejestréw Publicznych udostepniony do eksploatacji, Katalog Proceséw
Administracyjnych udostepniony do eksploatacji, Pilotazowe wdrozenie Silnika Proceséw
Biznesowych udostepnione do eksploatacji, Katalogi Administracji Publicznej dostepne na
Dane.gov.pl zostaty usuniete z zakresu projektu. Do zakresu projektu zostaty dodane
kamienie: Dane z Katalogu Podmiotow Publicznych udostepnione na Biznes.gov.pl,
Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl, Katalogi Administracji Publicznej udostepnione do
eksploatacji (z aplikacjg do utrzymania i API). Zmiany zostaty wprowadzone po podpisaniu
aneksu nr POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023 do porozumienia o
dofinansowanie.

**MC ztozyto pismo do CPPC z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji projektu (bez
kosztowo) w tym wydtuzenie terminu kamienia milowego - Dane z Katalogu Podmiotéw
Publicznych udostepnione na Biznes.gov.pl, Zmodyfikowany Portal Biznes.gov.pl, Katalogi
Administracji Publicznej udostepnione do eksploatacji (z aplikacjg do utrzymania i API).
Formalne zatwierdzenie aneksu wniosku o zmiany i zmiany formalne pomiedzy partnerami
zostato podpisane dnia 29.05.2023 numer aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
Miary

Wartos¢é
Docelowa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajaco)

KPI1: Liczba urzeddéw
(administraciji
rzgdowej), ktore
wdrozyty katalog
rekomendaciji
dotyczgcych awansu
cyfrowego

Szt.

2

05.2023

0

KPI2: Liczba
podmiotow, ktére
usprawnity
funkcjonowanie w
zakresie objetym
katalogiem
rekomendaciji
dotyczgcych awansu
cyfrowego

Szt.

05.2023

KPI3: Liczba
uruchomionych
systemoéw
teleinformatycznych w
podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne

Szt.

11-2022

KPI4: Liczba
pracownikéw
podmiotow
wykonujgcych zadania
publiczne, niebedgcych
pracownikami IT,
objetych wsparciem
szkoleniowym

Szt.

200

03-2023

245

KPI5: Liczba
pracownikéw
podmiotow
wykonujgcych zadania
publiczne, niebedgcych

Szt.

140

03-2023

178
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Wartos¢ osiggnieta

N Jedn. Wartos¢ PIanpwany od poczatku
azwa Miary Docelowa ter.mln_ . realizacji projektu
osiagniecia -

(narastajgco)

pracownikami IT,

objetych wsparciem

szkoleniowym —

kobiety

KPI6: Liczba Szt. 60 03-2023 67

pracownikéw

podmiotéw

wykonujgcych zadania
publiczne, niebedgcych
pracownikami IT,
objetych wsparciem
szkoleniowym —
mezczyzni

* Zmiany nastgpity na skutek wprowadzonych zmian w projekcie, potwierdzeniem zmiany
zakresu prac oraz budzetu jest aneks do porozumienia o dofinansowanie POPC.02.02.00-
00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023.

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

n/d n/d n/d n/d

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian

wdrozenia | wdrozenia
Katalog Podmiotéow 30-11- Zaktada sie, ze Katalog Podmiotow
Publicznych (KPP) — dane | 2023 Publicznych bedzie zawierat dane ok.

wszystkich podmiotow
niepublicznych
Swiadczgcych ustugi
publiczne w Polsce

80 tys. podmiotow publicznych i
niepublicznych swiadczacych ustugi
publiczne. Istnieje ryzyko
niezrealizowania w planowanym
terminie udostepnienia informac;ji
sektora publicznego, wigze sie to z
przedtuzajgcymi sie pracami
legislacyjnymi. MC ztozyto pismo co
CPPC z prosbg o wydtuzenie terminu
realizacji projektu. Nastgpita zmiana
udostepnienia katalogu podmiotow
publicznych planowany termin to
30.11.2023. Formalne zatwierdzenie
aneksu wniosku o zmiany i zmiany
formalne pomiedzy partnerami zostato
podpisane dnia 29.05.2023 numer
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Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-03.

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktow innych projektow

Regulaminy
organizacyjne,
procedury utrzymania i
korzystania z KAP z
propozycjami zmian w
przepisach prawa
utatwiajgcymi
utrzymanie korzysci

03-2023

05-2023

n/d

Katalog Podmiotow
Publicznych

05-2023

n/d

- REGON, KRS- dla utrzymania
wysokiej jakosci danych w KPP
jego dane bedg poréwnywane i
aktualizowane z danymi innych
rejestrow panstwowych
wymienionych powyzej. Na etapie
projektowania zostanie podjeta
decyzja, ktory rejest i przez jakie
API bedzie udostepniat dane dla
KPP.

Wykonano integracje pomiedzy
REGON i KAP w zakresie KPP —
pilotaz.

Status integracji: Projektowanie,
wstepna wersja interfejsu do
REGON zaimplementowana.
Status integracji: Projektowanie
wersja interfejsu do KRS
zaimplementowana

- Wezel Krajowy — bedzie
wykorzystywat mechanizmy
dostarczane przez Wezet krajowy.

Status integracji: wdrozony

- Portal RP - Nie bedzie
modyfikowany w ramach projektu
KAP, natomiast w celu pobierania
danych z KAP bedzie musiat byé
zmodyfikowany.

Dostosowanie portalu RP do
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

integracji z systemem KAP bedzie
realizowane poza projektem KAP,
w zwigzku z tym, system ten nie
jest produktem projektu KAP.
Udostepniono API do modyfikaciji

Status: Analizowanie

- Konto przedsiebiorcy — KPP
bedzie stanowit podstawowe zrédto
danych o podmiotach publicznych
dla serwisu Biznes.gov.pl, ktére to
dane beda stanowity wartos¢
biznesowg po potgczeniu z danymi
z kolejnych katalogdéw. W celu
pobierania danych z KAP bedzie
musiat by¢ zmodernizowany. Prace
uwzgledniono w projekcie KAP.

Status integracji: wdrazanie

- e-Doreczenia — Krajowy System
Doreczenh bedzie pobierat z KAP
dane podmiotoéw z KPP, a
dostarczat adresy ESP podmiotow
publicznych. Krajowy System
Doreczen bedzie pobierat dane
podmiotow z KPP.

Integracja KSD z KAP bedzie w
ramach projektu e-Doreczenia.

Status integracji: wdrazanie

- ePUAP - KAP bedzie pobierat
dane w oparciu o istniejgce
interfejsy ePUAP

Status integracji: wdrazanie

- EZD RP — System EZD RP
bedzie wykorzystywat dane
dotyczgce podmiotéw publicznych.
Nie bedzie modyfikowany w
ramach projektu KAP, natomiast w
celu pobierania danych z KAP
bedzie musiat by¢
zmodernizowany. Dostosowanie
EZD-RP do integracji z systemem
KAP bedzie realizowane poza
projektem KAP, w zwigzku z tym,
system ten nie jest produktem
projektu KAP.

Udostepniono APl do modyfikaciji.
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

Status: Analizowanie

- Otwarte Dane — Dane publiczne
przechowywane w KAP beda
udostepnione w systemie
Dane.gov.pl. Nie bedzie
modyfikowany w ramach projektu
KAP.

Dane z KPP zostang udostepnione
na stronie portalu poprzez
metadane dla zbioru danych oraz
link do API.

Udostepniono API do modyfikaciji

Status: Analizowanie

- Inni konsumenci KAP (portale i
systemy) - Nie bedg
modyfikowane w ramach projektu
KAP, ale bedg wykorzystywa¢ dane
z KAP poprzez korzystanie z
udostepnionych API.

Udostepniono APl do modyfikaciji.

Publicznej

Materiaty szkoleniowe 12-2023 n/d
Materiaty promocyjno- 12-2023 n/d
informacyjne

Katalogi Administraciji 12-2023 n/d

* W zwigzku ze zmniejszeniem zakresu w projekcie produkty: Katalog Spraw, Katalog Ustug
Publicznych, Katalog Wzoréw Dokumentow, Katalog Rejestréw Publicznych, Katalog
Proceséw Administracyjnych, Silnik procesow biznesowych zostat usuniety z zakresu
projektu. Zmiany zostaty wprowadzone po podpisaniu aneksu nr POPC.02.02.00-00-
0036/19-02 z dnia 27.01.2023 do porozumienia o dofinansowanie. Po podpisaniu aneksu nr
POPC.02.02.00-00-0036/19-03 z dnia 29.05.2023 r nastgpito wydtuzenie terminu realizacji i
odbioru produktow tj. materiaty szkoleniowe, materiaty promocyjno-informacyjne oraz
Katalog Administracji Publiczne;.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa rvzvka Sita Prawdopodobienstwo | Sposob zarzadzania

ryzy oddziatywania | wystapienia ryzyka ryzykiem
Mate zainteresowania ze 1. Przygotowane zostaty
strony uzytkownikéw duza znikome biznesowe przypadki uzycia

administracji publicznej

KAP wskazujgce
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

wykorzystaniem efektéw

realizacji projektu.

jednoznaczne korzysci dla
uzytkownikéw KAP.
Zaplanowano dziatania
promocyjne. Rozpoczeto
rozmowy z gestorami
systemow powigzanych
interfejsami z KAP oraz
zespotami projektowymi
realizujgcymi systemy
powigzane z KAP w celu
ustalenia daty testowania i
wdrozenia interfejsow.

2. Uzgadnianie i wdrozenie
zmian prawa regulujgcego
sposob korzystania z KAP
przez administracje
publiczng oraz zasady
wspétpracy z systemami z
otoczenia KAP.

3. Brak zmian w stosunku
do po-przedniego okresu.

Niepetna lista
zidentyfikowanych
podmiotéw

srednia

srednie

1. Przygotowany zostat plik
ptaski wg wypracowanego
modelu danych Katalogu
Podmiotéw, dane z pliku
zostaty zaimportowane do
pilotazowej wersji KPP. GUI
KPP na biezgco
uzupetniane recznie
(Partner PIT) o dane, ktére
pozyskanie w sposéb
automatyczny jest
niemozliwe (np. kancelarie
komornicze)

2 Lista rejestréw podmiotéw
zgodna z potrzebami
Podmiotow je swiadczgcych
oraz zgodna z
obowigzujgcym prawem

3. Brak zmian w stosunku
do po-przedniego okresu.

Koniecznos$é
implementacji w KAP
zmian ustawowych,
ktore nie byty
przewidywane w chwili
uruchomienia projektu

sSrednie

wysokie

1.Biezgce monitorowanie
zmian legislacyjnych.
2.Zgodnosc¢ KAP z
obowigzujgcymi zmianami
ustawowymi.

3. Nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Z uwagi na przedtuzajgce
sie prace legislacyjne
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

zmaterializowato sie ryzyko
braku podstawy prawnej,
ktore moze skutkowac
niepetnowartosciowym
odbiorem produktu rejestru
KPP, w tym
niezrealizowaniem kamieni
milowych tj.: Dane z
Katalogu Podmiotow
Publicznych udostepnione
na Biznes.gov.pl;
Zmodyfikowany Portal
Biznes.gov.pl; Katalogi
Administracji Publiczne;j
udostepnione do
eksploatacji (z aplikacjg do
utrzymania i API), a tym
samym brakiem mozliwosci
uruchomienia systemu na
Srodowisku produkcyjnym.
Dnia 04.04.2023 odbyto sie
spotkanie KRMC, na ktorym
zostat zaakceptowany i
rekomendowany do
przekazania na SKRM
projekt ustawy ,0 zmianie
niektérych ustaw w zwigzku
z rozwojem e-administrac;ji”.
Dnia 28-30.07-6.2023
odbyta sie komisja
prawnicza — czekamy na
decyzje.

Trudnos¢ w pozyskaniu
specjalistow
konsultantéw o

1. Trwa rekrutacja
specjalistéw z zasobdéw
KPRM oraz zasobéw Body
Leasing o koniecznym
doswiadczeniu z obszaru
Administracji publiczne;.
2.Rekrutacja specjalistow z

odpowiednich Srednie Srednie zasgbéw KPRM o .
kompetencjach po koniecznym doswiadczeniu
stronie Lidera (KPRM) z obszaru Administraciji
publicznej, co utatwi wybér
0s0b o odpowiednich
kompetencjach.
3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu.
Ztozonos¢ integracji KAP l‘nzlrizzidszzizzgzg&g?
z systemami Srednie Srednie

administracji publiczne;j.

przygotowania
Zapotrzebowania do COI
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

wykonane zostaty
konsultacje modelu danych
z Dep. AIP w KPRM oraz
projektami
komplementarnymi.
Nawigzano wspodtprace z
MRIT, GUS w celu
minimalizacji ryzyka.
Integracja z REGON (GUS)
jest zaimplementowana.
2.Znaczne ograniczenie
problemow zwigzanych z
integracjg juz na wczesnych
jej etapach.

3. Nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu na skutek
podpisania aneksu do
porozumienia o
dofinansowanie
POPC.02.02.00-00-
0036/19-02 z dnia
27.01.2023., w ktérym
zostat zmieniony zakres
projektu, w tym
zmniejszono ztozonosc¢
integracji KAP z
pozostatymi systemami
administracyjnymi.

Trudnosc¢ w rozliczaniu
na biezgco transz
dotacji.

Srednia

sSrednie

1.Prowadzenie biezgcych
rozliczen i przygotowanie
whnioskow o ptatnosc.
Biezgce nadzorowanie
rozliczen projektu.
2.Wczesne poinformowanie
instytucji finansujgcej o
zagrozeniu i
konsekwencjach
zwigzanym z koniecznoscig
tymczasowego wstrzymania
prac w projekcie

3.Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu.

Przekroczenie budzetu
(np. pracochtonnosci), w
realizacji ktoregokolwiek
z zadan

$rednia

niskie

1. Przeprowadzenie
szczegotowej analizy
kosztéw — szczegdlnie w
fazie Inicjacja projektu, w
celu wczesnego wykrycia
niedoszacowania kosztow.
2. Intensywny nadzér nad
efektywnoscig
wykonywanych pracy i
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

reagowanie na
przekroczenia kosztow

3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu.

Wystepowanie zjawisk

1. Prowadzenie
postepowan zgodnie z
obowigzujgcym planem
dziatan antykorupcyjnych.
Czytelne okreslanie
wymagan. Transparentnosc
zapisOw wymagan i ich

korupcyjnych Srednia znikome publiczne udostepnianie.
2.W razie wystgpienia
zjawisk korupcyjnych,
szybkie rozpoczecie
procedury przeciwdziatania
korupciji.
3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu.
Niewystarczajgce 1. Monitoring opéznien,
zasoby ludzkie potwierdzenie z COI
przeznaczone do priorytetu projektu.
realizacji prac po stronie Podpisanie umowy z COI
Wykonawcy powoduje, ze dziatamy w
(COIzj.Ograniczenie rygorach wynikajgcych z
zasobodw po stronie umowy.
Wykonawcy COIl na srednia wysokie 2. Zwiekszenie priorytetu
potrzeby projektu KAP, projektu KAP u
wskutek obnizenia Wykonawcy, co doprowadzi
priorytetu projektu KAP u do zaangazowania
Wykonawcy i odpowiednich zasobow po
przesuniecia jego stronie COI.
zasobow do innych 3. Brak zmian w stosunku
projektow do po-przedniego okresu.
1. W trakcie Analizy
Szczegotowej skupienie sie
na MVP dla Produktéw
KAP, a ich realizacja w
oparciu o zasady Agile,
czyli na funkcjonalnosciach,
Problemy z wdrazaniem bez ktérych Produkt nie
rozwigzan opartych o} srednia srednie daje wartos’gi bizngsgwej.
nowe technologie 2. Wykonanie analiz i
zastosowane w KAP konsultacji w zakresie
technologicznym we
wczesnym etapie
projektowania KAP,
uczestnictwo w szkoleniach
3. Brak zmian w stosunku
do po-przedniego okresu.
Pojawienie sie nowych srednia niskie 1. Biezgce monitorowanie

koncepcji dotyczacych

zmian w Departamencie
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

informatyzacji panstwa
(np. z Dep. AIP), ktore
zasadniczo zmienig
realia projektu

Architektura Informacyjna
Panstwa, prowadzgcym
dziatania zmierzajgce do
rozwoju e-panstwa i
cyfryzacji gospodarki.
Wprowadzono cykliczne
spotkania z DAIP.

2. Analiza wptywu zmian w
Departamencie AIP na
projekt KAP i dostosowanie
prac w projekcie do nowych
koncepciji.

3. Brak zmian w stosunku
do poprzedniego okresu.

Opodznienia
podwykonawcow w
realizacji powierzonych
zadan

duza

srednie

1.Z3danie regularnego
przekazywania statusu dla
efektédw czgstkowych.
Wprowadzenie kar
umownych.

Wymaganie biezgcego
dostepu do efektoéw prac

2 Biezgce reagowanie na
op6znienia w trakcie
Realizacji, urealnienie
harmonogramu do wynikéw
rzeczywistych prac. Biezgcy
monitoring dziatan projektu
pozwoli na wczesne
wyKrycie zagrozenia.

3. Zgodnie z przyjetg
metodykg zarzadzania,
projekt zostat podzielony na
etapy. Biezacy monitoring
dziatan projektu pozwoli na
wczesne wykrycie
zagrozenia.
Przeprowadzenie
dodatkowej rekrutacji
zasobdw. Przeniesienie
czesci zadan na
podwykonawcow i
Wykonawce COl. Zmiana
prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka zmienito
sie na $rednie.

Utrata dofinansowania
Projektu z funduszy
europejskich CPPC
wskutek opdznien w
osigganiu kamieni
milowych i przekroczeniu

$rednia

znikome

1. Biezgcy monitoring
postepu i terminowosci prac
mityguje to ryzyko w
sposob ciggty.
2.Reorganizacja
harmonogramu prac
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

kolejnych ich dat
(zakonhczenia punktu
krytycznego, punktu
ostatecznego)

projektu i dostosowanie go
do nowych dat kamieni
milowych

3. Nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu na skutek
podpisania aneksu do
porozumienia o
dofinansowanie
POPC.02.02.00-00-
0036/19-03 z dnia
29.05.2023, w ktérym zostat
zmieniony zakres projektu,
w tym zmieniono daty
osiggniecia kamieni
milowych.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania ryzyka

Prawdopodobienst
wo wystapienia

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Trudnos$c¢ z wytypowaniem
Zespotu Utrzymania KAP po
stronie KPRM i Partneréw. A
takze z wyborem oséb (data
Steward) po stronie Urzedow
Wojewaodzkich i
samorzgdowych (ze wzgledu
na ograniczone zasoby po

stronie urzedéw panstwowych)

Srednia niskie

1.Wprowadzenie zmian
legislacyjnych dot.
odpowiedzialnosci dla
Zespotu
Utrzymaniowego KAP

2. Nawigzanie
wspotpracy z Urzedami
Wojewddzkimi i
samorzgdowymi w celu
przedstawienia
obopdlnych korzysci i
zwiekszenia
zainteresowania
rezultatami projektu KAP
Kwestia utrzymania KAP
w trakcie realizacji
projektu zostata
wyjasniona i nie stanowi
juz zagrozenia.

3. Brak zmian w
stosunku do
poprzedniego okresu.
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Potencjalnie zbyt niskie
wykorzystanie efektéw projektu
KAP wsrod resortéw oraz w
obszarze administracji
publicznej na poziomie
wojewodzkim i samorzgdowym

Srednia

Srednie

1.Poprawa komunikaciji i
promocji efektow
projektu, potencjalnych
korzysci z uzycia
ujednoliconych i
zestandaryzowanych
danych w katalogach
KAP

2.Wdrozenie zmian
prawa regulujgce sposob
korzystania z KAP przez
administracje publiczna.
Prezentacja zatozen
projektu w Internecie.

3. Brak zmian w
stosunku do
poprzedniego okresu.

Zmiana przepiséw prawa
wptywajgcych na uzytecznosé
rozwigzan wytworzonych w
projekcie KAP

sSrednie

wysoki

1. Przygotowana przez
PIT Analiza istniejgcego
stanu prawnego w
obszarach wptywajgcych
na projekt KAP (po
weryfikacji przez
Prawnikow KPRM).
Zaprojektowana
struktura Zespotu
Utrzymania KAP
przewiduje ciggty
monitoring zmian prawa i
reakcje na zmiany
prawa.

2. Analiza zmian prawa i
w konsekwencji
dostosowanie
standardow w KAP

3. W zwigzku z
przedtuzajgcymi sie
pracami legislacyjnymi
nastgpita zmiana w
stosunku do
poprzedniego okresu
prawdopodobienstwo
wystgpienia ryzyka
wysokKi.

Koniecznos¢ zagwarantowania
utrzymania systemu KAP w
trakcie trwania projektu, w
szczegolnosci po wdrozeniu
pierwszego katalogu (KPP)

Srednia

Srednie

1. Na prosbe KPRM w
przygotowaniu jest
analiza SWOT robiona
przez COIl uzasadniajgca
korzysci zainwestowania
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budzetu w rozwigzania
komercyjne vs.
Opensource.

2. Przekazanie $rodkéw
aktualnie
przeznaczanych na
utrzymanie
redundantnych,
niespojnych,
rozproszonych baz i
informacji. Zmniejszenie
aktualnych kosztow
aktualizacji e-ustug
dzieki nowej, efektywnej,
przyjaznej dla
uzytkownikow aplikaciji
utrzymania KAP.

3. Brak zmian w
stosunku do
poprzedniego okresu.

Zbyt pézne przeprowadzenie
kampanii promocyjnej systemu
KAP wsréd resortow i
podmiotéw wykonawczych

srednie

srednie

1. Pozyskiwane sg osoby
do roli specjalista ds.
Promocji aby
przygotowac Plan i
strategie promociji. Brak
promociji skutkuje
niepoinformowaniem
otoczenia (instytucje i
podmioty) o planowanym
wdrozeniu KAP, o
zaletach i sposobach
uzycia KAP, aw
konsekwencji
niegotowos¢ systemow
tych instytucji do
wspotpracy z systemem
KAP

2. Pozyskano specjaliste
ds. komunikacji i
promocji w KPRM.

3. Brak zmian w
stosunku do
poprzedniego okresu.

Niewystarczajgce kompetencije
administracyjne oséb z Body
Leasing zatrudnionych do

srednie

niskie

1. Osoby pracujgce z BL
nie posiadajg
kompetencji
administracyjnych, przez
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projektu KAP

co zadania w projekcie
sg wykonywane z
opdznieniem i z btedami.
2. W celu unikniecia
bteddéw, przeszkolono
pracownikéw z obszaru
administracji publicznej,
m.in. zorganizowano
szkolenie w zakresie
zamowien publicznych
3. Brak zmian w
stosunku do poprzednich

* W zwigzku ze zmniejszeniem zakresu w projekcie nastgpita redukcja ryzyka, w obszarach
ktére zostaty objetg zmianami. Zmiany zostaly wprowadzone po podpisaniu aneksu
POPC.02.02.00-00-0036/19-02 z dnia 27.01.2023 oraz aneksu POPC.02.02.00-00-0036/19-

03 z dnia 29.05.2023 do porozumienia o dofinansowanie.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Radostaw Katuzniak

Zastepca Dyrektora

Departament Ustug Cyfrowych
Ministerstwo Cyfryzacji

e-mail: Radoslaw.Kaluzniak@cyfra.gov.pl
tel.: +48 22 245 54 60

Karolina Stawinska

Kierownik Projektu

Departament Ustug Cyfrowych
Ministerstwo Cyfryzacji

e-mail: Karolina.Slawinska@cyfra.gov.pl
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