Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport

z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2023 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

Elektroniczny Krajowy Rejestr Sgdowy (eKRS)

Whnioskodawca

Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy

Zrédio finansowania

EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwd;j,
Dziatanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwosci
Budzet panstwa (cze$¢ budzetowa 37 - Sprawiedliwos¢
i 15/01- Sady powszechne)

Catkowity koszt
projektu

33 725137,77 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

3372513777 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu 01 styczeh 2018

Data zakonczenia realizacji projektu 30 czerwca 2021 (przed zmiang)

Data zakonczenia realizacji projektu 30 czerwca 2023* (po | zmianie*)
wynikajgca z obowigzujgcej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 3 czerwca
2022, znak sprawy: DSF-1V. 0320.252.2019

Data zakonczenia realizacji projektu 31 pazdziernika 2023** (po Il zmianie**)
wynikajgca z obowigzujgcej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 29 maja
2023, znak sprawy: DSF-1V. 0320.252.2019
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Zmiana przepiséw prawa regulujgcych dziatanie Krajowego Rejestru Sgdowego, m.in. ustawy o Krajowym
Rejestrze Sgdowym oraz aktow wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisow prawa umozliwig zbudowanie i
wdrozenie nowych rozwigzan informatycznych, co przyczyni sie do usprawnienia proceséw gromadzenia i
aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym -

z uwzglednieniem zmian:

a) uchwalonych ustawg z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sagdowym oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),

b) uchwalonych ustawg z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadtuzonych (Dz.U. z 2019 r. poz.
55),

c) uchwalonych ustawg z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),

d) uchwalonych ustawg z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Lukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz.
534),

e) uchwalonych ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spotek handlowych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),

f)  uchwalonych ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. — Kodeks spotek handlowych oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 22019 r. poz. 1798),
g) uchwalonych ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)
h) ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie okreslenia
wzorcow dotyczgcych prostej spotki akcyjnej udostepnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z
2021 r. poz. 1191),
2. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegétowego sposobu prowadzenia rejestrow wchodzgcych w sktad Krajowego Rejestru Sagdowego oraz
szczegotowej tresci wpisow w tych rejestrach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1174),
3. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwo$ci z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wnioskow sktadanych do Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego za posrednictwem systemu teleinformatycznego, a takze odpisow,
wyciggow, zaswiadczen, informacji, dokumentow oraz kopii dokumentéw doreczanych wnioskodawcom za
posrednictwem tego systemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 963),
4. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie okreslenia wzoréw urzedowych
formularzy wnioskow o wpis do Krajowego Rejestru Sgdowego oraz sposobu i miejsca ich udostepniania (Dz. U.
2021 r. poz. 1173)
5. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie sposobu i trybu sktadania wnioskéw o wpis do Krajowego
Rejestru Sgdowego dotyczgcych spotek, ktérych umowe zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spofki
udostepnionego w systemie teleinformatycznym- utracito moc z dniem 1 lipca 2021 r. wskutek zmian
wprowadzonych ustawg z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sgdowym oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398).
6. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie - Regulamin
urzedowania sagdow powszechnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1188).
7. Zarzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie organizacji
i zakresu dziatania sekretariatbw sgdowych oraz innych dziatéw administracji sgdowej (Dz. Urz. Min.
Sprawiedliwosci z 2021 r. poz. 159).
8. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobu wnoszenia pism procesowych za posrednictwem systemu teleinformatycznego obstugujgcego
postepowanie sgdowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1181).
9. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie trybu
i sposobu dokonywania doreczen elektronicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1176).
10. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobu uiszczania optat sgdowych w sprawach cywilnych(Dz. U. 2021 r. poz. 1167).

Dodatkowo procedowane zmiany legislacyjne majgce wptyw na projekt eKRS:

1. Rozporzgdzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie trybu zaktadania i udostepnienia konta oraz sposobu
korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obstugujgcym postepowanie sagdowe.

2. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwos$ci zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu sktadania zgtoszen,
sposobu i trybu komunikacji ze zgtaszajgcym oraz sposobu i trybu weryfikacji dotgczonych do zgtoszen
dokumentow.
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3. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie przechowywania akt spraw
sgdowych oraz ich przekazywania do archiwéw panstwowych lub do zniszczenia.

4. Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwosci trwajg prace nad zmiang ustawy o Krajowym Rejestrze Sagdowym w
celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r.
zmieniajgcej dyrektywe (UE) 2017/1132) w odniesieniu do stosowania narzedzi i proceséw cyfrowych w prawie
spotek.

5. W toku prac ustawa o zmianie ustawy o rachunkowosci oraz niektorych innych ustaw- zmiany majace wptyw na
RDF.

6. W toku ustawa o zmianie ustawy — Kodeks spotek handlowych oraz niektorych innych ustaw- zmiany ustawy o
KRS

Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkéow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
94,23% 1. 61,43 % 94,93 %
2. 62,37 %

2. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowa | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki ny termin milowego
projektu * termin osiggniecia

osiagnie
cia

Wdrozony podsystem 03-2018 03-2018 osiggniety

Repozytorium

Dokumentéw

Finansowych (RDF)

Wdrozona integracja 04-2020 04-2020 osiggniety

dokumentow z

Centralnym

Repozytorium

Dokumentéw (CRD) -

integracja

zasobow/dokumenté

w KRS z CRD

Przebudowana 06-2020 06-2020 osiggniety

architektura systemu

eKRS

Wytworzone i 02-2020 07-2021 osiggniety

wdrozone

oprogramowanie 4

System Obstugi | Wartos¢ docelowa:

Wydziatéw (SOW) we | 95

wszystkich ~ sgdach

rejestrowych

Wytworzone i1 06-2021 07-2021 osiggniety

wdrozone Wartos$¢ docelowa:

oprogramowanie 100

portalu oraz | 2

elektronicznego Wartos¢ docelowa:

postepowania 95

rejestrowego 3
Wartosc¢ docelowa:

100
5

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowa | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki ny termin milowego
projektu 1 termin osiagniecia
osiagnie
cia
Warto$¢ docelowa:
95
6
Wartos$¢ docelowa:
95
7
Wartos¢ docelowa:
50
9
Warto$¢ docelowa:
1
10
Wartos¢ docelowa:
100
Przeprowadzony  1- 11-2021 11-2021 osiggniety
szy Audyt
bezpieczenstwa
systemu eKRS
Wykonane/wytworzon 06-2022 w trakcie realizacji
e APl (Application (petne osiggniecie kamienia
Programming milowego bedzie mozliwe po
Interface) uchwaleniu przepisowych dot.
API [Ustawa o e-administracji].
Obecnie API udostepniono
wybranym Instytucjom)
Zmodyfikowany 06-2022 w trakcie realizacji/osiggniety
podsystem RDF (w zakresie RDF osiagniety w
(Repozytorium terminie, w zakresie S24
Dokumentéw wdrozenie odbyto sie w dniach
Finansowych) - w 7-9 lipca 2023)
zakresie zmiany
ustawy o]
rachunkowosci
(obowigzki
sprawozdawcze
emitentéw  papierow
wartosciowych
dopuszczonych do
obrotu na  rynku
regulowanym) i jej
wdrozenie
Zmodyfikowany 06-2020 osiggniety
system eKRS w
zakresie
dostosowania
systemu do zmiany
ustawy o Bankowym
Funduszu
Gwarancyjnym
(system
gwarantowania
depozytow oraz
przymusowe;j
re)strukturyzacji oraz
niektérych innych
ustaw; i jej wdrozenie
Zmodyfikowane e-|8 07-2022 w trakcie realizacji

formularze w PRS,
S24,SOW KRS oraz
integracja z systemem

Warto$é docelowa:
95

(opdznienie wynika z terminu
ogtoszenia komunikatu Ministra
Cyfryzacji w sprawie okreslenia

Strona4:z8




zidentyfikowanych po
wdrozeniu SOW KRS
i ich wdrozenie

Nazwa Powigzane Planowa | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki ny termin milowego
projektu 1 termin osiagniecia
osiagnie
cia

BAE (KPRM) w terminu  wdrozenia rozwigzan

zakresie wynikajgcym technicznych niezbednych do

z ustawy z dnia 18 doreczania korespondencji z

listopada 2020 o wykorzystaniem publicznej

doreczeniach ustugi rejestrowanego

elektronicznych doreczenia elektronicznego lub

(Dz.U. z 2020, poz. publicznej ustugi hybrydowej

2320) i jej wdrozenie oraz udostepniania w systemie
teleinformatycznym punktu
dostepu do ustug
rejestrowanego doreczenia
elektronicznego w ruchu
transgranicznym. Termin ten
okreslono na 10 grudnia 2023 r.
dla podmiotéw wskazanych w
art. 155 ust. 10 ustawy.

Zmodyfikowany 08-2022 w trakcie realizacji

podsystem BRIS (w (zmiana przepisdw wejscia w

ramach 1go etapu zycie na 15 grudnia 2022, jednak

dyrektywy 2019/1151) wdrozenie odbyto sie w dniach

i jej wdrozenie 7-9 lipca 2023 r. z powodu
zmiany  wykonawcy umowy
utrzymaniowo-rozwojowej  dla
KRS)

Zmodyfikowany 12-2022 w trakcie realizacji

podsystem RDF (opoznienie wynika ze zmiany

(Repozytorium wykonawcy umowy

Dokumentéw utrzymaniowo-rozwojowej  dla

Finansowych) - w KRS i priorytetow wdrazania

zakresie integracji z modyfikacji  wynikajagcych z

Centralnym obowigzujgcych przepiséw

Repozytorium prawa)

Dokumentéw (CRD) i

jej wdrozenie

Zmodyfikowany 01-2023 w trakcie realizaciji

podsystem BRIS (w (opdznienie wynika z

zakresie  dyrektywy przesuniecia terminu

2121/2019) i jej transpozycji prawa unijnego do

wdrozenie prawa polskiego)

Przeprowadzony 2-gi 02-2023 w trakcie realizacji

audyt bezpieczenstwa (opo6znienie wynika z wydtuzenia

SI KRS czasu przygotowywania
srodowiska audytowego dla
wykonawcy)

Wytworzone 10-2023 w trakcie realizacji

dodatkowe (wynika z terminu wydtuzenia

modyfikacje - projektu do konca pazdziernika

potrzeby 2023)

uzytkownikow  i/lub

wynikajgcych ze

zmian przepiséw

prawa

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
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Nazwa

Jedn. Wartos¢
miary docelowa

termin

Planowany

osiagniecia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajgco)

1.0dsetek wnioskéw o wpis
do KRS skiadanych za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego na
przyktadzie spoftki z 0. o.

Procent 100*

10-2023

95

2.0dsetek dokumentow
finansowych sktadanych
bezposrednio do RDF, bez
udziatu sgdu rejestrowego;

Procent 95*

10-2023

92

3.0dsetek wnioskow o wpis
do rejestru przedsiebiorcéw
wpltywajgcych elektronicznie

Procent 100*

10-2023

95

4.0dsetek orzeczen w
postepowaniu o wpis do
rejestru przedsiebiorcow,
wydawanych elektronicznie

Procent 100*

10-2023

95

5.0dsetek akt rejestrowych
dla podmiotéw wpisanych do
rejestru przedsiebiorcow
prowadzonych w sadach w
postaci elektronicznej

Procent 95*

10-2023

80

6. Odsetek elektronicznych
informac;ji o zmianach
statusow w spotkach
macierzystych
zarejestrowanych w  UE
przekazanych do ich
oddziatéw -
zarejestrowanych w KRS

Procent 95

10-2023

7. Odsetek  podmiotow
skfadajgcych dokumenty
finansowe w formacie .zip w
stosunku do  podmiotéw
uprawnionych do zlozenia
dokumentéw finansowych w
formacie.zip

Procent 50

10-2023

8. Odsetek wnioskow
przekazanych do KPRM o
utworzenie lub wpis adresu
do doreczen elektronicznych
w  stosunku do liczby
wszystkich wnioskéw o wpis
w KRS w rejestrze
przedsiebiorcow

Procent 95

10-2023

9. Liczba utworzonych i
zmodernizowanych
centralnych rejestrow
sgdowych

Sztuk 1

10-2023

10.0Odsetek odpiséw petnych
dostepnych w eKRS

Procent 100

07-2021

100

11. Liczba  udzielonych
dostepow poprzez APl KRS
w stosunku do wnioskéw o
dostep do APl KRS

Procent 95

10-2023

3. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Opis zmian

Skfadanie elektronicznych | 02-2020

wnioskéw o wpis / zmiane w

07-2021
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Planowana data | Rzeczywista data

.. A Opis zmian
wdrozenia wdrozenia

Nazwa

Krajowym Rejestrze Sagdowym

Skitadanie pism procesowych do | 02-2020 07-2021
sgdu rejestrowego

Zgtaszanie dokumentéw | 03-2018 03-2018
finansowych do repozytorium
dokumentéw finansowych (RDF)

Elektroniczna korespondencja | 02-2020 07-2021
z sgdem rejestrowym,
elektroniczne doreczenia

Przegladanie elektronicznych akt | 02-2020 07-2021
rejestrowych podmiotow
wpisanych do KRS

Przegladanie dokumentow | 03-2018 03-2018
finansowych  skiadanych  do
repozytorium dokumentow
finansowych

Udostepnienie informac;ji o | 03-2018 03-2018
podmiocie wpisanym do KRS
odpowiadajgce;j odpisowi
petnemu  (wpisy aktualne i
wykreslone) — dotychczas byta
udostepniana tylko informacja
aktualna, zawierajgca  dane
niewykreslone

4. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakdéw>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy

5. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia produktow innych projektow
Wdrozony podsystem 03-2018 03-2018 Nie dotyczy

Repozytorium Dokumentow
Finansowych RDF

Wdrozona integracja 04-2020 04-2020 Nie dotyczy
dokumentoéw z Centralnym
Repozytorium Dokumentow

(CRD)

Przebudowana architektura 12-2019 06-2020 Nie dotyczy

Systemu Informatycznego

KRS

Szyna KRS 12-2020 06-2021 Wymiana danych z systemami: PESEL,
REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN,
BRIS, ZSRK, EPO, KRK,
AD.MS.GOV.PL, EX, SZT odbywa sie z
wykorzystaniem szyny danych KRS.

Wdrozony we wszystkich 02-2020 06-2021 zrealizowane

sgdach rejestrowych System
Obstugi Wydziatéw KRS
(SOW KRS)

Wdrozony nowy portal, w 02-2020 06-2021 zrealizowane
ktérym udostepnione bedg
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

wszystkie e-ustugi zwigzane
z KRS

dostosowany do zmian
legislacyjnych i wymagan
biznesowych

Raport z z 1-go audytu 11-2021 11-2021 nie dotyczy
bezpieczenstwa Systemu

API (Application 06-2022

Programming Interface)

systemu KRS

Raport z 2-go audytu 01-2023

bezpieczenstwa Systemu

Protokét z 06-2023

przeprowadzonych szkoleh

w ramach projektu

System Informatyczny KRS 10-2023* (termin realizacji zostat wydtuzony do 31

pazdziernika 2023)

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposodb zarzadzania
ryzykiem

Zmiany w wymaganiach
majgce wplyw na zakres
produktu koncowego

$rednia

srednie

Dziatanie: odpowiednio wczesne i
kompletne przekazywanie do
Wykonawcy zlecen modyfikaciji
systemu i staly nadzér nad
terminowa realizacja tych zlecen.
Efekt: realizacja modyfikacji
systemu.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
| kw.2023.

Opodznienie realizacji projektu

Srednia

srednie

Sciste kontrolowanie
harmonogramu prac projektowych
oraz prac wykonywanych przez
Wykonawce. Wprowadzenie
nadzoru realizacji kontraktu z
Wykonawca.

Efekt: kontynuacja
projektowych.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
| kw. 2023

prac

Przeciaggajace
postepowania przetargowe

sie

Srednia

Srednie

Rzetelne przygotowanie opisu
przedmiotu zaméwienia celem
zminimalizowania ilodci pytan
zadawanych przez potencjalnych
wykonawcow trakcie
postepowania przetargowego i
maksymalne skrocenie czasu na
Czynnosci po stronie
Zamawiajgcego.
Efekt: zawarte
wykonawcze.
Ryzyko nie zmaterializowato sie.

umowy

Brak  spojnosci  pomiedzy
dokumentacjg projektowg a

mata

niskie

Monitorowanie przebiegu
realizacji umowy z Wykonawcg
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

otrzymanym produktem

oraz weryfikowanie biezacych
dziatan Wykonawcy i ich ocena.
Efekt: kontynuacja prac.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
| kw. 2023

Brak zasobdéw kadrowych po
stronie Zamawiajgcego. Duza
rotacja pracownikow w zespole

Zamawiajgcego

duza

wysokie

Dziatanie: Wzmocnienie zasobow
kadrowych poprzez zewnetrzne
rekrutacje na etaty projektowe.
Przyznanie dodatkow
zadaniowych/specjalnych
pracownikom  zatrudnionym u
Beneficienta za wykonane i
zlecone zadania projektowe.
Zabezpieczenie pakietu szkolen
specjalistycznych dla cztonkow
zespotu projektowego.
Przygotowanie i procedowanie
wnioskéw do DG o przyznanie
dodatkow zadaniowych za
wykonane zadania projektowe.
Efekt: wyptata dodatkow
zadaniowych/specjalnych
cztonkom zespotu projektowego.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
| kw.2023.

Brak odpowiednich zasobow
kadrowych po stronie

Wykonawcy

Srednia

$rednie

Dziatanie: Wprowadzenie
nadzoru kontraktu i odpowiednio
wczesne reagowanie na niskiej
jakosci zasoby kadrowe po stronie
Wykonawcy.

Efekt: kontynuacja prac.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
| kw.2023

Nieprecyzyjne

oszacowanie

kosztéw poszczegdlnych zadan

Srednia

wysokie

Dziatanie: Przyznanie
odpowiednich dodatkowych
Srodkow niezbednych do
wytworzenia  oprogramowania.
Rzetelna weryfikacja poprawnosci
szacowania pracochtonnosci
zadan  przedstawiane  przez
wykonawce.

Efekt: zatwierdzanie realnych
wycen, negocjacje z wykonawcg.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
| kw.2023

Obcigzenie pracg
zaangazowanie
projektowego

i nieustanne
zespotu
w prace

zwigzane z doskonaleniem

jakosci
wykonywanych

produktow
przez

Wykonawce spowodowane
niskim  poziomem  jakosci
wykonanego produktu przez

Wykonawce.

Srednia

wysokie

Dziatanie:  Biezgca  kontrola
jakosci prac Wykonawcy
Zewnetrznego wraz z jego ocenag.
Zwiekszenie zaangazowania
pracownikow Zamawiajgcego
poprzez wprowadzenie
konsultacji zastosowanie
metodyki  zwinnej i  Scistej
wspotpracy.

Efekt: dostarczanie przez
wykonawce modutéw/mniejszych
czesci catoSci do testowania
przed przekazaniem do testow
akceptacyjnych petnego produktu.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
| kw.2023.

Brak
dostosowania Sl

terminowego
eKRS do

Srednia

wysokie

Dziatanie: Udziat przedstawicieli
zespotu projektowego eKRS w
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

przepisow  wynikajacych z
ustawy o] elektronizaciji
doreczen (odroczenie terminu
wejscia w zycie zmiany ww.
ustawy — po stronie Ministra
Cyfryzacji KPRM;

pracach projektowych projektu
dot.

elektronizacji doreczen. Kontakty
robocze z Kierownikiem projektu
po stronie KPRM.

Efekt: Realizowane sg spotkania
dwéch zespotéw wykonawczych
dwadch ministerstw. KPRM
pisemnie poinformowata o]
przesunieciu terminu wejscia w
zycie przepiséw dot.
uruchomienia BAE — termin to 10
grudnia .2023 , zgodny z
wydanym komunikatem
wiasciwego ministra. Materializuje
sie  ryzyko niewdrozenia w
terminie planowanym w WoD tej
modyfikacji. Planowane sg prace
zwigzane z ustalaniem
harmonogramu prac. Dodatkowo
planowane  jest  wydluzenie
terminu realizacji projektu, ktory
umozliwi uruchomienia BAE.
Ryzyko bez zmian w stosunku do
| kw.2023.

Zmiany przepisow/zmiany
innych systeméw
zintegrowanych z KRS
wplywajgce na modyfikacje
systemu — obcigzenie praca
stron realizujgcych  projekt.
Zmiany w wymaganiach
majgce wplyw na zakres
produktu kohcowego projektu.
Zakonczenie umowy z
obecnym wykonawca

duza

wysokie

Dziatanie: odpowiednio wczesne i
kompletne przekazywanie do
Wykonawcy zlecen modyfikacji
systemu i staly nadzér nad
terminowa realizacjg tych zlecen
wraz z korelacjg udzielania
zamodwienia publicznego w
ramach  wytonienia nowego
wykonawcy na utrzymanie i

rozwoj systemu eKRS.
Prowadzenie procedury
przetargowej zwigzanej z

wytonieniem nowego Wykonawcy
umowy utrzymaniowo-rozwojowe;j
przy jednoczesnym podpisaniu
umowy wykonawczej na
realizacje zmian w systemie.
Zawarto umowe z  nowym
wykonawcg pod koniec lutego
2023. Nowy wykonawca musi
mie¢ czas na zapoznanie si¢ z
systemem. Zamawiajgcy bedzie
pozostawat do dyspozycji nowych
podmiotéw wykonawczych
wzorem dotychczasowej praktyki.
Efekt: realizacja modyfikacji
systemu.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
| kw.2023.

Mozliwosc¢ nieuchwalenia
przepiséw dot. daty wejscia w
zycie APl KRS.

duza

wysokie

Przepisy dot. APl KRS znajdujg
sie w tzw. ustawie o e-
administracji procedowanej przez
Min. Cyfryzacji. Jesli ustawa nie
zostanie uchwalona tym samym
nie bedzie mozliwe wdrozenie API
eKRS w zakladanym czasie
trwania projektu eKRS. Obecnie
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Nazwa ryzyka <l

oddziatywania

Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania
wystapienia ryzyka

ryzykiem

projekt ustawy zostat
zaakceptowany przez Rade
Ministréw.
Ryzyko nowe w stosunku do |
kw.2023.

Skomplikowana  wspétpraca | duza
stron (Zamawiajgcy, Asseco,
DecSoft, Atos, Transition
Technologies) oraz integracja i
autoryzacja komponentow
eKRS wytwarzanych przez
réznych Wykonawcow.

wysokie

Koordynacjia MS w ramach
wspotpracy: spotkania tréjstronne
i zapewnienie przeptywu
informacji. W tym miedzy innymi
organizacja spotkan stron na
poziomie zarzadczym,
umozliwiajgcych  prawidtowy i
skuteczny przeptyw informacji, a
takze  jak  najskuteczniejszg
wspotprace w zakresie integraciji
wytworzonych komponentéw
przez réznych Wykonawcow i
rozwigzywania na biezgco
zagadnien powstatych w toku
realizaciji prac.

Ryzyko bez zmian w stosunku do
| kw.2023.

duza
Ryzyko braku odbioru
wskazanych w aneksie nr 5 do
Umowy nr 5 z Atos
funkcjonalno$ci z uwagi na
rézne stanowiska stron co do
kwalifikacji btedow.

Srednie

Dziatanie: wyskalowanie kwestii
na poziom zarzadu Atos w celu
podjecia decyzji dot. odbioru
wersji zawierajgcej WWw.
funkcjonalnosci, a takze nowe
zmiany wynikajgce =z innych
modyfikaciji. Wykonawca
przekazat o$wiadczenie
pozwalajgce na wdrozenie
produkcyjne  funkcjonalnosci i
zobowigzat sie wykonac¢
brakujagcy  (sporny)  element
funkcjonalnosci Must Have MS
RAR-130 zgodnie z
oczekiwaniem  Zamawiajgcego
oraz dostarczy¢ go do dnia 31
stycznia 2023 r.

Efekt: modyfikacje zostaty
odebrane

Ryzyko nie istnigeje..

Ryzyka wplywajgce na utrzymanie efektow projektu

Prawdopo
N K Sita dobienstw
azwaryzyka ; . o Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania _—
wystapieni
a ryzyka
Niewystarczajace srodki w budzecie Srednia Srednie Odpowiednio wczesne planowanie
dysponenta na zapewnienie efektow srodkéw na zapewnienie ustug
projektu utrzymania i rozwoju (zgtoszenia do
WPFP). Przedstawienie problemu
kierownictwu wyzszego szczebla.
Wygospodarowanie srodkéw z innych
zadan realizowanych u Beneficjenta.
Brak zapewnienia odpowiednich Srednia Srednie Zapewnienie i przyznanie odpowiednich
zasobdw personalnych zasobow ludzkich do zadan
odpowiedzialnych za rozwdj i odpowiedzialny_ch za rozwoj
utrzymanie systemu KRS oprogramowania.
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7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka

Komérka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrow Sgdowych
e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl

tel.: (22) 39-76-600
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