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	1. 
	MC
	Okres realizacji projektu
	Zgodnie z aneksem nr 2 do porozumienia, data rozpoczęcia realizacji projektu została skorygowana z 27.02.2017 r. na 24.02.2017 r.


	Korekta daty rozpoczęcia realizacji projektu na 24.02.2017 r.
	Uwzględniona.

	2. 
	MC
	2
	W tabeli należy wstawić wyłącznie wartości % bez dodatkowego tekstu i wyliczeń.


	Usunięcie treści nadmiarowych.
	Uwzględniona.

	3. 
	MC
	3.
	Przedstawiony harmonogram kamieni milowych nie jest tożsamy (pod względem ilości kamieni milowych) z harmonogramem wprowadzonym aneksem nr 2 do porozumienia, tj. 

W aneksie nr 2 wykreślono kamień milowy pn.  „uzyskanie potwierdzenia IZ o rozliczeniu finansowym projektu” oraz „Podjęcie decyzji o zakończeniu projektu”. Ponadto, zgodnie z harmonogramem spod ww. aneksu, zadanie nr 4 „Wykonanie i wdrożenie systemu” składa się z trzech kamieni milowych, tj. „Dostawa sprzętu”, „Przeprowadzenie testów akceptacyjnych po migracji starych systemów” oraz „Uruchomienie systemu”.


	Korekta raportu w przedmiotowym zakresie.
	Uwzględniona.

	4. 
	MIiR
	3. Postęp rzeczowy
	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” brak wskaźników z umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących planowanej liczby e-usług, a także liczby załatwionych spraw.

	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” należy podać wskaźniki z umowy, ich wartości docelowe, a także aktualny na koniec 2018 r. stan realizacji.

	Przedmiotowe wskaźniki, w szczególności dotyczące planowanej liczby e-usług, a także liczby załatwionych spraw zostały wyszczególnione w punkcie 3 Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI) oraz E-usługi A2A, A2B, A2C


