
Strona 1 z 17

Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2023 roku

Tytuł projektu
Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego 
wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 
„Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część́ 37 Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Całkowity koszt 
projektu

23 000 000,00 zł 

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

23 000 000,00 zł 

Okres realizacji 
projektu

01.04.2016 - 31.12.2023
Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2023* (po I zmianie*) 
wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 26 lipca 
2021, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019
Data zakończenia realizacji projektu 31 października 2023** (po II zmianie**) 
wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 10 maja 
2023, znak sprawy: DSF-IV. 0320.220.2019
Data zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2023** (po III zmianie**) 
wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 27 września 
2023, znak sprawy: DSF-IV. 0320.220.2019

1. Otoczenie prawne 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12). 

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o 

podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych 

na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. 

U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego 

porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje 
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o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby 

uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) 2018/1726, został przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rządu. Projekt ustawy 

został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i  dn. 3.08.2023r. został przekazany do Biura Legislacyjnego Sejmu 

W okresie sprawozdawczym Ustawa o KRK została objęta zasadą dyskontynuacji prac Parlamentarnych Sejmu w 

związku z powyższym po ukonstytuowaniu się nowej RM będzie ponownie podlegała wpisowi do Wykazu Prac 

Legislacyjnych i Programowych RM, a dalsze decyzje w zakresie procesu legislacyjnego będą zależeć od decyzji 

kierownictw resortu oraz RM.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

100% 1. 59,61%
2. 48,19%

59,61%

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Etap 1 - Budowa usługi 
webservice 
udostępniania danych z 
KRK oraz migracja 
danych. 

1 
Wartość 
docelowa: 1
2 
Wartość 
docelowa: 1
3 
Wartość 
docelowa: 1

 09.2019  04.2021 Osiągnięty.

Etap 2 - 
Zautomatyzowanie 
procesu wymiany 
informacji z KRS i 
CEIDG. 

3
Wartość 
docelowa: 2

12.2021 09.2022 Osiągnięty.

Etap 3 - Budowa e-
usługi uzyskiwania 
informacji z KRK oraz 
zautomatyzowanie 
procesu uzyskiwania 
informacji za 
pośrednictwem 
systemu ECRIS. 

3
Wartość 
docelowa: 1

06.2022 12.2023

Osiągnięty – W dniu 21.09.2023 
r. wydana została zgoda przez 
Instytucję Zarządzającą na 
wydłużenie projektu do 
31.12.2023 r. (19.10.2023r. – 
zmiany zostały zatwierdzone 
przez Instytucję 
Pośredniczącą). Beneficjent 
uzyskał zgodę na zmianę 
Wniosku o Dofinansowanie. 
Zmodyfikowany został zakres 
produktów III etapu projektu

1. W ramach Zadania 3 
odebrano produkty:

 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

1. określenie modelu 
architektonicznego, na 
bazie którego 
funkcjonować będzie 
elektroniczna usługa 
uzyskiwania 
zaświadczeń z KRK 
(eUsługa KRK 2.0),

2. wdrożenie rozwiązań 
umożliwiających 
korzystanie z kont 
osoby fizycznej i 
podmiotu na 
dedykowanej 
platformie MS w celu 
wysłania wniosku 
zapytania 
elektronicznego o 
karalność,

3. integracja eUsługi KRK 
2.0 z węzłem krajowym

4. testy bezpieczeństwa 
elektronicznej usługi 
uzyskiwania 
zaświadczeń z KRK

5. wdrożenie na 
środowisku testowym 
rozwiązań 
automatyzujących 
proces udzielania 
odpowiedzi na 
zapytania ECRIS

6. wdrożenie na 
środowisku testowym 
rozwiązań 
automatyzujących 
proces udzielania 
odpowiedzi na 
zapytania z eUsługi 
KRK 2.0

7. przygotowanie do 
implementacji 
procesów 
odpowiadających za 
uzyskanie 
zaświadczenia z KRK

8. przygotowanie do 
implementacji 
procesów 
odpowiadających za 
uzyskanie odpowiedzi 
z KRK na zapytania 
przesłane za pomocą 
systemu ECRIS

Etap 4 - 
Zautomatyzowanie 
procesu gromadzenia i 
aktualizacji danych w 
KRK.

1
Wartość 
docelowa: 1
2
Wartość 
docelowa: 1

06.2023 12.2023
Osiągnięty – W dniu 21.09.2023 
r. wydana została zgoda przez 
Instytucję Zarządzającą na 
wydłużenie projektu do 
31.12.2023 r. (19.10.2023r. – 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 
docelowa: 1

zmiany zostały zatwierdzone 
przez Instytucję 
Pośredniczącą). Beneficjent 
uzyskał zgodę na zmianę 
Wniosku o Dofinansowanie. 
Zmodyfikowany został zakres 
produktów IV etapu projektu

W ramach Zadania 4 odebrano 
produkty: 

1. projekt nowej ustawy o 
KRK

2. wytworzenie 
specyfikacji nowej 
usługi zasilana KRK 
2.0 przez 
zewnętrznych 
interesariuszy

3. przekazanie 
interesariuszom 
specyfikacji nowej 
usługi zasilania i 
pozyskanie 
ewentualnej informacji 
zwrotnej

4. przygotowanie analizy i 
projektu integracji z 
systemem ECRIS-TCN

5. zakończenie I fazy 
prac nad analizą i 
projektem wdrożenia 
nowej usługi zasilania 
w KRK 2.0

6. audyt bezpieczeństwa 
ST KRK 2.0

7. ustalenia możliwości 
integracji z 
zewnętrznymi 
podmiotami (CEK, 
CSZW, KGP, sądy, 
PK, SRP)

8. opracowanie/przygoto
wanie koncepcji 
modułu statystycznego

9. przeszkolenie 
użytkowników systemu 
teleinformatycznego

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba zmian 
legislacyjnych 
przeprowadzonych dzięki 
wsparciu Europejskiego 

Szt. 2 10-2019 - Ustawa 
o zmianie ustawy 
- Kodeks 
postępowania 

2
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Funduszu Społecznego administracyjnego 
oraz ustawy o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z 
rozporządzeniem 
do ustawy o KRK 
w sprawie 
sposobu i trybu 
udzielania 
informacji o 
osobach oraz o 
podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem 
systemu 
teleinformatyczne
go

06-2022 - Nowa 
ustawa o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z aktami 
wykonawczymi do 
ustawy. 

2. Utworzenie nowego 
rejestru KRK i główne 
działania rozwojowe  

Szt. 2 06-2023 2

3. Liczba usprawnionych 
procesów w Biurze 
Informacyjnym Krajowego 
Rejestru Karnego

Szt. 6 12-2021 - 
wdrożenie 
wymiany danych 
pomiędzy KRK z 
KRS i KRK z 
CEIDG

06-2022 - 
wdrożenie eUsługi 
i integracji KRK z 
ECRIS

06-2023 – 
wdrożenie 
integracji KRK z 
ECRIS-TCN, KRK 
z PESEL oraz 
przesyłania 
danych przez 
sądy w formie 
elektronicznej do 
KRK

3

4. Średni czas oczekiwania 
na odpowiedź z Krajowego 
Rejestru Karnego

Dni 1 06-2023 2,08
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Usługa Sprawdź osobę. Usługa 
webservice udostępniania 
danych z KRK o osobie.

10-2019 10-2019

Usługa Sprawdź podmiot. 
Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK o 
podmiocie zbiorowym.

10-2019 10-2019

Usługa Zbiorczego Zestawu 
Danych. Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK do 
ewidencji wojskowych 
Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

10-2019 10-2019

E-usługa uzyskiwania 
zaświadczeń z KRK.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi. 

Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym 
biegiem postępowania przetargowego o 
udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi 
wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS 
oraz usługi szkolenia”. Podnoszona we 
współpracy z Wykonawcą była jakość pracy 
Wykonawcy, eskalowany był problem opóźnień w 
realizacji zadań. W efekcie wymieniony został 
kierownik zespołu Wykonawcy rozszerzony 
zespół Wykonawcy, wymieniona najsłabsza 
część kadry zespołu Wykonawcy. Zmieniono 
produkty III etapu, w ramach którego pracowano 
nad eUsługą KRK 2.0. Odebrano produkty, w tym 
prototyp umożliwiający udzielania automatycznie 
odpowiedzi o niefigurowaniu z poziomie 
środowiska testowego KRK 2.0 i Portalu 
Rejestrów Sądowych, na którym osadzona będą 
konta, z których użytkownik będzie wnioskował o 
zaświadczenie. Prace kontynuowane będą w 
2024 r.

Sprawdź osobę (wnioski 
CEIDG). Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej.

12-2021 05-2022

Sprawdź osobę (żądania KRS). 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na żądanie z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

12-2021 04-2022

Usługa Prześlij dane o 
skazaniach obywateli RP. 
Usługa webservice 
gromadzenia danych w KRK o 
obywatelach Polski skazanych 
przez sądy państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

Usługa Sprawdź osobę RP. 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
obywatelach Polski organom 

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

centralnym państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej. Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym 

biegiem postępowania przetargowego o 
udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi 
wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS 
oraz usługi szkolenia”. Podnoszona we 
współpracy z Wykonawcą była jakość pracy 
Wykonawcy, eskalowany był problem opóźnień w 
realizacji zadań. W efekcie wymieniony został 
kierownik zespołu Wykonawcy rozszerzony 
zespół Wykonawcy, wymieniona najsłabsza 
część kadry zespołu Wykonawcy. Zmieniono 
produkty III etapu, w ramach którego pracowano 
nad usługą. Odebrano niektóre produkty, w tym 
prototyp umożliwiający udzielania automatycznie 
odpowiedzi o niefigurowaniu z poziomu 
testowego środowiska ECRIS i testowego 
środowiska KRK 2.0.

Usługa Prześlij informację na 
temat pozbawienia wolności. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

Usługa Zasilanie Sąd. Usługa 
webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Sądów.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Wskazać jednocześnie należy, że wyżej 
wskazana modyfikacja produktów III i IV etapu 
pozwoliła w zakresie przedmiotowej usługi 
odebrać następujące produkty : 

1. wytworzenie specyfikacji nowej usługi 
zasilana KRK 2.0 przez zewnętrznych 
interesariuszy

2. przekazanie interesariuszom 
specyfikacji nowej usługi zasilania i 
pozyskanie ewentualnej informacji 
zwrotnej

3. zakończenie I fazy prac nad analizą i 
projektem wdrożenia nowej usługi 
zasilania w KRK 2.0

Usługa Zasilanie Prokuratura. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Prokuratur.

03-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

Wskazać jednocześnie należy, że wyżej 
wskazana modyfikacja produktów III i IV etapu 
pozwoliła w zakresie przedmiotowej usługi 
odebrać następujące produkty : 



Strona 8 z 17

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

1. wytworzenie specyfikacji nowej usługi 
zasilana KRK 2.0 przez zewnętrznych 
interesariuszy

2. przekazanie interesariuszom 
specyfikacji nowej usługi zasilania i 
pozyskanie ewentualnej informacji 
zwrotnej

3. zakończenie I fazy prac nad analizą i 
projektem wdrożenia nowej usługi 
zasilania w KRK 2.0

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
rozporządzeniem do ustawy 
o KRK w sprawie sposobu i 
trybu udzielania informacji o 
osobach oraz o podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego

10-2019 04-2021 Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
promocyjna projektu KRK 
2.0

12-2022 Nie dotyczy. 

W dniu 14.12.2023 r. udzielono 
zamówienia publicznego, Zamawiający 
(beneficjent) zgodnie z treścią umowy w 
sprawie zamówienia publiczna udostępnił 
Wykonawcy materiały i informacje 
niezbędne na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

Przeszkoleni użytkownicy 
systemu KRK 2.0

06-2023
KRK 2,0 jest systemem działającym 
produkcyjnie. Ze względu na przedłużone 
postępowanie dot. wykonawcy 
realizującego zadania utrzymaniowo-
rozwojowe oraz inny charakter umowy 
regulującej prace z Wykonawcą w latach 
2021 i 2022 Beneficjent prowadził we 
własnym zakresie zadania szkoleniowe 
dla pracowników realizujących zadania 
operacyjne w systemie KRK 2.0. Chcąc 
uwzględnić powyżej wskazane szkolenia 
w wykazie prac szkoleniowych 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

zrealizowanych w ramach projektu 
zmodyfikowano Wniosek o 
Dofinansowanie w taki sposób, że 
szkolenia mogą być prowadzone także 
samodzielnie przez Beneficjenta. 
Dotychczasowa formuła zakładała 
możliwość realizacji szkoleń wyłącznie 
przez zewnętrznego dostawcę usług. 
Zmiana Wniosku o Dofinansowanie 
pozwoliła uznać, ze przeszkolonych 
zostało 212 osób

Nowa ustawa o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
aktami wykonawczymi do 
ustawy

06-2022 W ramach wyżej wskazanej zmiany 
Wniosku o Dofinansowanie zmieniono 
warunki odbioru produktu jakim jest nowa 
ustawa. Warunki oparte zostały na 
rzeczywistych możliwościach 
Beneficjenta związanych z 
przygotowaniem projektu ustawy i 
przeprowadzeniem procesu 
legislacyjnego. Produktem projektu ma 
być przygotowanie projektu ustawy o 
KRK i przekazanie projektu do Sejmu. 
Zadanie zostało zrealizowane 3.08.2023 
r.

System informatyczny 
Krajowego Rejestru Karnego

06-2023 1.System teleinformatyczny Krajowego 
Rejestru Karnego:
- Implementacja procesu generowania 
danych z obecnego systemu KRK do 
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania 
danych oraz aktualizacji danych w bazie 
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia 
procesu gromadzenia danych z obecnego 
systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) 
– Zrealizowane. 
- Integracja z usługami webservice 
udostępnionymi przez system KRK 2.0 
służącymi do przesyłania danych z 
obecnego systemu KRK do systemu KRK 
2.0 – Integracja zakończona. 
2. Active Directory – Realizacja projektu 
nie powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
nadawania uprawnień i do logowania 
użytkowników aplikacji BKRK służącej do 
obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w 
trakcie realizacji.
3. Systemu Krajowego Rejestru 
Sądowego – Budowa usługi webservice 
przesyłania żądań do KRK oraz integracja 
z usługą webservice przekazywania 
danych z KRK do KRS – usługa 
webservice zbudowana – integracja 
zakończona.
4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
logowania użytkowników do e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK - 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Planowana wykorzystanie z integracji 
zrealizowanej na poziomie Portalu 
Rejestrów Sądowych 5. System Rejestrów 
Państwowych - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Należy wskazać, że na środowisku 
testowym Portalu Rejestrów Sądowych 
wdrożone zostały rozwiązania 
umożliwiające zalogowanie się 
użytkownika i złożenie wniosku do 
Krajowego Rejestru Karnego. W tym 
zakresie odebrane zostały dwa produkty 
wynikające z korzystania przez eUsługę z 
Portalu Rejestrów Sądowych i Modułu 
Tożsamości :

1. wdrożenie rozwiązań 
umożliwiających 
korzystanie z kont 
osoby fizycznej i 
podmiotu na 
dedykowanej platformie 
MS w celu wysłania 
wniosku zapytania 
elektronicznego o 
karalność,

2. integracja eUsługi KRK 
2.0 z węzłem krajowym

 Zostanie wykorzystana usługi webservice 
udostępnia 
i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL 
w celu weryfikacji poprawności danych 
osób gromadzonych w KRK - Planowana 
integracja.
6. Systemu teleinformatyczny Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice przekazywania danych z KRK 
do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym oraz usługa potwierdzania 
rejestracji danych w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na Tle Seksualnym - 
Planowana integracja w okresie trwałości 
projektu
7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
opatrywania podpisem zaufanym zapytań 
przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK - 
Planowana wykorzystanie z integracji 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

zrealizwanej na poziomie Portalu 
Rejestrów Sądowych
8. System ECRIS - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice służące do przesyłania 
informacji o skazaniach - Planowana 
integracja w okresie trwałości projektu. 
Odebrana pierwsza z czterech paczek 
wdrożeniowych umożliwiająca 
automatyczną weryfikację w KRK osób 
niekaranych na środowisku testowym
9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. System KRK 2.0 zostanie 
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za 
pomocą usług webservice 
udostępnianych przez system ECRIS-
TCN - Planowana integracja.Ze względu 
także na opóźnienia wynikające z 
wdrożenia centralnego systemu ECRIS-
TCN integracja nastąpi w 2025 r.
10. CBDOPW - Integracja z usługą 
webservice służącą do przesyłania 
informacji 
o pozbawieniu wolności - Planowana 
integracja w okresie trwałości projektu
11. System informatyczny Ministerstwa 
Obrony Narodowej - Integracja z usługą 
webservice udostępniania danych z KRK 
do ewidencji wojskowych Ministerstwa 
Obrony Narodowej - usługa webservice 
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji, 
czego przyczyną jest między innymi 
wejście w życie Ustawy o Obronie 
Ojczyzny modyfikującej zakres danych 
przekazywanych między interesariuszami 
oraz prace nad porozumieniem pomiędzy 
MS a MON w zakresie przekazywania 
danych dedykowaną usługą.
12. Systemy zewnętrzne podmiotów 
uzyskujących informacje z KRK - 
Integracja 
z usługą webservice udostępniania 
danych o osobie i usługą webservice 
udostępniania danych o podmiotach 
zbiorowych - usługa webservice 
zbudowana. Integracja zrealizowana
13. System informatyczny Prokuratury: 
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych - Integracja 
zrealizowana
- Integracja z usługą webservice służąca 



Strona 12 z 17

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

do przesyłania do KRK danych - 
Planowana integracja. Specyfikacja usługi 
została wytworzona
14. Systemy informatyczne Sądów:
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych - usługa 
webservice zbudowana, Integracja 
zrealizowana
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych - 
Planowana integracja. Specyfikacja usługi 
została wytworzona
15. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców - 
Spotkanie z przedstawicielami CEPiK 
potwierdziło brak możliwości, także ze 
względu na prace po stronie CEPiK, na 
integrację systemów KRK 2.0 i CEPIK w 
trakcie trwania Projektu KRK 2.0. 
Wdrożenie nastąpi prawdopodobnie w 
2024 r.
16. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej - Integracja z usługą 
webservice udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej – 
integracja zakończona.
17. Usługa słownikowa - Realizacja 
projektu nie powoduje konieczności 
wprowadzenia zmian. Zostanie 
wykorzystana usługa słownikowa - 
Planowana integracja.

7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Opóźnienia w procedowaniu zmian 
legislacyjnych

Duża Wysokie 1.  W dniu 12.02.2021 r. 
weszła w życie ustawa z 
dnia 21 stycznia 2021 r. 
o zmianie ustawy - 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 187). 
Weszło w życie 
rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 
12 kwietnia 2021 r. w 
sprawie sposobu i trybu 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

udzielania informacji o 
osobach oraz o 
podmiotach zbiorowych 
z Krajowego Rejestru 
Karnego, udzielanych za 
pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, 
sposobu zakładania 
konta użytkownika i 
konta instytucjonalnego 
dla informacji 
udzielanych na 
zapytanie lub wniosek 
oraz zakresu informacji 
o osobie lub o 
podmiocie zbiorowym 
udzielanej 
na żądanie (Dz. U. poz. 
728). Projekt ustawy 
został wpisany do 
wykazu RM pod nr 
UC108 i przekazany do 
Sejmu. Beneficjent 
zgodnie ze swoimi 
możliwościami 
monitoruje stan prac 
Sejmu.

2.  Ustawa została 
przekazana do Sejmu, 
ale nie została 
wniesiona na 
posiedzenia Sejmu.  
Zgodnie z procedurą 
legislacyjną w Sejmie 
ustawa dostała numer 
druku Sejmowego.

3.Zgodnie z finalną 
zmiana Wniosku o 
Dofinansowanie 
produktem projektu jest 
projekt ustawy, 
Beneficjent nie ma 
wpływu na realizację 
procesu legislacyjnego, 
w szczególności na 
poziomie parlamentu - 
Ryzyko 
zmaterializowało się

Brak wystarczających zasobów 
kadrowych do realizacji projektu

Duża Średnie 1.Zdefiniowanie zespołu 
projektowego z 
zapewnieniem 
zastępstw dla 
kluczowych ról oraz 
finansowanie pracy 
członków zespołu 
projektowego 
adekwatnie do 
wykonywanych zadań.

2.Zapewnienie 
wystarczających 
zasobów kadrowych do 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

realizacji projektu - 
pełna obsada ról w 
projekcie.

3.Podejmowane działania 
w celu obsadzenia 
wakatów - monitoruje 
obciążenie pracą 
członków ZP i realizacji 
planowanych oraz 
rekrutacja wewnętrzna - 
Ryzyko zamknięte

Opóźnienia w wytwarzaniu 
oprogramowania

Duża Wysokie 1.Podejmowane działania:
 Zastosowanie 

elementow zwinnych 
metodyk wytwarzania 
oprogramowania,

 wsparcie merytoryczne 
zespołu IT w trakcie 
wytwarzania 
oprogramowania przez 
osoby odpowiedzialne 
za opracowanie 
wymagań biznesowych,

 bieżący nadzór nad 
realizacją 
poszczególnych zadań,

 podpisano umowę na 
utrzymanie i rozwój KRK 
(w tym na realizację 
zadań związanych z 
KRK 2.0). 

2.Bieżące reagowanie i 
podejmowanie decyzji w 
przypadkach 
występujących 
opóźnień, m.in. – 
modyfikowanie 
sposobów zlecania 
pracy wykonawcy.

3.W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
kontynuowano zmiany w 
zakresie „Sposobu 
zarządzania ryzykiem” 
poprzez działania: 

 na bieżąco odbywają się 
spotkania statusowe z 
Wykonawcą w zakresie 
zleconych zadań, 
warsztaty oraz, w 
ramach których 
dostarczane są 
podzadania zgłoszonych 
zadań.
4 Eskalowane są 
problemy z współpracą z 
Wykonawcą 
realizującym zadania 
rozwojowe w obszarze 
ST KRK , problemy 
omawiane są na tzw. 
Komitetach Sterujących 
Umowy, Beneficjent 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

wskazuje przede 
wszystkim na :
-  mniejsze niż powinno 
być zaangażowanie 
członków zespołu 
wykonawcy
- konieczność lepszego 
przygotowania się do 
realizacji zleceń

- konieczność takiego 
realizowania zadań, które 
pozwoli oddawać produkty 
projektu o czasie
-poprawę komunikacji
- poprawę współpracy 
pomiędzy specjalistami 
Zespołu Wykonawcy
Powyższe uwagi 
przekazywane są do 
zespołu Wykonawcy
- Monitorowana jest jakość 
pracy Wykonawcy
- Przekazywane 
informacje o braku 
terminowości
Działania Beneficjenta 
doprowadziły do zmiany 
Kierownika Zespołu 
Wykonawcy oraz zmian w 
strukturze i w zakresie 
współpracy w Zespole 
Wykonawcy. Wykonawca 
powiększa swój Zespół
- Eskalowanie problemów 
z Wykonawcą 
doprowadziło do zmiany 
Kierownika Zespołu po 
stronie Wykonawcy, 
rozbudowę Zespołu 
Wykonawcy, poprawę 
korzystania z dostępnych 
zasobów przez 
Wykonawcę, wyłączenie z 
realizacji zadań 
najsłabszych członków 
swojego zesołu
- Beneficjent analizuje 
dostępne możliwości 
realizacji zadań 
analityczno-devloperskich 
- Ryzyko zamknięte

Opóźnienia w dostarczeniu 
produktów przez inne projekty 
(powiązanie z innymi projektami)

Duża Wysokie 1.Podejmowane działania:
 współpraca z 

interesariuszem 
odpowiedzialnym za 
systemy zewnętrzne na 
etapie prowadzonych 
analiz,

 ścisła współpraca z 
interesariuszem w 
trakcie realizacji 
projektu. 

2.Uwzględnienie w 
harmonogramie projektu 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

ryzyka wystąpienia 
opóźnienia w 
dostarczeniu produktów 
przez inne projekty.

3.W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
kontynuowana jest 
współpraca z 
interesariuszami - 
Ryzyko zamknięte

4.  W zakresie integracji z 
CEK ustalono z 
Interesariuszem, że nie 
będzie możliwa 
realizacja 
zaplanowanych prac w 
trakcie trwania projektu, 
ze względu na prace w 
CEK. Planowany czas 
integracji przełom 
2023/2024 r.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki 
finansowe na utrzymanie i rozwój 
systemu teleinformatycznego KRK i 
e-usług

Duża Wysokie Zagwarantowanie w budżecie 
państwa odpowiednich 
środków finansowych.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

Konieczność zapewnienia 
środków na działania 
rozwojowe w ramach KRK 2.0 
w okresie trwałości projektu

Brak bądź niewystarczające zasoby 
ludzkie do obsługi Rejestru

Duża Wysokie Zapewnienie ciągłości 
zatrudnienia, monitorowanie 
obciążenia pracą 
zatrudnionych osób.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniające się 
otoczenie prawne

Duża Wysokie Bieżące monitorowanie i 
dostosowanie przepisów 
prawa regulujących 
funkcjonowanie Rejestru i e-
usług.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
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nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house oraz obecnie na podstawie umowy z wykonawcą 
zewnętrznym na utrzymanie i rozwój ST KRK ( w tym KRK 2.0)

9. Dane kontaktowe: 
Biuro Projektu KRK 2.0 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Marta.Gołajewska@ms.gov.pl

(22) 39 76 142
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