Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za okres Il kwartat 2019

Tytut projektu

Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostepie

Nr POPC.02.03.02-00-0001/17

Whioskodawca

MINISTER KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Beneficjent

NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

Partnerzy

N/d

Zrédto finansowania

Srodki wspélnotowe w ramach poddziatania 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie

zasobdw kultury” (69,97%)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dziatanie 2.3

Krajowe $rodki publiczne, w tym inne krajowe $rodki publiczne (30,03%)

Czes$¢ budzetowa - 24

Catkowity koszt
projektu

8 136 948,44 zt

Okres realizacji
projektu

02.11.2017 — 31.10.2020

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

2,

N/d

Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

55,56%

21,77%

37,12%

3.

Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakéw>
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Kamienie milowe

Nazwa Powigzane wskaz- :::r:?:vany gxﬁy‘gsllsqty Status realizacji kamienia mi-
niki projektu [1] osiagniecia | gniecia lowego
Testowanie pierwszego ze-
stawu dodatkowych modutow 12-2018 12-2018 Osiagniety
systemu zarzgdzania kolekcjg :13
Osiggniecie podstawowej funk-
cjonalnoéci systemu zarzadza- 08-2019 W trakcie realizacji
ia kolekcj
. 2 (wart. doc.: 39500)
Osiagniety — odbior czesci | i Il prac
nastapit 24.09.2018. Odbidr Il czesci
Koy dbibr K nastgpit 01.10.2018 — przekroczenie
Om|SYJ_n)'; odbior prac konser- 09-2018 10-2018 planowanego terminu spowodowane
watorskic koniecznoscig dodatkowych konsultacji
w zakresie prac z wykonawcami.
2
Osiagniety - Kamien milowy zostat
osiggniety nie przekraczajac daty
. ~ punktu krytycznego, tj. 31.08.2018
Oprac:,_‘]” (?Inllia\llg;)clzclzr?;zg d%t_y Opracowanie wytycznych wymagato
Czacg dig ) " d‘? . 07-2018 08-2018 wiekszej iloéci czasu z uwagi na ko-
prze__zajgce ’rozpoczeme igita- nieczno$¢ weryfikacji zatozert w opar-
llzaCjI obiektow ciu o ocene stanu zachowania rzeib,
stad przekroczenie planowanego ter-
2 (wart. doc.: 39500) minu osiagniecia kamienia
Wprowadzenie kiuczowych me-
tadariyeh dotyczacyen oBickisw 08-2019 W trakcie realizadj
muzealnych poprzedzajgce pu-
blikacje on-line 3 (wart. doc.: 38500)
Analiza i testowanie funkcjonal-
noéci oprogramowania umozli-
wiajgcego renderowanie party- ] ) N
tur oraz wykorzystywanie skom- 042019 B4-2013 Osiagniety
puteryzowanej analizy muzycz-
nej 3
Uruchomienie systemu rende-
fowanta FAMyLIr, perownyEra 01-2020 W trakie realizacj
wersji i analizy i testowanie
dziatania systemu
4 (wart. doc.: 4)
Uruchomienie pierwszej wers;ji
platformy, testy z uzytkowni-
kami, wprowadzanie zmian i 01-2020 W trakcie realizacji
udogodnien wynikajacych z te-
st()vg. VRIlaty 1 (wart. doc.: 1)
6
Uruchomienie interfejsu umozli-
wiajgcego wprowadzanie da- 03-2018 03-2018 Osiggniety
nych do portalu
7
Opracowanie podstawowych ) } S
materiatow promocyjnych 08-2018 08-2018 Osiggniety
6
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Blan e o Wartos¢ osiagnieta
Nogwa Jedn. Wartosé Pt xi ] od poczatku realiza-
miary docelowa oia agnie cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotéw, ktére Szt. 1 01-2020 0
udostepnity on-line informa-
cje sektora publicznego [szt.]
2. Liczba zdigitalizowanych
dokumentdw zawierajgcych | Szt. 39500 06-2020 504
informacje sektora publicz-
nego [szt.]
3. Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw zawie- | Szt. 38500 06-2020 0
rajgcych informacje sektora
publicznego [szt.]
4 Liczba utworzonych API Szt. 4 01-2020 0
[szt.]
5. Liczba baz danych udo-
stepnionych on-line poprzez | Szt. 5 01-2020 0
API [szt.]
6. Liczba pobran/odtworzen
dokumentéw zawierajgcych | Szt. 1 500 000 12-2020 0
informacje sektora publicz-
nego [szt.]
7. Rozmiar zdigitalizowanej B 90 06-2020 1,09
informaciji sektora publicz-
nego (TB)
8. Rozmiar udostepnionych B 25 01-2020 0
on-line informacji sektora
publicznego (TB)
9. Liczba wygenerowanych TB 10 01-2020 0
kluczy API (szt.)

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
N/d
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakéw>

nowskiego (muzyka, obiekty mu-
zealne i biblioteczne, nagrania,
monografie naukowe oraz czaso-
pisma)

Rze-
czy-
Planowana wista : .
Nazwa data wdrozenia | data SpL2ian
wdro-
Zenia
Udostepnienie dziedzictwa chopi- | 06-2020 n/d

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektow

N/d

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziatywa-
nia

Prawdopodobiernstwo

wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzy-
kiem

Ryzyko zwigzane z realiza-
cjg harmonogramu: bada-
nia pismoznawcze

mata

Srednie

Zadanie 4. W zwigzku z ko-
niecznoscig dodatkowych analiz
zwigzanych z przygotowaniem
postepowania przetargowego na
analize pismoznawcza rekopi-
so6w Fryderyka Chopina poste-
powanie zostato ogtoszone w
terminie uniemozliwiajgcym roz-
liczenie pierwszej czesci badan
w obecnym kwartale. Nie ma to
wptywu na planowang date osig-
gniecia kamienia milowego.
Dziatania zarzadcze: zlecenie
dodatkowej analizy.
Spodziewane efekty: poprawie-
nie jako$ci dokumentaciji przetar-
gowe;.

Zmiany w stos. do poprzedniego
okresu sprawozd.: ryzyko nie ra-
portowane w poprzednim okre-
sie.

Ryzyko zwigzane z realiza-
cjg harmonogramu: digitali-
zacja

mata

Srednie

Realizacja digitalizacji w pra-
cowni zewnetrznej zostata prze-
sunieta (ryzyko zgtoszone w po-
przednim raporcie). Przeprowa-
dzono dodatkowe konsultacje
oraz ogtoszono przetarg (plano-
wane rozstrzygniecie 2 pazdzier-
nika).

Dziatania zarzadcze: przeprowa-
dzono konsultacje w zakresie
zatozen digitalizaciji.
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Nazwa ryzyka

Sita oddziatywa-
nia

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzy-
kiem

Spodziewane efekty: poprawie-
nie jakosci dokumentacji przetar-
gowe;j.

Zmiany w stos. do poprzedniego
okresu sprawozd.: ryzyko wyeli-
minowane.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddzialywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

8. Dane kontaktowe
Jolanta Adamska
Tel. 22 44 16 124

e-mail: jadamska@nifc.pl

Zatwierdzit: ...

26.08.7018
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