	Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Modyfikacja systemu monitorowania przewozu towarów SENT.
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	MC
	poz. Okres realizacji projektu
	Uwzględnienie uwag do raportu za III kwartał 2018 r. przesłanych przez MC w dniu 17 grudnia 2019 r. (pismo Podsekretarza Stanu Pana Piotra Nowaka z dnia 1 lutego 2019 r. znak: DI3.005.1.2016) i pozostawieniu bez zmian kwoty „Całkowitego kosztu Projektu” oznaczającego, iż zadanie dotyczące przetwarzania i analizy danych geolokalizacyjnych  jest zadaniem realizowanym w ramach projektu SENT oraz jednocześnie niewydatkowanie na dzień 31.12.2018 r. w całości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu, oznaczającym kontynuowanie projektu również po tym dniu, determinuje konieczność aktualizacji daty zakończenia realizacji projektu.

	Proszę o wyjaśnienie pozostawienia daty zakończenia realizacji projektu na dzień 31.12.2018 r. lub wprowadzenie korekty.

Stanowisko Ministerstwa Finansów.

Projekt SENT został zakończony w terminie wskazanym w raporcie, tj. 31 grudnia 2018 roku. 

W skorygowanym raporcie SENT dodano wyjaśnienie niewydatkowania wszystkich pierwotnie zaplanowanych środków na realizację projektu o treści jak niżej.
W 2018 r. dostarczono wszystkie produkty przewidziane w projekcie. W ramach projektu wydatkowano 1 571 842,63 zł dotacji celowej. Dotacja celowa wg wartości ustalonej w umowie wyniosła w 2018 roku 2,6 mln zł 
i została rozliczona z upływem tego roku. Zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych niewykorzystane w 2018 roku środki zostały zwrócone 
do budżetu państwa. Dla realizacji zadania dostarczania danych z przeprowadzanych online analiz zawarto umowę na licencje w wysokości 2 382 804,59 zł.
Raport końcowy projektu SENT zostanie przekazany 
w odrębnym piśmie.
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