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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2021oku 

 

Tytuł projektu 
Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicz-

nych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki,  

edukacji i popularyzacji wiedzy 

Wnioskodawca Uniwersytet Wrocławski 

Beneficjent 
Uniwersytet Wrocławski 

 

Partnerzy  

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr II" 
E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użytecz-
ność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostęp-
nienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracji i zasobów nauki"- 
część budżetowa 27 „Informatyzacja” 

Całkowity koszt  
projektu 

14 040 293,84 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

14 040 293,84 zł 

Okres realizacji  
projektu 

1.11.2017-31.03.2021 

Pierwsze przedłużenie realizacji projektu do 29.01.2021 - na podstawie aneksu 

nr 5 podpisanego 28.10.2020 

Drugie przedłużenie realizacji projektu do 31 .03.2021 – na podstawie aneksu 

nr 6 podpisanego 29.01.2021 

1. Otoczenie prawne  
  Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

95,35  %            1) 79,41 % 
2) 63,29 % 
3) Nie dotyczy 
  

83,17 %  
obniżenie środków zaangażowanych w 
stosunku do poprzedniego raportu 
wynika z oszczędności z realizacji 
umów na usługi prawne i na promocję 
projektu. 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Przetarg na sprzęt i opro-
gramowanie dla BUWr i 
dostawa 

Nie dotyczy 
 

7-2018 
 
 
 

7-2018 Osiągnięty 
 

Uruchomienie i testowanie 
infrastruktury BUWr 

Nie dotyczy 8-2018 
 

8-2018 
 

Osiągnięty 
 

Wykonanie cyfrowych od-
wzorowań obiektów prze-
znaczonych do digitalizacji 

KPI 2 - 23 805 
szt. 
KPI 6 – 52 TB 

8-2020 10-2020 

 
Osiągnięty 
Opóźnienie realizacji tego 
kamienia milowego wynika z 
faktu, że jedna jednostka 
uczelniana nie zdigitaliozwa-
ła wszystkich zaplanowa-
nych przez siebie obiektów 
Skaner , który otrzymała na 
wyposażenie nie mógł zrobić  
odwzorowań wielkoformato-
wych. Zostało to zlecone 
innej jednostce - Bibliotece 
Uniwersyteckiej, która mogła 
zająć się tym w miesiącach 
wrześniu i październiku.   
 

Opracowanie merytoryczne 
obiektów przeznaczonych 
do 
digitalizacji/udostępnienia z 
uwzględnieniem opisów 
metadanowych i 
kontekstowych 

KPI 3, 
23 805 szt. 

08-2020 

 
8-2020 
 

Osiągnięty 
 

Przetarg na sprzęt i opro-
gramowanie do digitalizacji 
dla jednostek 

Nie dotyczy 
 

4-2019 
 
 

07-2019  
 

Osiągnięty  
Podjęto decyzję o ogłoszeniu 
pięciu odrębnych przetargów 
:jeden na dostawę skanerów 
do digitalizacji (ogłoszony 
5.06), drugi na sprzęt kom-
puterowy i oprogramowanie 
do stanowisk do digitalizacji 
(ogłoszony 30.05), trzeci na 
dostawę sprzętu fotograficz-
nego stanowiącego wyposa-
żenie fotograficznych stano-
wisk do digitalizacji (3 lipca) 
oraz dwa kolejne na specja-
listyczny sprzęt (prace nad 
dokumentacją przetargową 
zakończyły się, przetargi 
zostaną ogłoszone w kolej-
nym okresie sprawozdaw-
czym). Decyzja o podziale 
zamówienia zapadła ze 
względu na to, że ciężko 
byłoby znaleźć jednego 
dostawcę całego zamawia-
nego sprzętów. Opis Przed-
miotu Zamówienia przetar-
gów przygotowano już w 
oparciu o potrzeby zweryfi-
kowane po pierwszym etapie 
digitalizacji. Założony sprzęt 
na etapie pisania wniosku 
okazał się nie do końca 

                                                           
1
 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

spełniający wszystkie po-
trzeby zespołu do digitaliza-
cji. Najpierw przeprowadzo-
no trzy przetargi, a następnie 
dwa kolejne. Z powodu po-
trzeby częstych konsultacji i 
ponownych szkoleń skiero-
wanych do zespołów w jed-
nostkach przygotowanie 
dokumentacji dwóch ostat-
nich przetargów ponownie 
opóźniło się. Dodatkowo 
trzeba było przygotować 
ponowne szacowanie warto-
ści zamówienia, a firmy nie 
odpowiadały na zapytania. 

Opóźniające się dwa ostat-
nie przetargi nie miały wpły-
wu na przebieg prac digitali-
zacyjnych, ponieważ jed-
nostki, którym ten sprzęt jest 
dedykowany, pracowały w 
tym czasie nad obiektami, 
które nie wymagały użycia 
sprzętu specjalistycznego. 
Zespół zarządzający zapla-
nował harmonogram prac 
digitalizacyjnych uwzględnia-
jąc opóźnienie zakupu sprzę-
tu specjalistycznego. Jed-
nostki mają różnorodne  
obiekty, które trzeba odwzo-
rować, zatem udało się roz-
łożyć prace bez uszczerbku 
dla zaplanowanych wskaźni-
ków. Przetargi na Binokular z 
kamerą CCD oraz Spektro-
metr Ramana zostały ogło-
szone jeszcze w kwietniu 
2018r. W maju otwarto oferty 
, w czerwcu zawiadomiono o 
wyborze najkorzystniejszych 
ofert i podpisano umowy.  

Uruchomienie i testowanie 
sprzętu w jednostkach 

Nie dotyczy 7-2019 
 
 
 

09-2019 
 

Osiągnięty 
Opóźnienie w realizacji tego 
kamienia milowego jest kon-
sekwencją przesunięcia 
realizacji poprzedniego ka-
mienia milowego. W okresie 
październik - grudzień doko-
nano odbioru jakościowego 
(dn. 01.10.2018) sprzętu 
komputerowego zakupione-
go w ramach postępowania 
przetargowego.  
Dokonano odbioru ilościo-
wego (dn. 26.10.2018) i 
jakościowego (dn. 
02.11.2018) sprzętu fotogra-
ficznego zakupionego w 
ramach postępowania prze-
targowego.  
Dokonano odbioru ilościo-
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

wego (dn. 08.11.2018) i 
jakościowego (dn. 
09.11.2018) trzech skanerów 
dziełowych zakupionych w 
ramach postępowania prze-
targowego. Skanery po od-
biorach trafiły bezpośrednio 
do jednostek: 
- Pracowni Historii Kartografii 
Zakładu Geoinformatyki i 
Kartografii,  
- Biblioteki Instytutu Histo-
rycznego, 
- Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
Po odbiorach odbyło się 
również szkolenie osób z 
jednostek z zakresu obsługi 
skanerów. Stanowiska do 
digitalizacji ww. jednostkach 
zostały zatem uruchomione. 
 

Przetarg na audyt bezpie-
czeństwa 

Nie dotyczy 04-2019 
 
 

10 -2019 
 

Osiągnięty 
Przesunięto terminy realiza-
cji kamienia milowego, ze 
względu na fakt, że pierwot-
ne terminy nie były dostoso-
wane do rzeczywistych po-
trzeb związanych z realizacją 
projektu. W celu uaktualnie-
nia harmonogramu realizacji 
projektu Uczelnia wystąpiła 
do Centrum Projektów Polski 
Cyfrowej. Była zgoda CPPC 
na przesunięcie terminu na 
30.04.2019. Przesunięcie 
terminu osiągnięcia kamienia  
wynikał z tego, że przygoto-
wanie Opisu Przedmiotu 
Zamówienia wydłużyło się. 
Opis okazał się bardziej 
pracochłonny i jego przygo-
towanie zajęło więcej czasu-
niż zakładaliśmy. Dodatkowo 
po ogłoszeniu przetargu 
potencjalni oferenci zadawali 
wiele pytań, co spowodowało 
przesunięcie terminu ogło-
szenia wyboru wykonawcy. 
Ostatecznie 9 września zo-
stał wyłoniony wykonawca 
usługi, a umowa z wykonaw-
cą -firmą Volvox Consulting 
Bartłomiej Czauderna zosta-
ła podpisana 15.10.2019r. 

Przeprowadzenie audytu 
bezpieczeństwa 

Nie dotyczy 12-2020 12-2020 Osiągnięty 
 

Wdrożenie zaleceń audytu 
 

Nie dotyczy 03-2021 3-2021 Osiągnięty 
 

Przetarg na realizacje porta-
lu LEOPOLDINA-on line  

Nie dotyczy 2-2019 
 

4-2019 Osiągnięty 
Opóźnienia w osiągnięciu 
kamienia milowego wynikały 
z sytuacji opisanej poniżej. 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

15 stycznia UWr zmienił 
treść ogłoszenia zamówienia 
na "Stworzenie platformy 
cyfrowej WWW służącej 
integracji narzędzi wyszu-
kiwawczych dla udostęp-
nianych elektronicznych 
zasobów Uniwersytetu 
Wrocławskiego”, ze wzglę-

du na fakt, że ze strony 
oferentów wpłynęło bardzo 
dużo pytań zmienione zosta-
ły zapisy umowy i SIWZ. 
Termin składania ofert został 
wydłużony do 24 stycznia. 
21 stycznia wpłynęły kolejne 
zapytania od oferentów, w 
wyniku których termin skła-
dania ofert został przenie-
siony na 2 lutego. 23 stycz-
nia wpłynęły kolejne pytania i 
termin składania ofert prze-
niesiono na 8 lutego. Kolejny 
termin składania ofert wy-
znaczono na 11 lutego, 
ponownie po interwencji 
oferentów. 11 lutego otwarto 
oferty i 13 lutego ogłoszono 
o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło konsorcjum 
składające się z Instytutu 
Chemii Bioorganicznej PAN 
Poznańskie Centrum Supe-
komputerowo-Sieciowe i 
Arch-Info Jakub Ławniczak.  
Podpisanie umowy nastąpiło   
1 kwietnia. 
 

Dostawa, uruchomienie i 
testowanie portalu 
LEOPOLDINA online 
 

KPI 1 - 1 szt. 
KPI 4 - 1  szt. 
KPI 5 -14  szt. 
KPI 7 – 5,4 TB 

8-2020 12-2020 Osiągnięty 
Ograniczenia w pracy na 
miejscu wprowadzone w 
związku z bieżącą sytuacją 
pandemiczną spowodowały 
znaczący spadek tempa prac 
przy produkcji obiektów 
cyfrowych, opatrywaniu ich 
metadanymi oraz wypełnia-
niu danymi portalu Leopoldi-
na online. Produkcja obiek-
tów cyfrowych oraz opisywa-
nie dygitalizatów poprawny-
mi metadanymi są zadaniami 
o charakterze czysto miej-
scowym – ze względu na 
dostęp do obiektów oryginal-
nych oraz do infrastruktury 
digitalizacyjnej muszą odby-
wać się w danej jednostce. 
Wprowadzenie pracy zdalnej 
spowodowało, że ta część 
realizacji projektu ucierpiała. 
Zwolniony przyrost danych 
do systemy spowodował, że 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

nie można było przeprowa-
dzić prac oceniających ja-
kość przyjętego sposobu 
indeksowania danych zgod-
nie z przyjętym oryginalnie 
harmonogramem realizacji 
projektu. Zbyt mała ilość 
danych nie dawała również 
podstaw od sprawdzenia i 
oceny jakości wyszukiwania i 
prezentowania danych agre-
gowanych w portalu Leopol-
dina. Dopiero osiągnięcie 
większościowego poziomu 
stanu  pozwoliło na przepro-
wadzenie wiarygodnych 
analiz i oceny jakości przyję-
tych w projekcie modeli ma-
powania pól metadanych, 
indeksowania zawartości 
rekordów, wyszukiwania 
obiektów w systemie oraz 
prezentowania ich użytkow-
nikowi końcowemu. Ze 
względu na wymuszone 
obostrzeniami spowolnienie 
w dostarczaniu obiektów do 
systemu dopiero w paździer-
niku i listopadzie 2020 r. 
Mogliśmy przeprowadzić 
wewnętrzne testy z użytkow-
nikami i uzyskać informacje 
zwrotne. 
 

Modyfikacja oprogramowa-
nia dLibra 
 

KPI 5 – 12 szt. 4-2020 4-2020 Osiągnięty 
 

Rozszerzenie funkcjonalno-
ści programu Midas 
Browser 
 

KPI 5 – 1 szt. 9-2019 9-2019 Osiągnięty 
 
  

Wdrożenie ICA ATOM w 
Archiwum UWr 
 

KPI5 szt. 1 8-2019 8-2019 Osiągnięty 
 

Wdrożenie oprogramowania 
SIN (system 
informacji naukowej 

Nie dotyczy 
 

5-2020 
 

1-2020 Osiągnięty 
 

Wdrożenie oprogramowania 
wirtualnego laboratorium 
translacji 
 

Nie dotyczy 
 

5-2020 7-2020 Osiągnięty 
Opóźnienie w zakończeniu 
terminu osiągnięcia kamienia 
wynika z prośby wykonawcy: 
konsorcjum składającego się 
z Instytutu Chemii Bioorga-
nicznej PAN Poznańskie 
Centrum Supekomputerowo-
Sieciowe i Arch-Info Jakub 
Ławniczak. Prośba była 
uzasadniona obecną sytu-
acją epidemiologiczną w 
kraju.  

Przetarg na adaptację po-
mieszczeń 

Nie dotyczy 10-2018 11.2018 Osiągnięty 

Zamówienie było realizowa-
ne w formule "zaprojektuj i 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

wybuduj". Przesunięcie reali-
zacji kamienia było wynikiem 
problemów z wyborem wy-
konawcy Programu Funkcjo-
nalno-Użytkowego przygo-
towywanym pod adaptację. 
Firma z najkorzystniejszą 
ofertą złożyła niewłaściwe 
dokumenty (nie była w stanie 
udowodnić posiadanego 
doświadczenia), ostatecznie 
04.04.2018 r. wybrano firmę, 
z którą podpisano umowę.12 
lipca firma dostarczyła opra-
cowanie. 
29 sierpnia ogłoszono po-
stępowanie przetargowe na 
adaptację pomieszczeń. 
Planowany termin otwarcia 
ofert określono na 20 wrze-
śnia 2018 r.  
Do 7 września wpłynęły 
pytania od firmy Fast-Group 
z Warszawy i 14 września 
opublikowano odpowiedzi na 
zadane pytania. W ich wyni-
ku przesunięto termin skła-
dania ofert na 24 września. 
Do tego terminu wpłynęła 
tylko jedna oferta, o wartości 
1 199 998,00 zł brutto. W 
związku z tym, że zaofero-
wana kwota przekraczała 
budżet na to zadanie o 434 
805 zł zaplanowane w pro-
jekcie, pod koniec września 
JM Rektor podjął decyzję o 
uzupełnieniu środków z 
budżetu uczelni. 
 

Zlecenie nadzoru autorskie-
go dot. serwerowni 

Nie dotyczy 10-2018 11-2019 Osiągnięty 
Umowa dot. przebudowy 
pomieszczeń w budynku 
Biblioteki Uniwersytetu Wro-
cławskiego we Wrocławiu, ul. 
Joliot-Curie 12 na potrzeby 
pełnienia funkcji serwerowni 
dla projektu „Leopoldina 
Online obejmowała również 
wykonanie dokumentacji 
projektowej. Realizacja za-
mówienia odbywała się w 
formule "zaprojektuj i wybu-
duj. Zgodnie z umową 
wszystkie działania związane 
z przebudową, w tym nadzór 
autorski dot. serwerowni 
powierzono jednemu wyko-
nawcy - firmie FAST Group.  

Wykonanie adaptacji po-
mieszczeń 
 

Nie dotyczy 09-2019 11-2019 
 

Osiągnięty 
Opóźnienie w realizacji ka-
mienia milowego wynika z 
faktu, że Wykonawca natrafił 
na problemy w trakcie prac 



Strona 8 z 5 
 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

budowlanych. Wbrew posia-
danych dokumentów mówią-
cych, że nośność stropu w 
tej części budynku wynosi 
1000 kg/m2, po dokładnych 
przeliczeniach konstrukcyj-
nych okazało się, że no-
śność stropu jest znacznie 
mniejsza i konieczne było 
wzmocnienie konstrukcji. 
Wykonawca przedstawił 
poprawiony projekt koncep-
cyjny. W związku z powyż-
szym zmuszeni byliśmy do 
podpisania aneksu do umo-
wy przesuwającego termin 
zakończenia realizacji zada-
nia do 30 listopada. 

Realizacja działań informa-
cyjnych i 
promocyjnych 

Nie dotyczy 3-2021 3-2021 Osiągnięty 

Przetarg na sporządzenie 
Studium 
Wykonalności projektu 
i 

- 3-2017 3-2017 Osiągnięty 

Opracowanie studium Wy-
konalności 

- 3-2017 3-2017 Osiągnięty 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1.Liczba podmiotów, które 
udostępniły  on-line informa-
cje sektora publicznego 
(wskaźnik produktu) 

Szt. 1 03-2021 1 
 

2. Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierających 
informacje sektora publicz-
nego (wskaźnik produktu) 

Szt. 23862 03-2021 23862 
 

3. Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów zawie-
rających informacje sektora 
publicznego (wskaźnik pro-
duktu) 

Szt 23862 03-2021 23862 
 

4. Liczba utworzonych API 
(wskaźnik produktu) 

Szt 1 03-2021 1 

5. Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line poprzez 
API (wskaźnik produktu) 

Szt 14 03-2021 14 

6. Rozmiar zdigitalizowanej 
informacji sektora publiczne-
go (wskaźnik produktu spe-
cyficzny dla projektu) 

TB 22,4 03-2021 22,4 

7. Rozmiar udostępnionych 
on-line informacji sektora 
publicznego (wskaźnik pro-
duktu specyficzny dla projek-
tu) 

TB 5,1 03-2021 5,1 
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Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

8.Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierających 
ISP (wskaźnik rezultatu) 

Szt. 500 000 3-2022 0,00 

Zgodnie z informacją 
na stronie POPC o 
momencie wykazywa-
nia wskaźników, która 
brzmi : 
Obowiązkowe wskaźni-
ki rezultatu mierzą bez-

pośrednie efekty zreali-
zowanych zadań oraz ich 
wpływ na otoczenie, 
które wystąpią – co do 
zasady – w okresie do 12 
miesięcy po zakończeniu 
projektu. 

 Liczba po-
brań/odtworzeń 
dokumentów 
zawierających 
informacje sek-
tora publiczne-
go – wartość tego 

wskaźnika musi 
być większa od 0. 

Zgodnie z instrukcją do 
wypełniania wniosku o 
dofinansowanie wskaźnik 
ten należy traktować jako 
sumę liczby pobrań i 
odtworzeń poszczegól-
nych dokumentów w 
ciągu roku od zakończe-
nia realizacji projektu. 

W poprzednich raportach 
deklarowano koniec 
realizacji projektu jako 
moment osiągnięcia 
wskaźników rezultatu-
przez pomyłkę. 

 

9. Liczba wygenerowanych 
kluczy API (wskaźnik rezul-
tatu) 

Szt 17 2-2022 0,00 
Informacja jak wyżej. 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy - 
 

- - 
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Zasoby Wydziału Nauk o Ziemi i 
Kształtowania Środowisk, w tym: 
- Pracowni Historii Kartogra-
fii Zakładu Geoinformatyki i 
Kartografii -kolekcja kartogra-

ficzna map i atlasów. 
- Zakładu Klimatologii i 
Ochrony Atmosfery 
- Zakładu Geografii Fizycznej - 

preparaty mikroskopowe 
obrazujące budowę anatomiczną 
krzewinek arktycznych ze 
Spitsbergenu i Wyspy 
Niedźwiedziej. 

3.2021 3.2021 - 

Instytut Historii Sztuki:  dane o 

zabytkach sztuki Śląska, poza 
kolekcjami muzealnymi. 

3.2021 3.2021 - 

Instytut Astronomiczny: książki 

i atlasy nieba oraz publikacje 
Sternwarte Breslau pochodzące 
z XVIII, XIX i początku XX wieku. 

3.2021 
 

3.2021 - 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego: 

zabytki z badań 
wykopaliskowych, tzw. zabytki 
specjalne, unikatowe - metalowe, 
kamienne i krzemienne, z 
surowców organicznych  
i ceramiki. 

3.2021 
 

3.2021 - 

Biblioteka Uniwersytetu 
Wrocławskiego: prace 

doktorskie z okresu 
przedwojennego, również 
laureatów Nagrody Nobla. 
Kolekcja Dziedzictwo kulturowe, 
w tym: rękopisów, inkunabułów, 
starych druków, książek,  
czasopism, dokumentów życia 
społecznego, zbiorów 
muzycznych,  
kartograficznych, graficznych. 

3.2021 
 

3.2021 - 

Biblioteka Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego: woluminy 

wydawnictw ciągłych, woluminy 
wydawnictw zwartych, jednostki 
zbiorów specjalnych ze zbiorów 
poniemieckich odnoszących się 
do historii Niemiec i Śląska,  
księgozbiór dotyczący historii 
Polski. 

3.2021 
 

3.2021 - 

Archiwum UWr.: zbiór akt z lat 

1811–1945 i nam współczesny. 
3.2021 
 

3.2021 - 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Muzeum Mineralogiczne: zbiór 

okazów minerałów i meteorytów, 
zebranych w latach 1811-1945. 

3.2021 
 

3.2021 - 

Muzeum Geologiczne: Zbiory 

pochodzące z całego świata, 
zebrane w setkach lokalizacji, 
zarówno w stanowiskach 
słynnych w świecie naukowym, 
jak i szerzej nieznanych. 

3.2021 
 

3.2021 - 

Muzeum Przyrodnicze: kolekcje 

tematyczne, dorobek naukowców 
z Niemiec i Polski. Okazy 
gatunków wymarłych. 

3.2021 
 

3.2021 - 

Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego: karty pocztowe, 

grafiki, zdjęcia i obrazy, oraz 
przedmioty rzemiosła 
artystycznego i druki – wszystkie 
o charakterze unikatowym. 

3.2021 
 

3.2021 - 

Ogród Botaniczny:  odmiany 
liliowców, kolekcja roślin 
wodnych akwaryjnych, cenna 
kolekcja roślin z 
rodzaju Hemerocallis, 
kolekcja roślin 
z rodzaju Hedera, największa 
liczba taksonów w licznych 
kolekcjach. 

3.2021 
 

3.2021 - 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

Portal Leopoldina on-line 8-2020 
 

12.2020 Nowoutworzony Portal pozwoli prezen-
tować również zdigitalizowane 1100 
rękopisów średniowiecznych oraz 
Udostępnione już w domenie publicznej 
404 000 plików będących efektem digita-
lizacji obiektów 
dziedzictwa kulturowego w ramach 
proejktu "Dziedzictwo Regionu i Europy". 
Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersy-
teckiej we Wrocławiu. 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 
Digitalizacja i udostępnienie w Sieci. 
 
Podobnie będzie  ze zdigitalizowanymi 
zasobami w ramach projektu "Imago 
Silesiae Inferioris online". Mapy, plany i 
widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblio-
teki 
Uniwersyteckiej We Wrocławiu. Digitali-
zacja i udostępnienie w Sieci. Są to za-
soby ikonograficzne ukazujące Dolny 
Śląsk (mapy, plany, widoki, weduty, gra-
fiki, dawne fotografie) z największej, 
najcenniejszej i najbardziej zróżnicowa-
nej kolekcji silesiaców na świe-
cie,udostępnione w powiązaniu z digitali-
zatami poszerzonej informacji o 
dziedzictwie przeszłości Dolnego Śląska 
obejmującej prezentację historii i zaso-
bów dziedzictwa 
kulturowego regionu. 

ICA ATOM 8-2019 8-2019 Brak powiązań 

System Informacji Naukowej 5-2020 1-2020 Brak powiązań 

Wirtualne 
Laboratorium Translacji 

5-2020 7-2020 Brak powiązań 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

Ryzyko wydłużenia cza-
su realizacji projektu 

związanego z prowadze-
niem postępowań prze-

targowych  

mała niskie Weryfikacja i zmiana 
czasu trwania 
wszystkich etapów 
realizacji projektu, po 
uwzględnieniu okresu 
trwania przetargu i 
momentu  podpisania 
umowy z wykonawcą.  
Faktyczne efekty: 
- skrócenie kolejnych 
etapów realizacji projek-
tu, 
- intensyfikacja prac 
zespołów zaangażowa-
nych w realizację skró-
conych etapów realizacji 
projektu. 
Siła oddziaływania Spa-
dła do małej a prawdo-
podobieństwo jest ni-
skie. Wszystkie postę-
powania przetargowe 
się zakończyły. 

Opóźnienie realizacji 
etapów projektu spowo-
dowane opóźnieniem 

prac wyłonionych wyko-
nawców 

duża wysokie Przewidziano ogłaszanie 
przetargów 
częściowych, które 
pozwolą na wyłonienie 
bardziej 
specjalistycznych firm. 
Przewidziano długie 
poszczególne etapy 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

realizacji projektu. 
Faktyczne efekty: 
- opóźnienia są krótko-
trwałe i mieszczą się w 
okresie realizacji projek-
tu.  
Siła oddziaływania i 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia pozostają 
bez zmian. Ze względu 
na obecną sytuacje w 
kraju to ryzyko jeszcze 
bardziej zyskało na 
znaczeniu.  

Ograniczone zasoby 
ludzkie. Kumulacja digita-
lizacji w krótkim czasie. 

średnia średnie Stanowiska 
digitalizacyjne działają w 
każdej jednostce na tym 
etapie sprawnie. 
Wszyscy członkowie są 
odpowiednio 
przeszkoleni i proces 
przebiega bez zarzutu.  
Spodziewany efekt: 
- brak kumulacji działań 
związanych z procesem 
digitalizacji w krótkim 
czasie. Siła oddziaływa-
nia pozostaje ta sama, 
ale prawdopodobień-
stwo wystąpienia na tym 
etapie realizacji projektu 
wydaje się średnie. 

Fluktuacja kadry w ze-
spole zarządzającym 

średnia znikome W strukturze 
organizacyjnej zespołu 
zarządzającego projektu 
uwzględniono system 
zastępstw. 
Faktyczny efekt: 
- praca jest wykonywana 
na bieżąco w zakresie 
zarządzania projektem 
bez opóźnień. Siła od-
działywania pozostała ta 
sama, ale prawdopodo-
bieństwo wystąpienia na 
tym etapie realizacji 
projektu i w obecnej 
sytuacji w kraju wydaje 
się znikome. 
 

Nakładanie się obowiąz-
ków w zespole projekto-
wym oraz tworzenie się 
luk w procesie upublicz-

niania danych 

średnia średnie Przyjęto metodykę 
zarządzania projektem, 
w ramach której 
określono schemat 
organizacyjny projektu 
wraz z jasnym 
podziałem obowiązków, 
z odpowiednimi 
szczeblami 
audytowo/kontrolnymi. 
Dodatkowo organizuje-
my spotkania w celu 
ustalenia kolejnych 
zadań dla osób zaanga-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

żowanych w realizację 
projektu. 
Spodziewane efekty: 
- brak nakładania się 
obowiązków w zespo-
łach, 
- brak luk w upublicznia-
niu danych. Siła oddzia-
ływania pozostaje takie 
sama, ale prawdopodo-
bieństwo wystąpienia 
zwiększyło się do śred-
niego. 

Ryzyko związane ze 
zmiennością kursów 

walut, która może mieć 
wpływ na wielkość wy-
datków poniesionych 

m.in. na sprzęt serwero-
wy, komputerowy 

duża znikome Przewidziano kategorie 
wydatków „rezerwa” w 
ramach kosztów 
kwalifikowanych. 
Spodziewany efekt: 
- dostawa sprzętu prze-
biegłaby sprawnie i bez 
opóźnień. Siła oddziały-
wania i prawdopodo-
bieństwo wystąpienia 
pozostają takie same 

Opóźnienia w przekazy-
waniu zaliczek przez 
Instytucję finansującą 

duża znikome Na uczelni przyjęto 
procedurę 
prefinansowania 
wydatków w ramach 
umów zawartych z 
Instytucjami 
finansującymi, 
Zarządzenie Rektora 
3/2008 z póź.zm. 
Faktyczny efekt: 
- realizacja płatności w 
projekcie idą bez opóź-
nień. Siła oddziaływania 
i prawdopodobieństwo 
wystąpienia pozostają 
takie same. 

Kłopoty z komunikacją w 
projekcie i z otoczeniem 

  

duża wysokie Przyjęto metodykę 
zarządzania projektem, 
uwzględniającą politykę 
komunikacji między 
zespołami oraz plan 
informacyjno–
promocyjny zakładający 
m.in. komunikację 
zespołu z otoczeniem.  
Przekazujemy na 
bieżąco informacje 
członkom zespołów oraz 
liderom w jednostkach 
zaangażowanych w 
realizację projektu nt. 
stosowanych form 
komunikacji. Założenia 
uwzględniają przyjęty 
(zdalny) na Uczelni 
sposób pracy przez 
większość pracowników. 
Spodziewany efekt: 
komunikacja między 
jednostkami jest 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

poprawna i przebiega 
bez większych 
problemów. Siła 
oddziaływania wzrosła, 
a prawdopodobieństwo 
wystąpienia pozostaje 
takie samo. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarządzania 
ryzykiem 

Brak zabezpieczenia przez uczelnię 

środków finansowych na utrzymanie 

systemu po jego wdrożeniu 

średnia znikome Zespół zarządzający w trakcie 
realizacji projektu stworzy 
ramy dalszego funkcjonowania 
systemu w oparciu o akty 
wewnętrzne uczelni, które 
gwarantować będą wieloletni 
plan rozwoju i finansowania 
systemu 

Ryzyko wystąpienia awarii składników 

infrastruktury teleinformatycznej np. 

serwerów, macierzy dyskowej, urzą-

dzeń do archiwizacji. 

średnia średnie Zespół projektowy zapewni 
ramy funkcjonowania 
powstałych efektów projektu, 
w tym również dodatkowe 
finansowanie na utrzymanie 
jego trwałości  

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Emilia Wilanowska, email: emilia.wilanowska@uwr.edu.pl, tel. 71 324 6025 

 

Załącznik:  

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego 
 

Nie dotyczy 


